

République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga  
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale,  
Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DU TRESOR ET DE L'ORDONNANCEMENT

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la BP	Non Objection sur les TDR et la BP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PT	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
1	FORMATIONS POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL DE LA DPTO	43 791 300,00	2201120306000000561852030001	AMI 001/MP/IMIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	DP	Prévisions	20/04/2022	05/05/2022	07/05/2022	06/06/2022	21/06/2022	06/07/2022	08/07/2022	23/07/2022	26/07/2022	10/08/2022	20/08/2022	21/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	31/08/2022	
	COUT TOTAL	43 791 300,00				Réalisations																

Fait à Lubumbashi, le

12 APR 2022

Pour l'Autorité Contractante

Bruno KWESSELE CHOMACHOMA





REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 MINISTERE DES FINANCES, DE LA FONCTION PUBLIQUE  
 PROVINCIALE, INDUSTRIE ET PME

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022  
 SECTEUR : FINANCES/CABINET

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
 MARCHES DES FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION DE 10 CHAISES BUREAUX	8 341 200,00	2201120301500000724112030001	DC 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	25/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	21/05/2022	26/05/2022	05/06/2022	08/06/2022
						Réalisations								
2	ACQUISITION DE 10 CHAISES VISITEURS	2 085 300,00	2201120301500000724112030001	DC 002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	25/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	21/05/2022	26/05/2022	05/06/2022	08/06/2022
						Réalisations								
3	ACQUISITION DE 5 TABLES BUREAU	5 213 250,00	2201120301500000724112030001	DC 003/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	25/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	21/05/2022	26/05/2022	05/06/2022	08/06/2022
						Réalisations								
4	ACQUISITION DE 5 ETAGERES	3 607 569,00	2201120301500000724112030001	DC 004/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	25/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	21/05/2022	26/05/2022	05/06/2022	08/06/2022
						Réalisations								
5	ACQUISITION DE 5 ARMOIRES VITREES	7 819 875,00	2201120301500000724112030001	DC 005/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	25/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	21/05/2022	26/05/2022	05/06/2022	08/06/2022
						Réalisations								
6	ACQUISITION D'UN RETRO-PROJECTEUR+ ECRAN (Toile)	3 127 970,00	2201120301500000724622030001	DC 006/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	25/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	21/05/2022	26/05/2022	05/06/2022	08/06/2022
						Réalisations								
7	ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR AUTRES EQUIPEMENTS( Photocopieuse, Imprimante, Climatiseur, Téléviseurs, Frigos, Aspirateurs, etc.,.....)	45 000 000,00	2201120301500000460232030001	DC 007/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	14/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	07/06/2022	09/06/2022	14/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
						Réalisations								
8	ACQUISITION DE 5 RIDEAUX POUR EMBELLISSEMENT DES BUREAUX	3 649 275,00	2201120301500000460512030001	DC 008/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	04/05/2022	06/05/2022	13/05/2022	28/05/2022	30/05/2022	04/06/2022	14/06/2022	17/06/2022
						Réalisations								
9	ACQUISITION DE 10 TAPIS DE 2,5 SUR 1 METRE DE LARGEUR	3 753 540,00	2201120301500000460512030001	DC 009/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	04/05/2022	06/05/2022	13/05/2022	28/05/2022	30/05/2022	04/06/2022	14/06/2022	17/06/2022
						Réalisations								
10	ACQUISITION DE 15 MOQUETTES DE 2 M²	1 876 770,00	2201120301500000460512030001	DC 010/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	04/05/2022	06/05/2022	13/05/2022	28/05/2022	30/05/2022	04/06/2022	14/06/2022	17/06/2022
						Réalisations								
	<b>Coût Total</b>	<b>84 474 749,00</b>												

Fait à Lubumbashi, le

12 APR 2022

Pour l'Autorité Contractante

Bruno KWESELE CHOMACHOMA





République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga  
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale,  
Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DU TRESOR ET DE L'ORDONNANCEMENT

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	CONSTRUCTION D'UNE CHAMBRE FORTE	50 000 000,00	2201120306000000823282030001	AAO 001/TX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	AON	Prévisions 06/06/2022	08/06/2022	08/07/2022	23/07/2022	07/08/2022	09/08/2022	14/08/2022	29/08/2022	08/09/2022			11/09/2022	11/09/2022		
	COUT TOTAL	50 000 000,00																		




Fait à Lubumbashi, le

12 APR 2022

Pour l'Autorité Contractante

Bruno KWESELE GHOMACHOMA





Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	AQUISITION D'UN VEHICULE 4X4 POUR LA DIRECTION PROVINCIALE DE CONTRÔLE ET SUIVI DES RECETTES	118 862 100,00	2201120301500000724530001	AOR 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	AON	Prévisions	27/04/2022	29/04/2022	29/05/2022	13/06/2022	28/06/2022	30/06/2022	05/07/2022	20/07/2022	30/07/2022			02/08/2022	02/08/2022	
	COUT TOTAL	118 862 100,00				Réalisations														

Fait à Lubumbashi, le

12 APR 2022


Pour l'Autorité Contractante



Bruno KWESELE CHOMACHOMA







**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS**  
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4 POUR LA DIRECTION	118 862 100,00	2201120306000000724522030001	AOR 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	AON	Prévisions	20/06/2022	22/06/2022	22/07/2022	06/08/2022	21/08/2022	23/08/2022	28/08/2022	12/09/2022	22/09/2022		25/09/2022	25/09/2022		
	<b>Coût Total</b>	<b>118 862 100,00</b>				Réalisations														

Fait à Lubumbashi, le

12 APR 2022

Pour l'Autorité Contractante  
 Bruno KWESELE CHOMACHOMA  
 République Démocratique du Congo  
 Ministère des Finances,  
 Fonction Publique Provinciale,  
 Industrie, Petites et Moyennes  
 Entreprises et Artisanat  
 Province de Haut-Katanga







**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DES FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION DE 3 TABLES DE BUREAU	4 066 335,00	220112030600000724112030001	DC 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
2	ACQUISITION DE 2 CHAISES BUREAU POUR LA DIRECTION	1 876 770,00	220112030600000724112030001	DC 002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
3	ACQUISITION D'UNE TABLE REUNION	2 418 948,00	220112030600000724112030001	DC 003/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
4	ACQUISITION DE 5 TABLES POUR ORDINATEUR	1 042 650,00	220112030600000724112030001	DC 004/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
5	ACQUISITION D'UN SALON BUREAU	5 213 250,00	220112030600000724112030001	DC 005/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
6	ACQUISITION D'UN SALON POUR LA SALLE D'ATTENTE	1 668 240,00	220112030600000724112030001	DC 006/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
7	ACQUISITION DE 4 ETAGERES	2 886 055,00	220112030600000724112030001	DC 007/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
8	ACQUISITION DE 4 ARMOIRES VITREES	6 255 900,00	220112030600000724112030001	DC 008/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
9	ACQUISITION DE 2 PHOTOCOPIEUSES	6 672 960,00	220112030600000724112030001	DC 009/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
10	ACQUISITION DE 2 TELEVISEURS DE 42"	2 377 242,00	220112030600000724112030001	DC 0010/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
11	ACQUISITION DE 2 FRIGOS	1 605 681,00	220112030600000724112030001	DC0011/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
12	ACQUISITION DE 2 CLIMATISSEURS	2 293 830,00	220112030600000724112030001	DC 0012/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
13	ACQUISITION DE 4 DESTRUCTEURS PAPIER	3 336 480,00	220112030600000724112030001	DC 0013/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
14	ACQUISITION DE 20 CHAISES BUREAU POUR VISITEURS	4 170 600,00	220112030600000724112030001	DC 0014/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
15	ACQUISITION DE 15 CHAISES BUREAU	12 511 800,00	220112030600000724112030001	DC 0015/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
16	ACQUISITION DE 4 ORDINATEURS PORTABLE	6 255 900,00	220112030600000724122030001	DC 0016/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
17	ACQUISITION DE 5 ONDULEURS	2 606 625,00	220112030600000724122030001	DC 0017/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
18	ACQUISITION DE 4 ORDINATEURS FIXE	8 341 200,00	220112030600000724122030001	DC 0018/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
19	ACQUISITION D'UN IMPRIMANTE LASER MULTI-FONCTIONS	896 679,00	220112030600000724122030001	DC 0019/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
20	ACQUISITION DE 3 DISQUES DUR EXTERNES	938 385,00	220112030600000724122030001	DC 0020/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
21	ACQUISITION D'EQUIPEMENT PHOTOGRAPHIQUES ET FILMOGRAPHIQUES	1 000 000,00	220112030600000724622030001	DC 0021/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	30/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	18/07/2022
22	ACQUISITION DES PIECES DETACHEES POUR ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS	12 500 000,00	220112030600000460512030001	DC 0022/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	20/05/2022	22/05/2022	29/05/2022	13/06/2022	15/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	08/07/2022
<b>COUT TOTAL</b>		<b>90 935 530,00</b>												

Fait à Lubumbashi, le 12 APR 2022  
 Pour l'Autorité Contractante  
 Bruno KWESELE CHOMACHOMA





République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

SECTEUR : COMMISSION PROVINCIALE DE CERTIFICATION DES CREANCES (CPCC)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
							5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACQUISITION DE MOBILIERS ET EQUIPEMENTS DES BUREAUX	15 994 251,00	2201120306030000724112030001	DC 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 05/05/2022	07/05/2022	14/05/2022	29/05/2022	31/05/2022	10/06/2022	20/06/2022	23/06/2022	
2	ACQUISITION DE MOBILIERS ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	23 876 685,00	2201110306030000724122030001	DC 002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 05/05/2022	07/05/2022	14/05/2022	29/05/2022	31/05/2022	10/06/2022	20/06/2022	23/06/2022	
	Coût Total	39 870 936,00												

Fait à Lubumbashi, le

Pour l'Autorité Contractante

Bruno KWESELE CHOMACHOMA



12 APR 2022





République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

SECTEUR : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DES FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DES BUREAUX DESTINES A LA DIVISION PROVINCIALE DU PME	14 000 000,00	2204740901500000724121030106	DC 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	11/05/2022	13/05/2022	20/05/2022	04/06/2022	06/06/2022	16/06/2022	26/06/2022	29/06/2022
						Réalisations								
2	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES DESTINES A LA DIVISION PROVINCIALE DU PME	9 000 000,00	2204740901500000724122030106	DC 002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	11/05/2022	13/05/2022	20/05/2022	04/06/2022	06/06/2022	16/06/2022	26/06/2022	29/06/2022
						Réalisations								
COUT TOTAL		23 000 000,00												

Fait à Lubumbashi, le

Pour l'Autorité Contractante

12 APR 2022



Bruno KWESELE CHOMACHOMA







Gouvernement Provincial du Haut - Katanga  
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciales,  
Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL, DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

Période : du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

SECTEUR : CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ										Prévisions et Réalisations								
		Montant Budget en R	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Elaboration du BAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rap. d'Ev.	Publication attribution		Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4 POUR LE DEPLACEMENT DES MEMBRES DE LA CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS/CGPMP	93 838 500,00	2201120303250000724522030001	AOR 001/FX/MIN.FFP/CGPMP3HAUT-KAT/2022	AON	05/07/2022	07/07/2022	06/08/2022	21/08/2022	05/09/2022	07/09/2022	12/09/2022	27/09/2022	07/10/2022			10/10/2022	10/10/2022	17	18
COUT TOTAL		93 838 500,00																		

Fait à Lubumbashi, le 12 APR 2022

Brune KWESELE CHOMACHOMA  
Fonction Publique Provinciale,  
Industrie, Petites et Moyennes Entreprises et Commerce  
Province du Haut-Katanga  
République Démocratique du Congo





République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga  
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale,  
Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES  
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2022**

SECTEUR : INDUSTRIE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DES FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACQUISITION DES MOBILIERS, D'EQUIPEMENTS DES BUREAUX ET ELECTROMENAGERS POUR APPUYER LA DIVISION PROVINCIALE DE L'INDUSTRIE	14 000 000,00	2204420461500000724112030001	DC 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	12/05/2022	14/05/2022	21/05/2022	05/06/2022	07/06/2022	17/06/2022	27/06/2022	30/06/2022
						Réalisations								
2	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES EN FAVEUR DE LA DIVISION PROVINCIALE DE L'INDUSTRIE	9 000 000,00	2204420461500000724112030001	DC 002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	12/05/2022	14/05/2022	21/05/2022	05/06/2022	07/06/2022	17/06/2022	27/06/2022	30/06/2022
						Réalisations								
COUT TOTAL		23 000 000,00												

Fait à Lubumbashi, le 12 APR 2022

Pour l'Autorité Contractante



Bruno KWESELE CHOMACHOMA





République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga  
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale,  
Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DE CONTRÔLE ET DE SUIVI DES RECETTES

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
MARCHES DES FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION DE 10 TABLES DE BUREAU	10 400 000,00	2201120306050000724112030001	DC 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	01/07/2022	03/07/2022	10/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	01/08/2022	11/08/2022	14/08/2022
						Réalisations								
2	ACQUISITION DE 10 CHAISES POUR VISITEURS	2 085 300,00	2201120306050000724112030001	DC 002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	01/07/2022	03/07/2022	10/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	01/08/2022	11/08/2022	14/08/2022
						Réalisations								
3	ACQUISITION DE 5 ETAGERES	3 607 569,00	2201120306050000724112030001	DC 003/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	01/07/2022	03/07/2022	10/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	01/08/2022	11/08/2022	14/08/2022
						Réalisations								
4	ACQUISITION D'UN FRIGO	802 840,50	2201120306050000724112030001	DC 004/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	01/07/2022	03/07/2022	10/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	01/08/2022	11/08/2022	14/08/2022
						Réalisations								
5	ACQUISITION DE 15 CHAISES BUREAU	12 511 800,00	2201120306050000724112030001	DC 005/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	01/07/2022	03/07/2022	10/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	01/08/2022	11/08/2022	14/08/2022
						Réalisations								
6	ACQUISITION DE 4 ORDINATEURS FIXES	8 341 200,00	220111306050000724122030001	DC 006/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	01/07/2022	03/07/2022	10/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	01/08/2022	11/08/2022	14/08/2022
						Réalisations								
7	ACQUISITION DE 4 ONDULEURS	2 085 300,00	220111306050000724122030001	DC 007/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2020	CR	Prévisions	01/07/2022	03/07/2022	10/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	01/08/2022	11/08/2022	14/08/2022
						Réalisations								
8	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE LASER JET MULTIFONCTIONS	3 333 648,00	220111306050000724122030001	DC 008/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2020	CR	Prévisions	01/07/2022	03/07/2022	10/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	01/08/2022	11/08/2022	14/08/2022
						Réalisations								
9	ACQUISITION DE 5 ORDINATEURS PORTABLES	7 819 875,00	220111306050000724122030001	DC 009/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2020	CR	Prévisions	01/07/2022	03/07/2022	10/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	01/08/2022	11/08/2022	14/08/2022
						Réalisations								
	<b>COUÛ TOTAL</b>	<b>51 014 032,50</b>												

Fait à Lubumbashi, le 12 APR 2022

Pour l'Autorité Contractante

Bruno KWESELE GHOMACHOMA





République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

SECTEUR : CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS (CGPMP3)

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DES FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION DE 4 TABLES DE BUREAU	5 421 780,00	2201120303250000724112030001	DC 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	09/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	02/06/2022	04/06/2022	14/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
						Réalisations								
2	ACQUISITION DE 4 CHAISES DE BUREAU	3 336 480,00	2201120303250000724112030001	DC 002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	09/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	02/06/2022	04/06/2022	14/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
						Réalisations								
3	ACQUISITION DE 2 POSTES TELEVISEURS	3 127 950,00	2201120303250000724112030001	DC 003/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	09/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	02/06/2022	04/06/2022	14/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
						Réalisations								
4	ACQUISITION DE 2 DESTRUCTEURS DE PAPIER	1 668 240,00	2201120303250000724112030001	DC 004/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	09/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	02/06/2022	04/06/2022	14/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
						Réalisations								
5	ACQUISITION DE 4 CHAISES POUR VISITEURS	834 120,00	2201120303250000724112030001	DC 005/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	09/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	02/06/2022	04/06/2022	14/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
						Réalisations								
6	ACQUISITION D'UN FRIGO	802 840,50	2201120303250000724112030001	DC 006/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	09/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	02/06/2022	04/06/2022	14/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
						Réalisations								
7	ACQUISITION DE 4 ORDINATEURS PORTABLES	6 255 900,00	2201120303250000724122030001	DC 007/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	09/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	02/06/2022	04/06/2022	14/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
						Réalisations								
8	ACQUISITION DE 4 ORDINATEURS FIXES	9 175 320,00	2201120303250000724122030001	DC 008/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	09/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	02/06/2022	04/06/2022	14/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
						Réalisations								
9	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE MULTI-FONCTIONS	3 336 480,00	2201120303250000724122030001	DC 009/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	09/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	02/06/2022	04/06/2022	14/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
						Réalisations								
10	ACQUISITION DE 4 ONDULEURS	2 085 300,00	2201120303250000724122030001	DC 0010/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions	09/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	02/06/2022	04/06/2022	14/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
						Réalisations								
	Coût Total	36 044 410,50												

Fait à Lubumbashi, le

12 APR 2022


Pour l'Autorité Contractante



Brno KWESELE CHOMACHOMA







**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° ANI		Méthodes de passation	Préparation ANI	Non Objection sur l'ANI	Publication ANI	Dépôt des Bases de RI	Evaluation des RI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PI	Invitation ouverture PI	Evaluation combinée PI/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	FORMATION PREVUE POUR LES CADRES ET AGENTS DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE PROVINCIALE ET AUX MEMBRES DU PERSONNEL POLITIQUE POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES	256 523 180,00	2201310616000000561852030001	ANI 001/MP/MI/MIN.FFIP/CGMP3/HAUT-KAT/2022	SFOC	Prévisions	24/06/2022	09/07/2022	10/07/2022	25/07/2022	09/08/2022	24/08/2022	08/09/2022	23/09/2022	08/10/2022	23/10/2022	07/11/2022	09/11/2022	24/11/2022	09/12/2022	24/12/2022	08/01/2023	23/01/2023	07/02/2023	08/02/2023			
	COUT TOTAL	256 523 180,00				Réalisations																						

Fait à Lubumbashi, le  
Pour l'Autorité Contractante  
KWESELE GNOMACHOMA

12 APR 2022





République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

SECTEUR : FINANCES CABINET

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS**  
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES						PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
																					1
1	ACQUISITION DE 1240 NOTES DE PERCEPTION( CARNETS)	51 715 440,00	2201120301500000561232030001	AAO 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	AON	Prévisions	09/03/2022	11/03/2022	10/04/2022	25/04/2022	10/05/2022	12/05/2022	17/05/2022	01/06/2022	11/06/2022			14/06/2022	14/06/2022		
2	ACQUISITION DE 20000 AUTORISATIONS DE TRANSPORTS	168 909 300,00	2201120301500000561232030001	AAO 002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	AON	Prévisions	09/03/2022	11/03/2022	10/04/2022	25/04/2022	10/05/2022	12/05/2022	17/05/2022	01/06/2022	11/06/2022			14/06/2022	14/06/2022		
3	ACQUISITION D'AUTRES IMPRIMES DE VALEUR	141 072 660,00	2201120301500000561232030001	AAO 003/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	AON	Prévisions	09/03/2022	11/03/2022	10/04/2022	25/04/2022	10/05/2022	12/05/2022	17/05/2022	01/06/2022	11/06/2022			14/06/2022	14/06/2022		
4	LOCATION D'EQUIPEMENTS ET MATERIELS	60 000 000,00	2201120301500000561432030001	AAO 003/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	AON	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	15/07/2022	30/07/2022	14/08/2022	16/08/2022	21/08/2022	05/09/2022	15/09/2022			18/09/2022	18/09/2022		
	<b>COUT TOTAL</b>	<b>421 697 400,00</b>																			


Fait à Lubumbashi, le 2 APR 2022

Pour l'Autorité Contractante

*Bruno KWESELE CHOMACHOMA*  
 République Démocratique du Congo  
 Ministère des Finances,  
 Fonction Publique Provinciale,  
 Industrie, Petites et Moyennes  
 Entreprises et Services  
 Province du Haut-Katanga







Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Révisions	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	1 <sup>er</sup> Appel d'Offres		Méthodes de passation	Déclaration de DAO	Non Objection	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE REFORME ET DE RAJEUNISSEMENT DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE (PRAP)	880 336 578,00	2201310611500000724815030001	AOO 001F/XMIN.FF/IC/GPMP/31HAUT-KAT/2022	AON	Prévisions	25/08/2022	08/09/2022	11/09/2022	11/10/2022	26/10/2022	19/11/2022	12/11/2022	17/11/2022	02/12/2022	12/12/2022			15/12/2022	15/12/2022	
	COUT TOTAL	880 336 578,00				Révisions															



Fait à Lubumbashi, le

Pour l'Autorité Contractante

12 APR 2022

Bruno AWESELE CROMACHOMA







**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC REVUE PREALABLE DES DAO


SECTEUR : FINANCES/CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budgété en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	ACQUISITION DE 46300 PATENTES COMMERCIALES	398 748 980,70	2201120301500000561232030001	AAO001/FX/MIN.FFRP/CGMP3/HAUT-KAT/2022	AOI	Prévisions: 09/03/2022 Réalisations:	24/03/2022	26/03/2022	25/04/2022	10/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	01/06/2022	16/06/2022	26/06/2022			29/06/2022	29/06/2022		
2	ACQUISITION DE 50 000 CONTRÔLE TECHNIQUE	350 330 400,00	2201120301500000561232030001	AAO002/FX/MIN.FFRP/CGMP3/HAUT-KAT/2022	AOI	Prévisions: 09/03/2022 Réalisations:	24/03/2022	26/03/2022	25/04/2022	10/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	01/06/2022	16/06/2022	26/06/2022			29/06/2022	29/06/2022		
3	ACQUISITION DE 90411 VIGNETTES	478 876 506,08	2201120301500000561232030001	AAO003/FX/MIN.FFRP/CGMP3/HAUT-KAT/2022	AOI	Prévisions: 09/03/2022 Réalisations:	24/03/2022	26/03/2022	25/04/2022	10/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	01/06/2022	16/06/2022	26/06/2022			29/06/2022	29/06/2022		
4	ACQUISITION DE 30000 PLAQUES MOTOS ET CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	2 815 155 000,00	2201120301500000561232030001	AAO004/FX/MIN.FFRP/CGMP3/HAUT-KAT/2022	AOI	Prévisions: 09/03/2022 Réalisations:	24/03/2022	26/03/2022	25/04/2022	10/05/2022	25/05/2022	27/05/2022	01/06/2022	16/06/2022	26/06/2022			29/06/2022	29/06/2022		
	COÛT TOTAL	4 043 110 888,78																			

Fait à Lubumbashi, le 2 APR 2022  
Pour l'Autorité Contractante  
Branco KWESELE CHOMACHOMA  
Ministère des Finances,  
Fonction Publique Provinciale,  
Industrie, Petites et Moyennes  
Entreprises et Artisanat  
Province du Haut Katanga







GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DE LA FONCTION PUBLIQUE LOCALE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DU BUREAU DE L'ANTENNE DE LA DFPP VILLE DE LIKASI A LIKASI	50 000 000,00	22013106160000082112030001	AAO 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	AON	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	15/07/2022	30/07/2022	14/08/2022	16/08/2022	21/08/2022	05/09/2022	15/09/2022			18/09/2022	18/09/2022	
						Réalisations														
2	ACQUISITION D'UNE CAMIONETTE 4X4 DOUBLE CABINE	104 265 000,00	220131061600000724522030001	AOR 002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	AON	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	15/07/2022	30/07/2022	14/08/2022	16/08/2022	21/08/2022	05/09/2022	15/09/2022			18/09/2022	18/09/2022	
						Réalisations														
	<b>COUT TOTAL</b>	<b>154 265 000,00</b>																		

Fait à Lubumbashi, le 12 APR 2022

Pour l'Autorité Contractante



Bruno KWESELE CHOMACHOMA







**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
 MARCHES DES FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION D'UNE TABLE DE BUREAU POUR LA DIRECTION	3 766 468,86	220131061600000724112030001	DC 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
2	ACQUISITION DE 5 TABLES DE BUREAU POUR LA DIVISION	11 469 150,00	220131061600000724112030001	DC 002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
3	ACQUISITION DE 15 TABLES DE BUREAUX ORDINAIRES	20 331 675,00	220131061600000724112030001	DC 003/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
4	ACQUISITION D'UNE TABLE DE BUREAU POUR LA SALLE DE REUNION	2 437 131,82	220131061600000724112030001	DC 004/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
5	ACQUISITION DE 50 TABLES DE BUREAU POUR LA SALLE DE FORMATION	1 876 770,00	220131061600000724112030001	DC 005/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
6	ACQUISITION DE 15 CHAISES BUREAU	14 075 775,00	220131061600000724112030001	DC006/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
7	ACQUISITION DE 10 CHAISES ORDINAIRES	2 085 300,00	22011203060500000724112030001	DC 007/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
8	ACQUISITION DE 10 CHAISES POUR LA SALLE DE REUNION	7 754 605,11	220131061600000724112030001	DC 008/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
9	ACQUISITION DE 6 CLASSEURS METALLIQUE	7 131 726,00	220131061600000724112030001	DC009/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
10	ACQUISITION DE 3 ARMOIRES METALLIQUE VITREE	4 691 925,00	220131061600000724112030001	DC 0010/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
11	ACQUISITION DE 2 ETAGERES	1 443 027,60	22041104715000007241116	DC 0011/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
12	ACQUISITION DE 2 TABLEAUX BLANC	531 751,50	220131061600000724112030001	DC 0012/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
13	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE	6 255 900,00	220131061600000724112030001	DC 0013/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
14	ACQUISITION D'UN ADF CANON	3 127 950,00	220131061600000724112030001	DC 0014/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
15	ACQUISITION DE 2 DESTRUCTEURS PAPIER	1 042 650,00	2204110291500000724122030001	DC 0015/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
16	ACQUISITION DE 3 DISTRIBUTEURS D'EAU	938 385,00	220131061600000724112030001	DC 0016/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
17	ACQUISITION DE 2 POSTES TELEVISEURS	1 459 710,00	220131061600000724112030001	DC 0017/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
18	ACQUISITION DE 4 CONGELATEURS	3 503 304,00	220131061600000724112030001	DC 0018/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
19	ACQUISITION DE 10 ORDINATEURS DESKTOP FIXE POUR LE BUREAU	22 938 300,00	220131061600000724122030001	DC 0019/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
20	ACQUISITION DE 10 ORDINATEURS PORTABLE LAPTOP	17 725 050,00	220131061600000724122030001	DC 0020/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
21	ACQUISITION DE 2 IMPRIMANTES LASER CANON IR 1435IF	6 255 900,00	220131061600000724122030001	DC 0021/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
22	ACQUISITION DE 2 PVC EPSON L800	3 753 540,00	220131061600000724122030001	DC 0022/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
23	ACQUISITION DE 10 ONDULEURS 1500 VA	5 213 250,00	220131061600000724122030001	DC 0023/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
24	ACQUISITION DE 6 DISQUES DUR EXTERNE 2To	1 876 770,00	220131061600000724122030001	DC 0024/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
25	ACQUISITION DE 1 IMPRIMANTE LASER EN COULEUR MULTI-FONCTIONS	1 355 445,00	220131061600000724122030001	DC 0025/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
26	ACQUISITION DE 2 IMPRIMANTES JET D'ENCRE COULEUR MULTI-FONCTIONS	1 251 180,00	220131061600000724122030001	DC 0026/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
27	ACQUISITION D'1 PLIEUSE D5-A3 BOOK CONTRAT BLINDING	1 459 710,00	220131061600000724122030001	DC 0027/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	
28	ACQUISITION DE 1 MACHINE DESKTOP LY LASER 3020	5 611 542,30	220131061600000724122030001	DC 0028/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Prévisions 18/05/2022	Réalisations 20/05/2022	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	



*(Handwritten signature)*











						Prévisions	11/07/2022	13/07/2022	20/07/2022	04/08/2022	06/08/2022	16/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
111	ACQUISITION DE 2 PIÈCES GAZ BUTANE POUR CLIMATISEUR ET FRIGO	900 000,00	220131061600000460232030001	DC 0111/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
112	ACQUISITION DE 4 PIÈCES CONDASATEUR DE 50uF POUR CLIMATISEUR ET FRIGO	1 000 000,00	220131061600000460232030001	DC 0112/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
113	ACQUISITION DE 4 PIÈCES CONDASATEUR DE 30uF POUR CLIMATISEUR ET FRIGO	600 000,00	220131061600000460232030001	DC 0113/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
114	ACQUISITION DE 6 BOÎTES POUDRE DECAPANTE POUR CLIMATISEUR ET FRIGO	750 000,00	220131061600000460232030001	DC 0114/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
115	ACQUISITION DE 8 PIÈCES BRASURE POUR CLIMATISEUR ET FRIGO	40 000,00	220131061600000460232030001	DC 0115/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
116	ACQUISITION D'UNE PIÈCE DISQUE DUR INTERNE 500 Go POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	560 070,00	220131061600000460232030001	DC 0116/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
117	ACQUISITION D'UNE PIÈCE BARRETTE MEMOIRE 4 Go POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	746 760,00	220131061600000460232030001	DC 0117/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
118	ACQUISITION D'UNE PIÈCE BLOC D'ALIMENTATION POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	186 690,00	220131061600000460232030001	DC 0118/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
119	ACQUISITION D'UNE PIÈCE FILM D'IMPRIMANTE POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	560 070,00	220131061600000460232030001	DC 0119/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
120	ACQUISITION DE 2 PIÈCES BATTERIE ONDULEUR POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	280 035,00	220131061600000460232030001	DC 0120/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
121	ACQUISITION D'UNE PIÈCE BATTERIE ORDINATEUR PORTABLE POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	1 400 175,00	220131061600000460232030001	DC 0121/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
122	ACQUISITION D'UNE PIÈCE ADAPTATEUR ORDINATEUR PORTABLE POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	224 028,00	220131061600000460232030001	DC 0122/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
123	ACQUISITION DE 3 ROULEAUX CABLE UTP POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	1 100 071,80	220131061600000460232030001	DC 0123/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
124	ACQUISITION DE 3 ROULEAUX CABLE USB POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	90 000,00	220131061600000460232030001	DC 0124/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
125	ACQUISITION DE 3 BOÎTES CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	240 000,00	220131061600000460232030001	DC 0125/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
126	ACQUISITION D'UNE PIÈCE DISQUE DUR INTERNE 500 Go POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	420 052,50	220131061600000460232030001	DC 0126/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
127	ACQUISITION D'UNE PIÈCE DISQUE DUR INTERNE 4 Go POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	560 070,00	220131061600000460232030001	DC 0127/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
128	ACQUISITION D'UNE PIÈCE BATTERIE ORDINATEUR PORTABLE POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	1 120 140,00	220131061600000460232030001	DC 0128/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
129	ACQUISITION D'UNE PIÈCE ADAPTATEUR ORDINATEUR PORTABLE POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	224 028,00	220131061600000460232030001	DC 0129/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
130	ACQUISITION D'UNE PIÈCE CAPTEUR BIOMETRIQUE POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	1 633 770,00	220131061600000460232030001	DC 0130/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
131	ACQUISITION D'UNE PIÈCE ROUTEUR POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	798 732,00	220131061600000460232030001	DC 0131/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
132	ACQUISITION DE 6 ROULEAUX CABLES UTP POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	22 001 400,00	220131061600000460232030001	DC 0132/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
133	ACQUISITION DE 12 BOÎTES CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	3 840 000,00	220131061600000460232030001	DC 0133/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations								
134	LOCATION ET AFFRETEMENT DE MOYENS DE TRANSPORT DANS LE CADRE DE RECENSEMENTS, RECRUTEMENTS ET FORMATIONS PAR LES TECHNICIENS DE LA DIVISION DE L'INFORMATIQUE	10 000 000,00	220131061600000561312030001	DC 0134/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	CR	Réalisations	04/08/2022	06/08/2022	13/08/2022	28/08/2022	30/08/2022	09/09/2022	19/09/2022	22/09/2022
<b>Coût Total</b>		<b>855 553 408,96</b>												

Fait à Lubumbashi, le 4 2 APR 2022

Pour l'Autorité Contractante  
 Bruno KWESELE CHOMACHOMA  
 République Démocratique du Congo  
 Ministère des Finances,  
 Fonction Publique Provinciale,  
 Industrie, Petites et Moyennes  
 Entreprises et Artisanat  
 - Province du Haut-Katanga -







AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

SECTEUR : DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE ET LOCALE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PREALABLE			PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES							PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en Ft	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TBI et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations		
																						1	2
1	FORMATION SUR LES METHODES D'ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES PROJETS	10 426 500,00	2201120301500000823312030001	001/MPI/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	AON	Prévisions	21/07/2022	05/08/2022	07/08/2022	06/09/2022	21/09/2022	06/10/2022	08/10/2022	23/10/2022	26/10/2022	10/11/2022	20/11/2022		23/11/2022	23/11/2022	30/11/2022		
	Coût Total	10 426 500,00				Réalisations																	

Fait à Lubumbashi, le

12 APR 2022

Pour l'Autorité Contractante

Bruno KWESELE CHOMACHOMA





Gouvernement Provincial du Haut - Katanga  
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale,  
Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

SECTEUR : FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE ET LOCALE /CABINET

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PRELABLE Non Objection sur la liste restreinte	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI			Méthodes de passation	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PI	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PI/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date débt Prestations
		1	2	3			4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ORGANISME DE FORMATION SUR LE METHODE D'ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES PROJETS	10 426 500,00	220131061150000561852030001	AMI 001/MP/MIN.FIN.PTF.FPP/CGPMP3/H-KAT/2022	DP	Prévisions	02/06/2022	17/06/2022	19/06/2022	19/07/2022	03/08/2022	18/08/2022	20/08/2022	04/09/2022	07/09/2022	22/09/2022	02/10/2022		05/10/2022	05/10/2022	12/10/2022
						Réalisations															
2	ETUDES DE FAISABILITE ET DE PREFAISABILITE DES PROJETS DES RECENSEMENTS OU LE RECRUTEMENT DES AGENTS DANS LE SECTEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE	10 000 000,00	220131061150000561862030001	AMI 002/MP/MIN.FIN.PTF.FPP/CGPMP3/H-KAT/2022	DP	Prévisions	04/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	20/08/2022	04/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	06/10/2022	09/10/2022	24/10/2022	03/11/2022		06/11/2022	06/11/2022	13/11/2022
						Réalisations															
3	ORGANISME DE FORMATION SUR LA PSYCHOLOGIE MEDICALE	8 403 759,00	220131061150000561852030001	AMI 003/MP/MIN.FIN.PTF.FPP/CGPMP3/H-KAT/2022	DP	Prévisions	04/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	20/08/2022	04/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	06/10/2022	09/10/2022	24/10/2022	03/11/2022		06/11/2022	06/11/2022	13/11/2022
						Réalisations															
4	ORGANISME DE FORMATION SUR LA GESTION PERSONNELLE DES EMPLOIES ET DES COMPETENCES	16 058 810,00	220131061150000561852030001	AMI 004/MP/MIN.FIN.PTF.FPP/CGPMP3/H-KAT/2022	DP	Prévisions	04/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	20/08/2022	04/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	06/10/2022	09/10/2022	24/10/2022	03/11/2022		06/11/2022	06/11/2022	13/11/2022
						Réalisations															
5	ORGANISME DE FORMATION SUR LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS(GAR)	10 708 015,50	220131061150000561852030001	AMI 005/MP/MIN.FIN.PTF.FPP/CGPMP3/H-KAT/2022	DP	Prévisions	04/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	20/08/2022	04/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	06/10/2022	09/10/2022	24/10/2022	03/11/2022		06/11/2022	06/11/2022	13/11/2022
						Réalisations															
6	ORGANISMES DE FORMATION SUR LA DISCIPLINE, REGIME DISCIPLINAIRE ET VOIE DES RECOURS ET TECHNIQUE INTERROGATOIRE	14 909 895,00	220131061150000561852030001	AMI 006/MP/MIN.FIN.PTF.FPP/CGPMP3/H-KAT/2022	DP	Prévisions	04/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	20/08/2022	04/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	06/10/2022	09/10/2022	24/10/2022	03/11/2022		06/11/2022	06/11/2022	13/11/2022
						Réalisations															
7	8 ORGANISMES DE FORMATION SUR LE MANAGEMENT ET LEADERSHIP	41 706 000,00	220131061150000561852030001	AMI 007/MP/MIN.FIN.PTF.FPP/CGPMP3/H-KAT/2022	DP	Prévisions	04/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	20/08/2022	04/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	06/10/2022	09/10/2022	24/10/2022	03/11/2022		06/11/2022	06/11/2022	13/11/2022
						Réalisations															
8	8 ORGANISMES DE FORMATION SUR LA CONNAISSANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE ET LOCALE	41 706 000,00	220131061150000561852030001	AMI 008/MP/MIN.FIN.PTF.FPP/CGPMP3/H-KAT/2022	DP	Prévisions	04/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	20/08/2022	04/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	06/10/2022	09/10/2022	24/10/2022	03/11/2022		06/11/2022	06/11/2022	13/11/2022
						Réalisations															
9	2 ORGANISMES DE FORMATION SUR LES FINANCES PUBLIQUES	29 194 200,00	220131061150000561852030001	AMI 009/MP/MIN.FIN.PTF.FPP/CGPMP3/H-KAT/2022	DP	Prévisions	04/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	20/08/2022	04/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	06/10/2022	09/10/2022	24/10/2022	03/11/2022		06/11/2022	06/11/2022	13/11/2022
						Réalisations															
10	3 ORGANISMES DE FORMATION SUR LE BUREAUTIQUE	15 639 750,00	220131061150000561852030001	AMI 010/MP/MIN.FIN.PTF.FPP/CGPMP3/H-KAT/2022	DP	Prévisions	04/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	20/08/2022	04/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	06/10/2022	09/10/2022	24/10/2022	03/11/2022		06/11/2022	06/11/2022	13/11/2022
						Réalisations															
11	2 ORGANISMES DE FORMATION SUR LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	10 426 500,00	220131061150000561852030001	AMI 011/MP/MIN.FIN.PTF.FPP/CGPMP3/H-KAT/2022	DP	Prévisions	04/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	20/08/2022	04/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	06/10/2022	09/10/2022	24/10/2022	03/11/2022		06/11/2022	06/11/2022	13/11/2022
						Réalisations															
12	2 ORGANISMES DE FORMATION SUR LA GESTION DU BUDGETS	10 426 500,00	220131061150000561852030001	AMI 012/MP/MIN.FIN.PTF.FPP/CGPMP3/H-KAT/2022	DP	Prévisions	04/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	20/08/2022	04/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	06/10/2022	09/10/2022	24/10/2022	03/11/2022		06/11/2022	06/11/2022	13/11/2022
						Réalisations															
13	2 ORGANISMES DE FORMATION SUR LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS	37 535 400,00	2201120316010000561830001	AMI 013/MP/MIN.FIN.PTF.FPP/CGPMP3/H-KAT/2022	DP	Prévisions	04/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	20/08/2022	04/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	06/10/2022	09/10/2022	24/10/2022	03/11/2022		06/11/2022	06/11/2022	13/11/2022
						Réalisations															
14	2 ORGANISMES DE FORMATION SUR L'ASSAINISSEMENT DU MILIEU, HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	14 597 100,00	220131061150000561852030001	AMI 014/MP/MIN.FIN.PTF.FPP/CGPMP3/H-KAT/2022	DP	Prévisions	04/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	20/08/2022	04/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	06/10/2022	09/10/2022	24/10/2022	03/11/2022		06/11/2022	06/11/2022	13/11/2022
						Réalisations															
15	2 ORGANISMES DE FORMATION SUR LA GESTION COMMUNAUTAIRE DU VIH ET SA PRISE EN CHARGE	52 132 500,00	2201120316010000561830001	AMI 015/MP/MIN.FIN.PTF.FPP/CGPMP3/H-KAT/2022	DP	Prévisions	04/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	20/08/2022	04/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	06/10/2022	09/10/2022	24/10/2022	03/11/2022		06/11/2022	06/11/2022	13/11/2022
						Réalisations															
<b>COUT TOTAL</b>		<b>323 870 929,50</b>																			

Fait à Lubumbashi, le 12 APR 2022  
Pour l'Autorité Contractante



Bruno KWESELE CHOMACHOMA





République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022  
SECTEUR : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PRELIMB	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Non Objection sur la liste restreinte	Délibération des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport FT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée FT/PT	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ORGANISME DE FORMATION DES ATELIERS, SEMINAIRES AUTRES FORMATIONS DIVERSES	10 426 500,00	2204740901500000561852030001	AMI 001/MPV/MIN/FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	DP	Prévisions 15/07/2022	30/07/2022	01/08/2022	31/08/2022	15/09/2022	30/09/2022	02/10/2022	17/10/2022	20/10/2022	04/11/2022	14/11/2022		17/11/2022	17/11/2022	24/11/2022
	COUT TOTAL	10 426 500,00																		

Fait à Lubumbashi, le

2 APR 2022

Pour l'Autorité Contractante

Bruno KWESELE CHOMACHOMA





République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga  
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale,  
Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

SECTEUR : CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS/ CGPMP3

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI			Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDH et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PRESTATIONS INTELLECTUELLES, D'ORGANISMES DE FORMATION ET DIVERS	27 108 900,00	2201120303250000561852030001	AMI 001/MPI/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	DP	Prévisions	27/06/2022	12/07/2022	14/07/2022	13/08/2022	28/08/2022	12/09/2022	14/09/2022	29/09/2022	02/10/2022	17/10/2022	27/10/2022		30/10/2022	30/10/2022	06/11/2022
	COUT TOTAL	27 108 900,00				Réalisations															

Fait à Lubumbashi, le 12 APR 2022

Pour l'Autorité Contractante



Bruno KWESELE CHOMACHOMA





REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE DES FINANCES, DE LA FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE ET PME

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

SECTEUR : FINANCES CABINET

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	REHABILITATION DE LA DIVISION PROVINCIALE DES FINANCES A LUBUMBASHI	104 265 000,00	2201120301500000823312030001	AAO 001/TX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	AON	Prévisions 25/06/2022	27/06/2022	27/07/2022	11/08/2022	26/08/2022	28/08/2022	02/09/2022	17/09/2022	27/09/2022			30/09/2022	30/09/2022		
2	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS POUR LE PROJET DE RENFORCEMENT DE LA REDEVABILITE ET DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES	53 015 176,00	2201120301500000724815030001	AAO 002/TX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2022	AON	Prévisions 22/08/2022	24/08/2022	23/09/2022	08/10/2022	23/10/2022	25/10/2022	30/10/2022	14/11/2022	24/11/2022			27/11/2022	27/11/2022		
COUT TOTAL		157 280 176,00																		

Fait à Lubumbashi, le

12 APR 2022

Pour l'Autorité Contractante



*KWESSELE HOMACHOMA*

