

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION / AVEC REVUE DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date d'enregistrement | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES | 3 081 096 208,00 | 2209800381500000724121030001 | 001/FX/MIN.J.ÉDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AOI | Prévisions | 16/04/2022 | 01/05/2022 | 03/05/2022 | 02/06/2022 | 17/06/2022 | 02/07/2022 | 04/07/2022 | 09/07/2022 | 24/07/2022 | 03/08/2022 | | | 06/08/2022 | 06/08/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ACQUISITION D'EQUIPEMENTS EDUCATIFS ,CULTURELS ET SPORTIFS | 363 465 001,00 | 2209800381500000724311030001 | 002/FX/MIN.J.ÉDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 16/04/2022 | 01/05/2022 | 03/05/2022 | 02/06/2022 | 17/06/2022 | 02/07/2022 | 04/07/2022 | 09/07/2022 | 24/07/2022 | 03/08/2022 | | | 06/08/2022 | 06/08/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ACQUISITION D'EQUIPEMENTS EDUCATIFS,CULTURELS ET SPORTIFS | 891 457 143,00 | 2209800381500000724311030001 | 003/FX/MIN.J.ÉDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AOI | Prévisions | 16/04/2022 | 01/05/2022 | 03/05/2022 | 02/06/2022 | 17/06/2022 | 02/07/2022 | 04/07/2022 | 09/07/2022 | 24/07/2022 | 03/08/2022 | | | 06/08/2022 | 06/08/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coût Total | 4 336 018 352,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 11 AVR 2022

Pour l'Autorité Contractante

Honorable **KABANGE ILUNGA Prudence**






| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|--------|---|-------------------------|------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | CONSTRUCTION D'EDIFICES, BATIMENTS | 6 958 100 317,00 | 2209210381500000823211031502 | 001/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | ACN | Prévisions 02/06/2020 | Réalisations 17/06/2020 | 19/06/2020 | 19/07/2020 | 03/08/2020 | 18/08/2020 | 20/08/2020 | 25/08/2020 | 09/09/2020 | 19/09/2020 | | | 22/09/2020 | 22/09/2020 | |
| 2 | REHABILITATION ET REFECTION D'OUVRAGE ET D'EDIFICES | 1 206 636 324,00 | 2209120391500000823312030001 | 002/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | ACN | Prévisions 02/06/2022 | Réalisations 17/06/2022 | 19/06/2022 | 19/07/2022 | 03/08/2022 | 18/08/2022 | 20/08/2022 | 25/08/2022 | 09/09/2022 | 19/09/2022 | | | 22/09/2022 | 22/09/2022 | |
| 3 | REHABILITATION ET REFECTION D'OUVRAGE ET D'EDIFICES | 2 814 166 573,00 | 2209120381500000823311030001 | 003/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | ACN | Prévisions 02/06/2022 | Réalisations 17/06/2022 | 19/06/2022 | 19/07/2022 | 03/08/2022 | 18/08/2022 | 20/08/2022 | 25/08/2022 | 09/09/2022 | 19/09/2022 | | | 22/09/2022 | 22/09/2022 | |
| 4 | CONSTRUCTION D'EDIFICES, BATIMENTS | 1 321 078 640,00 | 2209120381500000823211030001 | 004/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | ACN | Prévisions 05/06/2022 | Réalisations 20/06/2022 | 22/06/2022 | 22/07/2022 | 06/08/2022 | 21/08/2022 | 23/08/2022 | 28/08/2022 | 12/09/2022 | 22/09/2022 | | | 25/09/2022 | 25/09/2022 | |
| | Coût Total | 4 862 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 11 AVR 2022

Pour l'Autorité Contractante

Honorable KABANGE ILUNGA Prudence





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO


| Numero | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date d'enregistrement | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | ACQUISITION DE 1 215 081 FICHES D'IDENTIFICATIONS | 182 262 150,00 | 2209800381500000561222030001 | 001/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 13/05/2022 | 15/05/2022 | 14/06/2022 | 29/06/2022 | 14/07/2022 | 16/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 15/08/2022 | | | 18/08/2022 | 17/09/2022 | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ACQUISITION D'UN TRACTEUR (projet jeunesse) | 156 397 500,00 | 2201110591500000724112030001 | 002/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 13/05/2022 | 15/05/2022 | 14/06/2022 | 29/06/2022 | 14/07/2022 | 16/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 15/08/2022 | | | 18/08/2022 | 17/09/2022 | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ACQUISITION D'EQUIPEMENT D'UN LABORATOIRE DANS UNE ECOLE DE LA VILLE DE KASUMBALESA | 52 132 500,00 | 2209800381500000724312030200 | 003/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 13/05/2022 | 15/05/2022 | 14/06/2022 | 29/06/2022 | 14/07/2022 | 16/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 15/08/2022 | | | 18/08/2022 | 17/09/2022 | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ACQUISITION D'EQUIPEMENT D'UN LABORATOIRE A RAISON DE DEUX ECOLES DANS LE TERRITOIRE DE PWETO | 52 132 500,00 | 2209800381500000724312031500 | 004/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 13/05/2022 | 15/05/2022 | 14/06/2022 | 29/06/2022 | 14/07/2022 | 16/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 15/08/2022 | | | 18/08/2022 | 17/09/2022 | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ACQUISITION D'EQUIPEMENT D'UN LABORATOIRE DANS UNE ECOLE DU TERRITOIRE DE KASENGA | 52 132 500,00 | 2209800381500000724312031200 | 005/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 13/05/2021 | 15/05/2021 | 14/06/2021 | 29/06/2021 | 14/07/2021 | 16/07/2021 | 21/07/2021 | 05/08/2021 | 15/08/2021 | | | 18/08/2021 | 17/09/2021 | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ACQUISITION D'EQUIPEMENT D'UN LABORATOIRE DANS UNE ECOLE DU TERRITOIRE DE MITWABA | 52 132 500,00 | 2209800381500000724312031400 | 006/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 13/05/2022 | 15/05/2022 | 14/06/2022 | 29/06/2022 | 14/07/2022 | 16/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 15/08/2022 | | | 18/08/2022 | 17/09/2022 | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ACQUISITION D'EQUIPEMENT D'UN LABORATOIRE DANS UNE ECOLE DU TERRITOIRE DE SAKANIA | 52 132 500,00 | 2209800381500000724312031600 | 007/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 13/05/2022 | 15/05/2022 | 14/06/2022 | 29/06/2022 | 14/07/2022 | 16/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 15/08/2022 | | | 18/08/2022 | 17/09/2022 | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ACQUISITION D'EQUIPEMENT D'UN LABORATOIRE DANS UNE ECOLE DU TERRITOIRE DE KIPUSHI | 52 132 500,00 | 2209800381500000724312031300 | 008/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 13/05/2022 | 15/05/2022 | 14/06/2022 | 29/06/2022 | 14/07/2022 | 16/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 15/08/2022 | | | 18/08/2022 | 17/09/2022 | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ACQUISITION D'EQUIPEMENT D'UN LABORATOIRE DANS UNE ECOLE DU TERRITOIRE DE KAMBOVE | 52 132 500,00 | 2209800381500000724312031100 | 009/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 09/07/2022 | 24/07/2022 | 26/07/2022 | 31/07/2022 | 15/08/2022 | 25/08/2022 | | | 28/08/2022 | 27/09/2022 | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ACQUISITION D'UNE JEEP 4X4 POUR LA MOBILITE DES MEMBRES DU CABINET | 118 862 100,00 | 2209800381500000724522030001 | 010/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 29/05/2022 | 31/05/2022 | 30/06/2022 | 15/07/2022 | 30/07/2022 | 01/08/2022 | 06/08/2022 | 21/08/2022 | 31/08/2022 | | | 03/09/2022 | 03/10/2022 | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ACQUISITION DE 26 MOTOS POUR LES 13 SOUS-DIVISIONS EN VUE DE LA MOBILITE DU PERSONNEL D'APPOINTS | 67 772 250,00 | 2209800381500000724522030001 | 011/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 29/05/2022 | 31/05/2022 | 30/06/2022 | 15/07/2022 | 30/07/2022 | 01/08/2022 | 06/08/2022 | 21/08/2022 | 31/08/2022 | | | 03/09/2022 | 03/10/2022 | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | REPRODUCTION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS | 121 500 100,00 | 2209800001500000001000000001 | 012/FX/MIN.J.EDU RSC NC/CGPMP3/H KAT/2022 | AON | Prévisions | 29/05/2022 | 31/05/2022 | 30/06/2022 | 15/07/2022 | 30/07/2022 | 01/08/2022 | 06/08/2022 | 21/08/2022 | 31/08/2022 | | | 03/09/2022 | 03/10/2022 | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | LOCATION DES VEHICULES POUR LES COURSES | 50 000 000,00 | 2209800381500000561312030001 | 013/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 29/05/2022 | 31/05/2022 | 30/06/2022 | 15/07/2022 | 30/07/2022 | 01/08/2022 | 06/08/2022 | 21/08/2022 | 31/08/2022 | | | 03/09/2022 | 03/10/2022 | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coût Total | 1 061 729 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 11 AVR 2022

Pour l'Autorité Contractante

Honorable KABANGE ILUNGA Prudence





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION / AVEC REVUE DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date d'enregistrement | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACQUISITION DE 500 BANCS SCOLAIRES A DISTRIBUER DANS DES ECOLES | 1 146 915 000,00 | 2209800381500000724312030001 | 001/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AOI | Prévisions | 16/04/2022 | 01/05/2022 | 03/05/2022 | 02/06/2022 | 17/06/2022 | 02/07/2022 | 04/07/2022 | 09/07/2022 | 24/07/2022 | 03/08/2022 | | | 06/08/2022 | 06/08/2022 | |
| | Coût Total | 1 146 915 000,00 | | | | Realisations | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 1. 1 AVR 2022

Pour l'Autorité Contractante


Honorable KABANGE ILUNGA Prudence





PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|--------|--|----------------------|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE AU CENTRE DE JEUNES DE LUBUMBASHI A LA KATUBA (projet jeunesse) | 50 000 000,00 | 220980059150000823282030104 | 001/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 27/04/2022 | 29/04/2022 | 29/05/2022 | 13/06/2022 | 28/06/2022 | 03/07/2022 | 08/07/2022 | 23/07/2022 | 02/08/2022 | | | 05/08/2022 | 05/08/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 15/08/2022 | 15/08/2022 |
| 2 | CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A MPOLA DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI | 182 638 915,00 | 220980038150000823212031300 | 002/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 10/05/2022 | 12/05/2022 | 11/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 02/08/2022 | 12/08/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A KILELA- BALANBA DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE | 182 638 915,00 | 220980038150000823212031100 | 003/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 14/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 30/06/2022 | 15/07/2022 | 17/07/2022 | 22/07/2022 | 06/08/2022 | 16/08/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 19/08/2022 | 19/08/2022 |
| 4 | CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE DANS LA COMMUNE ANNEXE VILLE DE LUBUMBASHI | 182 638 915,00 | 22091203815000082321203101 | 004/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 20/05/2022 | 22/05/2022 | 21/06/2022 | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 28/07/2022 | 12/08/2022 | 22/08/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 25/08/2022 | 25/08/2022 |
| 5 | CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE DANS LA VILLE DE KASUMBULESA | 182 638 915,00 | 220912038150000823212030200 | 005/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 24/05/2022 | 26/05/2022 | 25/06/2022 | 10/07/2022 | 25/07/2022 | 27/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 26/08/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 29/08/2022 | 29/08/2022 |
| 6 | CONSTRUCTION D'UNE ECOLE SECONDAIRE DANS LA VILLE DE KASUMBULESA A MUSOSHI SODIMICO EN REMPLACEMENT DE L'INSTITUT NYALI SOUMIS A LA DEMOLITION | 267 224 000,00 | 220912038150000823212031603 | 006/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 26/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | 12/07/2022 | 27/07/2022 | 29/07/2022 | 03/08/2022 | 18/08/2022 | 28/08/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 31/08/2022 | 31/08/2022 |
| 7 | CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE AU QUARTIER NKOLOMONI DANS LA COMMUNE DE KIKULA VILLE DE LIKASI | 183 612 000,00 | 220912038150000823212030300 | 007/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 02/07/2022 | 17/07/2022 | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 08/08/2022 | 23/08/2022 | 02/09/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 05/09/2022 | 05/09/2022 |
| 8 | CONSTRUCTION DE DEUX LABORATOIRES POUR DEUX ECOLES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES DANS LA VILLE DE LUBUMBASHI | 111 215 600,00 | 220912038150000823212030100 | 008/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 07/08/2022 | 12/08/2022 | 27/08/2022 | 06/09/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 09/09/2022 | 09/09/2022 |
| 9 | CONSTRUCTION DE DEUX LABORATOIRES POUR DEUX ECOLES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES DANS LA VILLE DE LIKASI | 111 215 600,00 | 220912038150000823212030302 | 009/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 07/08/2022 | 12/08/2022 | 27/08/2022 | 06/09/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 09/09/2022 | 09/09/2022 |
| 10 | CONSTRUCTION DE DEUX LABORATOIRES POUR DEUX ECOLES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES DANS LA VILLE DE KASUMBULESA | 111 216 000,00 | 220912038150000823212030200 | 010/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 07/08/2022 | 12/08/2022 | 27/08/2022 | 06/09/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 09/09/2022 | 09/09/2022 |
| 11 | CONSTRUCTION DE DEUX LABORATOIRES POUR DEUX ECOLES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES DANS LE TERRITOIRE DE PWETO | 111 216 000,00 | 220912038150000823212031500 | 011/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 07/08/2022 | 12/08/2022 | 27/08/2022 | 06/09/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 09/09/2022 | 09/09/2022 |
| 12 | CONSTRUCTION DE DEUX LABORATOIRES POUR DEUX ECOLES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES DANS LE TERRITOIRE DE KASENGA | 111 215 600,00 | 220912038150000823212031200 | 012/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 07/08/2022 | 12/08/2022 | 27/08/2022 | 06/09/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 09/09/2022 | 09/09/2022 |
| 13 | CONSTRUCTION DE DEUX LABORATOIRES POUR DEUX ECOLES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES DANS LE TERRITOIRE DE MITWABA | 111 215 600,00 | 220912038150000823212031400 | 013/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 07/08/2022 | 12/08/2022 | 27/08/2022 | 06/09/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 09/09/2022 | 09/09/2022 |
| 14 | CONSTRUCTION DE DEUX LABORATOIRES POUR DEUX ECOLES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA | 111 215 600,00 | 220912038150000823212031600 | 014/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 07/08/2022 | 12/08/2022 | 27/08/2022 | 06/09/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 09/09/2022 | 09/09/2022 |
| 15 | CONSTRUCTION DE DEUX LABORATOIRES POUR DEUX ECOLES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI | 111 215 600,00 | 220912038150000823212031300 | 015/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 07/08/2022 | 12/08/2022 | 27/08/2022 | 06/09/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 09/09/2022 | 09/09/2022 |
| 16 | CONSTRUCTION DE DEUX LABORATOIRES POUR DEUX ECOLES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE | 111 215 600,00 | 220912038150000823212031100 | 016/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 07/08/2022 | 12/08/2022 | 27/08/2022 | 06/09/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 09/09/2022 | 09/09/2022 |
| 17 | CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE POUR L'ATHENEE DE LA KATUBA A LUBUMBASHI | 120 000 000,00 | 220980038150000823282030104 | 017/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 09/07/2022 | 24/07/2022 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 15/08/2022 | 30/08/2022 | 09/09/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 12/09/2022 | 12/09/2022 |
| 18 | CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE DU COMPLEXE SCOLAIRE MAPINDUZI A LIKASI | 87 496 244,00 | 220980038150000823282030300 | 018/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 11/06/2022 | 13/06/2022 | 13/07/2022 | 28/07/2022 | 12/08/2022 | 14/08/2022 | 19/08/2022 | 03/09/2022 | 13/09/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 16/09/2022 | 16/09/2022 |
| 19 | REHABILITATION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A MITWABA | 70 914 223,00 | 220912038150000823312031400 | 019/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 15/06/2022 | 17/06/2022 | 17/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 18/08/2022 | 23/08/2022 | 07/09/2022 | 17/09/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 20/09/2022 | 20/09/2022 |
| 20 | REHABILITATION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A KAMBOVE | 70 914 223,00 | 220912038150000823312031100 | 020/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 15/06/2022 | 17/06/2022 | 17/07/2022 | 01/08/2022 | 16/08/2022 | 18/08/2022 | 23/08/2022 | 07/09/2022 | 17/09/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 20/09/2022 | 20/09/2022 |
| 21 | REHABILITATION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A PWETO | 70 914 223,00 | 220912038150000823312031500 | 001/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 23/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 09/08/2022 | 24/08/2022 | 26/08/2022 | 31/08/2022 | 15/09/2022 | 25/09/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 28/09/2022 | 28/09/2022 |
| 22 | REHABILITATION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A KASENGA | 70 914 223,00 | 220912038150000823312031200 | 001/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2023 | AON | Prévisions | 28/06/2022 | 30/06/2022 | 30/07/2022 | 14/08/2022 | 29/08/2022 | 31/08/2022 | 05/09/2022 | 20/09/2022 | 30/09/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 03/10/2022 | 03/10/2022 |
| 23 | REHABILITATION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A SAKANIA | 70 914 223,00 | 220912038150000823312031600 | 001/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2024 | AON | Prévisions | 03/07/2022 | 05/07/2022 | 04/08/2022 | 19/08/2022 | 03/09/2022 | 05/09/2022 | 10/09/2022 | 25/09/2022 | 05/10/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 08/10/2022 | 08/10/2022 |
| 24 | REHABILITATION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A KIPUSHI | 70 914 223,00 | 220912038150000823312031300 | 001/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2025 | AON | Prévisions | 07/07/2022 | 09/07/2022 | 08/08/2022 | 23/08/2022 | 07/09/2022 | 09/09/2022 | 14/09/2022 | 29/09/2022 | 09/10/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 12/10/2022 | 12/10/2022 |
| 25 | REHABILITATION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A LUBUMBASHI | 70 914 223,00 | 220912038150000823312030100 | 001/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2026 | AON | Prévisions | 10/07/2022 | 12/07/2022 | 11/08/2022 | 26/08/2022 | 10/09/2022 | 12/09/2022 | 17/09/2022 | 02/10/2022 | 12/10/2022 | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | 15/10/2022 | 15/10/2022 |
| 26 | REHABILITATION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A LIKASI | 70 914 223,00 | 220912038150000823312030300 | 001/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2027 | AON | Prévisions | 12/07/2022 | 14/07/2022 | 13/08/2022 | 28/08/2022 | 12/09/2022 | 14/09/2022 | | | | | | | |



PLAN DE PASSATION DES MARCHES


MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE /FOURNISSEURS

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION | | | PHASE 2 : EVALUATION DES DC | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° demande de cotation | Méthodes de passation | | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux candidats | Date limite dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et signature de la lettre de marché | Approbation du marché | Date de notification du titulaire |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACQUISITION DE 2 TABLE DE BUREAU | 2 710 890,00 | 220980038150000724112030001 | 001/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 15/04/2022 | 17/04/2022 | 24/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 26/05/2022 | 29/05/2022 |
| 2 | ACQUISITION DE 2 CHAISES DE BUREAU | 1 876 770,00 | 220980038150000724112030001 | 002/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 15/04/2022 | 17/04/2022 | 24/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 26/05/2022 | 29/05/2022 |
| 3 | ACQUISITION DE 5 CHAISES POUR SALLE DE REUNION | 4 170 600,00 | 220980038150000724112030001 | 003/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 15/04/2022 | 17/04/2022 | 24/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 26/05/2022 | 29/05/2022 |
| 4 | ACQUISITION DE 5 CHAISES POUR SALLE D'ATTENTE | 1 042 650,00 | 220980038150000724112030001 | 004/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 15/04/2022 | 17/04/2022 | 24/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 26/05/2022 | 29/05/2022 |
| 5 | ACQUISITION D'UNE (1) PHOTOCOPIEUSE PROFESSIONNELLE | 3 336 480,00 | 220980038150000724112030001 | 005/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 15/04/2022 | 17/04/2022 | 24/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 26/05/2022 | 29/05/2022 |
| 6 | ACQUISITION DE 3 POSTES TELEVISEURS | 3 565 863,00 | 220980038150000724112030001 | 006/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 15/04/2022 | 17/04/2022 | 24/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 26/05/2022 | 29/05/2022 |
| 7 | ACQUISITION DE 2 DESTRUCTEUR PAPIER | 1 668 240,00 | 220980038150000724112030001 | 007/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 15/04/2022 | 17/04/2022 | 24/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 26/05/2022 | 29/05/2022 |
| 8 | ACQUISITION DE 5 CHAISES POUR VISITEURS | 1 042 650,00 | 220980038150000724112030001 | 008/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 15/04/2022 | 17/04/2022 | 24/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 26/05/2022 | 29/05/2022 |
| 9 | ACQUISITION D'UN FRIGO | 802 840,00 | 220980038150000724112030001 | 009/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 15/04/2022 | 17/04/2022 | 24/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 26/05/2022 | 29/05/2022 |
| 10 | SPOTS PUBLICITAIRES 2/MOIS,2/MOIS COMMUNIQES,BANDEROLES 2/MOIS | 3 459 060,00 | 220980038150000561222030001 | 010/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 15/04/2022 | 17/04/2022 | 24/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 26/05/2022 | 29/05/2022 |
| 11 | ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS FIXE COMPLET | 3 545 010,00 | 220980038150000724122030001 | 011/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 15/04/2022 | 17/04/2022 | 24/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 26/05/2022 | 29/05/2022 |
| 12 | ACQUISITION DE 2 IMPRIMANTES | 1 042 650,00 | 220980038150000724122030001 | 012/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 15/04/2022 | 17/04/2022 | 24/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 26/05/2022 | 29/05/2022 |
| 13 | ACQUISITION DE 2 ONDULEURS | 1 042 650,00 | 220980038150000724122030001 | 013/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 15/04/2022 | 17/04/2022 | 24/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 26/05/2022 | 29/05/2022 |
| 14 | ACQUISITION DE 2 SCANNERS | 834 120,00 | 220980038150000724122030001 | 014/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 20/04/2022 | 22/04/2022 | 29/04/2022 | 14/05/2022 | 16/05/2022 | 21/05/2022 | 31/05/2022 | 03/06/2022 |
| 15 | ACQUISITION DE 10 drapoux,1000 tabliers des Enseignants,12 vêtements sportifs | 36 075 690,00 | 220980038150000460512030001 | 015/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 20/04/2022 | 22/04/2022 | 29/04/2022 | 14/05/2022 | 16/05/2022 | 21/05/2022 | 31/05/2022 | 03/06/2022 |
| 16 | ACQUISITION D'EQUIPEMENT D'UNE BIBLIOTHEQUE D'UNE ECOLE DU TERRITOIRE DE PWETO | 41 706 000,00 | 220980038150000724312031500 | 016/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 12/05/2022 | 27/05/2022 | 29/05/2022 | 03/06/2022 | 13/06/2022 | 16/06/2022 |
| 17 | ACQUISITION D'EQUIPEMENT D'UNE BIBLIOTHEQUE D'UNE ECOLE DU TERRITOIRE DE KASENGA | 41 706 000,00 | 220980038150000724312031200 | 017/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 12/05/2022 | 27/05/2022 | 29/05/2022 | 03/06/2022 | 13/06/2022 | 16/06/2022 |
| 18 | ACQUISITION D'EQUIPEMENT D'UNE BIBLIOTHEQUE D'UNE ECOLE DU TERRITOIRE DE MITWABA | 41 706 000,00 | 220980038150000724312031400 | 018/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 12/05/2022 | 27/05/2022 | 29/05/2022 | 03/06/2022 | 13/06/2022 | 16/06/2022 |
| 19 | ACQUISITION D'EQUIPEMENT D'UNE BIBLIOTHEQUE A RAISON D'UNE ECOLE DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA | 41 706 000,00 | 220980038150000724312031600 | 019/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 12/05/2022 | 27/05/2022 | 29/05/2022 | 03/06/2022 | 13/06/2022 | 16/06/2022 |
| 20 | ACQUISITION D'EQUIPEMENT D'UNE BIBLIOTHEQUE A RAISON D'UNE ECOLE DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI | 41 706 000,00 | 220980038150000724312031300 | 020/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 12/05/2022 | 27/05/2022 | 29/05/2022 | 03/06/2022 | 13/06/2022 | 16/06/2022 |
| 21 | ACQUISITION D'EQUIPEMENT D'UNE BIBLIOTHEQUE DANS UNE ECOLE DU TERRITOIRE DE KAMBOVE | 41 706 000,00 | 220980038150000724312031100 | 021/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 12/05/2022 | 27/05/2022 | 29/05/2022 | 03/06/2022 | 13/06/2022 | 16/06/2022 |
| 22 | ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR (photocopieuse, imprimantes, climatiseurs, téléviseurs, frigos, radios) | 10 000,00 | 220980038150000460232030001 | 022/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 12/05/2022 | 27/05/2022 | 29/05/2022 | 03/06/2022 | 13/06/2022 | 16/06/2022 |
| 23 | RELIURE ET CONSERVATION DES DOCUMENTS | 5 034 000,00 | 220980038150000561222030001 | 023/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 12/05/2022 | 27/05/2022 | 29/05/2022 | 03/06/2022 | 13/06/2022 | 16/06/2022 |
| 24 | LOCATION DES CHAISES,PODIUMS,TENTES,SONORISATION | 11 677 680,00 | 220980038150000561432030001 | 024/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 12/05/2022 | 27/05/2022 | 29/05/2022 | 03/06/2022 | 13/06/2022 | 16/06/2022 |
| 25 | ACQUISITION D'UN GROUPE ELECTROGENE 5kva | 4 170 600,00 | 220980038150000724122031100 | 025/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 12/05/2022 | 14/05/2022 | 21/05/2022 | 05/06/2022 | 07/06/2022 | 12/06/2022 | 22/06/2022 | 25/06/2022 |
| 26 | ACQUISITION DE VINGT-SIX (26) VELOS POUR LES 13 SOUS-DIVISIONS EN VUE DE LA MOBILITE DU PERSONNEL D'APPOINTS | 5 421 780,00 | 220980038150000724522030001 | 026/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 29/05/2022 | 31/05/2022 | 07/06/2022 | 22/06/2022 | 24/06/2022 | 29/06/2022 | 09/07/2022 | 12/07/2022 |
| 27 | ACQUISITION D'UNE CAMERA PROFESSIONNELLE | 11 260 620,00 | 220980038150000724622030001 | 027/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 09/06/2022 | 11/06/2022 | 18/06/2022 | 03/07/2022 | 05/07/2022 | 10/07/2022 | 20/07/2022 | 23/07/2022 |
| 28 | ACQUISITION D'UNE APPAREIL PHOTO PROFESSIONNEL | 1 355 445,00 | 220980038150000724622030001 | 028/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 09/06/2022 | 11/06/2022 | 18/06/2022 | 03/07/2022 | 05/07/2022 | 10/07/2022 | 20/07/2022 | 23/07/2022 |
| 29 | ACQUISITION D'UN RETROPROJECTEUR | 3 127 950,00 | 220980038150000724622030001 | 029/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 09/06/2022 | 11/06/2022 | 18/06/2022 | 03/07/2022 | 05/07/2022 | 10/07/2022 | 20/07/2022 | 23/07/2022 |
| 30 | ACQUISITION D'UN ECRAN DE PROJECTION | 354 501,00 | 220980038150000724622030001 | 030/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 09/06/2022 | 11/06/2022 | 18/06/2022 | 03/07/2022 | 05/07/2022 | 10/07/2022 | 20/07/2022 | 23/07/2022 |
| 31 | LOCATION DE GRANDS BUS, MINI BUS, CAMION POUR TRANSPORTER DES DRECHES DESTINES AUX ETANGS PISCICOLES SITUES A MUKULUBWE | 10 009 440,00 | 220980038150000561312030001 | 031/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 09/06/2022 | 11/06/2022 | 18/06/2022 | 03/07/2022 | 05/07/2022 | 10/07/2022 | 20/07/2022 | 23/07/2022 |
| 32 | ACQUISITION DE DEUX ORDINATEURS PORTABLES | 3 127 950,00 | 220980038150000724122030001 | 032/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 09/06/2022 | 11/06/2022 | 18/06/2022 | 03/07/2022 | 05/07/2022 | 10/07/2022 | 20/07/2022 | 23/07/2022 |
| | Coût Total | 368 874 179,00 | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 17/08/2022
 Pour l'Autorité Contractante

Honorable KABANGE ILUNGA Prudence





PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP


| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | | Prévisions et Réalisations | PREALABLE | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | | | | | |
|--------|---|----------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° AMI | Méthodes de passation | | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la BP | Non Objection sur les TDR et la BP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techs. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/FF | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestation |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | RENFORCEMENT DE CAPACITES DES CHERCHEURS | 25 023 600,00 | 2209700411500000561852030001 | 001/MPVMIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 10/06/2022 | 25/06/2022 | 27/06/2022 | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 26/08/2022 | 28/08/2022 | 12/09/2022 | 15/09/2022 | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 11/10/2022 | 14/10/2022 | 14/10/2022 | 21/10/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ORGANISATION DES TABLES RONDES, SALONS, PORTES OUVERTES SUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 72 985 500,00 | 2209700411500000561852030001 | 002/MPVMIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 10/06/2022 | 25/06/2022 | 27/06/2022 | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 26/08/2022 | 28/08/2022 | 12/09/2022 | 15/09/2022 | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 11/10/2022 | 14/10/2022 | 14/10/2022 | 21/10/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coût Total | 98 009 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le **11 AVR 2022**

Pour l'Autorité Contractante

Honorable **KABANGE ILUNGA Prudence**





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------------|------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | CONSTRUCTION D'UN CENTRE INFORMATIQUE AU CENTRE DE RECHERCHE AGRO-ALIMENTAIRE (CRAA) | 71 166 883,00 | 2209700411500000823212030100 | 001/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 03/07/2022 | 05/07/2022 | 04/08/2022 | 19/08/2022 | 03/09/2022 | 05/09/2022 | 10/09/2022 | 25/09/2022 | 05/10/2022 | | | 08/10/2022 | 08/10/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU CONGO | 61 000 963,00 | 2209700411500000823282030100 | 002/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 10/07/2022 | 12/07/2022 | 11/08/2022 | 26/08/2022 | 10/09/2022 | 12/09/2022 | 17/09/2022 | 02/10/2022 | 12/10/2022 | | | 15/10/2022 | 15/10/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coût Total | 132 167 846,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le **11 AVR 2022**

Pour l'Autorité Contractante

Honorable **KABANGE ILUNGA Prudence**





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE /FOURNISSEURS


| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | | PHASE1:DEMANDE DE COTATION | | PHASE 2 : EVALUATION DES DC | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | |
|--------|---|-----------------------|------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° demande de cotation | Méthodes de passation | Prévision et réalisation | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux candidats | Date limite dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et signature de la lettre de marché | Approbation du marché | Date de notification du titulaire |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACQUISITION D'UN KIT COMPLET + ACCSOIRES/ENERGIE SOLAIRE 10 KVA | 36 330 096,00 | 2209800411500000724422030100 | 001/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions | 08/07/2022 | 10/07/2022 | 17/07/2022 | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 08/08/2022 | 18/08/2022 | 21/08/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 2 | ACQUISITION DE 6 BUREAUX | 5 004 720,00 | 2201110591500000724112030001 | 002/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2023 | CR | Prévisions | 12/07/2022 | 14/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 07/08/2022 | 12/08/2022 | 22/08/2022 | 25/08/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 3 | ACQUISITION DE 18 CHAISES DE BUREAU | 7 507 080,00 | 2201110591500000724112030001 | 003/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2024 | CR | Prévisions | 12/07/2022 | 14/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 07/08/2022 | 12/08/2022 | 22/08/2022 | 25/08/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 4 | ACQUISITION DE 2 PHOTOCOPIEUSES | 3 336 480,00 | 2201110591500000724112030001 | 004/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2025 | CR | Prévisions | 12/07/2022 | 14/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 07/08/2022 | 12/08/2022 | 22/08/2022 | 25/08/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 5 | ACQUISITION DES REACTIFS DE LABOLATOIRE | 26 066 250,00 | 2209800381500000460412030001 | 005/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2026 | CR | Prévisions | 12/07/2022 | 14/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 07/08/2022 | 12/08/2022 | 22/08/2022 | 25/08/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 6 | ACQUISITION DE GENETIQUE ET PRODUIT PHYTOSANITAIRE | 20 000 250,00 | 2209800381500000460412030001 | 006/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2027 | CR | Prévisions | 12/07/2022 | 14/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 07/08/2022 | 12/08/2022 | 22/08/2022 | 25/08/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 7 | ACQUISITION DES ANIMALERIES | 26 066 250,00 | 2209800381500000460412030001 | 007/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2028 | CR | Prévisions | 12/07/2022 | 14/07/2022 | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 07/08/2022 | 12/08/2022 | 22/08/2022 | 25/08/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| | Coût Total | 130 377 126,00 | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 11 AVR 2022

Pour l'Autorité Contractante

Honorable KABANGE ILUNGA Prudence





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Publication AA0 | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CONSTRUCTION D'UNE ECOLE TECHNIQUE A NSOMBOSHI DANS LE TERRITOIRE DE PWETO A PWETO | 230 016 393,00 | 2209220391500000823212031500 | 001/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 07/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 23/06/2022 | 08/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 02/08/2022 | 12/08/2022 | | | 15/08/2022 | 15/08/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CONSTRUCTION D'UNE ECOLE TECHNIQUE A LWAMBO DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE | 230 016 393,00 | 2209220391500000823212031100 | 002/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 12/05/2022 | 14/05/2022 | 13/06/2022 | 28/06/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 23/07/2022 | 07/08/2022 | 17/08/2022 | | | 20/08/2022 | 20/08/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CONSTRUCTION D'UNE ECOLE TECHNIQUE A KASUMBALESA-MUSOSHI DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA | 230 016 393,00 | 2209220391500000823212031600 | 003/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 15/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 01/07/2022 | 16/07/2022 | 21/07/2022 | 26/07/2022 | 10/08/2022 | 20/08/2022 | | | 23/08/2022 | 23/08/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CONSTRUCTION D'UNE ECOLE TECHNIQUE DANS LE TERRITOIRE DE PWETO A PWETO | 230 016 393,00 | 2209220391500000823212031500 | 004/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 15/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 01/07/2022 | 16/07/2022 | 21/07/2022 | 26/07/2022 | 10/08/2022 | 20/08/2022 | | | 23/08/2022 | 23/08/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CONSTRUCTION D'UNE ECOLE TECHNIQUE A KASUMBALESA-MUSHOSHI DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA | 230 016 393,00 | 2209220391500000823212031600 | 005/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 15/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 01/07/2022 | 16/07/2022 | 21/07/2022 | 26/07/2022 | 10/08/2022 | 20/08/2022 | | | 23/08/2022 | 23/08/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CONSTRUCTION D'UNE ECOLE TECHNIQUE A DANS LE TERRITOIRE DE MITWABA | 230 016 393,00 | 2209220391500000823212031400 | 006/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 15/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 01/07/2022 | 16/07/2022 | 21/07/2022 | 26/07/2022 | 10/08/2022 | 20/08/2022 | | | 23/08/2022 | 23/08/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | REHABILITATION DE L'ECOLE TECHNIQUE UFUNDI DE LIKASI | 73 182 480,00 | 2209120391500000823312030300 | 007/FX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 15/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 01/07/2022 | 16/07/2022 | 21/07/2022 | 26/07/2022 | 10/08/2022 | 20/08/2022 | | | 23/08/2022 | 23/08/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coût Total | 1 453 280 838 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 11 AVR 2022

Pour l'Autorité Contractante

Honorable KABANGE ILUNGA Prudence



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut- Katanga

Ministère Provincial de la Jeunesse, Education, Recherche Scientifique, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INITIATION A LA NOUVELLE CITOYENNETE

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

SECTEUR : RECHERCHE SCIENTIFIQUE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE /FOURNISSEURS


| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | PHASE1:DEMANDE DE COTATION | | PHASE 2 : EVALUATION DES DC | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° demande de cotation | Méthodes de passation | Prévision et réalisation | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux candidats | Date limite dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et signature de la lettre de marché | Approbation du marché | Date de notification du titulaire |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | REHABILITATION DU CENTRE DE RECHERCHE AGRO ALIMENTAIRE (CRAA) | 28 429 756,00 | 2209700411500000823312030100 | 001/TX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalizations | 08/07/2022 | 10/07/2022 | 17/07/2022 | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 08/08/2022 | 18/08/2022 | 21/08/2022 |
| 2 | REHABILITATION DU CENTRE DE RECHERCHE INERA | 28 429 756,00 | 2209700411500000823312031300 | 002/TX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2023 | CR | Prévisions Réalizations | 12/08/2022 | 14/08/2022 | 21/08/2022 | 05/09/2022 | 07/09/2022 | 12/09/2022 | 22/09/2022 | 25/09/2022 |
| 3 | REHABILITATION DU CENTRE DE RECHERCHE POUR LE MAIS (CRM) | 28 429 756,00 | 2209700411500000823312030100 | 003/TX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2024 | CR | Prévisions Réalizations | 17/07/2022 | 19/07/2022 | 26/07/2022 | 10/08/2022 | 12/08/2022 | 17/08/2022 | 27/08/2022 | 30/08/2022 |
| 4 | REHABILITATION DU CENTRE DE RECHERCHE INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU CONGO (IGC) | 28 429 756,00 | 2209700411500000823312030100 | 004/TX/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2025 | CR | Prévisions Réalizations | 17/07/2022 | 19/07/2022 | 26/07/2022 | 10/08/2022 | 12/08/2022 | 17/08/2022 | 27/08/2022 | 30/08/2022 |
| Coût Total | | 113 719 024,00 | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le **11 AVR 2022**

Pour l'Autorité Contractante

Honorable **KABANGE ILUNGA Prudence**





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | Divisions et Raisons | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | | | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budg. en FC | Code Budget | N° ANI | | Méthodes de passation | Préparation AMI | Non Objection sur l'AMI | Publication AMI | Dépôt des dossiers de MI | Evaluation des MI | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TBE et de la PF | Non Objection sur les TBE et la PF | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture FF | Evaluation combinée PT/FF | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | ETUDE STATISTIQUES DES ECOLES, DES ELEVES ET DES ENSEIGNANTS, ETUDE DE RECONVERSION, DOCUMENTS DE CERTIFICATION ET D'EVALUATION, LA REMISE A NIVEAU | 139 422 484,00 | 2209800381500000561862030001 | 001/MP/VMIN J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 17/07/2022 | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 02/09/2022 | 17/09/2022 | 02/10/2022 | 04/10/2022 | 19/10/2022 | 21/10/2022 | 20/11/2022 | 05/12/2022 | 20/12/2022 | 22/12/2022 | 29/12/2022 | 31/12/2022 | 15/01/2023 | 25/01/2023 | | | 28/01/2023 | 28/01/2023 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | EDUCATION A LA NOUVELLE CITOYENNETE | 126 000 000,00 | 2209800381500000561852030001 | 002/MP/VMIN J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 17/07/2022 | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 02/09/2022 | 17/09/2022 | 02/10/2022 | 04/10/2022 | 19/10/2022 | 21/10/2022 | 20/11/2022 | 05/12/2022 | 20/12/2022 | 22/12/2022 | 29/12/2022 | 31/12/2022 | 15/01/2023 | 25/01/2023 | | | 28/01/2023 | 28/01/2023 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coût Total | 265 422 484,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 04 AVR 2022

Pour l'Autorité Contractante

Honorable KABANGE ILUNGA Prudence





| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | | Prévisions et Réalisations | PREALABLE | | | | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | |
|--------|---|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------------|------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° AMI | Méthodes de passation | | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Non Objection sur les TDR et la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PF | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ETUDES STATISTIQUES DES ECOLES, DES ELEVES ET DES ENSEIGNANTS DE LA PROVINCE | 31 159 986,00 | 2209800381500000561862030001 | 001/MPI/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | 08/10/2022 | 11/10/2022 | 26/10/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 16/11/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ETUDES SUR LA CONVERSION DES SECTIONS D'ENSEIGNEMENT GENERAL ET NORMAL EN SECTION TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA PROVINCE DU HAUT KATANGA | 46 824 999,00 | 2209800381500000561862030001 | 002/MPI/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | 08/10/2022 | 11/10/2022 | 26/10/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 16/11/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE SCOLAIRE DE LA PROVINCE | 46 824 999,00 | 2209800381500000561852030001 | 003/MPI/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | 08/10/2022 | 11/10/2022 | 26/10/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 16/11/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PEDAGOGIE INNOVANTE ET SALON DES METIERS | 7 000 000,00 | 2209800381500000561852030001 | 004/MPI/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | 08/10/2022 | 11/10/2022 | 26/10/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 16/11/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | UTILISATION DES MANUELS ET PROGRAMME | 7 000 000,00 | 2209800381500000561852030001 | 005/MPI/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | 08/10/2022 | 11/10/2022 | 26/10/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 16/11/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | LES NOUVELLES DIDACTIQUE DE Français CESAM | 3 750 000,00 | 2209800381500000561852030001 | 006/MPI/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | 08/10/2022 | 11/10/2022 | 26/10/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 16/11/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | L'EVALUATION EN APC | 3 172 000,00 | 2209800381500000561852030001 | 007/MPI/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | 08/10/2022 | 11/10/2022 | 26/10/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 16/11/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | LA BONNE GOUVERNANCE EN MILIEU SCOLAIRE | 6 500 000,00 | 2209800381500000561852030001 | 008/MPI/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | 08/10/2022 | 11/10/2022 | 26/10/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 16/11/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | IFADEM (INSPECTEURS-DIRECTEUR+ENSEIGNANT) | 5 000 000,00 | 2209800381500000561852030001 | 009/MPI/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | 08/10/2022 | 11/10/2022 | 26/10/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 16/11/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | STRATEGIE SUR LA LECTURE, ECRITURE, MATHS ET RESEAU DE PROXIMITE | 7 000 000,00 | 2209800381500000561052030001 | 010/MPI/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | 08/10/2022 | 11/10/2022 | 26/10/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 16/11/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | L'ECOLE AMIE DES ENFANTS | 5 000 000,00 | 2209800381500000561852030001 | 011/MPI/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | 08/10/2022 | 11/10/2022 | 26/10/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 16/11/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | L'EDUCATION A LA PAIX ET COMPETENCE DE VIE COURANTE | 7 000 000,00 | 2209800381500000561852030001 | 012/MPI/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | 08/10/2022 | 11/10/2022 | 26/10/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 16/11/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | LA GESTION D'UNE CLASSE | 4 500 000,00 | 2209800381500000561852030001 | 013/MPI/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | 08/10/2022 | 11/10/2022 | 26/10/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 16/11/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | LA GESTION D'UNE ECOLE | 4 000 000,00 | 2209800381500000561852030001 | 014/MPI/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | 08/10/2022 | 11/10/2022 | 26/10/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 16/11/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | LA GESTION D'UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET METIERS | 10 000 000,00 | 2209800381500000561852030001 | 015/MPI/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | 08/10/2022 | 11/10/2022 | 26/10/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 16/11/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | FORMATION DES FORMATEURS DE LA FPM | 6 000 000,00 | 2209800381500000561852030001 | 016/MPI/MIN.J.EDU-RSC-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | DP | Prévisions | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 23/07/2022 | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | 08/10/2022 | 11/10/2022 | 26/10/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 16/11/2022 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coût Total | 200 731 984,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 19 Mars 2022

Autorité Contractante

Honorable KABANGE ILUNGA Prudence





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: APPEL D'OFFRES | | | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | |
|--------|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date d'enregistrement | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de livraison |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACQUISITION DE 1 000 BALLONS | 104 265 000,00 | 2208110601500000724312030001 | 001/FX/COM.SPORTS ET LOISIRS/CGPMP3/H-KAT/2022 | ACON | Prévisions | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 25/06/2022 | 10/07/2022 | 12/07/2022 | 17/07/2022 | 01/08/2022 | 11/08/2022 | | | 14/08/2022 | 14/08/2022 | |
| 2 | ACQUISITION DE 1 250 CHAISES FIXE POUR LE STADE KIKULA | 169 430 625,00 | 2208110601500000724312030001 | 002/FX/COM.SPORTS ET LOISIRS/CGPMP3/H-KAT/2022 | ACON | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE | 104 265 000,00 | 2208000601500000724522030001 | 003/FX/COM.SPORTS ET LOISIRS/CGPMP3/H-KAT/2022 | ACON | Prévisions | 19/05/2022 | 21/05/2022 | 20/06/2022 | 05/07/2022 | 20/07/2022 | 22/07/2022 | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 21/08/2022 | | | 24/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 4 | ACQUISITION DE 200 JEUX DE VAREUSES | 145 971 000,00 | 2208110601500000724312030001 | 004/FX/COM.SPORTS ET LOISIRS/CGPMP3/H-KAT/2022 | ACON | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | LOCATION DE 2 VEHICULES 4X4 POUR 6 FREQUENCES | 70 066 080,00 | 2208110601500000561432030001 | 005/FX/COM.SPORTS ET LOISIRS/CGPMP3/H-KAT/2022 | ACON | Prévisions | 19/05/2022 | 21/05/2022 | 20/06/2022 | 05/07/2022 | 20/07/2022 | 22/07/2022 | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 21/08/2022 | | | 24/08/2022 | 24/08/2022 | |
| | Coût Total | 593 997 705,00 | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 18 AVR 2022

Autorité Contractante

Honorable KABANGE ILUNGA Prudence





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION / AVEC REVUE DAO

| N° | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DLO | Non Objection sur DLO | Publication A10 | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | POSE DE LA PELOUSE SYNTHETIQUE SUR UN TERRAIN MUNICIPAL DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE | 1 233 283 580,05 | 2208000601500000823312030001 | 001/TX/COM,SPORTS ET LOISIRS/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions: 03/04/2022 Réalisations: | 18/04/2022 | 20/04/2022 | 20/05/2022 | 04/06/2022 | 19/06/2022 | 21/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 21/07/2022 | | | 24/07/2022 | 24/07/2022 | | |
| 2 | ENTRIEN ET REPARATION DELA PELOUSE SYNTHETIQUE DU STADE DE L'OUA A KIPUSHI | 2 264 867 551,59 | 220811060150000056172030001 | 002/TX/COM,SPORTS ET LOISIRS/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions: 01/05/2022 Réalisations: | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 17/06/2022 | 02/07/2022 | 17/07/2022 | 19/07/2022 | 24/07/2022 | 08/08/2022 | 18/08/2022 | | | 21/08/2022 | 21/08/2022 | | |
| 3 | POSE DE LA PELOUSE SYNTHETIQUE SUR UN TERRAIN MUNICIPAL DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA A MOKAMBO | 1 233 283 580,05 | 2208000601500000823312030001 | 003/TX/COM,SPORTS ET LOISIRS/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions: 07/06/2022 Réalisations: | 22/06/2022 | 24/06/2022 | 24/07/2022 | 08/08/2022 | 23/08/2022 | 25/08/2022 | 30/08/2022 | 14/09/2022 | 24/09/2022 | | | 27/09/2022 | 27/09/2022 | | |
| 4 | POURSUITE DE LA REHABILITATION DU STADIUM OMNISPORT JOSEPH KABILA DANS LA VILLE DE LUBUMBASUI | 1 584 467 522,53 | 2208000601500000823312030001 | 004/TX/COM,SPORTS ET LOISIRS/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions: 02/07/2022 Réalisations: | 17/07/2022 | 19/07/2022 | 18/08/2022 | 02/09/2022 | 17/09/2022 | 19/09/2022 | 24/09/2022 | 09/10/2022 | 19/10/2022 | | | 22/10/2022 | 22/10/2022 | | |
| 5 | LA POSE DE LA PELOUSE SYNTHETIQUE AU STADE DE KIBASA | 740 028 458,00 | 2208000601500000724522030001 | 005/TX/COM,SPORTS ET LOISIRS/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions: 23/08/2022 Réalisations: | 07/09/2022 | 09/09/2022 | 09/10/2022 | 24/10/2022 | 08/11/2022 | 10/11/2022 | 15/11/2022 | 30/11/2022 | 10/12/2022 | | | 13/12/2022 | 13/12/2022 | | |
| Coût Total | | 7 075 930 692,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 20 AVR 2022

Autorité Contractante

Honorable KABANGE ILUNGA Prudence



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE, COMMUNICATION ET NOUVELLE CITOYENNETE
 Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022
 SECTEUR : SPORTS ET LOISIRS

PASSATION DES MARCHES
 MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE /FOURNISSEURS

| N° | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | PHASE 1: DEMANDE DE COTATION | | PHASE 2 : EVALUATION DES DC | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | |
|----|---|-----------------------|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budgeté en FC | Code Budget | N° demande de cotation | N° de dossier de passation | Prévisions et réalisation | Elaboration de la DC | Appel de la DC aux candidats | Date limite dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Visé au point de signature de la lettre de marché | Approbation du marché | Date de notification du titulaire |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACQUISITION DE 70 PARES DE FILETS FOOTBALL | 29 194 200,00 | 2208110001500000462912020001 | 0011FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 06/05/2022 | 08/05/2022 | 15/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 19/06/2022 |
| 2 | ACQUISITION DE 90 JEUX DE VAREUSES DE BASKETBALL | 31 275 900,00 | 2208110001500000462912020001 | 0021FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 06/05/2022 | 08/05/2022 | 15/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 19/06/2022 |
| 3 | ACQUISITION DE 15 PARES DE FILETS DE BASKETBALL | 938 365,00 | 2208110001500000462912020001 | 0031FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 06/05/2022 | 08/05/2022 | 15/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 19/06/2022 |
| 4 | ACQUISITION DE 200 JEUX DE BATS | 40 037 760,00 | 2208110001500000462912020001 | 0041FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 06/05/2022 | 08/05/2022 | 15/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | 19/06/2022 |
| 5 | ACQUISITION DE 90 JEUX DE VAREUSES DE VOLLEYBALL | 36 482 750,00 | 2208110001500000462912020001 | 0051FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 03/08/2022 | 05/08/2022 | 12/08/2022 | 27/08/2022 | 29/08/2022 | 03/09/2022 | 13/09/2022 | 16/09/2022 |
| 6 | ACQUISITION DE 15 PARES DE FILETS DE VOLLEYBALL | 5 630 310,00 | 2208110001500000462912020001 | 0061FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 03/08/2022 | 05/08/2022 | 12/08/2022 | 27/08/2022 | 29/08/2022 | 03/09/2022 | 13/09/2022 | 16/09/2022 |
| 7 | ACQUISITION DE 50 JEUX DE VAREUSES DE HANDBALL | 31 275 900,00 | 2208110001500000462912020001 | 0071FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 8 | ACQUISITION DE 15 PARES DE FILETS DE HANDBALL | 5 630 310,00 | 2208110001500000462912020001 | 0081FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 9 | ACQUISITION DE 140 TRAINING | 14 987 100,00 | 2208110001500000462912020001 | 0091FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 10 | ACQUISITION DE 140 KIMONO KARATE | 13 137 300,00 | 2208110001500000462912020001 | 0101FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 11 | ACQUISITION DE 4 FRIGOS | 3 336 480,00 | 2208110001500000724112020001 | 0011FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 12 | ACQUISITION DE 3 TELEVISIONS | 1 876 770,00 | 2208110001500000724112020001 | 0021FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 13 | ACQUISITION D'UN ASPIRATEUR | 1 042 690,00 | 2208110001500000724112020001 | 0031FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 14 | ACQUISITION DE 2 TAPS | 1 042 690,00 | 2208110001500000724112020001 | 0041FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 15 | ACQUISITION DE 12 CHAISES DE BUREAUX | 7 507 080,00 | 2208110001500000724112020001 | 0051FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 16 | ACQUISITION DE 10 PARE DE GOAL | 9 383 850,00 | 2208110001500000724112020001 | 0061FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 17 | ACQUISITION DE 140 PARES DE MOUTLE | 18 876 230,00 | 2208110001500000724112020001 | 0071FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 18 | ACQUISITION DE 140 PARES DE GANTS (BOXE) | 14 987 100,00 | 2208110001500000724112020001 | 0081FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 19 | ACQUISITION DE 180 RAQUETS DE TENNIS | 9 733 540,00 | 2208110001500000724112020001 | 0091FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 20 | ACQUISITION DE 180 PARES DE RAQUETTE DE TENNIS | 24 386 010,00 | 2208110001500000724112020001 | 0020FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 21 | ACQUISITION DE 100 BALLONS DE BASKETBALL POUR LES CLUBS LUBUMBASHILIKAS, KASUMBALESA ET KAMBOYE | 10 426 900,00 | 2208110001500000724112020001 | 0021FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 22 | ACQUISITION DE 100 BALLONS DE VOLLEYBALL POUR LES CLUBS LUBUMBASHILIKAS, KASUMBALESA ET KAMBOYE | 10 426 900,00 | 2208110001500000724112020001 | 0022FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 23 | ACQUISITION DE 100 BALLONS DE HANDBALL POUR LES CLUBS LUBUMBASHILIKAS, KASUMBALESA ET KAMBOYE | 10 426 900,00 | 2208110001500000724112020001 | 0023FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 24 | ACQUISITION DE 140 KIMONO JUDO | 13 137 300,00 | 2208110001500000724112020001 | 0024FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 25 | ACQUISITION DE 140 KIMONO TAEKWANDO | 13 137 300,00 | 2208110001500000724112020001 | 0025FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 26 | ACQUISITION DE 30 JEUX DE VAREUSES DES CYCLISTES | 12 511 800,00 | 2208110001500000724112020001 | 0026FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 27 | ACQUISITION DE 30 JEUX DE VAREUSES DES ATHLETES | 12 511 800,00 | 2208110001500000724112020001 | 0027FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 28 | ACQUISITION DE 90 FILETS DE TENNIS | 20 853 870,00 | 2208110001500000724112020001 | 0028FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 29 | IMPRESION DES CARTES ET REVUES SUR CASQUETTE POLOS ET BAGUES SUR PAPIERS A3 ET A4 | 27 269 900,00 | 2208110001500000961430200001 | 0029FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 26/06/2022 | 11/07/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 | 31/07/2022 |
| 30 | LOCATION DE DEUX GRANDS BUS POUR 4 FREQUENCES | 40 871 880,00 | 2208110001500000961430200001 | 0030FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 19/06/2022 | 21/06/2022 | 28/06/2022 | 13/07/2022 | 15/07/2022 | 20/07/2022 | 30/07/2022 | 02/08/2022 |
| 31 | LOCATION DE 5 MINI BUS POUR 4 FREQUENCES | 14 987 100,00 | 2208110001500000961430200001 | 0031FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 19/06/2022 | 21/06/2022 | 28/06/2022 | 13/07/2022 | 15/07/2022 | 20/07/2022 | 30/07/2022 | 02/08/2022 |
| 32 | LOCATION DE 4 TENTES | 5 082 800,00 | 2208110001500000961430200001 | 0032FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 19/06/2022 | 21/06/2022 | 28/06/2022 | 13/07/2022 | 15/07/2022 | 20/07/2022 | 30/07/2022 | 02/08/2022 |
| 33 | LOCATION DE 300 CHAISES | 1 081 123,20 | 2208110001500000961430200001 | 0033FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 19/06/2022 | 21/06/2022 | 28/06/2022 | 13/07/2022 | 15/07/2022 | 20/07/2022 | 30/07/2022 | 02/08/2022 |
| 34 | LOCATION DE SONORISATION 2 FREQUENCES | 3 630 871,87 | 2208110001500000961430200001 | 0034FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 19/06/2022 | 21/06/2022 | 28/06/2022 | 13/07/2022 | 15/07/2022 | 20/07/2022 | 30/07/2022 | 02/08/2022 |
| 35 | LOCATION DE 2 PODIUM 2 FREQUENCES | 10 851 715,62 | 2208110001500000961430200001 | 0035FXMINJ-EDUC-R.S-COM-NCCGPM/3H-KAT/2022 | CR | Prévisions Réalisations | 19/06/2022 | 21/06/2022 | 28/06/2022 | 13/07/2022 | 15/07/2022 | 20/07/2022 | 30/07/2022 | 02/08/2022 |
| | Coût Total | 900 888 036,89 | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 7 8 AVR 2022
 Autorité Contractante
Honorable KABANGE ILUNGA Prudence
 Ministère Provincial de la Jeunesse, Education, Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté
 Province du Haut-Katanga



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga
Commissariat Provincial des Sports et Loisirs

AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSARIAT PROVINCIAL DES SPORTS ET LOISIRS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

SECTEUR : SPORTS ET LOISIRS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE MEDECINE DES SPORTS | 234 266 823,00 | 2204110471500000823212031600 | 001/TX/MIN.J-EDUC-R.S-COM-NC/CGPMP3/H-KAT/2022 | AON | Prévisions | 20/08/2022 | 22/08/2022 | 21/09/2022 | 06/10/2022 | 21/10/2022 | 23/10/2022 | 28/10/2022 | 12/11/2022 | 22/11/2022 | | 25/11/2022 | 25/11/2022 | |
| | Coût Total | 234 266 823,00 | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le

06 AVR 2022

Autorité Contractante

Honorable **KABANGE ILUNGA Prudence**



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga

Commissariat Provincial des Sports et Loisirs

AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSARIAT PROVINCIAL DES SPORTS ET LOISIRS

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2022**

SECTEURS : SPORTS ET LOISIRS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION / AVEC REVUE DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL | | | | PHASE 2: EVALUATION DES | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date d'enregistrement | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACQUISITION DE 200 PAIRES DE BOTTINES | 266 918 400,00 | 2208110601500000724312030001 | 001/FX/COM,SPORTS ET LOISIRS/CGPMP3/H-KAT/2022 | ACN | Prévisions Realisations | 16/04/2022 | 01/05/2022 | 03/05/2022 | 02/06/2022 | 17/06/2022 | 02/07/2022 | 04/07/2022 | 09/07/2022 | 24/07/2022 | 03/08/2022 | | | 06/08/2022 | 06/08/2022 | |
| | Coût Total | 266 918 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le **10 AVR 2022**

Pour l'Autorité Contractante

Honorable KABANGE ILUNGA Prudence

