

AUTORITE CONTRACTANTE :
MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN,
COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
CABINET
 Periode: du 02 avril au 30 decembre : Exercice budgetaire: 2022

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC PRE QUALIFICATION

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

nombre	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	Méthodes de passation	Prévisions et Révisions	Elaboration DPQ	Non Objection sur DPQ	Publication sur le site	Date limite de dépôt de candidature	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Elaboration du DAD	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication contrat	Montant du contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	IDENTIFICATION DU MARCHÉ	
																						1	2
01	Essence super	1 605 681 000,00	2 20432031270000460432030001	N° Appel d'Offres	Prévisions	01/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	18/05/2022	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	02/07/2022	04/07/2022	03/08/2022	18/08/2022	02/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	07/10/2022	10/10/2022		
02	Gasoil	3 848 848 504,16	2 20432031270000460432030001	N° Appel d'Offres	Prévisions	01/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	18/05/2022	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	02/07/2022	04/07/2022	03/08/2022	18/08/2022	02/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	07/10/2022	10/10/2022		
	Coût Total	5 449 529 504,16																					

Fait à Lubumbashi, le 14 AVRIL 2022

L'Autorité Contractante

Christian MOMAJ KABULO



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Période : du 02 avril au 30 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

numero	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE															
						1	2	3	4	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			
					Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication du AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev. attribution	Publication	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur				
01	Gasoil pour groupe electrogene du bâtiment	53 696 892,06	AAO/001/FCXMIN BUDGET/CABA-HKAT/2022	NON	Prévisions Réalisations	02/04/2022	04/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	16				
02	Acquisition 2 véhicules 4x4, pour les Membres du Cabinet.	118 862 100,00	AAO/002/FCXMIN BUDGET/CABA-HKAT/2022	NON	Prévisions Réalisations	02/04/2022	04/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	16				
	Coût Total	172 558 992,06																			

Fait à Lubumbashi, le 14 AVR 2022

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO



AUTORITE CONTRACTANTE :

MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN,
COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
Cabinet

Période: du 02 avril au 30 décembre : Exercice budgétaire: 2022

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DES DP

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Numero	Intitulé du Marché	Montant budget en FC		Code Budget	Méthodes de sélection	N° AMI	IDENTIFICATION DU MARCHÉ													
		1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Formation sur l'élaboration du budget programme	29 124 900,00					AM/001/MIN BUDGET/CAB/MIKAT/2022	02/04/2022	17/04/2022	19/04/2022	03/06/2022	18/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	30/07/2022	09/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	
02	Etudes de préféabilité et de faisabilité des projets ou pour tout autre service rendu similaire	25 162 400,00					AM/002/MIN BUDGET/CAB/MIKAT/2022	02/04/2022	17/04/2022	19/04/2022	03/06/2022	18/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	30/07/2022	09/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	
	Coût Total		54 287 300,00																	

Fait à Lubumbashi, le **14 AVR 2022**

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ											
		1	2										
	Montant budget en FC	Code Budget											
		N° Appel d'Offres											
Méthodes de passation	4	3											
		Prévisions											
Prévisions et Réalisations	Prévisions	5											
		6											
Prévisions	AON	7											
		8											
Prévisions	AON	9											
		10											
Prévisions	AON	11											
		12											
Prévisions	AON	13											
		14											
Prévisions	AON	15											
		16											
Prévisions	AON	17											
		18											
Coût Total		345 867 858,00											
01		208 530 000,00											
02		137 337 858,00											
03		2201132032150000823312030001											
01	Construction de la salle de réunion de la Division Provinciale du Budget.	AAO/01/TX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022	01/04/2022	03/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	02/06/2022	12/06/2022	27/06/2022	07/07/2022	10/07/2022	10/07/2022	
02	Réhabilitation du bâtiment de la Division Provinciale du Plan	AAO/02/TX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022	01/04/2022	03/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	02/06/2022	12/06/2022	27/06/2022	07/07/2022	10/07/2022	10/07/2022	

Fait à Lubumbashi, le 14.04.2022

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO

