

AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, URBANISME, HABITAT
 DIRECTION PROVINCIALE DES INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (DPIAT)
 Période: du 02 avril au 30 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Acquisition camion benne	258 577 200,00	220443042600000724512030001	AAO/001/FX/MIN IUH/DPIAT/HKAT/2022	AON	Prévisions	02/04/2022	17/04/2022	19/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	18/06/2022	18/06/2022	28/06/2022	13/07/2022	23/07/2022		26/07/2022	26/07/2022
						Réalisations													
02	Acquisition d'équipements de transport	327 392 100,00	220443042600000724522030001	AAO/002/FX/MIN IUH/DPIAT/HKAT/2022	AON	Prévisions	02/04/2022	17/04/2022	19/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	18/06/2022	18/06/2022	28/06/2022	13/07/2022	23/07/2022		26/07/2022	26/07/2022
						Réalisations													
	Coût Total	585 969 300,00																	

Fait à Lubumbashi, le 13 AVR 2022

L'Autorité Contractante
 Honorable Miguel KATEMB KASHAL
 Ministre
 des Infrastructures,
 Urbanisme et Habitat
 Province du Haut-Katanga



AUTORITE CONTRACTANTE :

MINISTRE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, URBANISME, HABITAT
 DIRECTION PROVINCIALE DES INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (DPIAT)
 Période: du 02 avril au 30 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE																																
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget										N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur																	
		1	2										3	4		5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
01	Formation de remise à niveau des agents de la DPIAT	50 000 000,00	2	2	0	1	1	2	0	3	1	3	2	5	0	0	0	5	6	1	8	5	2	0	3	0	0	0	1	DP/001/PI/MIN IUH/CAB/HKAT/2022	SQC	Prévisions	01/04/2022	16/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	21/05/2022	05/06/2022	20/06/2022	22/06/2022	02/07/2022	17/07/2022	27/07/2022		30/07/2022	14/08/2022
Coût Total		50 000 000,00																																												

Fait à Lubumbashi, le 13 AVR 2022.

L'Autorité Contractante
Honorable Miguel KATEMB KASHAL
 Ministre
 des Infrastructures,
 Urbanisme et Habitat
 Province du Haut-Katanga



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Construction des digues sur les rivières : Kamasaka; Naviundu, Kalubwe et Kabulameshi.	642 000 000,00	2204430426000000823282031300	AAO/001/TX/MIN IUH/DPIAT/HKAT/2022	AON	Prévisions 02/04/2022	17/04/2022	19/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	18/06/2022	18/06/2022	28/06/2022	13/07/2022	23/07/2022		26/07/2022	26/07/2022	
	Coût Total	642 000 000,00																	

Fait à Lubumbashi, le 13 AVR. 2022.

L'Autorité Contractante
Honorable Miguel KATEMB KASHAL
 Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, URBANISME, HABITAT
 DIRECTION PROVINCIALE DES INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (DPIAT)
 Période: du 02 avril au 30 décembre ; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ											Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																									
		Montant Budget en FC	Code Budget											N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																11	12	13	14	15	16												
01	Construction d'une morgue à Kapolowe mission.	60 000 000,00	2	2	0	4	4	3	0	4	2	6	0	0	0	0	0	8	2	3	2	8	2	0	3	1	3	0	0	AAO/001/TX/MIN IUH/DPIAT/HKAT/2022	AON	Prévisions	02/04/2022	04/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	13/06/2022	28/06/2022	08/07/2022			11/07/2022	11/07/2022
02	Aménagement du site de traitement et d'extraction de matériaux de constructions.	94 265 000,00	2	2	0	4	4	3	0	4	2	6	0	0	0	0	0	8	2	3	2	8	2	0	3	1	3	0	0	AAO/002/TX/MIN IUH/DPIAT/HKAT/2022	AON	Prévisions	02/04/2022	04/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	13/06/2022	28/06/2022	08/07/2022			11/07/2022	11/07/2022
03	Travaux sur le site Lumumba	104 265 000,00	2	2	0	4	4	3	0	4	2	6	0	0	0	0	0	8	2	3	2	8	2	0	3	1	3	0	0	AAO/003/TX/MIN IUH/DPIAT/HKAT/2022	AON	Prévisions	02/04/2022	04/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	13/06/2022	28/06/2022	08/07/2022			11/07/2022	11/07/2022
04	Aménagement d'un dépotoire pour le traitement des déchets.	107 327 314,00	2	2	0	4	4	3	0	4	2	6	0	0	0	0	0	8	2	3	2	8	2	0	3	1	3	0	0	AAO/004/TX/MIN IUH/DPIAT/HKAT/2022	AON	Prévisions	02/04/2022	04/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	13/06/2022	28/06/2022	08/07/2022			11/07/2022	11/07/2022
05	Travaux sur le site du stade Kikula	120 000 000,00	2	2	0	4	4	3	0	4	2	6	0	0	0	0	0	8	2	3	2	8	2	0	3	1	3	0	0	AAO/005/TX/MIN IUH/DPIAT/HKAT/2022	AON	Prévisions	02/04/2022	04/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	13/06/2022	28/06/2022	08/07/2022			11/07/2022	11/07/2022
06	Construction des silos de transit dans les communes de la ville de Lubumbashi	141 909 684,00	2	2	0	4	4	3	0	4	2	6	0	0	0	0	0	8	2	3	2	8	2	0	3	1	3	0	0	AAO/006/TX/MIN IUH/DPIAT/HKAT/2022	AON	Prévisions	02/04/2022	04/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	13/06/2022	28/06/2022	08/07/2022			11/07/2022	11/07/2022
	Coût Total	104 265 000,00																																											

Fait à Lubumbashi, le 11/08/2022

L'Autorité Contractante
Honorable Miguel KATEMB KASHAL
 Ministre
 des Infrastructures,
 Urbanisme et Habitat
 Province du Haut-Katanga

