



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO


PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/02/CB /CAB/GP-NK/2022

19-150

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022


Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev. attribution	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'engagement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	62 559 000	19.150.8.23.2.1	1/AON/TCGPMP/CAB-GOUV/22	AON	Prévisions Réalisations	29/01/2022	14/02/2022	16/03/2022	16/03/2022	30/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	13/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	17/06/2022	19/07/2022
2	62 559 000	19.150.8.23.3.1	2/AON/TCGPMP/CAB-GOUV/22	AON	Prévisions Réalisations	31/01/2022	15/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	31/03/2022	15/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	13/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	17/06/2022	18/07/2022
3	62 559 000	19.150.8.23.3.1	3/AOP/TCGPMP/CAB-GOUV/22	AON	Prévisions Réalisations	02/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	19/03/2022	02/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	02/05/2022	19/05/2022	28/05/2022	30/05/2022	02/06/2022	22/06/2022	22/07/2022	



Fait à Goma, le 20 JAN 2022

KINJIMBA KONGBA Constant :=

Lieutenant-Général



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/02/CB /CAB/GP-NK/2022

19-150

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Bap. d'Ex. attribution	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	62 559 000	19.150.8.23.2.1	1/AON/T/CGPMP/CAB-GOUV/22	AON	Prévisions Réalisations	29/01/2022	14/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	30/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	13/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	17/06/2022	17/06/2022	19/07/2022
2	62 559 000	19.150.8.23.3.1	2/AON/T/CGPMP/CAB-GOUV/22	AON	Prévisions Réalisations	31/01/2022	15/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	31/03/2022	15/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	13/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	17/06/2022	17/06/2022	19/07/2022
3	62 559 000	19.150.8.23.3.1	3/AOP/T/CGPMP/CAB-GOUV/22	AON	Prévisions Réalisations	02/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	19/03/2022	02/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	02/05/2022	19/05/2022	28/05/2022	30/05/2022	02/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	22/07/2022

Fait à Goma, le 20^e JAN 2022

KINNDIMA KONGBA Constant :=
Lieutenant-Général