



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/01/TEL/CAB/GP-NK/2022

MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

SECTEUR DE L'AGRICULTURE, PECHE ET ELEVAGE

44-150

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Von objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Von objection sur Bap. d'Es.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von objection sur contrat	Approbation de contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	20 853 000	44 150 8 23 28	01/AOP/TX/CGPMP/CAB-GP/NK/22	AOP	Prévisions	19/01/2022	18/02/2022	18/02/2022	04/03/2022	19/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	16/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	16	03/05/2022	23/05/2022	22/06/2022
					Realisations														
2	10 426 500	44 150 8 23 28	02/AOP/TX/CGPMP/CAB-GV/NK/22	AOP	Prévisions	19/01/2022	18/02/2022	18/02/2022	04/03/2022	19/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	16/04/2022	26/04/2022	29/04/2022		03/05/2022	23/05/2022	22/06/2022
					Realisations														
3	31 279 500	44 150 8 23 28	03/AOP/TX/CGPMP/CAB-GV/NK/22	AOP	Prévisions	19/01/2022	18/02/2022	18/02/2022	04/03/2022	19/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	16/04/2022	26/04/2022	29/04/2022		03/05/2022	23/05/2022	22/06/2022
					Realisations														
4	104 265 000	44 150 8 23 28	04/AO/N/TX/CGPMP/CAB-GV/NK/22	AON	Prévisions	20/01/2022	04/02/2022	07/03/2022	21/03/2022	05/04/2022	15/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	16/05/2022		19/05/2022	09/06/2022	09/07/2022
					Realisations														
5	104 265 000	44 150 8 23 28	05/AO/N/TX/CGPMP/CAB-GV/NK/22	AON	Prévisions	20/01/2022	04/02/2022	07/03/2022	21/03/2022	05/04/2022	15/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	16/05/2022		19/05/2022	09/06/2022	09/07/2022
					Realisations														

Implantation des infrastructures appropriées de commercialisation des produits agricoles (marché modèle) dans les territoires Nyiragongo, Waikale, Rutshuru, Beni, Lubero, Massisi/Nyabyondo)	20 853 000	44 150 8 23 28	06/AOP/TX/ICGPMP/CAB-GV/NK/22	AOP	Prévisions	20/01/2022	19/02/2022	19/02/2022	05/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	03/05/2022	06/05/2022	26/05/2022	25/06/2022
					Réalisations													
Construction d'un marché de Mejiengo ville de Goma	10 426 500	44 150 8 23 28	07/AOP/TX/ICGPMP/CAB-GV/NK/22	AOP	Prévisions	20/01/2022	19/02/2022	19/02/2022	05/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	03/05/2022	06/05/2022	26/05/2022	25/06/2022
					Réalisations													
Construction d'un marché de Kasindi-Lubiritha	10 426 500	44 150 8 23 28	08/AOP/TX/ICGPMP/CAB-GV/NK/22	AOP	Prévisions	20/01/2022	19/02/2022	19/02/2022	05/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	03/05/2022	06/05/2022	26/05/2022	25/06/2022
					Réalisations													
Construction d'un marché dans la commune rurale de Mangina	10 426 500	44 150 8 23 28	09/AOP/TX/ICGPMP/CAB-GV/NK/22	AOP	Prévisions	21/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	22/03/2022	01/04/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	03/05/2022	06/05/2022	26/05/2022	25/06/2022	
					Réalisations													
Réhabilitation de la toiture de la Coordination Provinciale du service national des Fertilisants et intrants connexes (SENAFIC)	6 255 900	44 150 8 23 31	10/DC/TX/ICGPMP/CAB-GV/NK/22	DC	Prévisions	21/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	03/03/2022				30/01/1900
					Réalisations													
Réhabilitation du CAPSA Luhoto et Kisuma	20 853 000	42 150 8 23 31	11/AOP/TX/ICGPMP/CAB-GV/NK/22	AOP	Prévisions	21/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	07/03/2022	22/03/2022	01/04/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	03/05/2022	06/05/2022	26/05/2022	25/06/2022
					Réalisations													

Fait à Goma, le 10 5 JAN 2022



NDIMA KONGBA Constant : =
Lieutenant-Général