



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/OMIDER/CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

**SECTEUR DU DEVELOPPEMENT RURAL
45-150**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES							PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES							PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget		N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux				
1	Adduction d'eau potable dans l'agglomération de Ngeleza /Chefferie de Baswagha	8 936 991	45 150 8 23 22	01/DC/TX/ICGPMP/CAB-GP/NK/22	DC			18/01/2022				17/02/2022			28/02/2022										
2	Adduction d'eau potable dans l'agglomération de Mangurugjipa	8 936 991	45 150 8 23 22	02/DC/TX/ICGPMP/CAB-GV/NK/22	DC			18/01/2022				17/02/2022			28/02/2022										
3	Adduction d'eau potable dans l'agglomération de Lubango	8 936 991	45 150 8 23 22	03/DC/TX/ICGPMP/CAB-GV/NK/22	DC			18/01/2022				17/02/2022			28/02/2022										
4	Adduction d'eau potable dans l'agglomération à Alibongo-Nduta /Chefferie de Bamate	8 936 991	45 150 8 23 22	04/DC/TX/ICGPMP/CAB-GV/NK/22	DC			19/01/2022				18/02/2022			28/02/2022										
5	Appui à l'adduction d'eau potable à Hombu-Nord/Walkale	8 936 991	45 150 8 23 22	05/DC/TX/ICGPMP/CAB-GV/NK/22	DC			19/01/2022				18/02/2022			28/02/2022										
6	Adduction d'eau potable dans le Graben Kavusu Mwailka	8 936 991	45 150 8 23 22	06/DC/TX/ICGPMP/CAB-GV/NK/22	DC			19/01/2022				18/02/2022			28/02/2022										

7	Captage de 25 sources d'eau potable dans les 5 Territoires de la province en raison d'une source par Territoire	88 625 250	45 150 8 23 22	07/A0N/TX/CGPMP/CAB-GV/INK/22	AON	Prévisions 04/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	05/04/2022	15/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	08/06/2022	08/07/2022
8	Construction installation des hydroliennes pilotes en 2 territoires (Walkale et Beni) dans la province du Nord-Kivu	20 853 000	45 150 8 23 22	08/A0P/TX/CGPMP/CAB-GV/INK/22	AOP	Prévisions 20/01/2022	19/02/2022	19/02/2022	21/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	03/05/2022	06/05/2022	26/05/2022	25/06/2022
9	Adduction d'eau potable à Kautu Nyabiondo/Masisi	8 937 053	45 150 8 23 22	09/DC/TX/CGPMP/CAB-GV/INK/22	DC	Prévisions 20/01/2022	19/02/2022	19/02/2022	21/03/2022	18/02/2022	19/04/2022	28/02/2022					
10	Réhabilitation micro-centrale (Lubero)Mokoto et Kirotshe (Masisi),Kailenge (Pinga),Muleke Beni	31 279 500	45 150 8 23 32	10/A0P/TX/CGPMP/CAB-GV/INK/22	AOP	Prévisions 20/01/2022	19/02/2022	19/02/2022	21/03/2022	21/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	03/05/2022	06/05/2022	26/05/2022	25/06/2022
11	Réhabilitation des adductions d'eau de Kirotshe, Lubero, Mokoto et Kailenge (Pinga)	25 023 600	45 150 8 23 32	11/A0P/TX/CGPMP/CAB-GV/INK/22	AOP	Prévisions 21/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	22/03/2022	07/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	02/05/2022	05/05/2022	25/05/2022	24/06/2022
12	Réhabilitation de la micro-centrale hydroélectrique de Nyabyondo (Masisi)	106 773 616	45 150 8 23 32	12/A0N/TX/CGPMP/CAB-GV/INK/22	AON	Prévisions 21/01/2022	05/02/2022	07/03/2022	05/04/2022	15/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	08/06/2022	08/07/2022
13	Réhabilitation et extension d'adductions d'eau potable de Kipese et Sake	104 265 000	45 150 8 23 32	13/A0N/TX/CGPMP/CAB-GV/INK/22	AON	Prévisions 21/01/2022	07/03/2022	07/03/2022	05/04/2022	15/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	08/06/2022	08/07/2022
14	Réhabilitation partielle de l'adduction d'eau gravitaire de Mumyaga Buganza et Ishasha	14 247 187	45 150 8 23 32	14/A0P/TX/CGPMP/CAB-GV/INK/22	AOP	Prévisions 22/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	22/03/2022	07/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	02/05/2022	05/05/2022	25/05/2022	24/06/2022
15	Réhabilitation de captage d'eau à Kibigi	6 255 900	45 150 8 23 32	15/DC/TX/CGPMP/CAB-GV/INK/22	DC	Prévisions 22/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	23/03/2022	23/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	02/05/2022	05/05/2022	25/05/2022	24/06/2022
16	Entretien des tronçons routiers de desserte agricole par cantonnement manuel à Beni	31 279 500	45 150 8 23 33	16/A0P/TX/CGPMP/CAB-GV/INK/22	AOP	Prévisions 24/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	24/03/2022	09/03/2022	07/04/2022	22/04/2022	03/05/2022	06/05/2022	09/05/2022	30/05/2022	29/06/2022
17	Entretien des tronçons routiers de desserte agricole par cantonnement manuel à Lubero	308 624 400	45 150 8 23 33	17/A0N/TX/CGPMP/CAB-GV/INK/22	AON	Prévisions 24/01/2022	08/02/2022	10/03/2022	08/04/2022	24/03/2022	18/04/2022	06/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	23/05/2022	13/06/2022	13/07/2022
18	Entretien des tronçons routiers de desserte agricole par cantonnement manuel à Rushuru	181 421 100	45 150 8 23 33	18/A0N/TX/CGPMP/CAB-GV/INK/22	AON	Prévisions 24/01/2022	08/02/2022	10/03/2022	08/04/2022	24/03/2022	18/04/2022	06/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	23/05/2022	13/06/2022	13/07/2022
19	Entretien des tronçons routiers de desserte agricole par cantonnement manuel à Nyiragongo	41 706 000	45 150 8 23 33	19/A0P/TX/CGPMP/CAB-GV/INK/22	AOP	Prévisions 25/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	25/03/2022	10/03/2022	04/04/2022	22/04/2022	02/05/2022	05/05/2022	09/05/2022	30/05/2022	29/06/2022

20	Entretien des tronçons routiers de desserte agricole par cantonnement manuel à Masisi	394 121 700	45 150 8 23 33	20/A0/N/TX/CGPMP/CAB-GV/NK/22	AON	Prévisions	25/01/2022	09/02/2022	11/03/2022	11/03/2022	25/03/2022	09/04/2022	19/04/2022	07/05/2022	18/05/2022	21/05/2022	24/05/2022	13/06/2022	13/07/2022
						Réalisations													
21	Entretien des tronçons routiers de desserte agricole par cantonnement manuel à Waikale	312 795 000	45 150 8 23 33	21/A0/N/TX/CGPMP/CAB-GV/NK/22	AON	Prévisions	25/01/2022	09/02/2022	11/03/2022	11/03/2022	25/03/2022	09/04/2022	19/04/2022	07/05/2022	18/05/2022	21/05/2022	24/05/2022	13/06/2022	13/07/2022
						Réalisations													
22	Réhabilitation des routes de desserte agricole avec gravillonnage Beni (Mamove-Malejani- Marché de Munyama)	333 648 000	45 150 8 23 33	22/A0/N/TX/CGPMP/CAB-GV/NK/22	AON	Prévisions	26/01/2022	10/02/2022	12/03/2022	12/03/2022	26/03/2022	11/04/2022	21/04/2022	10/05/2022	20/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	15/06/2022	15/07/2022
						Réalisations													
23	Réhabilitation des routes de desserte agricole avec gravillonnage Beni (Nzenga - Lume)	250 236 000	45 150 8 23 33	23/A0/N/TX/CGPMP/CAB-GV/NK/22	AON	Prévisions	26/01/2022	10/02/2022	12/03/2022	12/03/2022	26/03/2022	11/04/2022	21/04/2022	10/05/2022	20/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	15/06/2022	15/07/2022
						Réalisations													
24	Réhabilitation des routes de desserte agricole avec gravillonnage à Lubero (Katanga - Meyeba- Njapanda-Liboyo-Kambau)	750 708 000	45 150 8 23 33	24/A0/N/TX/CGPMP/CAB-GV/NK/22	AON	Prévisions	26/01/2022	10/02/2022	12/03/2022	12/03/2022	26/03/2022	11/04/2022	21/04/2022	10/05/2022	20/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	15/06/2022	15/07/2022
						Réalisations													
25	Réhabilitation des routes de desserte agricole avec gravillonnage à Masisi (Nganjo-Nyamitaba-Muheeto-Lushebere)	333 648 000	45 150 8 23 33	25/A0/N/TX/CGPMP/CAB-GV/NK/22	AON	Prévisions	27/01/2022	11/02/2022	14/03/2022	14/03/2022	28/03/2022	12/04/2022	22/04/2022	10/05/2022	20/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	15/06/2022	15/07/2022
						Réalisations													
26	Réhabilitation des routes de desserte agricole avec gravillonnage à Masisi (Luashi Kaanja)	467 107 200	45 150 8 23 33	26/A0/N/TX/CGPMP/CAB-GV/NK/22	AON	Prévisions	27/01/2022	11/02/2022	14/03/2022	14/03/2022	28/03/2022	12/04/2022	22/04/2022	10/05/2022	20/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	15/06/2022	15/07/2022
						Réalisations													
27	Réhabilitation des routes de desserte agricole avec gravillonnage à Nyiragongo (Munigi-Byungu-Mudja-Marché Nyabushongo)	116 776 800	45 150 8 23 33	27/A0/N/TX/CGPMP/CAB-GV/NK/22	AON	Prévisions	27/01/2022	11/02/2022	14/03/2022	14/03/2022	28/03/2022	12/04/2022	22/04/2022	10/05/2022	20/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	15/06/2022	15/07/2022
						Réalisations													
28	Réhabilitation des routes de desserte agricole avec gravillonnage à Rutshuru (Bambo-Butare -Kabizo-Kisangani)	350 330 400	45 150 8 23 33	28/A0/N/TX/CGPMP/CAB-GV/NK/22	AON	Prévisions	28/01/2022	12/02/2022	14/03/2022	14/03/2022	28/03/2022	12/04/2022	22/04/2022	10/05/2022	20/05/2022	23/05/2022	27/05/2022	17/06/2022	17/07/2022
						Réalisations													
29	Réhabilitation des routes de desserte agricole avec gravillonnage à Waikale(Pinga - Mutongo-Lukweti-Nyabyondo)	233 553 600	45 150 8 23 33	29/A0/N/TX/CGPMP/CAB-GV/NK/22	AON	Prévisions	28/01/2022	12/02/2022	14/03/2022	14/03/2022	28/03/2022	12/04/2022	22/04/2022	10/05/2022	20/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	15/06/2022	15/07/2022
						Réalisations													

