



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/021/Bg/CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

**SECTEUR DU BUDGET
31-150**

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Déclaration de l'AO	Non objection	Publication A.O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur l'ap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date d'engagement annuel	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	4 879 602	31.150.7.24.11	N° 01/DC/FCGMP/CAB-GV/22	DC	Prévisions Réalisations	20/01/2022		19/02/2022				19/02/2022			01/03/2022					
2	3 148 803	31 150 7 24 11	N° 02/DC/FCGMP/CAB-GV/22	DC	Prévisions Réalisations	20/01/2022		19/02/2022				19/02/2022			01/03/2022					
3	2 001 888	31 150 7 24 12	N° 03/DC/FCGMP/CAB-GV/22	DC	Prévisions Réalisations	20/01/2022		19/02/2022				19/02/2022			01/03/2022					
4	42 769 503	31 150 7 24 12	N° 04/AO/FCGMP/CAB-GV/22	AON	Prévisions Réalisations	20/01/2022	04/02/2022	07/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	16/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	04/05/2022	14/05/2022		18/05/2022	21/05/2022	10/06/2022	11/07/2022
5	2 627 478	31 150 7 24 12	N° 05/DC/FCGMP/CAB-GV/22	DC	Prévisions Réalisations	21/01/2022		21/02/2022				21/02/2022			03/03/2022					
6	5 817 987	31 150 7 24 42	N° 06/AOP/FCGMP/CAB-GV/22	AOP	Prévisions Réalisations	19/02/2022		19/02/2022	05/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	29/04/2022		02/05/2022	05/05/2022	25/05/2022	24/06/2022
7	1 668 240	31 150 7 24 62	N° 07/DC/FCGMP/CAB-GV/22	DC	Prévisions Réalisations	21/01/2022		21/02/2022				21/02/2022			03/03/2022					

