



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/09/INF/CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

SECTEUR DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS

42-150

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant budgét en FC	Code Budget			N° Appel d'Offres	Publication A/O	Examen des O/O	Publication A/O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres sur Bap d'F.	Ann Objection	Publication attribution	Mise au point du contrat	Ann Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	24 585 687	42 150 7 24 11	N° 01/AO/IF/CGP/MP/CAB-GV/22	AOP	Prévisions Réalisations	18/01/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	03/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	15/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	02/05/2022	23/05/2022	22/06/2022
2	21 687 120	42 150 7 24 12	N° 02/D/IF/CGP/MP/CAB-GV/22	AOP	Prévisions Réalisations	18/01/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	03/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	15/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	02/05/2022	23/05/2022	22/06/2022
3	333 648 000	42 150 7 24 52	N° 03/AO/IF/CGP/MP/CAB-GV/22	AON	Prévisions Réalisations	18/01/2022	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	02/04/2022	02/04/2022	12/04/2022	15/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	06/07/2022
4	417 060 000	42 150 7 24 52	N° 04/AO/IF/CGP/MP/CAB-GV/22	AOI	Prévisions Réalisations	18/01/2022	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	02/04/2022	02/04/2022	12/04/2022	15/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	06/07/2022
5	83 412 000	42 150 7 24 52	N° 05/AO/IF/CGP/MP/CAB-GV/22	AON	Prévisions Réalisations	19/01/2022	03/02/2022	05/03/2022	05/03/2022	19/03/2022	19/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	08/07/2022
6	250 236 000	42 150 7 24 52	N° 06/AO/IF/CGP/MP/CAB-GV/22	AOI	Prévisions Réalisations	19/01/2022	03/02/2022	05/03/2022	05/03/2022	19/03/2022	19/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	08/07/2022
7	83 412 000	42 150 7 24 52	N° 07/AO/IF/CGP/MP/CAB-GV/22	AON	Prévisions Réalisations	19/01/2022	03/02/2022	05/03/2022	05/03/2022	19/03/2022	19/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	08/07/2022
8	312 795 000	42 150 7 24 52	N° 08/AO/IF/CGP/MP/CAB-GV/22	AOI	Prévisions Réalisations	19/01/2022	03/02/2022	05/03/2022	05/03/2022	19/03/2022	19/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	08/07/2022
9	104 265 000	42 150 7 24 52	N° 09/AO/IF/CGP/MP/CAB-GV/22	AON	Prévisions Réalisations	20/01/2022	04/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022	15/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	08/07/2022

10	Achat d'une Ambulance pour l'hôpital Général de Kamango/Territoire de Beni	104 265 000	42 150 7 24 52	N° 10/AONIF/CGPMP/CAB-SV/22	AON	Prévisions	20/01/2022	04/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	21/03/2022	05/04/2022	15/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	08/06/2022	08/07/2022
						Réalisations														
11	Achat d'une Ambulance pour l'hôpital général de Kayina/Territoire de Lubero	104 265 000	42 150 7 24 52	N° 11/AONIF/CGPMP/CAB-SV/22	AON	Prévisions	20/01/2022	04/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	21/03/2022	05/04/2022	15/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	08/06/2022	08/07/2022
						Réalisations														
12	Achat d'une Ambulance pour le centre hospitalier de Matende/Butembo	27 108 900	42 150 7 24 52	N° 12/AOP/FCGMP/CAB-SV/22	AOP	Prévisions	21/01/2022	05/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	21/03/2022	05/04/2022	15/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	08/06/2022	08/07/2022
						Réalisations														
13	Achat de 3 motos pour les huisiers (secrétariat exécutif, minipro finances, minipro budget, commissariat généraux et DGRNK)	125 118 000	42 150 7 24 52	N° 13/AONIF/CGPMP/CAB-SV/22	AON	Prévisions	21/01/2022	05/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	21/03/2022	05/04/2022	15/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	08/06/2022	08/07/2022
						Réalisations														
14	Achat véhicule 4*4 (convoy gouv et gouvice)	166 824 000	42 150 7 24 52	N° 14/AONIF/CGPMP/CAB-SV/22	AON	Prévisions	21/01/2022	05/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	21/03/2022	05/04/2022	15/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	08/06/2022	08/07/2022
						Réalisations														
15	Achat mini bus pour le pool informatique	27 108 900	42 150 7 24 52	N° 15/AOP/FCGMP/CAB-SV/22	AOP	Prévisions	22/01/2022	07/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	23/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	21/04/2022	06/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	23/05/2022	13/06/2022	13/07/2022
						Réalisations														
16	Achat jeep land cruiser pour le Gouverneur de Province	198 103 500	42 150 7 24 52	N° 16/AONIF/CGPMP/CAB-SV/22	AON	Prévisions	22/01/2022	07/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	23/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	21/04/2022	06/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	23/05/2022	13/06/2022	13/07/2022
						Réalisations														
17	Acha jeep escorte Gouverneur de Province	47 961 900	42 150 7 24 52	N° 17/AONIF/CGPMP/CAB-SV/22	AON	Prévisions	22/01/2022	07/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	23/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	21/04/2022	06/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	23/05/2022	13/06/2022	13/07/2022
						Réalisations														
18	Achat jeep escorte Vice Gouverneur de Province	31 279 500	42 150 7 24 52	N° 18/AONIF/CGPMP/CAB-SV/22	AON	Prévisions	22/01/2022	07/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	23/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	21/04/2022	06/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	23/05/2022	13/06/2022	13/07/2022
						Réalisations														

103 JAN 2022



NDJIMA KONGBA Constant :=
Lieutenant-Général