



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/02/SAN/CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION


Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

SECTEUR DE LA SANTE

37-150

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Montant budgét en FF	Code Budget		N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Elaboration de DAO	Non objection	Publication AOP	Début limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Bap, d'v.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	3 127 950	37.150.7.24.11	N° 01DC/FCGMP/CAB-GV/22	DC	22/01/2022	07/02/2022	09/03/2022	21/01/2022			21/02/2022			03/03/2022						
2	177 251	37 150 7 24 12	N° 02JDC/FCGMP/CAB-GV/22	DC				21/01/2022			21/02/2022			03/03/2022						
3	42 168 937	37 150 7 24 21	N° 03/AON/FCGMP/CAB-GV/22	AON	22/01/2022	07/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	23/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	21/04/2022	06/05/2022	19/05/2022				13/06/2022		
4	41 706 000	37 150 7 24 21	N° 04/AON/FCGMP/CAB-GV/22	AON	22/01/2022	07/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	23/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	21/04/2022	06/05/2022	19/05/2022				13/06/2022		
5	10 426 500	37 150 7 24 21	N° 05/AOP/FCGMP/CAB-GV/22	AOP	24/01/2022	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	09/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	07/04/2022	22/04/2022	03/05/2022				30/05/2022		
6	58 092 287	37 150 7 24 21	N° 06/AON/FCGMP/CAB-GV/22	AON	24/01/2022	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	24/03/2022	08/04/2022	18/04/2022	21/04/2022	06/05/2022	19/05/2022				13/06/2022		
7	42 168 937	37 150 7 24 21	N° 07/AON/FCGMP/CAB-GV/22	AON	24/01/2022	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	24/03/2022	08/04/2022	18/04/2022	21/04/2022	06/05/2022	19/05/2022				13/06/2022		

8	Acquisition d'équipement CS RUBAVURushuru	26 735 631	37 150 7 24 21	N° 08/AOP/FCSP/MP/CAB-GV/22	AOP	Prévisions	25/01/2022	24/02/2022	10/03/2022	25/03/2022	04/04/2022	07/04/2022	22/04/2022	03/05/2022	06/05/2022	09/05/2022	30/05/2022	29/06/2022
						Réalisations												
9	Acquisition d'un Kit solaire pour l'HGR Pnga	10 426 500	37 150 7 24 42	N° 09/AOP/FCSP/MP/CAB-GV/22	AOP	Prévisions	25/01/2022	24/02/2022	10/03/2022	25/03/2022	04/04/2022	07/04/2022	22/04/2022	03/05/2022	06/05/2022	09/05/2022	30/05/2022	29/06/2022
						Réalisations												



10 6 JAN 2022

Fait à Goma, le

NDJIMA KONGBA Constant
Lieutenant-Général

