



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/DA/CA /CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION


Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

SECTEUR DE LA CULTURE ET DES ARTS

58-150

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FF	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non objection DAO	Publication A.O	Reception des offres	Evaluation des offres	Non objection sur dép. d'offres	Publication sur attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	Construction d'une bibliothèque publique à Goma, Masisi centre et Butembo	20 853 000	58 150 8 23 21	01/AOP/ITX/ICGPMP/CAB-GP/NK/22	AOP	Prévisions	20/01/2022		19/02/2022	19/02/2022	05/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	03/05/2022			06/05/2022	26/05/2022	25/06/2022
2	Construction des centres de lecture et d'animation culturelle à Beni et Butembo	20 853 000	58 150 8 23 21	02/AOP/ITX/ICGPMP/CAB-GV/NK/22	AOP	Réalisations	20/01/2022		19/02/2022	19/02/2022	05/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	03/05/2022			06/05/2022	26/05/2022	25/06/2022
3	Construction de 2 salles de spectacles à Goma et Butembo	20 853 000	58 150 8 23 21	03/AOP/ITX/ICGPMP/CAB-GV/NK/22	AOP	Prévisions	21/01/2022		21/02/2022	21/02/2022	07/03/2022	22/03/2022	01/04/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	03/05/2022			06/05/2022	26/05/2022	25/06/2022
4	Réhabilitation de musée de Butembo	4 170 600	58 150 8 23 31	04/DC/ITX/ICGPMP/CAB-GV/NK/22	DC	Prévisions	21/02/2022		21/02/2022	21/02/2022	07/03/2022	22/03/2022	01/04/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	03/05/2022			06/05/2022	26/05/2022	25/06/2022
						Réalisations	21/02/2022		21/02/2022	21/02/2022	07/03/2022	22/03/2022	01/04/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	03/05/2022			06/05/2022	26/05/2022	25/06/2022
						Prévisions						23/03/2022				02/04/2022						
						Réalisations																

Fait à Goma, le 10 5 JAN 2022



Cabinet du Gouverneur : **NDIMA KONGBA Constant** : =
de Province
Lieutenant-Général