



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/04110/CAB/GP-NK/2022**

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION


Période : du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

**SECTEUR DU TOURISME**

**57-150**

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budgét en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration de DAO	Non objection sur DAO	Publication AUP	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Es.	Publication sur attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'engagement	Montant du Contrat	Date modification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Démarrage de construction des sites touristiques au lac vert, Grotte de Kibwe et le Mont Lubwe	7 819 875	57 150 8 23 21	01/DC/TX/CGPMP/CAB-GP/NK/22	DC	Prévisions			2001/2022	19/02/2022	19/02/2022	21/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	03/05/2022		06/05/2022	26/05/2022	25/06/2022
2	Aménagement des sites touristiques Grotte de Kako, Chute Rutshuru, Mont Goma, Cimetière de Kibati	10 426 500	57 150 8 23 21	02/AOP/TX/CGPMP/CAB-GV/NK/22	AOP	Réalisations															

Fait à Goma, le 05 JAN 2022



NDJIMA KONGBA Constant :=  
Lieutenant-Général