

AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSARIAT GENERAL DE L'ENERGIE, PÊCHE ET ELEVAGE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Période du 1er Janvier au 31 Decembre, Exercice 2022
MARCHE DE FOURNITURES

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE
	Montant en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1	Acquisition des lampes led en vue de remplacer celle à incandescence sur le réseau d'éclairage public de Kinshasa	1 000 000 000	72 442	001/F/GPK/CGEPE/CGP MP/22	AOI	Prévisions	vendredi le 04/03/2022	Samedi le 19/03/2022	Vendredi le 25/03/2022	Lundi le 09/05/2022	Mardi le 24/05/2022
						Réalisations					
2	Acquisition et distribution des intrants et matériels vétérinaires et d'élevage aux éleveurs	100 000 000	72 481	002/F/GPK/CGEPE/CGP MP/22	AON	Prévisions	mardi le 07/03/2022	Mardi le 22/03/2022	Lundi le 28/03/2022	Mercredi le 27/04/2022	Jedi le 12/05/2022
						Réalisations					
3	Acquisition et distribution des équipements et intrants de pêche aux pêcheurs	110 000 000	72 481	003/F/GPK/CGEPE/CGP MP/22	AON	Prévisions	Jedi le 09/03/2022	Jedi le 24/03/2022	Mercredi le 30/03/2022	Vendredi le 26/04/2022	Samadi le 14/05/2022
						Réalisations					
4	Acquisition et distribution des élevins aux pisciculteurs de la Ville de Kinshasa	100 000 000	72 443	004/F/GPK/CGEPE/CGP MP/22	AON	Prévisions	Samadi le 11/03/2022	Samadi le 26/03/2022	Vendredi le 01/04/2022	Lundi le 02/05/2022	Mercredi le 18/05/2022
						Réalisations					
TOTAL		1 310 000 000									

fl.


AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSARIAT GENERAL DE L'ENERGIE PECHE ET ELEVAGE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Période du 1er Janvier au 31 Decembre, Exercice budgétaire 2022
MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES	
	Titre du projet / marché	Montant en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et réalisations	ANO Sur liste restreinte	Elaboration TDR	Envoi Lettre d'invitation	Date limite dépôt de Proposition	Evaluation des PT	ANO Sur PT
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Création d'une brigade de surveillance des ouvrages d'éclairage public	800 000 000	5.6186	001/PI/GPK/CGEPE/CGPMP/2022	SFBD	Prévisions	Mercredi le 01/06/2022	Samedi le 04/06/2022	Mardi 07/06/2022	Vendredi le 22/07/2022	Samedi le 06/08/2022	Lundi le 22/08/2022
					Réalisations							

[Signature]

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Invitation d'ouverture PF	Evaluation PF	Evaluation Combiné PT/PF	Negotiation du Contrat	ANO Sur Contrat	Approbation du Contrat	Date de Notification	Date Entrée en vigueur	Date Debut Prestation
11	12	13	14	15	16	17	18	19
Judi le 25/08/2022	Lundi le 29/08/2022	Judi le 01/09/2022	Samedi le 03/09/2022	Lundi le 19/09/2022	Judi le 29/09/2022	Judi le 08/10/2022	Judi le 08/10/2022	Vendredi le 21/10/2022

Flayien-NKUI MISURU




SE 2 : EVALUATION DES OFFRES

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Mercredi le 08/06/2022	Samedi le 18/06/2022	Samedi le 25/06/2022	Lundi le 11/07/2022	Jeu le 21/07/2022		Jeu le 28/07/2022	Jeu le 28/07/2022	Samedi le 27/08/2022
Vendredi le 27/05/2022	Lundi le 06/06/2022	Lundi le 13/06/2022	Mardi le 28/06/2022	Vendredi le 08/07/2022		Vendredi le 15/07/2022	Vendredi le 15/07/2022	Lundi le 15/08/2022
Lundi le 30/05/2022	Jeu le 09/06/2022	Jeu le 16/06/2022	Vendredi le 01/07/2022	Lundi le 11/07/2022		Lundi le 18/07/2022	Lundi le 18/07/2022	Mercredi le 17/08/2022
Jeu le 02/06/2022	Lundi le 13/06/2022	Lundi le 20/06/2022	Mardi le 05/07/2022	Vendredi le 15/07/2022		Vendredi le 22/07/2022	Vendredi le 22/07/2022	Lundi le 22/08/2022

Flavien NKUI MISURU



AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSARIAT GENERAL DE L'ENERGIE, PÊCHE ET ELEVAGE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Période du 1er Janvier au 31 Decembre, Exercice 2022
MARCHE DE FOURNITURES

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					P-IA
	Montant en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions / Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	
	1	2	3	4		6	6	7	8	9	
1	Acquisition des lampes led en vue de remplacer celle à l'incandescence sur le réseau d'éclairage public de Kinshasa	1 000 000 000	72 442	001/F/GPK/CGEPE/CGP MP/022	AOI	Prévisions	vendredi le 04/03/2022	Samedi le 19/03/2022	Vendredi le 25/03/2022	Lundi le 09/05/2022	Mardi le 24/05/2022
						Réalisations					
2	Acquisition et distribution des intrants et matériels vétérinaires et d'Elevage aux éleveurs	100 000 000	72 481	002/F/GPK/CGEPE/CGP MP/022	ADN	Prévisions	mardi le 07/03/2022	Mardi le 22/03/2022	Lundi le 28/03/2022	Mercredi le 27/04/2022	Jaudi le 12/05/2022
						Réalisations					
3	Acquisition et distribution des équipements et intrants de pêche aux pêcheurs	110 000 000	72 481	003/F/GPK/CGEPE/CGP MP/022	ADN	Prévisions	Jaudi le 09/03/2022	Jaudi le 24/03/2022	Mercredi le 30/03/2022	Vendredi le 29/04/2022	Samedi le 14/05/2022
						Réalisations					
4	Acquisition et distribution des élevins aux pisciculteurs de la Ville de Kinshasa	100 000 000	72 449	004/F/GPK/CGEPE/CGP MP/022	ADN	Prévisions	Samedi le 11/03/2022	Samedi le 26/03/2022	Vendredi le 01/04/2022	Lundi le 02/05/2022	Mercredi le 18/05/2022
						Réalisations					
TOTAL		1 310 000 000									


Signature

SE 2: EVALUATION DES OFFRES

PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Mercredi le 09/06/2022	Samedi le 18/06/2022	Samedi le 25/06/2022	Lundi le 11/07/2022	Jeudi le 21/07/2022		Jeudi le 28/07/2022	Jeudi le 28/07/2022	Samedi le 27/08/2022
Vendredi le 27/06/2022	Lundi le 06/06/2022	Lundi le 13/06/2022	Mardi le 28/06/2022	Vendredi le 08/07/2022		Vendredi le 15/07/2022	Vendredi le 16/07/2022	Lundi le 15/08/2022
Lundi le 30/05/2022	Jeudi le 09/06/2022	Jeudi le 16/06/2022	Vendredi le 01/07/2022	Lundi le 11/07/2022		Lundi le 18/07/2022	Lundi le 18/07/2022	Mercredi le 17/08/2022
Jeudi le 02/06/2022	Lundi le 13/06/2022	Lundi le 20/06/2022	Mardi le 08/07/2022	Vendredi le 16/07/2022		Vendredi le 22/07/2022	Vendredi le 22/07/2022	Lundi le 22/08/2022

Flavien NKUI MISURU




AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSARIAT GENERAL DE L'ENERGIE, PECHE ET ELEVAGE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2022
MARCHE DES TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du projet / Marché	Montant en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	REHABILITATION EN REGIE DES OUVRAGES D'ECLAIRAGE PUBLIC	700 000 000	0.2332	001/T/GPK/CGEPE/CGPMP/022	AOI	Prévisions	mardi 1 mars 2022	mardi le 16/mars/2022	mardi le 22/mars/2022	Vendredi le 06/05/2022	Samedi le 21/05/2022
						Réalisations					
2	Extention du réseau d'éclairage public dans la Ville de Kinshasa	6 784 866 368	0.2322	002/T/GPK/CGEPE/CGPMP/022	AOI	Prévisions	mardi le 08/03/2022	mercredi le 23/03/2022	mardi le 29/03/2022	vendredi le 13/05/2022	samedi le 28/05/2022
						Réalisations					
3	Construction d'une Centrale Hydro-électrique de 80MW sur la rivière May Ndombe	500 000 000	0.2322	003/T/GPK/CGEPE/CGPMP/022	AOI	Prévisions	mardi 15/03/2022	mercredi le 30/03/2022	Mardi le 05/04/2022	Vendredi le 20/05/2022	Samedi le 04/06/2022
						Réalisations					
4	Construction des Parcs solaires au dessus de 3 cimetières fermés de Kinshasa	500 000 000	0.2322	004/T/GPK/CGEPE/CGPMP/022	AOI	Prévisions	Mardi le 22/03/2022	Mercredi le 06/04/2022	Mardi le 12/04/2022	Vendredi 27/05/2022	Samedi le 11/06/2022
						Réalisations					
5	Installation des Parcs Solaires de 1000 MW au Plateau de BATEKE	800 000 000	0.2322	005/T/GPK/CGEPE/CGPMP/022	AOI	Prévisions	Mardi le 29/03/2022	Mercredi le 13/04/2022	Mardi le 19/04/2022	Vendredi le 03/06/2022	Samedi le 18/06/2022
						Réalisations					
6	Réhabilitation de l'abattoir Public de MASINA	700 000 000	0.2322	006/T/GPK/CGEPE/CGPMP/022	AOI	Prévisions	Samedi le 16/04/2022	Lundi le 02/05/2022	Lundi le 09/05/2022	Jeudi le 23/06/2022	Vendredi le 08/07/2022
						Réalisations					
7	Construction des Aires d'Abattage des bêtes dans 5 communes de Kinshasa	120 000 000	0.2321	007/T/GPK/CGEPE/CGPMP/022	AON	Prévisions	Jeudi le 07/04/2022	Vendredi le 22/04/2022	Jeudi le 28/04/2022	Samedi le 28/05/2022	Lundi le 13/06/2022
						Réalisations					
8	Construction d'un débarcadère des produits de Pêche à Kinkole	90 000 000	0.2320	008/T/GPK/CGEPE/CGPMP/022	AON	Prévisions	jeudi le 14/04/2022	Vendredi le 29/04/2022	Jeudi le 05/05/2022	Samedi le 04/06/2022	Lundi le 20/06/2022
						Réalisations					
Total		10 194 866 368									

fy

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lundi le 06/06/2022	Jeu di le 16/06/2022	Jeu di le 23/06/2022	ven dredi le 8/07/2022	lundi le 18/07/2022		Lundi le 25/07/2022	Lundi le 25/07/2022	Mercredi le 24/08/2022
lundi le 13/06/2022	jeudi le 23/06/2022	ven dredi le 01/07/2022	samedi le 16/07/2022	mardi le 26/07/2022		mardi le 02/08/2022	mardi le 02/08/2022	jeudi le 01/09/2022
Lundi le 20/06/2022	Ven dredi le 01/07/2022	ven dredi le 08/07/2022	Samedi le 23/07/2022	Mardi le 02/08/2022		Mardi le 09/08/2022	Mardi le 09/08/2022	Jeudi le 08/09/2022
Lundi le 27/06/2022	Jeu di le 07/07/2022	Jeu di le 14/07/2022	Ven dredi le 29/07/2022	Lundi le 08/08/2022		Lundi le 15/08/2022	Lundi le 15/08/2022	Mercredi le 14/09/2022
Lundi le 04/07/2022	Jeu di le 14/07/2022	Jeu di le 21/07/2022	Ven dredi le 05/08/2022	lundi le 15/08/2022		Lundi le 22/08/2022	Lundi le 22/08/2022	Mercredi le 21/09/2022
Samedi le 23/07/2022	Mardi le 03/08/2022	Mardi le 09/08/2022	Mercredi le 24/08/2022	Samedi le 03/09/2022		Samedi le 10/09/2022	Samedi le 10/09/2022	Lundi le 10/10/2022
Mardi le 28/06/2022	Ven dredi le 08/07/2022	Ven dredi le 15/07/2022	Samedi le 30/07/2022	Mardi le 09/08/2022		Mardi le 16/08/2022	Mardi le 16/08/2022	Jeudi le 15/09/2022
Mardi le 05/07/2022	Ven dredi le 15/07/2022	Ven dredi le 22/07/2022	Samedi le 05/08/2022	Mardi le 16/08/2022		Mardi le 23/08/2022	Mardi le 23/08/2022	Jeudi le 22/09/2022



Flavian NKUMISURU

[Signature]