

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DES FOURNITURES

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
DIRECTION PROVINCIALE DE KINSHASA
ACCUSE DE RECEPTION

DATE : 18.08.22
HEURE : 12h20
N°REF :
SIGNATURE : *[Signature]*

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	
		1	2	3	4	
1	Implantation de 4 plateformes multi-service (acquisition de 2 tracteurs avec accessoires et d'un moulin mixte par plate forme, construction des aires de séchage, des hangars, de bureaux et des entrepôts)	3 113 280 000	7.2441	001/GPK/MIN.AGRI /CGPMP/F/2022	AOI	Prévisions
						Réalisations
2	Acquisition et distribution des intrants agricoles (boutures de manioc, lianes de patate douce, semences des cultures vivrières, riziculture, outillages aratoires, engrais et produits phytosanitaires)	3 412 884 000	4.6042	002/GPK/MIN.AGRI /CGPMP/F/2022	AOI	Prévisions
						Réalisations
3	Renforcement des capacités logistiques (acquisition des véhicules TT, motos, ordinateurs) des membres du cabinet du Ministre et de la Division Urbaine de l'Agriculture	1 579 974 967	7.2452	003/GPK/MIN.AGRI /CGPMP/F/2022	AOI	Prévisions
						Réalisations
Coût Total		8 106 138 967				

[Signature]

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
5	6	7	8
mercredi 8 juin 2022	jeudi 23 juin 2022	mercredi 29 juin 2022	lundi 15 août 2022
vendredi 10 juin 2022	lundi 27 juin 2022	lundi 4 juillet 2022	jeudi 18 août 2022
mercredi 15 juin 2022	jeudi 30 juin 2022	mercredi 6 juillet 2022	lundi 22 août 2022

Ch 10.6.

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES

PHASE 3 : CONCLUSION ET N

Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat
9	10	11	12
mardi 30 août 2022	mercredi 14 septembre 2022	lundi 26 septembre 2022	lundi 3 octobre 2022
vendredi 2 septembre 2022	lundi 19 septembre 2022	jeudi 29 septembre 2022	jeudi 6 octobre 2022
mardi 6 septembre 2022	mercredi 21 septembre 2022	lundi 3 octobre 2022	lundi 10 octobre 2022

h.w.b.

NOTIFICATION DU MARCHE				
Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
13	14	15	16	17
mardi 18 octobre 2022	vendredi 28 octobre 2022		vendredi 4 novembre 2022	vendredi 4 novembre 2022
vendredi 21 octobre 2022	lundi 31 octobre 2022		lundi 7 novembre 2022	lundi 7 novembre 2022
mardi 25 octobre 2022	vendredi 4 novembre 2022		vendredi 11 novembre 2022	vendredi 11 novembre 2022

Ch. 10.6.

Date de Livraison
18
lundi 5 décembre 2022
mercredi 7 décembre 2022
lundi 12 décembre 2022

~~lundi 12 décembre 2022~~
No. 6.

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE

Plan de Passation des Marchés Publics

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

MARCHES DES TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalizations	Etudes et Elaboration DPQ
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		
				3	4		5
1	Réhabilitation des infrastructures de production et de traitement endommagé lors des derniers pluies	210 000 000	8.2331	001/GPK/MIN.AG RI/CGPMP/TVX/ 2022	AON	Prévisions	lundi 13 juin 2022
						Réalizations	
	Coût Total	210 000 000					

Q 10.6

PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION

F

Non Objection sur DPQ	Publication APQ	Date limite dépôt candid.	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Elaboration du DAO
6	7	8	9	10	11
mardi 28 juin 2022	lundi 4 juillet 2022	mercredi 3 août 2022	jeudi 18 août 2022	vendredi 2 septembre 2022	vendredi 2 septembre 2022

H. 10.6.

PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES

Non Objection sur BAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution
12	13	14	15	16	17
lundi 19 septembre 2022	lundi 26 septembre 2022	jeudi 6 octobre 2022	lundi 17 octobre 2022	mardi 1 novembre 2022	lundi 7 novembre 2022

10.6.

DATE FIN TRAVAUX

25

mardi 9 janvier 2024

~~Handwritten signature~~
No. 6

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DES SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	
		1	2	3	4	
1	Installation des cadres et agents de la Ville dans les travaux agricoles au Plateau des Bateke,	3 750 000 000	5.6188	001/GPK/MIN.A GRI/CGPMP/SCE/ 2022	AOI	Prévisions
						Réalisations
2	Mise en place d'une équipe d'appui-conseil constituée des encadreurs du Ministère Provincial et dotés des motos et vélos pour le développement et l'encadrement de différents domaines : production végétale, maraichère...)	1 238 297 894	5.6185	002/GPK/MIN.A GRI/CGPMP/SCE/ 2022	AOI	Prévisions
						Réalisations
3	Renforcement des capacités techniques (formation) des membres du Cabinet du Ministre et de la Division Urbaine de l'Agriculture	500 000 000	6.6434	003/GPK/MIN.A GRI/CGPMP/SCE/ 2022	AOI	Prévisions
						Réalisations
Coût Total		1 738 297 894				

Handwritten signature and initials

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

PH

Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres
5	6	7	8	9
mercredi 15 juin 2022	jeudi 30 juin 2022	mercredi 6 juillet 2022	lundi 22 août 2022	mardi 6 septembre 2022
vendredi 17 juin 2022	lundi 4 juillet 2022	lundi 11 juillet 2022	jeudi 25 août 2022	vendredi 9 septembre 2022
lundi 20 juin 2022	mardi 5 juillet 2022	lundi 11 juillet 2022	jeudi 25 août 2022	vendredi 9 septembre 2022

Ch 10.6.

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ	
Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection
10	11	12	13
mercredi 21 septembre 2022	lundi 3 octobre 2022	lundi 10 octobre 2022	mardi 25 octobre 2022
lundi 26 septembre 2022	jeudi 6 octobre 2022	jeudi 13 octobre 2022	vendredi 28 octobre 2022
lundi 26 septembre 2022	jeudi 6 octobre 2022	jeudi 13 octobre 2022	vendredi 28 octobre 2022

Q no. 6.

Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
14	15	16	17	18
vendredi 4 novembre 2022		vendredi 11 novembre 2022	vendredi 11 novembre 2022	lundi 12 décembre 2022
lundi 7 novembre 2022		lundi 14 novembre 2022	lundi 14 novembre 2022	mercredi 14 décembre 2022
lundi 7 novembre 2022		lundi 14 novembre 2022	lundi 14 novembre 2022	mercredi 14 décembre 2022

Signature
no. 6.