



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
PROVINCE DE LA TSHOPO  
**CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS**



PLAN ADDITIONNEL DE PASSATION DES MARCHES N°CGPMP/T/01/4/P.TSH/2022

PERIODE: SEPTEMBRE- DECEMBRE 2022

**MARCHE DE TRAVAUX**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur le DAO	Publication d'AAO
		1	2	3	4		5	6	7
I	<b>CABINET DU GOUVERNEUR DE PROVINCE</b>								
1	Réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Kisangani			N°AON/001/CGPMP/PROGOU/4/P.TSH/2022	AON	Prévisions	30/08/2022	05/09/2022	07/09/2022
						Réalisations			
2	Construction des infrastructures professionnelles de la Province de la Tshopo			N°AON/001/CGPMP/PROGOU/4/P.TSH/2022	AON	Prévisions	30/08/2022	05/09/2022	07/09/2022
						Réalisations			
3	Travaux de Reconstruction de 21,2 km de la voirie urbaine de la Ville de Kisangani en revêtement de béton bitumineux			N°AOI/002/CGPMP/PROGOU/4/P.TSH/2022	AOI	Prévisions	30/08/2022	05/09/2022	07/09/2022
						Réalisations			
<b>TOTAL MARCHES DES TRAVAUX</b>		<b>0,00</b>							

Ok

OFFRES	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Date limite dépôt des	Evaluation des Offres	Non Objection sur rapport d'évaluation	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date notification	Date d'entrée en vigueur	Date début des Travaux
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08/10/2022	14/10/2022	19/10/2022	21/10/2022	31/10/2022	05/11/2022	15/11/2022		18/11/2022	03/12/2022	02/01/2023
08/10/2022	14/10/2022	19/10/2022	21/10/2022	31/10/2022	05/11/2022	15/11/2022		18/11/2022	03/12/2022	02/01/2023
22/10/2022	28/10/2022	03/11/2022	04/11/2022	14/11/2022	19/11/2022	29/11/2022		02/12/2022	17/12/2022	18/01/2023

Fait à Kisangani, le 03 SEPT 2022

**Patrick LOFO ITENGA**  
Personne Responsable des Marchés





REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
PROVINCE DE LA TSHOPO  
**CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS**



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°CGPMP/DSP/01/4/P.TSH/2022  
PERIODE: SEPTEMBRE- DECEMBRE 2022

MARCHE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation		Elaboration DPQ	Non Objection sur	Publication APQ	Date limite dépôt candid.	Evaluation	Non Objection sur
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
1	Projet de la digitalisation du système de gestion des finances publiques à la Direction Générale des Recettes de la Province de la Tshopo		Ressource propre	N°APQ/001/C GPMP/PROG OU/4/P.TSH/ 2022	AON	Prévisions	30/08/2022	05/09/2022	06/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	29/10/2022
					Réalisations							
	Coût Total											

OK

PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL				PHASE 3 : EVALUATION DES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
03/11/2022	09/11/2022	11/11/2022	26/12/2022	29/12/2022	03/01/2023	05/01/2023	15/01/2023	20/01/2023	30/01/2023		02/02/2023	17/02/2023	20/03/2023



Fait à Kisangani, le

**Patrick LOFOITENGA**

Personne Responsable des Marchés