



Ministère des Infrastructures, Travaux Publics, Reconstruction, Habitats et Urbanisme

Cellule de gestion des Projets et des Marchés Publics-2

Le Ministre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DES TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE DE DAO

Période : du 1^{er} Janvier au 31 décembre, exercice 2023

Etabli, le 31 JAN 2023

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Ft	Cote Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	PROVISION ET REALISATION	PHASE PREPARATOIRE ET PUBLICATION DES OFFRES								PHASE EVALUATION DES OFFRES								PHASE CONSTRUCTION ET MAINTIEN DE L'OUVRAGE							
							Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limitrophe offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attributions	Mise au point du contrat	Non objection surcontrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date d'engagement	Date d'entrée en vigueur	Date début travaux									
01	Construction des forages et bornes fontaines						Previsions	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05		X	29/05	30/05	17/06	16/07/2023							
02	Rehabilitation de l'avenue ACP						Realisations																	16/07/2023						
03	Construction toilettes publiques						Previsions	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05		X	29/05	30/05	17/06	16/07/2023							
04	Construction pont sur la riviere Muya						Realisations																	16/07/2023						
05	Construction (asphalage) 1,5 km route de la Ville de Mbuji-Mayi (Avenue Kasengulu)						Previsions	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05		X	29/05	30/05	17/06	16/07/2023							
06	Rehabilitation du Boulevard L.D. KABILA dans la ville de Mbuji-Mayi						Previsions	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05		X	29/05	30/05	17/06	16/07/2023							
07	Rehabilitation de la Route Nationale 1- section Tinkaka-Mbuji-Mayi						Realisations																	16/07/2023						
08	CONSTRUCTION CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE						Previsions	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05		X	29/05	30/05	17/06	16/07/2023							

09	CONSTRUCTION 5 BATIMENTS ADMINISTRATIFS D'ORDRE DANS LES TERRITOIRES	82-321	AOO/09/T/TPRIC GPMP-2/2023	AOON	Prévisions		28/02		30/03		13/04		27/04		28/04		03/05		17/05		26/05		29/05		30/05		17/06		16/07/2023	
					13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	29/05	30/05	17/06	16/07/2023												
10	CONSTRUCTION HOTEL DU GOUVERNEMENT	82-321	AOO/10/T/TPRIC GPMP-2/2023	AOON	Prévisions		28/02		30/03		13/04		27/04		28/04		03/05		17/05		26/05		29/05		30/05		17/06		16/07/2023	
					13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	29/05	30/05	17/06	16/07/2023												
11	CONSTRUCTION MARCHE A TSHIBOMBO	82-321	AOO/11/T/TPRIC GPMP-2/2023	AOON	Prévisions		28/02		30/03		13/04		27/04		28/04		03/05		17/05		26/05		29/05		30/05		17/06		16/07/2023	
					13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	29/05	30/05	17/06	16/07/2023												
12	CONSTRUCTION MARCHE A TSHIBOMBO	82-321	AOO/12/T/TPRIC GPMP-2/2023	AOON	Prévisions		28/02		30/03		13/04		27/04		28/04		03/05		17/05		26/05		29/05		30/05		17/06		16/07/2023	
					13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	29/05	30/05	17/06	16/07/2023												
13	CREATION D'UNE SOCIETE MULTIMODAL	82-321	AOO/13/T/TPRIC GPMP-2/2023	AOON	Prévisions		28/02		30/03		13/04		27/04		28/04		03/05		17/05		26/05		29/05		30/05		17/06		16/07/2023	
					13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	29/05	30/05	17/06	16/07/2023												
14	PARACHEVEMENT ET EQUIPEMENT DU BATIMENT ABRITANT DEUX AUDIATOIRES DE L'UNIVERSITE DE MELUMAYI	82-321	AOO/14/T/TPRIC GPMP-2/2023	AOON	Prévisions		28/02		30/03		13/04		27/04		28/04		03/05		17/05		26/05		29/05		30/05		17/06		16/07/2023	
					13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	29/05	30/05	17/06	16/07/2023												
15	CONSTRUCTION D'UN MARCHE A BENA NTUMBA	82-321	AOO/15/T/TPRIC GPMP-2/2023	AOON	Prévisions		28/02		30/03		13/04		27/04		28/04		03/05		17/05		26/05		29/05		30/05		17/06		16/07/2023	
					13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	29/05	30/05	17/06	16/07/2023												
16	Rehabilitation des routes dans les communes rurales: Fashi, Dibula- Muponga (territoire de Kabeya Kamungai, Kalanda territoire (territoire de Kalanda), Kadinka, Tshpoka, Lukazata, Tshpoka (territoire de Tshenge), CFR OVD (territoire de Lupatazazi) et Mabi territoire (territoire de Mabi)	82-331	AOO/17/T/TPRIC GPMP-2/2023	AOOI	Prévisions		28/02		30/03		13/04		27/04		28/04		03/05		17/05		26/05		29/05		30/05		17/06		16/07/2023	
					13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	29/05	30/05	17/06	16/07/2023												
17	Coût Total				Prévisions		28/02		30/03		13/04		27/04		28/04		03/05		17/05		26/05		29/05		30/05		17/06		16/07/2023	

LE MINISTRE PROVINCIAL

Edgard TSHIBANGI MALISEKA

Personne Responsable des Marchés





Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage et
Développement Rural

Cellule de gestion des Projets et des Marchés Publics-2
LE MINISTRE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DES TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DE DAO

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre, exercice 2023

Etabli, le 06/02/2023

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PREVISION ET REALISATION	PLUSELEVATION DES OFFRES										PLUSECONSTRUCTION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	Non objection sur rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date d'enregistrement	Date d'entrée en vigueur	Date début travaux
01	Construction d'un dépôt des semences dans le territoire de Tshilenge	82 333	AOO017MINAGRIC GMMP-2/2023	AOON	Prévisions	15/02	16/02	17/03	31/03	14/04	15/04	20/04	04/05	13/05	x	15/05	17/05	03/06	03/07/2023	
					Realisations															
02	Construction d'un dépôt des semences dans le territoire de Tshilenge	82 333	AOO027MINAGRIC GMMP-2/2023	AOON	Prévisions	15/02	16/02	17/03	31/03	14/04	15/04	20/04	04/05	13/05	x	15/05	17/05	03/06	03/07/2023	
					Realisations															
03	Construction d'un dépôt des semences dans le territoire de Tshilenge	82 333	AOO037MINAGRIC GMMP-2/2023	AOON	Prévisions	15/02	16/02	17/03	31/03	14/04	15/04	20/04	04/05	13/05	x	15/05	17/05	03/06	03/07/2023	
					Realisations															
04	Construction d'un dépôt des semences dans le territoire de Tshilenge	82 333	AOO047MINAGRIC GMMP-2/2023	AOON	Prévisions	15/02	16/02	17/03	31/03	14/04	15/04	20/04	04/05	13/05	x	15/05	17/05	03/06	03/07/2023	
					Realisations															
05	Construction d'un dépôt des semences dans le territoire de Tshilenge	82 333	AOO057MINAGRIC GMMP-2/2023	AOON	Prévisions	15/02	16/02	17/03	31/03	14/04	15/04	20/04	04/05	13/05	x	15/05	17/05	03/06	03/07/2023	
					Realisations															
Coût Total																				



LE MINISTRE PROVINCIAL

MBUYI WAMUKANDI Jean Marie
Personne Responsable des Marchés



Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage et
Développement Rural

Cellule de gestion des Projets et des Marchés Publics-2
LE MINISTRE


PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DES TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE DE DAO

Periode : du 1^{er} Janvier au 31 décembre, exercice 2023

Etébli, le 06/02/2023

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PREVISION ET REALISATION	PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 CONSTRUCTION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaborati on du DAO	Non Objection sur DAO	Publicati on AAO	Date limitéep dtOffres	Evaluatio n des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Public ation attribut ion	Mise au point du contrat	Non Objection surcontra t	Appro bation du Contra t	Monta nt du Contra t	Date notific ation	Date d'entre gistre ment
01	Creation d'une ferme agricole au Lac Lomba	82-321	AOO/01/T/MINAG R/C/GPMP-2/2023	AONN	Previsions 15/02 Realisations	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	16/08/2023
02	Constitution réserve stratégique alimentaire dans les sites de de Bena Mukendi, de Bawza Nsumba, Bakwa Mbuyi, Tshilundu et Tshilunda	72-441	AOO/02/T/MINAG R/C/GPMP-2/2023	AONN	Previsions 15/02 Realisations	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	16/08/2023
03	Relance des activités agricoles de la Province	82-333	AOO/08/T/MINAG R/C/GPMP-2/2023	AONN	Previsions 15/02 Realisations	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	16/08/2023
04	Implantation des parcs dans la Province	72-441	AOO/09/T/MINAG R/C/GPMP-2/2023	AONN	Previsions 15/02 Realisations	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	16/08/2023
05	Implantation des parcs dans la Province	72-441	AOO/10/T/MINAG R/C/GPMP-2/2023	AONN	Previsions 15/02 Realisations	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	16/08/2023
06	Implantation des parcs dans la Province	72-441	AOO/11/T/MINAG R/C/GPMP-2/2023	AONN	Previsions 15/02 Realisations	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	16/08/2023
07	Implantation des parcs dans la Province	72-441	AOO/12/T/MINAG R/C/GPMP-2/2023	AONN	Previsions 15/02 Realisations	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	16/08/2023

08	Implantation des parcs dans la Province	72 441	A001/37/MINAG R/ICG/PMP-2/2023	A00N	Previsions	15/02	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	15/08/2023
					Realisations															
09	Appui à l'élevage	72 481	A001/47/MINAG R/ICG/PMP-2/2023	A00N	Previsions	15/02	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	15/08/2023
					Realisations															
10	Appui à la pêche	72 481	A001/57/MINAG R/ICG/PMP-2/2023	A00N	Previsions	15/02	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	15/08/2023
					Realisations															
	Coût Total																			



LE MINISTRE PROVINCIAL

MBUYI WA MUKANDI Jean Marie
Personne Responsable des Marchés