

AUTORITE CONTRACTANTE : DIRECTION GENERALE DES RECETTES DE KINSHASA

Période: du 1er janvier au 31 décembre 2023; Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES FOURNITURES /SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation
			2	3	4
1	Fournitures et Petits matériels		4 - 6 011	AOI/001/F/DGRK/2023	AOI
2	Matériaux de construction et quincaillerie		4 - 6 021	AOI/002/F/DGRK/2023	AOI
3	Pièces de rechange pour moyens roulants		4 - 60 22	AOI/003/F/DGRK/2023	AOI
4	Pièces de rechange et autres équipements		4 - 60 23	AOI/004/F/DGRK/2023	AOI
5	Textiles et Tissus		4 - 60 51	AOI/005/F/DGRK/2023	AOI
6	Communication et télécommunication		5 - 61 11	AOI/001/S/DGRK/2023	AOI
7	Publicité (couverture médiatique)		5 - 61 21	AOI/002/S/DGRK/2023	AOI
8	Impression, reproduction, reliure ,conservation		5 - 61 22	DC/001/S/DGRK/2023	DC
9	Entretien de matériel et d'équipement		5 - 61 51	AOI/003/S/DGRK/2023	AOI
10	Réparation de matériel et d'équipement		5 - 61 52	AON/002/S/DGRK/2023	AON
11	Entretien ,décoration et réparation d'édifice		5 - 61 71	AON/003/S/DGRK/2023	AON
12	Acquisition des mobiliers d'équipements des bureaux et électroménagers		7 - 24 11	AOI/005/F/DGRK/2023	AOI
13	Acquisition d'équipements informatiques		7 - 24 12	AOI/006/F/DGRK/2023	AOI
14	Acquisition d'équipements éducatif,culturel et sportif		7 - 24 31	DC/001/F/DGRK/2023	DC
15	Acquisition d'équipements de transport		7 - 24 52	AOI/007/F/DGRK/2023	AOI
16	Acquisition d'équipements de communication		7 - 24 61	DC/002/F/DGRK/2023	DC
17	Acquisition d'équipement,photographiques, filmographiques ou vidéos		7 - 24 62	DC/003/F/DGRK/2023	DC
18	Acquisition d'équipements divers		7 - 24 81	AOI/008/F/DGRK/2023	AOI
	TOTAL				

Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		
	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO
	5	6	7
Prévisions	lundi 6 mars 2023	mardi 21 mars 2023	lundi 27 mars 2023
Réalisations			
Prévisions	lundi 24 avril 2023	mardi 9 mai 2023	lundi 15 mai 2023
Réalisations			
Prévisions	lundi 13 mars 2023	mardi 28 mars 2023	lundi 3 avril 2023
Réalisations			
Prévisions	jeudi 13 avril 2023	vendredi 28 avril 2023	jeudi 4 mai 2023
Réalisations			
Prévisions	jeudi 2 mars 2023	samedi 18 mars 2023	vendredi 24 mars 2023
Réalisations			
Prévisions	lundi 23 janvier 2023	mardi 7 février 2023	lundi 13 février 2023
Réalisations			
Prévisions	mercredi 25 janvier 2023	jeudi 9 février 2023	mercredi 15 février 2023
Réalisations			
Prévisions	vendredi 27 janvier 2023	non requis	lundi 30 janvier 2023
Réalisations			
Prévisions	mardi 31 janvier 2023	mercredi 15 février 2023	mardi 21 février 2023
Réalisations			
Prévisions	lundi 6 février 2023	mardi 21 février 2023	lundi 27 février 2023
Réalisations			
Prévisions	lundi 13 février 2023	mardi 28 février 2023	lundi 6 mars 2023
Réalisations			
Prévisions	mercredi 22 février 2023	jeudi 9 mars 2023	mercredi 15 mars 2023
Réalisations			
Prévisions	mardi 28 février 2023	mercredi 15 mars 2023	mardi 21 mars 2023
Réalisations			
Prévisions	mardi 2 mai 2023	non requis	vendredi 5 mai 2023
Réalisations			
Prévisions	lundi 3 avril 2023	mardi 18 avril 2023	lundi 24 avril 2023
Réalisations			
Prévisions	vendredi 7 avril 2023	non requis	lundi 10 avril 2023
Réalisations			
Prévisions	vendredi 5 mai 2023	non requis	lundi 8 mai 2023
Réalisations			
Prévisions	lundi 10 avril 2023	mardi 25 avril 2023	mardi 2 mai 2023
Réalisations			

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES

Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat
8	9	10	11	12
mercredi 26 avril 2023	jeudi 11 mai 2023	vendredi 26 mai 2023	lundi 5 juin 2023	lundi 12 juin 2023
mercredi 14 juin 2023	jeudi 29 juin 2023	vendredi 14 juillet 2023	lundi 24 juillet 2023	lundi 31 juillet 2023
mercredi 3 mai 2023	jeudi 18 mai 2023	vendredi 2 juin 2023	lundi 12 juin 2023	lundi 19 juin 2023
samedi 3 juin 2023	lundi 19 juin 2023	mardi 4 juillet 2023	vendredi 14 juillet 2023	vendredi 21 juillet 2023
lundi 24 avril 2023	mardi 9 mai 2023	mercredi 24 mai 2023	samedi 3 juin 2023	samedi 10 juin 2023
mercredi 15 mars 2023	jeudi 30 mars 2023	vendredi 14 avril 2023	lundi 24 avril 2023	mardi 2 mai 2023
vendredi 17 mars 2023	samedi 1 avril 2023	lundi 17 avril 2023	jeudi 27 avril 2023	jeudi 4 mai 2023
jeudi 2 février 2023	mardi 7 février 2023	non requis	lundi 13 février 2023	jeudi 16 février 2023
jeudi 23 mars 2023	vendredi 7 avril 2023	samedi 22 avril 2023	mardi 2 mai 2023	mardi 9 mai 2023
mercredi 29 mars 2023	jeudi 13 avril 2023	vendredi 28 avril 2023	lundi 8 mai 2023	samedi 13 mai 2023
mercredi 5 avril 2023	jeudi 20 avril 2023	vendredi 5 mai 2023	lundi 15 mai 2023	samedi 20 mai 2023
vendredi 14 avril 2023	samedi 29 avril 2023	lundi 15 mai 2023	jeudi 25 mai 2023	mardi 30 mai 2023
jeudi 20 avril 2023	vendredi 5 mai 2023	samedi 20 mai 2023	mardi 30 mai 2023	lundi 5 juin 2023
lundi 8 mai 2023	samedi 13 mai 2023	non requis	jeudi 18 mai 2023	lundi 22 mai 2023
mercredi 24 mai 2023	jeudi 8 juin 2023	vendredi 23 juin 2023	samedi 8 juillet 2023	jeudi 13 juillet 2023
jeudi 13 avril 2023	mardi 18 avril 2023	non re	lundi 24 avril 2023	jeudi 27 avril 2023
jeudi 11 mai 2023	mardi 16 mai 2023	non re	lundi 22 mai 2023	jeudi 25 mai 2023
mercredi 31 mai 2023	jeudi 15 juin 2023	samedi 1 juillet 2023	lundi 17 juillet 2023	samedi 22 juillet 2023

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
13	14	15	16	17
mardi 27 juin 2023	vendredi 7 juillet 2023		mercredi 12 juillet 2023	mercredi 2 août 2023
mardi 15 août 2023	vendredi 25 août 2023		mercredi 30 août 2023	mardi 19 septembre 2023
mardi 4 juillet 2023	vendredi 14 juillet 2023		mercredi 19 juillet 2023	mardi 8 août 2023
samedi 5 août 2023	mardi 15 août 2023		lundi 21 août 2023	lundi 11 septembre 2023
lundi 26 juin 2023	jeudi 6 juillet 2023		mardi 11 juillet 2023	lundi 31 juillet 2023
jeudi 18 mai 2023	lundi 29 mai 2023		samedi 3 juin 2023	vendredi 23 juin 2023
vendredi 19 mai 2023	lundi 29 mai 2023		samedi 3 juin 2023	vendredi 23 juin 2023
non requis	lundi 27 février 2023		jeudi 2 mars 2023	lundi 6 mars 2023
mercredi 24 mai 2023	samedi 3 juin 2023		jeudi 8 juin 2023	mercredi 28 juin 2023
lundi 29 mai 2023	jeudi 8 juin 2023		mardi 13 juin 2023	mercredi 28 juin 2023
lundi 5 juin 2023	jeudi 15 juin 2023		mardi 20 juin 2023	mercredi 5 juillet 2023
mercredi 14 juin 2023	samedi 24 juin 2023		jeudi 29 juin 2023	mercredi 19 juillet 2023
mardi 20 juin 2023	samedi 1 juillet 2023		jeudi 6 juillet 2023	mercredi 26 juillet 2023
non requis	jeudi 1 juin 2023		lundi 5 juin 2023	jeudi 8 juin 2023
vendredi 28 juillet 2023	lundi 7 août 2023		samedi 12 août 2023	vendredi 1 septembre 2023
non requis	lundi 8 mai 2023		jeudi 11 mai 2023	lundi 15 mai 2023
non requis	lundi 5 juin 2023		jeudi 8 juin 2023	lundi 12 juin 2023
lundi 7 août 2023	jeudi 17 août 2023		mardi 22 août 2023	lundi 11 septembre 2023

Date de Livraison	Date de Reception
18	19
vendredi 1 septembre 2023	vendredi 1 septembre 2023
jeudi 19 octobre 2023	jeudi 19 octobre 2023
jeudi 7 septembre 2023	jeudi 7 septembre 2023
mercredi 11 octobre 2023	mercredi 11 octobre 2023
mercredi 30 août 2023	mercredi 30 août 2023
lundi 24 juillet 2023	lundi 24 juillet 2023
lundi 24 juillet 2023	lundi 24 juillet 2023
jeudi 9 mars 2023	jeudi 9 mars 2023
vendredi 28 juillet 2023	vendredi 28 juillet 2023
mardi 18 juillet 2023	mardi 18 juillet 2023
mardi 25 juillet 2023	mardi 25 juillet 2023
vendredi 18 août 2023	vendredi 18 août 2023
vendredi 25 août 2023	vendredi 25 août 2023
lundi 12 juin 2023	lundi 12 juin 2023
lundi 2 octobre 2023	lundi 2 octobre 2023
jeudi 18 mai 2023	jeudi 18 mai 2023
jeudi 15 juin 2023	jeudi 15 juin 2023
mercredi 11 octobre 2023	mercredi 11 octobre 2023

MFUMUMPOKO MONSEMPO Eddy
 AUTORITE CONTRACTANTE

TORITE CONTRACTANTE: DIRECTION GENERALE DES RECETTES DE KINSHASA
 Période: du 1er janvier au 31 décembre 2023; Ex Exercice Budgetaire 2023

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							Prévisions et Réalizations
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions	Réalizations	
Construction d'édifice, bâtiment		8 - 23 21	AOI/001/T/DGRK/2023	AOI			
Construction diverses		8 - 23 28	AOI/002/T/DGRK/2023	AOI			
Coût Total							

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			
Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite cépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	
5 mercredi 15 mars 2023	6 jeudi 30 mars 2023	7 mercredi 5 avril 2023	8 vendredi 5 mai 2023	9 samedi 20 mai 2023	10 lundi 5 juin 2023	11 jeudi 15 juin 2023	
lundi 20 mars 2023	mardi 4 avril 2023	lundi 10 avril 2023	mercredi 10 mai 2023	jeudi 25 mai 2023	vendredi 9 juin 2023	lundi 19 juin 2023	

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
12 jeudi 22 juin 2023	13 vendredi 7 juillet 2023	14 lundi 17 juillet 2023	15	16 samedi 22 juillet 2023	17 vendredi 11 août 2023	18 lundi 11 septembre 2023
lundi 26 juin 2023	mardi 11 juillet 2023	vendredi 21 juillet 2023		mercredi 26 juillet 2023	mardi 15 août 2023	jeudi 14 septembre 2023

MFUMUMPOKO MONSEMPO Eddy
AUTORITE CONTRACTANTE



AUTORITE CONTRACTANTE : DIRECTION GENERALE DES RECETTES DE KINSHASA
 Période du 1er Janvier au 31 Decembre 2023, Exercice Budgetaire 2023

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						
Numero	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget	Code	N° AMI	Méthodes	Prévisions et Réalisations
		en FC	Budget		de passation	
1	Prestations intellectuelles ,organismes de formation et divers		5 - 61 85	AOI/001/P/DGRK/2023	AOI	Prévisions Réalizations
2						Prévisions Réalizations
	Coût Total					

PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				
	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF
12		13	14	15	16	17
	vendredi 21 juillet 2023	lundi 24 juillet 2023	mercredi 23 août 2023	jeudi 7 septembre 2023	vendredi 22 septembre 2023	lundi 25 septembre 2023

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
18 jeudi 28 septembre 2023	19 jeudi 5 octobre 2023	20 vendredi 20 octobre 2023	21 Lundi 30 octobre 2023	22	23 jeudi 2 novembre 2023

Date entrée en vigueur	Date début Prestations
24	25
mercredi 22 novembre 2023	vendredi 22 décembre 2023

MFUMUMPOKO MONSEMPO Eddy

AUTORITE CONTRACTANTE

