

**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**  
**PROVINCE DU LUALABA**  
**VILLE DE KOLWEZI**  
**COMMUNE DE MANIKA**

**CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET MARCHES PUBLICS**

**PLAN ANNUEL  
DE PASSATION DES MARCHES  
PUBLICS RECTIFICATIF**

**MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION**

**AUTORITE CONTRACTANTE : commune MANIKA**

Période: du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 *Décembre*;  
*Exercice budgétaire:2023*



AUTORITE  
CONTRACTANTE :

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2023**

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES

### MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition de terrains : <b>Bureau Communal</b>	2301110257 0000007241 23130102	001/CMKA/2023	AON	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023	
					Réalisations																
2	Acquisition de terrains : <b>Parking Communal</b>	2301110257 0000008232 8130102	002/CMKA/2023	AON	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023	
					Réalisations																
3	Acquisition de terrains : <b>Parking Public</b>	2301110257 0000007245 23130102	003/CMKA/2023	AON	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023	
					Réalisations																
4	Acquisition de terrains : <b>Toilettes Publiques</b>	2301110257 0000007245 23130102	005/CMKA/2023	AON	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023	
					Réalisations																
<b>Coût Total</b>																					

  
**Roger RUMBUKAYIMBU MUTOMBO**  
 Direction Provinciale de Contrôle  
 des Marchés Publics - Lubaba  
 Directeur





5	Acquisition d'équipements photographiques, filmo graphiques ou video : <b>Vidéo-projecteur</b>	2301110257 0000007241 23130102	006/CMKA/2023	A O N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
					Réalisations															
6	Acquisition d'équipements photographiques, filmo graphiques ou video : <b>Appareil photographique</b>	2301110257 0000008232 8130102	007/CMKA/2023	A O N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
					Réalisations															
7	Acquisition d'équipements photographiques, filmo graphiques ou video : <b>Caméra professionnelle</b>	2301110257 0000007245 23130102	008/CMKA/2023	A O N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
					Réalisations															
8	Acquisition d'équipements photographiques, filmo graphiques ou video : <b>Ecran GEANT</b>	2301110257 0000007245 23130102	009/CMKA/2023	A O N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
					Réalisations															
9	Acquisition d'équipements photographiques, filmo graphiques ou video : <b>Impression photos</b>	2301110257 0000007245 23130102	010/CMKA/2023	A O N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
					Réalisations															
<b>Coût Total</b>																				

Roger RUMBUKAYIMBU MUTOMBO  
 Direction Provinciale de Contrôle  
 des Marchés Publics - Luanda  
 Directeur

10	Acquisition d'équipements de transport : 5 Camionnette Canter 2TN	2301110257 0000007241 23130102	011/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
11	Acquisition d'équipements de transport : 1 Camion citerne	2301110257 0000008232 8130102	012/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
12	Acquisition d'équipements de transport : 10 MOTO	2301110257 0000007245 23130102	013/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
13	Acquisition d'équipements de transport : 2 Camion 4TN	2301110257 0000007245 23130102	014/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
14	Acquisition d'équipements de transport : 2 Camion Vidangeur	2301110257 0000007245 23130102	015/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
15	Acquisition d'équipements de transport : 1 Corbillard	2301110257 0000007245 23130102	016/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
16	Acquisition d'équipements de transport : 2 Jeep 4X4	2301110257 0000007245 23130102	017/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
<b>Coût Total</b>																					

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO  
 Direction Provinciale du Contrôle  
 des Marchés Publics - Luanda  
 Directeur

17	Acquisition d'équipements industriels et électriques : 4 <b>Transformateurs</b>	2301110257 0000007241 23130102	018/CMKA/2023	A O N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
					Réalisations														
18	Acquisition d'équipements industriels et électriques : <b>Accessoires pour transformateurs</b>	2301110257 0000008232 8130102	019/CMKA/2023	A O N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
					Réalisations														
19	Acquisition d'équipements industriels et électriques : <b>Kit panneaux sur 10 puits</b>	2301110257 0000007245 23130102	020/CMKA/2023	A O N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
					Réalisations														
20	Acquisition d'équipements industriels et électriques : <b>10 Stabilisateur</b>	2301110257 0000007245 23130102	021/CMKA/2023	A O N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
					Réalisations														
21	Acquisition d'équipements industriels et électriques : <b>10 Elevateur</b>	2301110257 0000007245 23130102	022/CMKA/2023	A O N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
					Réalisations														
22	Acquisition d'équipements de transport : <b>3 Inverseur</b>	2301110257 0000007245 23130102	023/CMKA/2023	A O N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
					Réalisations														
23	Acquisition d'équipements industriels et électriques : <b>20 Ralonge</b>	2301110257 0000007245 23130102	024/CMKA/2023	A O N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
					Réalisations														
24	Acquisition d'équipements industriels et électriques : <b>Autres équipements</b>	2301110257 0000007245 23130102	025/CMKA/2023	A O N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
					Réalisations														
<b>Coût Total</b>																			

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO  
 Direction Provinciale de Contrôle  
 des Marchés Publics - Luulaba  
 Directeur

*(Handwritten signature)*



	Acquisition:				Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
25	Equipements chirurgicaux,diagnostique et hospitalier Autres équipements	2301110257 0000007245 23130102	026/CMKA/2023	AO N	Réalisations																
	<b>Coût Total</b>																				

  
**Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO**  
 Direction Provinciale du Contrôle  
 des Marchés Publics - Luanda  
 Directeur



26	Acquisition d'equipements Informatiques : 9 Ordinateurs fixe(desk top)	2301110257 0000007245 23130102	027/CMKA/2023	AO N	Prévisions	08/06/2023	14/06/2023	21/06/2023	28/07/2023	05/08/2023	12/08/2023	20/08/2023	27/09/2023	04/10/2023	11/10/2023	18/10/2023	25/10/2023	31/10/2023	
					Réalisations														
27	Acquisition d'equipements Informatiques : 9 Photocopieuse	2301110257 0000007245 23130102	028/CMKA/2023	AO N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
					Réalisations														
28	Acquisition d'equipements Informatiques : 9 Imprimante	2301110257 0000007245 23130102	029/CMKA/2023	AO N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
					Réalisations														
29	Acquisition d'equipements Informatiques : 5 Disc dur Externe	2301110257 0000007245 23130102	030/CMKA/2023	AO N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
					Réalisations														
30	Acquisition d'equipements Informatiques : 4 Anti virus	2301110257 0000007245 23130102	031/CMKA/2023	AO N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
					Réalisations														
31	Acquisition d'equipements Informatiques : 2 Modem	2301110257 0000007245 23130102	032/CMKA/2023	AO N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
					Réalisations														
<b>Coût Total</b>																			

Roger RUMBU KAYUMBU MUJOMBO  
 Direction Provinciale du Service  
 des Marchés Publics - Luanda  
 Directeur

*(Handwritten signature)*

					Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
32	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménager : 7 Table de bureau: Bureau Q. KASOMBO/UCK 7 Table de bureau: Bureau Q. MUNUNKA 7 Table de bureau: Bureau Q. KAYEKE 15 Table de bureau: Centre de santé KAKIFULUWE 15 Table de bureau: Centre de santé MOISE TSHOMBE	2301110257 0000007245 23130102	032/CMKA/2023	AO N	Réalisations																
33	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménager : -7 Chaise de bureau: Bureau Q. KASOMBO/UCK -7 Chaise de bureau: Bureau Q. MUNUNKA -7 Chaise de bureau: Bureau Q. KAYEKE -15 Chaise de bureau: Centre de santé KAKIFULUWE -15 Chaise de bureau: Centre de santé MOISE TSHOMBE -8 Chaise de bureau: Etat civil	2301110257 0000007245 23130102	032/CMKA/2023	AO N	Réalisations																
<b>Coût Total</b>																					

Roger RUMBU KAYIMBA MUTOMBO  
 Direction Provinciale du Contrôle  
 des Marchés Publics - Luanda  
 Directeur



					Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
34	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménager : 4 Armoire : <b>Bureau Q. KASOMBO/UCK</b> 7 Armoire : <b>Bureau Q. MUNUNKA</b> 7 Armoire : <b>Bureau Q. KAYEKE</b> 15 Armoire: <b>Centre de santé KAKIFULUWE</b> 15 Armoire: <b>Centre de santé MOISE TSHOMBE</b> 11 Armoire: <b>Etat civil</b>				AO N Réalizations															
35	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménager : -10 Chaise pour visiteur: <b>Bureau Q. KASOMBO/UCK</b> -14 Chaise pour visiteur <b>Bureau Q. MUNUNKA</b> -14 Chaise pour visiteur: <b>Bureau Q. KAYEKE</b> -30 Chaise pour visiteur <b>Centre de santé KAKIFULUWE</b> -30 Chaise pour visiteur <b>Centre de santé MOISE TSHOMBE</b> -12 Chaise pour visiteur <b>Etat civil</b>				AO N Réalizations															
<b>Coût Total</b>																				

**Roger RUMBU KAYIMBU TSHOMBO**  
 Direction Provinciale du Contrôle  
 des Marchés Publics - Lualeba  
 Directeur

					Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
36	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménager : 5 Ecran Plasma: <b>Bureau Communal</b> -7 Ecran Plasma <b>Nouveau Bureau Communal</b> -1 Ecran Plasma: <b>Bureau Q. MUNUNKA</b> 1 Ecran Plasma: <b>Bureau Q. KAYEKE</b> -1 Ecran Plasma: <b>Bureau Q. MOISE TSHOMBE</b> -2 Ecran Plasma: <b>Centre de santé KAKIFULUWE</b> -2 Ecran Plasma: <b>Centre de santé MOISE TSHOMBE</b>																				
		2301110257 0000007245 23130102	032/CMKA/ 2023	AO N	Réalisations																
	<b>Coût Total</b>																				

  
**Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO**  
 Direction Provinciale de Contrôle  
 des Marchés Publics - Luanda  
 Directeur

*(Handwritten mark)*