

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du 1er janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2023


PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Méthode de passation	Prévisions Réalisations	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budgetaire R			Catégorie Budget	N° appel d'offres	Prévisions Réalisations	Publication MO	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	
1	Acquisition de trois mille cinq cent bancs pour les écoles de la chefferie	8-2323	AOI	DAON1001CCPMP-CHEF-BKEFFR032023	Prévisions Réalisations	28-avr.-23	29-avr.-23	30-mai-23	16-jun-23	05/07/23	10-jul.-23	13-jul.-23	13-jul.-23	31-jul.-23	10-août-23	14-août-23	4-sept.-23	14-sept.-23
2	Acquisition de trois cobbletons	8-2323	AOI	DAON1002CCPMP-CHEF-BKEFFR032023	Prévisions Réalisations	28-avr.-23	29-avr.-23	30-mai-23	16-jun-23	05/07/23	10-jul.-23	13-jul.-23	13-jul.-23	31-jul.-23	10-août-23	14-août-23	4-sept.-23	14-sept.-23
3	Acquisition de deux cent incob	8-2323	AOI	DAON1003CCPMP-CHEF-BKEFFR032023	Prévisions Réalisations	28-avr.-23	29-avr.-23	30-mai-23	16-jun-23	05/07/23	10-jul.-23	13-jul.-23	13-jul.-23	31-jul.-23	10-août-23	14-août-23	4-sept.-23	14-sept.-23
4	Acquisition sept P&Ls 4x4 et quinze (SUV)	8-2323	AOI	DAON1004CCPMP-CHEF-BKEFFR032023	Prévisions Réalisations	28-avr.-23	29-avr.-23	30-mai-23	16-jun-23	05/07/23	10-jul.-23	13-jul.-23	13-jul.-23	31-jul.-23	10-août-23	14-août-23	4-sept.-23	14-sept.-23
5	Acquisition de deux Camions douze roues	8-2323	AOI	DAON1005CCPMP-CHEF-BKEFFR032023	Prévisions Réalisations	28-avr.-23	29-avr.-23	30-mai-23	16-jun-23	05/07/23	10-jul.-23	13-jul.-23	13-jul.-23	31-jul.-23	10-août-23	14-août-23	4-sept.-23	14-sept.-23
6	Acquisition de trois camions dix roues	8-2323	AOI	DAON1006CCPMP-CHEF-BKEFFR032023	Prévisions Réalisations	28-avr.-23	29-avr.-23	30-mai-23	16-jun-23	05/07/23	10-jul.-23	13-jul.-23	13-jul.-23	31-jul.-23	10-août-23	14-août-23	4-sept.-23	14-sept.-23
7	Acquisition de trois camions Fuso	8-2323	AON	DAON1007CCPMP-CHEF-BKEFFR032023	Prévisions Réalisations	28-avr.-23	29-avr.-23	30-mai-23	16-jun-23	05/07/23	10-jul.-23	13-jul.-23	13-jul.-23	31-jul.-23	10-août-23	14-août-23	4-sept.-23	14-sept.-23
8	Acquisition de deux camions clients	8-2323	AON	DAON1008CCPMP-CHEF-BKEFFR032023	Prévisions Réalisations	28-avr.-23	29-avr.-23	30-mai-23	16-jun-23	05/07/23	10-jul.-23	13-jul.-23	13-jul.-23	31-jul.-23	10-août-23	14-août-23	4-sept.-23	14-sept.-23
9	Acquisition de douze Bus	8-2323	AOI	DAON1009CCPMP-CHEF-BKEFFR032023	Prévisions Réalisations	28-avr.-23	29-avr.-23	30-mai-23	16-jun-23	05/07/23	10-jul.-23	13-jul.-23	13-jul.-23	31-jul.-23	10-août-23	14-août-23	4-sept.-23	14-sept.-23
	Credit Total																	

POUR LE CHEF DE CHEFFERIE

2ème Echelon



Roger RUMBU KAYIMBU MUYIMBO
 Direction Provinciale des Métiers Publics - Lusitania
 Directeur

MUKOMA KAINDA GARY

AUTORITE CONTRACTANTE :


Période : du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES D'AO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions à réaliser	PHASE 1: APPEL D'OFFRES		PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du projet/marché	Montant budgétaire en FC	Titre Budget		N° d'appel d'offres	Modalités de passation	Élaboration de l'Appel d'Offres	Publication de l'Appel d'Offres	Évaluation des offres	Nouveau point de vue sur les offres	Nouveau point de vue sur les offres	Publication attribution	Approbation de l'attribution	Montant du contrat	Date de notification	Date de signature	Date de livraison
1	Acquisition d'une ambulance		8-2323	DAON/01/0003/PM/EF-BK/EF/03/2023	AO/N	25-avr.-23	29-avr.-23	30-mars-23	16-juin-23	05/07/23	10-juil.-23	13-juil.-23	11	11	13	14-sept.-23	14-sept.-23
2	Acquisition de cinq herases		8-2323	DAON/01/0003/PM/EF-BK/EF/03/2023	AO/N	25-avr.-23	29-avr.-23	30-mars-23	16-juin-23	05/07/23	10-juil.-23	13-juil.-23				14-sept.-23	14-sept.-23
3	Acquisition de deux semences		8-2323	DAON/01/0003/PM/EF-BK/EF/03/2023	AO/N	25-avr.-23	29-avr.-23	30-mars-23	16-juin-23	05/07/23	10-juil.-23	13-juil.-23				14-sept.-23	14-sept.-23
4	Acquisition d'un ordinateur à main		8-2323	DAON/01/0003/PM/EF-BK/EF/03/2023	AO/N	25-avr.-23	29-avr.-23	30-mars-23	16-juin-23	05/07/23	10-juil.-23	13-juil.-23				14-sept.-23	14-sept.-23
	Total																

Roger RUMBU KATIMBU MUTOMBO
 Directeur Provincial du Contrôle des Marchés Publics
 Muebebe



POUR LE CHEF DE CHEFFERIE
 2^{me} Vice
 MUKOMA KAINDA GARY

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions de réalisation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budgétaire en R	Catégorie Budget		Prévisions de réalisation	Libération de l'AD	Publication de l'AD	Prévisions de réalisation	Prévisions de réalisation	Prévisions de réalisation	Prévisions de réalisation	Prévisions de réalisation	Prévisions de réalisation	Prévisions de réalisation	Prévisions de réalisation	
1	Acquisition de trois mille cinq cent bancs pour les écoles de la circonscription	8-2323	DAONV002003PMP-CHEF-BKE-FE-FE-23	AOI	Prévisions	8-avr-23	28-avr-23	30-mai-23	16-jun-23	05/07/23	10-jul-23	13-jul-23	31-jul-23	10-août-23	14-sept-23	14-sept-23
2	Acquisition de trois corbillards	8-2323	DAONV002003PMP-CHEF-BKE-FE-FE-23	AOI	Prévisions	8-avr-23	28-avr-23	30-mai-23	16-jun-23	05/07/23	10-jul-23	13-jul-23	31-jul-23	10-août-23	14-sept-23	14-sept-23
3	Acquisition de deux cent mobis	8-2323	DAONV002003PMP-CHEF-BKE-FE-FE-23	AOI	Prévisions	8-avr-23	28-avr-23	30-mai-23	16-jun-23	05/07/23	10-jul-23	13-jul-23	31-jul-23	10-août-23	14-sept-23	14-sept-23
4	Acquisition sept Pda-Lp P4 et quinze (SIV)	8-2323	DAONV002003PMP-CHEF-BKE-FE-FE-23	AOI	Prévisions	8-avr-23	28-avr-23	30-mai-23	16-jun-23	05/07/23	10-jul-23	13-jul-23	31-jul-23	10-août-23	14-sept-23	14-sept-23
5	Acquisition de deux Camions douze roues	8-2323	DAONV002003PMP-CHEF-BKE-FE-FE-23	AOI	Prévisions	8-avr-23	28-avr-23	30-mai-23	16-jun-23	05/07/23	10-jul-23	13-jul-23	31-jul-23	10-août-23	14-sept-23	14-sept-23
6	Acquisition de trois camions dix roues	8-2323	DAONV002003PMP-CHEF-BKE-FE-FE-23	AOI	Prévisions	8-avr-23	28-avr-23	30-mai-23	16-jun-23	05/07/23	10-jul-23	13-jul-23	31-jul-23	10-août-23	14-sept-23	14-sept-23
7	Acquisition de trois camions Fuso	8-2323	DAONV002003PMP-CHEF-BKE-FE-FE-23	AOI	Prévisions	8-avr-23	28-avr-23	30-mai-23	16-jun-23	05/07/23	10-jul-23	13-jul-23	31-jul-23	10-août-23	14-sept-23	14-sept-23
8	Acquisition de deux camions clients	8-2323	DAONV002003PMP-CHEF-BKE-FE-FE-23	AOI	Prévisions	8-avr-23	28-avr-23	30-mai-23	16-jun-23	05/07/23	10-jul-23	13-jul-23	31-jul-23	10-août-23	14-sept-23	14-sept-23
9	Acquisition de douze Bis	8-2323	DAONV002003PMP-CHEF-BKE-FE-FE-23	AOI	Prévisions	8-avr-23	28-avr-23	30-mai-23	16-jun-23	05/07/23	10-jul-23	13-jul-23	31-jul-23	10-août-23	14-sept-23	14-sept-23
	Coût Total															

POUR LE CHEF DE CHEFFERIE



Roger RUMBU KAYIMBU MUKOMBO
 Direction Provinciale de Kinshasa
 des Marchés Publics - Lubaka
 Directeur

MUKOMA KAINDA GARY


AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions à réviser	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budgétaire ET	Code Budget		N° d. et W. s	Statut de passation	Elaboration de DAO	Publication de l'AD	Publication de l'AD	Évaluation des offres	Non objection sur rap. d'is.	Non objection sur rap. d'is.	Non objection sur rap. d'is.	Non objection sur rap. d'is.	Non objection sur rap. d'is.	Non objection sur rap. d'is.	Non objection sur rap. d'is.	Non objection sur rap. d'is.	Non objection sur rap. d'is.
1	Acquisition d'une ambulance		8-2323	DAON/010/03P/W/CHEF-BKEFF/03/2023	AO/N	26-avr.-23	29-avr.-23	30-mars-23	16-juin-23	05/07/23	13-juil.-23	13-juil.-23	13-juil.-23	10-août-23	10-août-23	14-août-23	14-août-23	14-sept.-23	14-sept.-23
2	Acquisition de cinq heuses		8-2323	DAON/011/03P/W/CHEF-BKEFF/03/2023	AO/N	26-avr.-23	29-avr.-23	30-mars-23	16-juin-23	05/07/23	13-juil.-23	13-juil.-23	13-juil.-23	10-août-23	10-août-23	14-août-23	14-août-23	14-sept.-23	14-sept.-23
3	Acquisition de deux semottes		8-2323	DAON/012/03P/W/CHEF-BKEFF/03/2023	AO/N	26-avr.-23	29-avr.-23	30-mars-23	16-juin-23	05/07/23	13-juil.-23	13-juil.-23	13-juil.-23	10-août-23	10-août-23	14-août-23	14-août-23	14-sept.-23	14-sept.-23
4	Acquisition d'un Compacteur à main		8-2323	DAON/013/03P/W/CHEF-BKEFF/03/2023	AO/N	26-avr.-23	29-avr.-23	30-mars-23	16-juin-23	05/07/23	13-juil.-23	13-juil.-23	13-juil.-23	10-août-23	10-août-23	14-août-23	14-août-23	14-sept.-23	14-sept.-23



POUR LE CHEF DE CHEFFERIE
2^{ème} Vice
MUKOMA KAINDA GARY

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Kinshasa
Directeur

AUTORITE CONTRACTANTE : CHEFFERIE DES BAYEKE


Période: du 1er janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	Niveau de Projets/Travaux	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Montant Budget en FCFA	Code Budget	N° type d'offres	Modalités de passation	Prévisions et Modalités	Appel d'offres sur BAP	Publication A.O	Heure limite dépôt offres	Évaluation des offres sur BAP	Appel d'offres	Publication attribution	Heure limite de contrat	Approbation du contrat	Signature du contrat	Heure d'entrée en vigueur	Heure de début travaux
1	Construction de deux marchés (à Kisumu et au quartier Kalanda)	8 - 221		DAON110CSPMP-CHEF-BKET-MB2023	ADN	Prévisions et Modalités	10-avr-23	13-avr-23	1-jun-23	19-jun-23	24-jun-23	27-jun-23	15-jul-23	25-jul-23	17-août-23	17-août-23	28-août-23
2	Construction de trois centres de santé (à Mulobo chef-lieu, à Mugemba et à Mugabe Liverji)	8 - 221		DAON120CSPMP-CHEF-BKET-MB2023	ADN	Prévisions et Modalités	10-avr-23	13-avr-23	1-jun-23	19-jun-23	24-jun-23	27-jun-23	15-jul-23	25-jul-23	17-août-23	17-août-23	28-août-23
3	Construction de neuf écoles primaires (à Tante, Kikania, Kamemera, Bunkepe, Kisanku)	8 - 221		DAON130CSPMP-CHEF-BKET-MB2023	ADN	Prévisions et Modalités	10-avr-23	13-avr-23	1-jun-23	19-jun-23	24-jun-23	27-jun-23	15-jul-23	25-jul-23	17-août-23	17-août-23	28-août-23
4	Construction de quatre écoles secondaires (à Bunkepe «Nkonde», Institut Kikaba, Mulobo et à Sibirongo, Ngubak, Koyakujibaa)	8 - 221		DAON140CSPMP-CHEF-BKET-MB2023	ADN	Prévisions et Modalités	10-avr-23	13-avr-23	1-jun-23	19-jun-23	24-jun-23	27-jun-23	15-jul-23	25-jul-23	17-août-23	17-août-23	28-août-23
5	Construction de quatre maisons pour la ferme DAPAG	8 - 221		DAON150CSPMP-CHEF-BKET-MB2023	ADN	Prévisions et Modalités	10-avr-23	13-avr-23	1-jun-23	19-jun-23	24-jun-23	27-jun-23	15-jul-23	25-jul-23	17-août-23	17-août-23	28-août-23
6	Construction de deux opinelmas (à Tante et à Bunkepe)	8 - 221		DAON160CSPMP-CHEF-BKET-MB2023	ADN	Prévisions et Modalités	10-avr-23	13-avr-23	1-jun-23	19-jun-23	24-jun-23	27-jun-23	15-jul-23	25-jul-23	17-août-23	17-août-23	28-août-23
7	Construction de deux stations services de pompage de carburant (à Tante et à Mulabab Kazari)	8 - 221		DAON170CSPMP-CHEF-BKET-MB2023	ADN	Prévisions et Modalités	10-avr-23	13-avr-23	1-jun-23	19-jun-23	24-jun-23	27-jun-23	15-jul-23	25-jul-23	17-août-23	17-août-23	28-août-23
8	Construction d'un Guest House (à Bunkepe)	8 - 221		DAON180CSPMP-CHEF-BKET-MB2023	ADN	Prévisions et Modalités	10-avr-23	13-avr-23	1-jun-23	19-jun-23	24-jun-23	27-jun-23	15-jul-23	25-jul-23	17-août-23	17-août-23	28-août-23
9	Construction de six bureaux de délégués administratifs (à Tante, Kikanda, Mraha, Kisanku, Mugabe-Kazar et Kiansanga)	8 - 221		DAON190CSPMP-CHEF-BKET-MB2023	ADN	Prévisions et Modalités	10-avr-23	13-avr-23	1-jun-23	19-jun-23	24-jun-23	27-jun-23	15-jul-23	25-jul-23	17-août-23	17-août-23	28-août-23
	Couté Total																

POUR LE CHEF DE CHEFFERIE



2ème Subdiv

MUKOMA KAINDA GARY

Roger RUMBU KAYIBUMUTOMBO

Directeur Provincial des Travaux
SS Marchés, Publicité - L'Esprit


AUTORITE CONTRACTANTE : CHEFFERIE DES BAYEKE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 - PROCEDURE D'APPELS D'OFFRES			PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
		Montant Budget en R	Codi Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Evénement et date de passation	Publication des avis	Préliminaire de dépôt des offres	Evaluation des offres sur site d'OT	Non objection sur l'OT	Publication attribution	Fixe au plan de travail	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant de contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	Construction de deux marchés à Kisumu et au banier Kalandu			DAON/103GSPMP-CHEF-BKET/AD3/2023	ADN	Préliminaire 23-mars-23	10-avr-23	13-mai-23	14-jun-23	19-jun-23	24-jun-23	27-jun-23	15-jul-23	25-jul-23	28-jul-23	17-août-23	17-août-23	28-août-23	28-août-23
2	Construction de trois centres de soins à Mubbo chef-lieu, à Mwendia et à Mubee (Luvigi)			DAON/102GSPMP-CHEF-BKET/AD3/2023	ADN	Préliminaire 23-mars-23	10-avr-23	13-mai-23	14-jun-23	19-jun-23	24-jun-23	27-jun-23	15-jul-23	25-jul-23	28-jul-23	17-août-23	17-août-23	28-août-23	28-août-23
3	Construction de neuf écoles primaires à T'enke, Kianika, Kananera, Bunkwe, Kisanika			DAON/103GSPMP-CHEF-BKET/AD3/2023	ADN	Préliminaire 23-mars-23	10-avr-23	13-mai-23	14-jun-23	19-jun-23	24-jun-23	27-jun-23	15-jul-23	25-jul-23	28-jul-23	17-août-23	17-août-23	28-août-23	28-août-23
4	Construction de quatre écoles secondaires à Bunkwe «Nkonde», Institut Kalabu, Mubbo et shirrop, Ngubaa, Kuya Kujibaa			DAON/104GSPMP-CHEF-BKET/AD3/2023	ADN	Préliminaire 23-mars-23	10-avr-23	13-mai-23	14-jun-23	19-jun-23	24-jun-23	27-jun-23	15-jul-23	25-jul-23	28-jul-23	17-août-23	17-août-23	28-août-23	28-août-23
5	Construction de quatre maisons pour la ferme DAPAG			DAON/105GSPMP-CHEF-BKET/AD3/2023	ADN	Préliminaire 23-mars-23	10-avr-23	13-mai-23	14-jun-23	19-jun-23	24-jun-23	27-jun-23	15-jul-23	25-jul-23	28-jul-23	17-août-23	17-août-23	28-août-23	28-août-23
6	Construction de deux ophélines à T'enke et à Bunkwe			DAON/106GSPMP-CHEF-BKET/AD3/2023	ADN	Préliminaire 23-mars-23	10-avr-23	13-mai-23	14-jun-23	19-jun-23	24-jun-23	27-jun-23	15-jul-23	25-jul-23	28-jul-23	17-août-23	17-août-23	28-août-23	28-août-23
7	Construction de deux stations services de pompage de carburant (à T'enke et à Mubee Kazari)			DAON/107GSPMP-CHEF-BKET/AD3/2023	ADN	Préliminaire 23-mars-23	10-avr-23	13-mai-23	14-jun-23	19-jun-23	24-jun-23	27-jun-23	15-jul-23	25-jul-23	28-jul-23	17-août-23	17-août-23	28-août-23	28-août-23
8	Construction d'un Guest House à Bunkwe			DAON/108GSPMP-CHEF-BKET/AD3/2023	ADN	Préliminaire 23-mars-23	10-avr-23	13-mai-23	14-jun-23	19-jun-23	24-jun-23	27-jun-23	15-jul-23	25-jul-23	28-jul-23	17-août-23	17-août-23	28-août-23	28-août-23
9	Construction de six bureaux de délégués administratifs à T'enke, Kalandu, Mubee, Mubee, Mubee, Mubee et Kisanika			DAON/109GSPMP-CHEF-BKET/AD3/2023	ADN	Préliminaire 23-mars-23	10-avr-23	13-mai-23	14-jun-23	19-jun-23	24-jun-23	27-jun-23	15-jul-23	25-jul-23	28-jul-23	17-août-23	17-août-23	28-août-23	28-août-23
	Ceinté Total																		

POUR LE CHEF DE CHEFFERIE
Zour Kinyavyi

MUKOMA KAINDA GARY

Roger RUMBU KAYIBU JUMBO
 Directeur Provinciale de la Circonscription des Marchés-Bayeke
Roger Rumbu Kayibu Jumbo