



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

AUTORITE CONTRACTANTE : BOURGMESTRE DE LA COMMUNE SHITURU
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code PIA	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAO	non objection	publication A00	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rapp Evaluat	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE TRAVAIL UNE DOTATION DES CLD ET CDQ DE LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	101 095 000,00	II 3 5	AOR 001/FX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	21/07/2023	05/08/2023	07/08/2023	06/09/2023	21/09/2023	06/10/2023	08/10/2023	13/10/2023	28/10/2023	07/11/2023		10/11/2023	10/11/2023
						Réalisations													
2	ACQUISITION DINTRANTS AGRICOLES (SEMENCES DE MAIS AMELIOREES, NPK et UREES) POUR APPUYER LES AGRICULTEURS DE LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	303 285 000,00	II 3 3	AOR 002/FX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	11/08/2023	26/08/2023	28/08/2023	27/09/2023	12/10/2023	27/10/2023	29/10/2023	03/11/2023	18/11/2023	28/11/2023		01/12/2023	01/12/2023
						Réalisations													
3	ACQUISITION DES TRANSFORMATEURS ET LEURS ACCESSOIRES (CABLES, DISJONCTEURS, POTEAUX ET AUTRES) POUR ELECTRIFIER LES 4 QUARTIERS DE LA COMMUNE URBANO-RURALE DE SHITURU A LIKASI NOTAMMENT: KILIMA, BULUO, KIMPULANDE ET NGUYA	126 926 410,23	II 5 1	AOR 003/FX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	01/09/2023	16/09/2023	18/09/2023	18/10/2023	02/11/2023	17/11/2023	19/11/2023	24/11/2023	09/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	22/12/2023
						Réalisations													
4	ACQUISITION D'UNE JEEP 4X4 POUR L'ITINERANCE DES AUTORITES POLITICO-ADMINISTRATIVES ET UN CORBILLARD DE LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	303 285 000,00	II 9 1	AOR 004/FX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	12/07/2023	27/07/2023	29/07/2023	28/08/2023	12/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	04/10/2023	19/10/2023	29/10/2023		01/11/2023	01/11/2023
						Réalisations													
COUT TOTAL		834 591 410,23																	

Fait à LIKASI, le **24 JUN 2023**

L'AUTORITE CONTRACTANTE,



ANZAKA ALIMA Suurah Asha Laura

ANZAKA ALIMA SUURAH
ASHA LAURA
BOURGMESTRE



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVU

AUTORITE CONTRACTANTE : BOURGMESTRE DE LA COMMUNE SHITURU
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code PLA	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ANNEXES SUPPLEMENTAIRES AU CENTRE DE SANTE SAINT PAUL (KYNE et CUISINE) DU QUARTIER KILIMA DE LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	101 095 000,00	I 3 6	AAO 001/TX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	07/07/2023	09/07/2023	08/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	09/09/2023	14/09/2023	29/09/2023	09/10/2023	19/10/2023		12/10/2023	12/10/2023	
						Réalisations														
2	TRAVAUX D'ENTRETIEN D'OUVRAGES, DE DRAINAGE ET D'ASSAINISSEMENT DES CANIVEAUX, BUSES ET COLLECTEURS DANS LE QUARTIER KILIMA, BULUO ET KIMPULANDE DE LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	197 899 993,23	I 5 4	AAO 002/TX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	21/07/2023	23/07/2023	22/08/2023	06/09/2023	21/09/2023	23/09/2023	28/09/2023	13/10/2023	23/10/2023	02/11/2023		26/10/2023	26/10/2023	
						Réalisations														
3	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATIMENTS CONSTRUITS A TRAVERS LES QUARTIERS DE LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI NOTAMMENT CENTRES DE SANTE, BUREAUX, DEPOT, MARCHES AINSI LE BUREAU COMMUNAL	379 780 998,46	I 5 5	AAO 003/TX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	28/07/2023	30/07/2023	29/08/2023	13/09/2023	28/09/2023	30/09/2023	05/10/2023	20/10/2023	30/10/2023	09/11/2023		02/11/2023	02/11/2023	
						Réalisations														
4	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE, D'UN HANGAR ET UN PARKING AUX CIMETIERS SAPIN III DU QUARTIER BULUO DANS LA COMMUNE DE SHITURU	250 409 080,00	III 2 6	AAO 004/TX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	30/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	16/10/2023	31/10/2023	02/11/2023	07/11/2023	22/11/2023	02/12/2023	12/12/2023		05/12/2023	05/12/2023	
						Réalisations														
5	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SITES TOURISTIQUES DE KABUNENE DANS LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	363 942 000,00	III 6 2	AAO 005/TX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	28/07/2023	12/08/2023	14/08/2023	13/09/2023	28/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	20/10/2023	04/11/2023	14/11/2023		07/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
						Réalisations														
6	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES ANTI-EROSIFS DANS LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	169 906 322,70	IV 1 3	AAO 006/TX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	11/09/2023	26/09/2023	28/09/2023	28/10/2023	12/11/2023	27/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	19/12/2023	29/12/2023		22/12/2023	01/01/2024	01/01/2024
						Réalisations														
7	TRAVAUX DE FORAGE DE 2 PUIITS D'EAU POTABLE DANS LES DEUX QUARTIERS DE LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	107 882 518,30	I 5 1	AAO 007/TX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	02/08/2023	17/08/2023	19/08/2023	18/09/2023	03/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	25/10/2023	09/11/2023	19/11/2023		12/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
						Réalisations														
COUT TOTAL		1 570 915 912,69																		

Fait à LIKASI, le 24 JUIN 2023

L'AUTORITE CONTRACTANTE,

ANZAKA ALIMA Suurah Asha Laura



ANZAKA ALIMA SUURAH
 ASHA LAURA
 BOURGMESTRE

