

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES****MARCHES DE FOURNITURES / SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code PIA	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES KITS COMPLET POUR EQUIPPER LES BUREAUX DES AFFAIRES SOCIALES DE LA COMMUNE ANNEXE		1 4 3	DC 001/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	28/07/2023	30/07/2023	06/08/2023	21/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	07/09/2023	10/09/2023
						Réalisations								
2	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE BUREAUX POUR EQUIPER LES BUREAUX DE SERVICES DES AFFAIRES SOCIALES DE LA COMMUNE ANNEXE		1 4 3	DC 002/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	28/07/2023	30/07/2023	06/08/2023	21/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	07/09/2023	10/09/2023
						Réalisations								
3	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS POUR APPUYER LES DISCIPLINES SPORTIVES(BASKET-BALL, VOLLEY-BALL, JUDO, ATHLETISME ET AUTRES) DE LA COMMUNE ANNEXE		1 7 4	DC 003/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	31/07/2023	02/08/2023	09/08/2023	24/08/2023	26/08/2023	31/08/2023	10/09/2023	13/09/2023
						Réalisations								
4	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE BUREAUX POUR EQUIPER LES BUREAUX DE LA DECENTRALISATION DE LA COMMUNE ANNEXE		2 3 3	DC 004/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	28/07/2023	30/07/2023	06/08/2023	21/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	07/09/2023	10/09/2023
						Réalisations								
5	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES KITS COMPLET POUR IMPLANTER LA CHAINE DE LA DEPENSE DE LA COMMUNE ANNEXE		2 8 1	DC 005/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	28/07/2023	30/07/2023	06/08/2023	21/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	07/09/2023	10/09/2023
						Réalisations								
6	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DES BUREAUX UNE DOTATION POUR INSTALLATION DU SERVICE DU PLAN DE LA COMMUNE ANNEXE		2 8 1	DC 006/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	28/07/2023	30/07/2023	06/08/2023	21/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	07/09/2023	10/09/2023
						Réalisations								
7	ACQUISITION DE 5 MOTOS POUR ASSURER LE SUIVI DES AGRICULTEURS ET FERMIERS APPUYES EN INTRANTS AGRICOLES DANS LA COMMUNE ANNEXE		3 1 2	DC 007/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	02/08/2023	04/08/2023	11/08/2023	26/08/2023	28/08/2023	02/09/2023	12/09/2023	15/09/2023
						Réalisations								
8	ACQUISITION DES MATERIELS ET OUTILS INFORMATIQUES DU BUREAU DE LA COMMUNE ANNEXE		3 5 5	DC 008/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	11/08/2023	13/08/2023	20/08/2023	04/09/2023	06/09/2023	11/09/2023	21/09/2023	24/09/2023
						Réalisations								
9	ACQUISITION D'UNE JEEP 4X4 UNE DOTATION DU SERVICE TECHNIQUE POUR ASSURER LES CONTROLES DES SITES DANS LA COMMUNE ANNEXE		4 4 5	DC 009FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	31/07/2023	02/08/2023	09/08/2023	24/08/2023	26/08/2023	31/08/2023	10/09/2023	13/09/2023
						Réalisations								
10	ACQUISITION DE 2 MOTOS YAMAHA DT 125CC UNE DOTATION DU SERVICE TECHNIQUE POUR ASSURER LES CONTROLES DES SITES DANA LA COMMUNE ANNEXE		4 4 5	DC 0010/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	31/07/2023	02/08/2023	09/08/2023	24/08/2023	26/08/2023	31/08/2023	10/09/2023	13/09/2023
						Réalisations								
11	ACQUISITION DE LA PELOUSE NATURELLE ET PLANTULES DANS LES PEPINIERS POUR PLANTER DANS CERTAINS ENDROITS AFFECTES PAR L'EROSION DANS LA COMMUNE ANNEXE		5 1 5	DC 0011/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	02/10/2023	04/10/2023	11/10/2023	26/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	12/11/2023	15/11/2023
						Réalisations								
12	ACQUISITION DES POUBELLES PUBLIQUES UNE DOTATION DE 20000 MENAGES DE LA COMMUNE ANNEXE		5 4 5	DC 0012/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	30/08/2023	01/09/2023	08/09/2023	23/09/2023	25/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	13/10/2023
						Réalisations								
<b>COUT TOTAL</b>														

Fait à LUBUMBASHI, le

L'AUTORITE CONTRACTANTE,

KILESHE SEKWE Mireille