

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DES FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

AUTORITE CONTRACTANTE : BOURGMESTRE DE LA COMMUNE ANNEXE
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2023**
 SECTEUR: COMMUNE ANNEXE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code PIA	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Es.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	ACQUISITION DE 1400 BANCS SCOLAIRES UNE DOTATION DES ECOLES PUBLIQUES DE L'ETAT AU QUARTIER KISANGA ET A KASANGIRI DANS LE QUARTIER JOLIS SITE DE LA COMMUNE ANNEXE		1 1 3	AAO 001/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	21/07/2023	23/07/2023	22/08/2023	06/09/2023	21/09/2023	23/09/2023	28/09/2023	13/10/2023	23/10/2023	02/11/2023		26/10/2023	26/10/2023	
						Réalisations														
2	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS MATERIELS MEDICAL UNE DOTATION DE L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE KISANGA ET LE CENTRE DE SANTE MUNUA DU QUARTIER KISANGA ET MUNUA DANS LA COMMUNE ANNEXE		1 2 4	AOR 002/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	02/08/2023	04/08/2023	03/09/2023	18/09/2023	03/10/2023	05/10/2023	10/10/2023	25/10/2023	04/11/2023	14/11/2023		07/11/2023	07/11/2023	
						Réalisations														
3	ACQUISITION D'UN CORBILLARD POUR LA COMMUNE ANNEXE		1 2 8	AOR 003/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	14/08/2023	16/08/2023	15/09/2023	30/09/2023	15/10/2023	17/10/2023	22/10/2023	06/11/2023	16/11/2023	26/11/2023		19/11/2023	19/11/2023	
						Réalisations														
4	ACQUISITION DE 2 JEEPS4X4 POUR LA MOBILITE DE LA POLICE DE PROXIMITE DE LA COMMUNE ANNEXE		2 1 9	AOR 004/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	09/08/2023	11/08/2023	10/09/2023	25/09/2023	10/10/2023	12/10/2023	17/10/2023	01/11/2023	11/11/2023	21/11/2023		14/11/2023	14/11/2023	
						Réalisations														
5	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUE KITS COMPLET ET EQUIPEMENTS DE BUREAU UNE DOTATION DES DIFFERENTS SERVICES DE LA COMMUNE ANNEXE		2 6 2	AOR 005/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	03/08/2023	05/08/2023	04/09/2023	19/09/2023	04/10/2023	06/10/2023	11/10/2023	26/10/2023	05/11/2023	15/11/2023		08/11/2023	08/11/2023	
						Réalisations														
6	ACQUISITION D'INTRANTS AGRICOLES MODERNES (SEMENCE MAIS AMELIOREE, N P K, UREE) POUR APPUYER LES AGRICULTEURS ET FERMIERS DE LA COMMUNE ANNEXE		3 1 2	AOR 006/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	01/09/2023	03/09/2023	03/10/2023	18/10/2023	02/11/2023	04/11/2023	09/11/2023	24/11/2023	04/12/2023	14/12/2023		07/12/2023	07/12/2023	
						Réalisations														
7	ACQUISITION D'UN TRACTEUR AGRICOLE POUR LA MECANISATION ET LA MODERNISATION DE L'AGRICULTURE DANS LA COMMUNE ANNEXE		3 1 7	AOR 007/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	05/09/2023	07/09/2023	07/10/2023	22/10/2023	06/11/2023	08/11/2023	13/11/2023	28/11/2023	08/12/2023	18/12/2023		11/12/2023	11/12/2023	
						Réalisations														
8	ACQUISITION DE 40 PANNEAUX SOLAIRES POUR L'ALIMENTATION DE 40 PUIITS D'EAU POTABLE FORES DANS TOUS LES 28 QUARTIERS DE LA COMMUNE ANNEXE		4 2 7	AOR 008/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	31/07/2023	02/08/2023	01/09/2023	16/09/2023	01/10/2023	03/10/2023	08/10/2023	23/10/2023	02/11/2023	12/11/2023		05/11/2023	05/11/2023	
						Réalisations														
9	ACQUISITION DES BRIQUETIERES SEMI-INDUSTRIELLES A IMPLANter POUR APPUYER LA COMMUNAUTE LOCALE DE LA COMMUNE ANNEXE		5 1 4	AOR 009/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	04/09/2023	06/09/2023	06/10/2023	21/10/2023	05/11/2023	07/11/2023	12/11/2023	27/11/2023	07/12/2023	17/12/2023		10/12/2023	10/12/2023	
						Réalisations														
10	ACQUISITION DES BOIS(JEUNES PLANTES) POUR CREER LES CHAMPS ET LES ESPACES VERTS DANS LA COMMUNE ANNEXE		5 3 3	AOR 0010/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	31/08/2023	02/09/2023	02/10/2023	17/10/2023	01/11/2023	03/11/2023	08/11/2023	23/11/2023	03/12/2023	13/12/2023		06/12/2023	06/12/2023	
						Réalisations														
11	ACQUISITION D'UN CAMION BEN DE 18 TONNES POUR L'EVACUATION DES IMMONDICES A TRAVERS LA COMMUNE ANNEXE		5 4 3	AOR 0011/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	18/08/2023	20/08/2023	19/09/2023	04/10/2023	19/10/2023	21/10/2023	26/10/2023	10/11/2023	20/11/2023	30/11/2023		23/11/2023	23/11/2023	
						Réalisations														
12	ACQUISITION D'UN CAMION ANTI-INCENDIE POUR LA COMMUNE ANNEXE		5 4 8	AOR 0012/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	21/07/2023	23/07/2023	22/08/2023	06/09/2023	21/09/2023	23/09/2023	28/09/2023	13/10/2023	23/10/2023	02/11/2023		26/10/2023	26/10/2023	
						Réalisations														
13	ACQUISITION D'UN CAMION VIDANGEUR POUR LA COMMUNE ANNEXE		5 4 9	AOR 0013/FX/COMMUNE ANNEXE/CGPMP3/H-KAT/2023	AON	Prévisions	07/09/2023	09/09/2023	09/10/2023	24/10/2023	08/11/2023	10/11/2023	15/11/2023	30/11/2023	10/12/2023	20/12/2023		13/12/2023	13/12/2023	
						Réalisations														
	COUT TOTAL																			

Fait à LUBUMBASHI, le

L'AUTORITE CONTRACTANTE,

KILESHE SEKWE Mireille