




APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.
Le : 18 OCT 2023,
Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF DES TRAVAUX N°02 DE L'EXERCICE BUDGETAIRE 2023

MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

N°marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : FIN DE LA PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Modalités de passation	Prévisions et Réalisation	Elaboration du DAD	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de réception des études
1	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Prévue	9/10/23	24/10/23	27/10/23	27/11/23	12/12/23	27/12/23	2/1/24	5/1/24	20/1/24	30/1/24		2/2/24	22/2/24	
Travaux de bétonnage de vingt (20) kilomètres des routes sur les artères principales et secondaires de la ville de Kisangani dans la Province de la Tshopo		42804 et +	016	AOI	Réalisée														
2				ppp	Prévue	5/10/23	24/10/23	27/10/23	27/11/23	12/12/23	27/12/23	2/1/24	5/1/24	20/1/24	30/1/24		2/2/24	22/2/24	
Travaux de bétonnage, en vue du péage de l'axe routier « KISANGANI-UBUNDU » long de cent vingt-huit (128) Kilomètres dans la Province de la Tshopo		ppp	017	ppp	Réalisée														





PPM CORRIGE

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 30 JAN 2023
Signature : J.K.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2023
MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budgét en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Modus de passation	Prévisions et Réalisation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'expiration
1	Travaux de construction et équipement de dix-sept (17) centres de santé dans la Province de la Tshopo répartis en huit (08) lots distincts.	1	2	3	4	Prévue	24/1/23	8/2/23	11/2/23	13/3/23	28/3/23	12/4/23	17/4/23	20/4/23	5/5/23	15/5/23	15	18/5/23	7/6/23	18
			230720375000 00724219240001 230730375000 0082321240001	001	ADN	Réalisée														
2	Travaux de construction et équipement de dix-huit (18) écoles primaires pilotes dans la Province de la Tshopo répartis en huit (08) lots distincts.		230912038150 0000823219240001 230951038150 0000724319240001	002	ADN	Prévue	24/1/23	8/2/23	11/2/23	13/3/23	28/3/23	12/4/23	17/4/23	20/4/23	5/5/23	15/5/23		18/5/23	7/6/23	
			23044304215000 0082321240200 23044304215000 0082321240100	003	ADN	Réalisée														
3.	Travaux de construction du pont Kisangani I dans la Commune Kabondo, et du pont Katshuya dans la Commune Kisangani, Ville de Kisangani, Province de la Tshopo Province de la Tshopo					Prévue	24/1/23	8/2/23	11/2/23	13/3/23	28/3/23	12/4/23	17/4/23	20/4/23	5/5/23	15/5/23		18/5/23	7/6/23	
						Réalisée														

1/1
1/3

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.F

2/5/23
Le 30 JAN 2023
Signature : *[Signature]*

	24/1/23	21/1/23	21/2/23	14/3/23	29/3/23	3/4/23	6/4/23	21/4/23	2/5/23	12/5/23
4. Travaux de réhabilitation de l'aire de jeu du stade Lumumba 2 dans la Commune Tshopo, Ville de Kisangani, Province de la Tshopo	Prévue									
	Réalisée									
5. Travaux de Réhabilitation de 15 km de voirie urbaine de la ville de Kisangani repartis en trois lots distincts	Prévue	26/1/23	10/2/23	15/3/23	30/3/23	14/4/23	19/4/23	22/4/23	18/5/23	22/5/23
	Réalisée									
6. Travaux de construction d'un (01) marché rural dans le Territoire d'Isangi, Province de la Tshopo	Prévue	30/1/23	2/2/23	4/3/23	20/3/23	25/3/23	28/3/23	7/4/23	10/4/23	2/5/23
	Réalisée									
7. Travaux de construction d'un (01) centre de formation agricole à la rive droite de la rivière Tshopo dans la Commune Tshopo, ville de Kisangani, Province de la Tshopo	Prévue	30/1/23	2/2/23	4/3/23	20/3/23	25/3/23	28/3/23	7/4/23	10/4/23	2/5/23
	Réalisée									
8. Travaux de Réhabilitation et Entretien de 1.100 km des routes de désertes agricoles par la méthode HIMO répartis en huit (08) lots distincts dans la Province de la Tshopo	Prévue	25/1/23	10/2/23	15/3/23	30/3/23	14/4/23	19/4/23	22/4/23	18/5/23	22/5/23
	Réalisée									
9. Travaux de Réhabilitation du site de la Pêcherie des chutes WAGENIA dans la Commune Kisangani, ville de Kisangani, Province de la Tshopo	Prévue	30/1/23	2/2/23	4/3/23	20/3/23	25/3/23	28/3/23	7/4/23	10/4/23	2/5/23
	Réalisée									

[Signature]
073

APPROUVÉ PAR LA

D.G.C.M.P

7/5/23

10/4/23

2/5/23

Le : 30 JAN 2023

Signature : J.K.

	Travaux de construction	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	Prévue		N°		
																			30/1/23	2-2/23		4/3/23	20/3/23
10	Travaux de construction d'un (01) centre de développement intégré à la rive gauche du fleuve Congo dans la Commune LUBUNGA, ville de Kisangani, Province de la Tshopo	ADN	010	2304240450000 0082328240001																			
11	Travaux de construction de dix (10) microcentrales hydroélectriques, de quinze (15) microcentrales solaires et de Réhabilitation de la Centrale hydroélectrique de la Tshopo, dans la Commune Tshopo, Ville de Kisangani dans la Province de la Tshopo répartis en trois (03) lots distincts	ADN	011	23043505015000 0082328240001																			
		ADN	011	3043505015000 0082328240002																			
		ADN	011	23043505015000 0082328240001																			
12	Travaux de construction de cinq (05) centres de formation professionnelle dans la Province de la Tshopo répartis en cinq (05) lots distincts	ADN	012	23092207815000 0082321240001																			
		ADN	012																				
13	Travaux de construction et d'aménagement des étangs piscicoles dans les Territoires de YAHUMA et de BASOKO, dans la Province de la Tshopo répartis en deux (02) lots distincts	ADN	013	2304210825000 0072441240001																			
		ADN	013																				

11/13

APPROUVÉ PAR LA

D.G.C.M.P

10/4/23

13/4/23

3/5/23

Le: 30 JAN 2023

Signature: 

14	Travaux de construction d'un (01) poutailier à la rive gauche du fleuve Congo dans la Commune de Lubunga, ville de Kisangani, Province de la Tshopo	230420826000 0082320240001	014 ADN	Frévue	2/7/23	4/2/23	6/3/23	21/3/23	27/3/23	30/3/23
					Réalisée					

Fait à Kisangani, le

Madeleine NIKOMBA SABANGU



Pour la Correction et Mise à jour à Kinshasa le 24/01/2023

Albert BENGALA BOMAY

Expert et Point Focal basé à Kinshasa





APPROUVE PAR LA

D.G.C.M.P

Le : 2023 NOV 06

Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2023
MARCHES DES FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

N°	Description des fournitures	Code	AOI	Prévue		Réalisée		18/5/23	22/5/23	12/6/23					
				Date	Montant	Date	Montant								
15	Acquisition des tracteurs et autres engins agricoles pour la Province de la Tshopo	230421044150000 0072441240001	AOI 015	26/1/23	10/2/23	13/2/23	15/3/23	30/3/23	14/4/23	19/4/23	22/4/23	8/5/23	18/5/23	22/5/23	12/6/23
16	Acquisition d'une (01) tractopelle pour la Division Provinciale de Développement Rural de la Province de la TSHOPO	23042404515000 0072441240001	AOI 016	2/2/23	4/2/23	6/3/23	6/3/23	21/3/23	27/3/23	30/3/23	30/3/23	8/5/23	10/4/23	13/4/23	3/5/23
17	Acquisition de six (06) décatricieuses semi-industrielles de riz et six (06) moulins à semoule de maïs pour la Province de la Tshopo	233042404515000 000724421240001	AOI 017	26/1/23	10/2/23	17/2/23	15/3/23	30/3/23	14/4/23	19/4/23	22/4/23	8/5/23	18/5/23	22/5/23	12/6/23
18	Acquisition des équipements et mobiliers pour les CIND (05) centres de Formation professionnelle réparti en trois (03) lots distincts	23092207815000 00724311240001	AOI 018	2/2/23	4/2/23	6/3/23	6/3/23	21/3/23	21/3/23	27/3/23	30/3/23	8/5/23	10/4/23	13/4/23	3/5/23

Fait à Kinshasa le 24/01/2023

Albert BENGALA BOMAY

[Signature]

Expert et Point Focal basé à Kinshasa

Fait à Kisangani, le

P.O.-

[Signature]

Madeleine NIKOMBA SABANGU



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 07 AVR 2023
Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF N° 01/2023
MARCHES DES FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation	Prévisions et Réalisation	Elaboration du D/O	Non Objection	Publication du D/O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rep. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution	
01	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition de soixante-cinq (65) véhicules en faveur de la Gouverneure, du Vice-gouverneur, des Ministres Provinciaux ainsi que du Personnel politique et administratif du Gouvernement Provincial de la TSHOPO.		2307120371500000 724219240001	005	AOI	Prévue	01/4/23	2/5/23	5/5/23	5/6/23	20/6/23	5/7/23	10/7/23	13/7/23	28/7/23	7/8/23	15	10/8/23	30/8/23		
		2307310371500000 82321240001			Réalisée															

Fait à Kisangani, le

Madeleine NIKOMBA SABANGU

Correction et mis à jour
Le 07 avril 2023
Albert BENGALA BOMAY,
Point-Focal basé à Kinshasa
(+243 81 504 50 91)

[Signature]

Adresse : 49, Boulevard Lumumba, Commune Makiso, Ville de Kisangani.
E-mail : tshopoprovince@gmail.com



APPROUVE PAR
D.G.C.M.
29 MARS 2023

Signature: *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF N° 01/2023
MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PRE-QUALIFICATION DES OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				PHASES DE CONCLUSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ						
	Montant budgét en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Modes de passation	Prévue	Elaboré les documents DAD	Non Objets	Publiés sur MAM	Date fin des délais	Evalués des offres	Non Objets sur Rap. d'Ex.	Publicité attribution	Mise au point du contrat	Non Objets	Approbation des Contrats	Martin du marché	Date de réalisation	Date de clôture	
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Travaux de réhabilitation et équipement en la résidence officielle de la Gouverneure du Vice-Gouverneur ainsi que de l'Établissement administratif du Gouvernement de la Province de la Tshopo répartis en trois (3) lots distincts.			015	MOA	Prévue	27/3/23	10/3/23	14/3/23	15/5/23	30/5/23	16/6/23	15/6/23	20/6/23	7/7/23	07/8/23	20/7/23	20/7/23	30/7/23	30/7/23
		2307201375000 001242824000 2307201375000 00822024000			Realisée														

Fait à Kisangani, le 10 MARS 2023

Madeleine NIKOMBABANGU
PROVINCE DE LA TSHOPO

Adresse : 49, Boulevard Lumumba, Commune Makiso, Ville de Kisangani
E-mail : tshopo@vives@gmail.com