



République Démocratique du Congo
PROVINCE DE LA TSHOPO

CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° CGPMP/T/01/04/P.TSH/2024
EXERCICE BUDGETAIRE 2024

MARCHES DES TRAVAUX

APPROUVE PAR LA
DPCMP - TSHOPO
DATE: 10 JAN 2024

SIGNATURE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 - PROCEDURE D				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur le DAO	Publication d'AAO
	1	2	3	4	5	6	7		
1	CABINET DU GOUVERNEUR DE PROVINCE								
1	Autres constructions diverses		82 328	001/AOO	AON	Prévisions Réalisations			30/04/2024
2	Construction du pont Kisangani I		82 323	002/AOO	AON	Prévisions Réalisations			29/01/2024
3	Travaux de curage de 16200 mètres de collecteurs dans la Ville de Kisangani (Ressources propres)		82 333	003/AOO	AON	Prévisions Réalisations	15/01/2024	22/01/2024	24/01/2024
4	Travaux de curage de 31900 mètres de caniveaux dans la Ville de Kisangani (Ressources propres)		82 333	004/AOO	AON	Prévisions Réalisations	15/01/2024	22/01/2024	24/01/2024
5	Réhabilitation 10 km de la voirie urbaine de Kisangani en terre battue (Ressources propres)		82 333	005/AOO	AON	Prévisions Réalisations	15/01/2024	22/01/2024	24/01/2024
6	Réhabilitation de la voirie de la ville de Kisangani		82 333	006/AOO	AON	Prévisions Réalisations	15/01/2024	22/01/2024	24/01/2024
7	Réhabilitation de la voirie urbaine de Kisangani en béton armé (Ressources propres)		82 333	007/AOO	AOI	Prévisions Réalisations	29/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
8	Réhabilitation de la voirie urbaine de Kisangani tronçons asphaltés (Ressources propres)		82 333	008/AOO	AOI	Prévisions Réalisations	29/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
9	Réhabilitation des routes d'intérêt provincial et local (ressources propres)		82 333	009/AOO	AOI	Prévisions Réalisations	29/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
10	Réhabilitation des pistes de desserte agricole (Ressources propres)		82 333	010/AOO	AON	Prévisions Réalisations	09/02/2024	14/02/2024	16/02/2024
11	Réhabilitation des pistes de desserte agricole de la Province		82 333	011/AOO	AON	Prévisions Réalisations	09/02/2024	14/02/2024	16/02/2024

12	Réhabilitation des pistes de desserte agricole de la province (axes prioritaires identifiés)		82 333	012/AOO	AON	Prévisions Réalizations	09/02/2024	14/02/2024	16/02/2024	
13	Electrification de certains quartiers de la ville de Kisangani (Ressources Propres)		82 322	013/AOO	AON	Prévisions Réalizations			09/02/2024	
14	Réfection de la ligne électrique de la ville de Kisangani (Ressources Propres)		82 333	014/AOO	AON	Prévisions Réalizations			09/02/2024	
15	Fourniture et Installation de 3.200 lampadaires pour Eclairage public par le système Photovoltaïque des certains artères de la Ville de Kisangani		82 331	015/AOO	AOI	Prévisions Réalizations	29/01/2024	03/02/2024	05/02/2024	
II MINISTERE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET										
16	Construction du stade de Lumumba / PNSD		82 321	016/AOO	AON	Prévisions Réalizations	09/02/2024	14/02/2024	16/02/2024	
17	Maintenance des stades de la Province (Ressources propres)		82 331	017/AOO	AON	Prévisions Réalizations			09/02/2024	
18	Réhabilitation du Stade Lumumba Tshopo		82 331	018/AOO	AON	Prévisions Réalizations			09/02/2024	
19	Réhabilitation des infrastructures administratives de la Province (Ressources propres)		82 331	019/AOO	AON	Prévisions Réalizations	20/02/2024	27/02/2024	29/02/2024	
20	Réhabilitation de la Résidence du Président de l'Assemblée Provinciale		82 331	020/AOO	AON	Prévisions Réalizations			20/02/2024	
21	Réhabilitation de la Résidence du Gouverneur		82 331	021/AOO	AON	Prévisions Réalizations	20/02/2024	27/02/2024	29/02/2024	
22	Réhabilitation du Bâtiment de l'Assemblée provinciale		82 331	022/AOO	AON	Prévisions Réalizations			20/02/2024	
23	Réhabilitation du Bâtiment du Gouvernorat		82 331	023/AOO	AON	Prévisions Réalizations			20/02/2024	
24	Cantonage manuel		82 333	024/AOO	AON	Prévisions Réalizations	09/02/2024	14/02/2024	16/02/2024	
25	Projet de Développement des pistes rurales		82 333	025/AOO	AON	Prévisions Réalizations	09/02/2024	14/02/2024	16/02/2024	
26	Réhabilitation et entretien des pistes d'atterrissage dans la province		82 333	026/AOO	AON	Prévisions Réalizations			30/04/2024	
27	Réhabilitation des prisons et maison d'arrêt		82 331	027/DC	CF	Prévisions Réalizations			23/03/2024	
28	Réhabilitation des sites touristiques en Province de la Tshopo		82 331	028/DC	CF	Prévisions Réalizations			23/03/2024	

20

III MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE, ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONSERVATION DE LA NATU									
29	Construction des infrastructures d'élevage	1 560 272,00	82 321	029/AOO	AON	Prévisions		30/04/2024	
30	Construction des marchés ruraux dans les territoires de la Province	5 573 150,00	82 321	030/AOO	AON	Prévisions		30/04/2024	
31	Implantation d'un centre de développement intégré dans la province / PNSD	3 199 932,00	82 328	031/AOO	AON	Prévisions		23/03/2024	
32	Implantation d'un centre agricole à Kisangani	3 314 620,00	82 328	032/AOO	AON	Prévisions		23/03/2024	
33	Implantation des parcs dans la province	1 381 514 129,00	82 328	033/AOO	AON	Prévisions		16/05/2024	18/05/2024
34	Développement de la pisciculture et de l'aquaculture pour la province	1 504 436 224,00	82 328	034/AOO	AON	Prévisions		16/05/2024	18/05/2024
35	Réhabilitation et appui au secteur de la pêche dans la province	3 295 900,00	82 331	035/DC	CF	Prévisions		23/03/2024	
IV MINISTERE PROVINCIAL DES MINES, ENERGIE, HYDROCARBURES ET AFFAIRES FONCIERES									
36	Projet de construction de dix micro centrales hydroélectriques	3 450 400,00	82 322	036/AOO	AON	Prévisions		10/04/2024	12/04/2024
37	Projet de construction de quinze micro centrales solaires	4 572 312 310,00	82 322	037/AOO	AON	Prévisions		10/04/2024	12/04/2024
38	Projet de réhabilitation et extension de neuf microcentrale hydroélectriques	2 154 400 200,00	82 322	038/AOO	AON	Prévisions		10/04/2024	12/04/2024
V MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE PUBLIQUE, AFFAIRES SOCIALES, ACTIONS HUMANITAIRES ET SOLIDARITE NATIONALE									
39	Construction des infrastructures sanitaires en Province	1 222 223 694,00	82 331	039/AOO	AON	Prévisions		18/03/2024	20/03/2024
40	Construction des infrastructures sanitaires dans le territoires de Bafwasende	3 314 630,00	82 331	040/AOO	AON	Prévisions		15/04/2024	
41	Construction des infrastructures sanitaires dans le territoires de Banalia	2 314 040,00	82 331	041/AOO	AON	Prévisions		15/04/2024	
42	Construction des infrastructures sanitaires dans le territoires d'Isangi	2 314 000,00	82 331	042/AOO	AON	Prévisions		15/04/2024	
43	Construction des infrastructures sanitaires dans le territoires d'Opala	2 314 000,00	82 331	043/AOO	AON	Prévisions		15/04/2024	
44	Construction des Centres de santé dans les territoires	3 000 000 000,00	82 331	044/AOO	AON	Prévisions		18/03/2024	20/03/2024
45	Réhabilitation des infrastructures sanitaires de la Province (Ressources propre)	1 000 000 000,00	82 331	045/AOO	AON	Prévisions		11/03/2024	11/03/2024

20

46	Réhabilitation de 7 centres de santé dans les 7 territoires	1 000 739 116,00	82 331	046/AOO	AON	Prévisions Réalizations		11/03/2024
VI	MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE, INITIATION A LA NOUVELLE CITOYENNETÉ, CULTUR							
47	Construction des infrastructures scolaires dans la Province	2 325 786 900,00	82 321	047/AOO	AON	Prévisions Réalizations	01/03/2024 08/03/2024	10/03/2024
48	Construction des infrastructures de formation professionnelle de la province	33 694 300,00	82 321	048/AOO	AON	Prévisions Réalizations	01/03/2024	10/03/2024
49	Réhabilitation des infrastructures scolaires dans la Province (Ressources Propres)	100 000 000,00	82 331	049/AOO	AON	Prévisions Réalizations		01/03/2024
50	Réhabilitation des infrastructures de formation professionnelle	1 000 000 000,00	82 331	050/AOO	AON	Prévisions Réalizations	01/03/2024 08/03/2024	10/03/2024
	TOTAL MARCHES DES TRAVAUX	1 000 739 116,00						

(H)

L'APPEL		PHASE 2 : EVAL. DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Date limite dépôt des offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur rapport d'évaluation	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date notification	Date d'entrée en vigueur	Date début des Travaux	
8	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
31/05/2024	07/06/2024	14/06/2024	15/06/2024	20/06/2024	26/06/2024	06/07/2024		09/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	
28/02/2024	06/03/2024	12/03/2024	13/03/2024	18/03/2024	23/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	20/04/2024	20/05/2024	
24/02/2024	02/03/2024	09/03/2024	10/03/2024	15/03/2024	22/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	19/04/2024	20/05/2024	
24/02/2024	02/03/2024	09/03/2024	10/03/2024	15/03/2024	22/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	19/04/2024	20/05/2024	
24/02/2024	02/03/2024	09/03/2024	10/03/2024	15/03/2024	22/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	19/04/2024	20/05/2024	
24/02/2024	02/03/2024	09/03/2024	10/03/2024	15/03/2024	22/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	19/04/2024	20/05/2024	
07/03/2024	14/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	01/04/2024	06/04/2024	16/04/2024		19/04/2024	04/05/2024	03/06/2024	
07/03/2024	14/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	01/04/2024	06/04/2024	16/04/2024		19/04/2024	04/05/2024	03/06/2024	
07/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	25/03/2024	30/03/2024	09/04/2024		12/04/2024	27/04/2024	27/05/2024	
18/03/2024	25/03/2024	30/03/2024	01/04/2024	06/04/2024	13/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	11/05/2024	11/06/2024	
18/03/2024	25/03/2024	30/03/2024	01/04/2024	06/04/2024	13/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	11/05/2024	11/06/2024	

(5)

18/03/2024	25/03/2024	30/03/2024	01/04/2024	06/04/2024	13/04/2024	23/04/2024	26/04/2024	11/05/2024	11/06/2024
11/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	31/03/2024	05/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	04/05/2024	03/06/2024
11/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	31/03/2024	05/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	04/05/2024	03/06/2024
07/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	25/03/2024	30/03/2024	09/04/2024	12/04/2024	27/04/2024	27/05/2024

HABITAT, RELATION AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE

18/03/2024	25/03/2024	30/03/2024	01/04/2024	06/04/2024	13/04/2024	23/04/2024	26/04/2024	11/05/2024	11/06/2024
11/03/2024	18/03/2024	NA	20/03/2024	25/03/2024	NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	23/05/2024
11/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	31/03/2024	05/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	04/05/2024	03/06/2024
31/03/2024	07/04/2024	14/04/2024	16/04/2024	21/04/2024	28/04/2024	08/05/2024	11/05/2024	26/05/2024	26/06/2024
22/03/2024	29/03/2024	05/04/2024	06/04/2024	11/04/2024	17/04/2024	27/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	14/06/2024
31/03/2024	07/04/2024	14/04/2024	16/04/2024	21/04/2024	28/04/2024	08/05/2024	11/05/2024	26/05/2024	26/06/2024
22/03/2024	29/03/2024	05/04/2024	06/04/2024	11/04/2024	17/04/2024	27/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	14/06/2024
22/03/2024	29/03/2024	05/04/2024	06/04/2024	11/04/2024	17/04/2024	27/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	14/06/2024
18/03/2024	25/03/2024	30/03/2024	01/04/2024	06/04/2024	13/04/2024	23/04/2024	26/04/2024	11/05/2024	11/06/2024
18/03/2024	25/03/2024	30/03/2024	01/04/2024	06/04/2024	13/04/2024	23/04/2024	26/04/2024	11/05/2024	11/06/2024
31/05/2024	05/06/2024	NA	07/06/2024	12/06/2024	NA	22/06/2024	25/06/2024	10/07/2024	09/08/2024
12/04/2024	17/04/2024	NA	19/04/2024	24/04/2024	NA	04/05/2024	07/05/2024	22/05/2024	06/06/2024
12/04/2024	17/04/2024	NA	19/04/2024	24/04/2024	NA	04/05/2024	07/05/2024	22/05/2024	06/06/2024

(10)

RE, TOURISME, DEVELOPPEMENT RURAL

31/05/2024	07/06/2024	14/06/2024	15/06/2024	20/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	09/07/2024	24/07/2024	23/08/2024
31/05/2024	05/06/2024	NA	06/06/2024	11/06/2024	NA	21/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	08/08/2024
23/04/2024	30/04/2024	NA	01/05/2024	06/05/2024	NA	16/05/2024	20/05/2024	04/06/2024	04/07/2024
23/04/2024	30/04/2024	NA	01/05/2024	06/05/2024	NA	16/05/2024	20/05/2024	04/06/2024	04/07/2024
18/06/2024	25/06/2024	02/07/2024	03/07/2024	08/07/2024	15/07/2024	25/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	12/09/2024
18/06/2024	25/06/2024	02/07/2024	03/07/2024	08/07/2024	15/07/2024	25/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	12/09/2024
12/04/2024	17/04/2024	NA	19/04/2024	24/04/2024	NA	04/05/2024	07/05/2024	22/05/2024	06/06/2024
13/05/2024	20/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	20/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	08/08/2024
13/05/2024	20/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	20/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	08/08/2024
13/05/2024	20/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	20/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	08/08/2024
20/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	06/05/2024	11/05/2024	18/05/2024	28/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	15/07/2024
17/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	13/07/2024	12/08/2024
17/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	13/07/2024	12/08/2024
17/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	13/07/2024	12/08/2024
17/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	13/07/2024	12/08/2024
20/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	06/05/2024	11/05/2024	18/05/2024	28/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	15/07/2024
12/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	08/06/2024	08/07/2024

(2)

12/04/2024	15/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	08/06/2024	08/07/2024
E T A R T S									
10/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	17/05/2024	20/05/2024	04/06/2024	04/07/2024
10/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	17/05/2024	20/05/2024	04/06/2024	04/07/2024
02/04/2024	09/04/2024	16/04/2024	18/04/2024	23/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	28/05/2024	27/06/2024
10/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	17/05/2024	20/05/2024	04/06/2024	04/07/2024

11 JAN 2024

Autorité Contractante
 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 Me Madeleine NIKEMBA SIBANGU
 Gouverneure de LA PROVINCE DE LA TSHOPU



République Démocratique du Congo
PROVINCE DE LA TSHOPO



CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° CGPMP/F/01/04/P.TSH/2024
EXERCICE BUDGETAIRE 2024

APPROUVE PAR LA
DPCMP - TSHOPO
DATE 10 JAN 2024
SIGNATURE

MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	MONTANT BUDGETAIRE			Code budget	N° Appel d'Offres	Méthode de Passation	Prévisions et Réalisations	PHASES DE LA PROCEDURE			
		Montant budget en FC	1	2					3	4	5	6
I	CAENET DU GOUVERNEUR DE PROVINCE											
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers			72 411	001/AOO	AON	Prévisions					03/02/2024
2	Acquisition d'équipements Informatiques			72 412	002/AOO	AON	Réalisations					03/02/2024
3	Acquisition d'équipements de transport (renouvellement du charroi automobile de la Province)			72 452	003/AOO	AOI	Prévisions	05/03/2024				14/03/2024
4	Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax, radios et cellulaires			72 461	004/AOO	AON	Réalisations					03/02/2024
5	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou de vidéo			72 462	005/AOO	AON	Prévisions					03/02/2024
6	Equipement divers			72 462	006/AOO	AON	Réalisations					16/02/2024
II	MINISTRE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME						Prévisions					
	Acquisition des engins des travaux publics noir						Réalisations	05/03/2024				12/03/2024
												14/03/2024

10

7 les diffères brigades de la province		584 819 758,42	72 452	007/AOO	AOI	Réalisations
III	MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ÉLEVAGE, ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, CONSERVATION DE LA NATURE					
8	Appui à la relance filière riz dans la Province (Projet Mucche)	15 670 482,00	72 442	008/AOO	AON	Prévisions 03/04/2024 10/04/2024 12/04/2024
9	Relance des activités agricoles de la province	455 734 124,00	72 442	009/AOO	AON	Prévisions 16/02/2024
10	Équipements industriels et électriques	100 000 000,00	72 442	010/AOO	AON	Réalisations
11	Acquisition des tracteurs et autres engins agricoles pour la Province	626 526 514,00	72 442	011/AOO	AOI	Prévisions 05/03/2024 12/03/2024 14/03/2024
12	Acquisition d'équipements de transformation et de conservation des produits agricoles pour la province	557 167 789,00	72 442	012/AOO	AOI	Prévisions 03/04/2024 10/04/2024 12/04/2024
IV	MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE, AFFAIRES SOCIALES, ACTIONS HUMANITAIRES ET SOLIDARITÉ NATIONALE					
13	Acquisition équipements médico-chirurgicaux pour les infrastructures Sanitaires de la Province	1 000 000 000,00	72 421	013/AOO	AON	Prévisions 08/04/2024 15/04/2024 17/04/2024
V	MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE, INITIATION À LA NOUVELLE CITOYENNETÉ, CULTURE					
14	Acquisition des matériels scolaires pour les écoles de la Province	259 521 237,00	72 431	014/AOO	AON	Prévisions 08/04/2024 15/04/2024 17/04/2024
15	Acquisition des mobiliers scolaires pour les écoles de la Province.	1 232 000,00	72 431	015/AOO	AON	Prévisions 08/04/2024 15/04/2024 17/04/2024
TOTAL MARCHES DE FOURNITURES		14 329 288 277,62				

210

D'APPEL		PHASE 2: EVAL. DES OFFRES					PHASES: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Date limite dépôt des offres	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Évaluation des Offres	Non Objection sur rapport d'évaluation	Publication Attribution du Marché	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date notification	Date d'entrée en vigueur	Date de Livraison	
05/03/2024		12/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	25/03/2024	30/03/2024	09/04/2024		12/04/2024	27/04/2024	27/05/2024	
05/03/2024		12/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	25/03/2024	30/03/2024	09/04/2024		12/04/2024	27/04/2024	27/05/2024	
13/04/2024		20/04/2024	27/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	16/05/2024	27/05/2024		30/05/2024	14/06/2024	29/07/2024	
05/03/2024		12/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	25/03/2024	30/03/2024	09/04/2024		12/04/2024	27/04/2024	27/05/2024	
05/03/2024		12/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	25/03/2024	30/03/2024	09/04/2024		12/04/2024	27/04/2024	27/05/2024	
18/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	02/04/2024	08/04/2024	13/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	11/05/2024	10/06/2024	
ET HABITAT, RELATION AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE												
13/04/2024		20/04/2024	27/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	16/05/2024	27/05/2024		30/05/2024	14/06/2024	29/07/2024	

3

TOURISME, DEVELOPEMENT RURAL											
04/05/2024	11/05/2024	NA	13/05/2024	18/05/2024	NA	28/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	15/07/2024		
13/05/2024	20/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	20/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	08/08/2024		
18/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	02/04/2024	08/04/2024	13/04/2024	23/04/2024	26/04/2024	11/05/2024	10/06/2024		
13/04/2024	20/04/2024	27/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	16/05/2024	27/05/2024	30/05/2024	14/06/2024	29/07/2024		
13/05/2024	20/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	20/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	08/08/2024		
18/05/2024	25/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	13/07/2024	12/08/2024		
URE ET AR'S											
18/05/2024	25/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	13/07/2024	12/08/2024		
18/05/2024	25/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	13/07/2024	12/08/2024		

Fait à Kisangani, le 17 JAN 2024

Autorité Contractante

