

Numéro	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Montant budget en IT	Code Budget	N° Appel d'offres	Modalités de	Prévisions et Réalisations	Élaboration de l'AO	Vue d'ensemble	Publication de l'AO	Remise des offres	Examen des offres	Publication des offres sur site	Publication de l'offre	Remise en point de l'offre	Vote de l'offre	Approubation de l'offre	Montant du contrat	Date d'engagement	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Acquisition Equipement du centre de santé Mamo Mayya		72421	001	AO/N	Prévisions 2003/2024	06/04/2024	07/04/2024	08/05/2024	12/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	05/06/2024	22/06/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/09/2024	
2	Equipement de l'ITAF		72431	002	AO/N	Prévisions 2003/2024	06/04/2024	07/04/2024	08/05/2024	12/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	05/06/2024	22/06/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/09/2024	
3	Atelier des engins de terrassement		72451	003	AO/N	Prévisions 2003/2024	06/04/2024	07/04/2024	08/05/2024	12/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	05/06/2024	22/06/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/09/2024	
4	Jeep Land cruiser P/MC, F/ROD et DGM		72452	004	AO/N	Prévisions 2003/2024	06/04/2024	07/04/2024	08/05/2024	12/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	05/06/2024	22/06/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/09/2024	
5	Acquisition équipement de la résidence du Bourg Adj		72411	005	AO/N	Prévisions 2003/2024	06/04/2024	07/04/2024	08/05/2024	12/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	05/06/2024	22/06/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/09/2024	
6	Motocycle pour le déplacement des équipes de la brigade d'assainissement		72452	006	AO/N	Prévisions 2003/2024	06/04/2024	07/04/2024	08/05/2024	12/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	05/06/2024	22/06/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/09/2024	
7	Acquisition d'un minibus de 34 places pour le C/D		72452	007	AO/N	Prévisions 2003/2024	06/04/2024	07/04/2024	08/05/2024	12/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	05/06/2024	22/06/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/09/2024	
8	Acquisition ambulances pour la zone de santé		72452	008	AO/N	Prévisions 2003/2024	06/04/2024	07/04/2024	08/05/2024	12/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	05/06/2024	22/06/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/09/2024	
9	Achat d'un camion hydrocureur et camion vidangeur		72452	009	AO/N	Prévisions 2003/2024	06/04/2024	07/04/2024	08/05/2024	12/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	05/06/2024	22/06/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/09/2024	
10	Achat deux voitures pour location		72452	0010	AO/N	Prévisions 2003/2024	06/04/2024	07/04/2024	08/05/2024	12/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	05/06/2024	22/06/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/09/2024	
11	Acquisition de 2 Ecrans gratuits pour la commune		72411	0011	AO/N	Prévisions 2003/2024	06/04/2024	07/04/2024	08/05/2024	12/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	05/06/2024	22/06/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/09/2024	
12	La dotation d'une Jeep au service de genre		72452	0012	AO/N	Prévisions 2003/2024	06/04/2024	07/04/2024	08/05/2024	12/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	05/06/2024	22/06/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/09/2024	
13	ACQUISITION DE 5815 pour création d'une compagnie de transport de la commune		6-64-13	0013	AO/N	Prévisions 2003/2024	06/04/2024	07/04/2024	08/05/2024	12/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	05/06/2024	22/06/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	04/09/2024	
<b>Coût Total</b>																					

Fait à Fungurume, le **14 FEB 2024**

**KALENG NTAMIB Leusaint**  
 Bourgmestre



**Roger RUMBU KALIMBU MPOHBO**  
 Directeur  
 Direction Provinciale de Contrôle des Marchés Publics - Uvira

**AUTORITE CONTRACTANTE : COMMUNE DE FUNGURUME**  
 Période: du 30<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2024  
 PRN: KALENG NTAMB Leusaint / Bourgoinestre

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
 MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE DES DMO

Numéro	Intitulé du Pré-projet/lot	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et modifications	PHASE 1: APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
		Montant budget en FC	Code Budget	N° appel d'offres	Statut de passation		Publication du DMO	Publication AM	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Vote définitif sur Reg. d'Es.	Publication attribution	Mise au point de contrat	Vue définitive	Approbation de contrat	Montant de contrat	Date (d'engagement)	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition Autres équipements de bureau	1	7-24-52	003	AON	Prévisions 13/03/2024	14/03/2024	14/04/2024	17/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	11/05/2024	30/05/2024	10/06/2024		12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12/08/2024	
2	Acquisition 200 Blancs		7-24-41	004	AON	Prévisions 13/03/2024	14/03/2024	14/04/2024	17/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	11/05/2024	30/05/2024	10/06/2024		12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12/08/2024	
3	Acquisition Groupe electrogene		7-24-52	005	AON	Prévisions 13/03/2024	14/03/2024	14/04/2024	17/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	11/05/2024	30/05/2024	10/06/2024		12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12/08/2024	
4	Acquisition de 3 Charnues et 4 Herese		7-24-52	006	AON	Prévisions 13/03/2024	14/03/2024	14/04/2024	17/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	11/05/2024	30/05/2024	10/06/2024		12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12/08/2024	
5	Acquisition d'un appareil photo, camera et Drone pour le service de communication		7-24-61	007	AON	Prévisions 13/03/2024	14/03/2024	14/04/2024	17/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	11/05/2024	30/05/2024	10/06/2024		12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12/08/2024	
6	Acquisition des équipements de la residence du bourgoinestre adjoint		7-24-52	008	AON	Prévisions 13/03/2024	14/03/2024	14/04/2024	17/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	11/05/2024	30/05/2024	10/06/2024		12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12/08/2024	
	<b>Coût Total</b>																			

Fait à Fungurume, le

**04 FEB 2024**

**Roger RUMBO KAYIMBU MUTOMBO**  
 Directeur  
 Direction Provinciale de Contrôle des Marchés Publics - Leusaint  
 Bourgoinestre



**KALENG NTAMB Leusaint**  
 Bourgoinestre  
**KALENG NTAMB Leusaint**  
 C/ FUNGURUME  
 Bourgoinestre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
 MARCHES DE TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE DES DAVO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé en Préfixe/Phase	Montant budget en R	Code budget	N° appel d'offres	Méthode de passation	Publication du DAVO	Vue d'ensemble sur DAVO	Publication AVO	But final épuisé des offres	Vue d'ensemble sur Reg. d'Ex.	Publication attribution	Vote au point de contrat	Vue d'ensemble sur contrat	Approbation de l'entente de contrat	Bon à valoir de l'entente de contrat	Montant de l'entente de contrat	Bon de modification	Bon de mise en vigueur	Bon de dénouement	
1	Parquetage Salle de classe ITAF	1	8-23-2-1	001	AON	02/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	22/03/2024	08/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	05/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	27/06/2024	
2	Construction d'une école primaire publique officielle.	2	8-23-2-1	002	AON	02/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	22/03/2024	08/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	05/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	27/06/2024	
3	Blocs sanitaires dans les écoles.	3	8-23-2-1	003	AON	02/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	22/03/2024	08/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	05/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	27/06/2024	
4	Construction d'un hôtel pour la Commune (Phase I)	4	8-23-2-1	004	AON	02/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	22/03/2024	08/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	05/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	27/06/2024	
5	Construction et équipement d'une maison sociale de transit	5	8-23-2-1	005	AON	02/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	22/03/2024	08/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	05/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	27/06/2024	
6	Construction du Pont Kabila 2 - Masala du O Djipeta	6	8-23-2-3	006	AON	02/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	22/03/2024	08/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	05/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	27/06/2024	
7	Construction du pont Djipeta sur route Kansolondo	7	8-23-2-3	007	AON	02/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	22/03/2024	08/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	05/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	27/06/2024	
8	Asphaltage des différentes artères de la voirie 5Km	8	8-23-2-3	008	AON	02/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	22/03/2024	08/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	05/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	27/06/2024	
9	Construction caniveau - (Phase 1 : 5 000m)	9	8-23-2-3	009	AON	02/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	22/03/2024	08/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	05/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	27/06/2024	
10	Rehabilitation et réfection d'ouvrages et bâtiments (bâtiment Administratif et atelier)	10	8-23-2-8	0010	AON	02/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	22/03/2024	08/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	05/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	27/06/2024	
11	La Rehabilitation et équipement du centre de santé Manomajia	11	8-23-2-8	0011	AON	02/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	22/03/2024	08/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	05/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	27/06/2024	
Coût Total																				

Fait à Fungurume, le 14 FEB 2024

KALENG NTAMB Leusaint

KALENG NTAMB Leusaint  
 Bouraimestre

Roger RUMBU KAYIBU NTOMBO  
 Directeur des Marchés Publiques - Leusaint  
 Directeur



AUTORITE CONTRACTANTE : COMMUNE DE FUNGURUME  
 Période : du 1er Janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2024  
 Proc. : KALENG NTAMB Leusaint/ Bourgmestre

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
 MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ											
	Intitulé de l'opération / Désignation des travaux / Désignation des services / Désignation des prestations	Montant budgété en FC	Code budget	N° Appel d'offre	Méthode de passation	Prévisions et réalisations	Elaboration du DDO	Publication AO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Vouloir sur le D.V.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Vouloir sur le contrat	Approbation du contrat	Date d'engagement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'achèvement
1	Signature des avenues / avenues d'indication	1	82924	001	AO	Prévisions	21/03/2024	21/03/2024	19/04/2024	21/04/2024	08/05/2024	09/05/2024	15/05/2024	02/06/2024	12/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	19/06/2024

Fait à Fungurume, le 14 FEB 2024

*[Handwritten signature]*

**KALENG NTAMB Leusaint**  
 Bourgmestre



**AUTORITE CONTRACTANTE : COMMUNE DE FUNGURUME**  
 Période: du 1er Janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2024

PRN: KALENG NTAMB Leusaint/ Bourgmestre

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
 MARCHES A CONSULTATION A FOURNISSEUR

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1: CONSULTATION DES FOURNISSEURS		PHASE 2: EVALUATION DES COTATIONS		PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du projet/marché	Montant budgeté en FC	Date budget	Vo Typol d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Prévisions et Réalisations	Date limite dépôt des cotations	Evaluation et analyse des cotations	Publication attribution	Mise au point du contrat	Approbation de l'entité	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	Acquisition Bureau CLD et radio	1	7-24-11	001	AO/N	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	19/04/2024	21/04/2024	09/05/2024	15/05/2024	12/06/2024	14/06/2024		14/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	
2	Acquisition Table de réunion CLD	2	7-24-11	002	AO/N	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	19/04/2024	21/04/2024	09/05/2024	15/05/2024	12/06/2024	14/06/2024		14/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	
3	Acquisition Bureau marchés	3	7-24-11	003	AO/N	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	19/04/2024	21/04/2024	09/05/2024	15/05/2024	12/06/2024	14/06/2024		14/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	
4	Acquisition Chaises (bureaux de la Commune, du quartier et CLD)	4	7-24-11	004	AO/N	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	19/04/2024	21/04/2024	09/05/2024	15/05/2024	12/06/2024	14/06/2024		14/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	
5	Acquisition d'équipement de curage des rivières de la commune	5	7-24-81	005	AO/N	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	19/04/2024	21/04/2024	09/05/2024	15/05/2024	12/06/2024	14/06/2024		14/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	
6	Acquisition d'une Bouraouse d'une déplumeuse et 5 bras délevage pour l'abattoir	6	7-24-81	006	AO/N	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	19/04/2024	21/04/2024	09/05/2024	15/05/2024	12/06/2024	14/06/2024		14/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	
7	Acquisition chaises CLD et radio	7	7-24-11	007	AO/N	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	19/04/2024	21/04/2024	09/05/2024	15/05/2024	12/06/2024	14/06/2024		14/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	
8	Acquisition d'une photocopieuse, 3 Imprimantes, 4 disques durs externes et 8 anti-virus	8	7-24-11	008	AO/N	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	19/04/2024	21/04/2024	09/05/2024	15/05/2024	12/06/2024	14/06/2024		14/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	
9	Acquisition des Chaises visiteurs (bureaux de quartiers cd-radio et marchés)	9	7-24-11	009	AO/N	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	19/04/2024	21/04/2024	09/05/2024	15/05/2024	12/06/2024	14/06/2024		14/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	
10	Acquisition Armoire (pour services techniques)	10	7-24-11	0010	AO/N	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	19/04/2024	21/04/2024	09/05/2024	15/05/2024	12/06/2024	14/06/2024		14/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	
11	Acquisition d'un Coffre-fort	11	7-24-11	0011	AO/N	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	19/04/2024	21/04/2024	09/05/2024	15/05/2024	12/06/2024	14/06/2024		14/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	
12	Acquisition de 5 Mini Frigo	12	7-24-11	0012	AO/N	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	19/04/2024	21/04/2024	09/05/2024	15/05/2024	12/06/2024	14/06/2024		14/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	
13	Acquisition 10 Climatiseurs	13	7-24-11	0013	AO/N	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	19/04/2024	21/04/2024	09/05/2024	15/05/2024	12/06/2024	14/06/2024		14/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	
14	Acquisition de 8 Postes téléviseurs	14	7-24-11	0014	AO/N	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	19/04/2024	21/04/2024	09/05/2024	15/05/2024	12/06/2024	14/06/2024		14/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	
15	Acquisition 5 Laptops et 5 Desktops	15	7-24-11	0015	AO/N	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	19/04/2024	21/04/2024	09/05/2024	15/05/2024	12/06/2024	14/06/2024		14/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	
16	Acquisition de 15 Bornes fontaines	16	7-24-11	0016	AO/N	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	Prévisions 21/03/2024 Réalisations 21/03/2024	19/04/2024	21/04/2024	09/05/2024	15/05/2024	12/06/2024	14/06/2024		14/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	
		Cout Total																

Fait à Fungurume, le 14 FEB 2024

**Roger RUMBU KALIMBU MUTOIMBO**  
 Directeur  
 Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics Variable



**KALENG NTAMB Leusaint**  
 Bourgmestre

**KALENG NTAMB Leusaint**  
 C/ FUNGURUME  
 Bourgmestre