



LISTE DES MARCHES DE TRAVAUX PAR DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande des Cotation	
1	Aménagement du terrain en faveur de la Direction d'assainissement		19 601 0000 8 23 2 8	DC 001/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	4 DC
2	Construction d'ouvrages hydrauliques, hydro-électriques (forage puits d'eau) en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique, Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants		19 604 0000 8 23 2 2	DC 002/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	DC
Coût Total					

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Cohésion
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 12 FEB 2024
République Démocratique Du Congo
Fifi MASUKA SAINI
Le Gouverneur
Province du Lualaba



Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2024**


PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(SANS REVUE PREALABLE DU DAO)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	V° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux de Forage de 4puits et installation de pompes émergées avec énergie solaire à Lubudi		19 150 0000 7 24 4 2 2130001	AON 001/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024		Prévisions	15/01/2023	15/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	27/03/2023	15/04/2023	25/04/2023	29/04/2023		30/04/2023	20/05/2023	09/06/2023
						Réalisations														
2	Travaux de construction de quatre (4) plates formes pour Pont- Bascule, quatre (4) Bureaux administratifs et Quatre blocs sanitaires pour la Province du Lualaba		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AON 002/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024		Prévisions	15/01/2024	15/01/2024	13/02/2024	01/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	26/03/2024	14/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		29/04/2024	19/05/2024	08/06/2024
						Réalisations														
3	Elargissement voirie urbaine de Kolwezi (Autoroute RN39 - rond point Mwangeji pont Lualaba) - 28 KM		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AON 003/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024		Prévisions	18/01/2024	19/01/2024	17/02/2024	06/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	01/04/2024	19/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		04/05/2024	24/05/2024	13/06/2024
						Réalisations														
4	Travaux de réhabilitation de huit salles de classes, un bureau et un bloc sanitaire, construction de six salles de classes, un bureau et un bloc sanitaire et d'un mur de cloture en faveur de l'école technique du Cinquantenaire de Kolwezi		19 150 0000 8 23 3 1 2130001	AON 004/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024		Prévisions	19/01/2024	22/01/2024	20/02/2024	08/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	20/04/2024	30/04/2024	04/05/2024		06/05/2024	26/05/2024	15/06/2024
						Réalisations														
5	Création d'une pépinière pour la Brigade d'assainissement		19 601 0000 6 64 3 4 2130001	AON 005/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024		Prévisions	20/01/2024	23/01/2024	21/02/2024	09/03/2024	27/03/2024	28/03/2024	03/04/2024	21/04/2024	01/05/2024	05/05/2024		07/05/2024	27/05/2024	16/06/2024
						Réalisations														
6	Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices (Rafraichissement et réhabilitation de murs de la Direction,tuyauterie,,,)en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique , Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants		19 604 0000 8 23 3 1 2130001	AON 006/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024		Prévisions	20/01/2024	23/01/2024	21/02/2024	09/03/2024	27/03/2024	28/03/2024	03/04/2024	21/04/2024	01/05/2024	05/05/2024		07/05/2024	27/05/2024	16/06/2024
						Réalisations														
Coût Total																				

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 12 FEB 2024






Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
 (SANS PRE QUALIFICATION & AVEC REVUE PREALABLE DU DAO)

Numero	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ																		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Travaux d'installation des panneaux de signalisation, poteau aérien (téléscopique) pour 25 carrefours à Kolwezi	19 150 000 7 24 4 2 2130001		AON 009/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	Prévisions	15/01/2024	03/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	03/02/2024	05/03/2024	22/03/2024	10/04/2024	11/04/2024	17/04/2024	06/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	12/06/2024	02/07/2024					
2	Travaux d'installation d'éclairage public avec grandes artères de la Ville de Kolwezi	19 150 000 7 24 4 2 2130001		AON 010/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	Prévisions	15/01/2024	03/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	03/02/2024	05/03/2024	22/03/2024	10/04/2024	11/04/2024	17/04/2024	06/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	12/06/2024	02/07/2024					
3	Travaux de construction de deux écoles ayant chacune sept (7) salles de classe, un (1) bureau administratif et un (1) bloc sanitaire au Quartier Musompo à Kolwezi (Phase 1)	19 150 000 8 23 2 1 2130001		AON 011/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	Prévisions	18/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	06/03/2024	06/03/2024	23/03/2024	11/04/2024	11/04/2024	17/04/2024	06/05/2024	16/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	11/06/2024	01/07/2024					
4	Travaux de construction d'une école moderne et d'un internat moderne à Kolwezi	19 150 000 8 23 2 1 2130001		AON 012/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	Prévisions	18/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	06/03/2024	06/03/2024	23/03/2024	11/04/2024	11/04/2024	17/04/2024	06/05/2024	16/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	11/06/2024	01/07/2024					
5	Construction d'un Mall à Kolwezi	19 150 000 8 23 2 1 2130001		AON 013/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	Prévisions	19/01/2024	06/02/2024	07/02/2024	07/03/2024	07/03/2024	25/03/2024	12/04/2024	13/04/2024	19/04/2024	08/05/2024	18/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	11/06/2024	01/07/2024					
6	Travaux de construction d'une école de quatorze (14) salles de classe, un (1) bureau administratif et un (1) bloc sanitaire avec clôture au Quartier Joli-site à Kolwezi	19 150 000 8 23 2 1 2130001		AON 014/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	Prévisions	20/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024	26/03/2024	13/04/2024	13/04/2024	19/04/2024	10/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	23/05/2024	12/06/2024	02/07/2024					
7	Travaux de Construction d'une caserne en faveur des FARDC à Kolwezi	19 150 000 8 23 2 1 2130001		AON 015/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	Prévisions	20/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024	26/03/2024	13/04/2024	13/04/2024	19/04/2024	10/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	23/05/2024	12/06/2024	02/07/2024					
8	Construction d'un hôpital moderne à Kasaji	19 150 000 8 23 2 1 2130001		AON 016/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	09/03/2024	09/03/2024	27/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	20/04/2024	09/05/2024	19/05/2024	22/05/2024	24/05/2024	13/06/2024	03/07/2024					
9	Construction d'un Palais de congrès à Kolwezi	19 150 000 8 23 2 1 2130001		AON 017/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	Prévisions	23/01/2024	09/02/2024	11/02/2024	11/03/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	16/04/2024	22/04/2024	10/05/2024	20/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	13/06/2024	03/07/2024					
10	Construction de deux résidences (Gouverneur et son Vice Gouverneur) à Sandoa	19 150 000 8 23 2 2 2130001		AON 018/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	Prévisions	23/01/2024	09/02/2024	11/02/2024	11/03/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	16/04/2024	22/04/2024	10/05/2024	20/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	13/06/2024	03/07/2024					
11	Construction d'une centrale photo voltaïque à Sandoa	19 150 000 8 23 2 2 2130001		AON 019/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	Prévisions	24/01/2024	10/02/2024	12/02/2024	12/03/2024	12/03/2024	29/03/2024	17/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	26/05/2024	15/06/2024	05/07/2024					
12	Elargissement voirie urbaine de Kolwezi (RN39 jonction sogetor-RN39 limite Q Lulilu) - 14,75 KM	19 150 000 8 23 2 3 2130001		AON 020/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	Prévisions	24/01/2024	10/02/2024	12/02/2024	12/03/2024	12/03/2024	29/03/2024	17/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	26/05/2024	15/06/2024	05/07/2024					
13	Elargissement voirie urbaine de Kolwezi (AV Maman Muinga-LDK)	19 150 000 8 23 2 3 2130001		AON 021/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	Prévisions	25/01/2024	12/02/2024	13/02/2024	13/03/2024	13/03/2024	01/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	25/04/2024	14/05/2024	24/05/2024	27/05/2024	29/05/2024	18/06/2024	09/07/2024					



Roger RUMBUKAYIMBU MUTOMBO
 Directeur
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba

02 FEB 2024

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES



Période : du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(SANS PRE QUALIFICATION & AVEC REVUE PREALABLE DU DAO)**

Numero	Intitulé du Projet/Marché		Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES																		
	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO						Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux						
14	Travaux de construction d'un échangeur à Luabala (phase 1)	AON 022/TR/CGMP/P-P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	19 150 000 8 23 2 3 2130001				Prévisions	25/01/2024	12/02/2024	13/02/2024	13/03/2024	01/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	25/04/2024	14/05/2024	24/05/2024	27/05/2024	29/05/2024	18/06/2024	08/07/2024					
15	Travaux de construction de la Route Provinciale secondaire partant du village KANGERE jusqu'à SAKABINDA dans le secteur LUFUPA /Territoire de Mutshasha (24 Km)	AON 023/TR/CGMP/P-P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	19 150 000 8 23 2 3 2130001				Prévisions	26/01/2024	10/02/2024	12/02/2024	12/03/2024	29/03/2024	17/04/2024	18/04/2024	24/04/2024	13/05/2024	23/05/2024	25/05/2024	27/05/2024	16/06/2024	06/07/2024					
16	TRAVAU D'ASPHALTAGE DE 50,36 KM DE LA VOIRIE URBAINE DE KOLWEZI - Phase 1 (9,84 Km) - sur les avenues Kamwenyi(1,75Km Q.joli-site), Colonel Majita(1,8km Q.joli site), Ngoie(1,36km Q.joli-site), Kisumbi(1,93km Q.joli-site	AON 024/TR/CGMP/P-P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	19 150 000 8 23 2 3 2130001				Prévisions	27/01/2024	14/02/2024	15/02/2024	15/03/2024	02/04/2024	20/04/2024	22/04/2024	27/04/2024	16/05/2024	26/05/2024	29/05/2024	31/05/2024	29/06/2024	10/07/2024					
17	Travaux de réhabilitation et asphaltage en monocouche de 10 Km des routes urbaines de Kasaji	AON 025/TR/CGMP/P-P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	19 150 000 8 23 2 3 2130001				Prévisions	27/01/2024	14/02/2024	15/02/2024	15/03/2024	02/04/2024	20/04/2024	22/04/2024	27/04/2024	16/05/2024	26/05/2024	29/05/2024	31/05/2024	20/06/2024	10/07/2024					
18	Travaux de construction d'une aérogare de fret à l'aéroport de Kolwezi	AON 026/TR/CGMP/P-P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	19 150 000 8 23 2 3 2130001				Prévisions	29/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	15/03/2024	02/04/2024	20/04/2024	22/04/2024	27/04/2024	16/05/2024	26/05/2024	29/05/2024	31/05/2024	20/06/2024	10/07/2024					
19	Travaux d'aménagement des trottoirs sur les routes wansela (23 km) et Katebi (14km)	AON 027/TR/CGMP/P-P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	19 150 000 8 23 2 3 2130001				Prévisions	29/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	15/03/2024	02/04/2024	20/04/2024	22/04/2024	27/04/2024	16/05/2024	26/05/2024	29/05/2024	31/05/2024	20/06/2024	10/07/2024					
20	Travaux d'asphaltage de l'Avenue Lufira (Q/Bishara)	AON 028/TR/CGMP/P-P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	19 150 000 8 23 2 3 2130001				Prévisions	30/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	16/03/2024	03/04/2024	22/04/2024	23/04/2024	29/04/2024	18/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	23/06/2024	13/07/2024					
21	Travaux de construction d'un terminal des bus à Kolwezi	AON 029/TR/CGMP/P-P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	19 150 000 8 23 2 3 2130001				Prévisions	30/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	16/03/2024	03/04/2024	22/04/2024	23/04/2024	29/04/2024	18/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	23/06/2024	13/07/2024					
22	Travaux de construction de caniveaux (2,25 Km) au quartier Jolie Site-RVA à Kolwezi	AON 030/TR/CGMP/P-P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	19 150 000 8 23 2 8 2130001				Prévisions	31/01/2024	17/02/2024	19/02/2024	19/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	03/05/2024	22/05/2024	01/06/2024	05/06/2024	08/06/2024	28/06/2024	18/07/2024					
23	Travaux de construction de bâtiments devant abriter 5 Frigos mortuaires à raison d'un frigo par Territoire dans la Province du Luabala	AON 031/TR/CGMP/P-P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	19 150 000 8 23 2 8 2130001				Prévisions	31/01/2024	17/02/2024	19/02/2024	19/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	03/05/2024	22/05/2024	01/06/2024	05/06/2024	08/06/2024	28/06/2024	18/07/2024					
24	Travaux de construction d'une tour de contrôle, d'un bloc technique, d'une centrale électrique à l'aéroport de Kolwezi	AON 032/TR/CGMP/P-P-GOUV/GKW/LBA/01/2024	19 150 000 8 23 2 8 2130001				Prévisions	01/02/2024	17/02/2024	19/02/2024	19/03/2024	05/04/2024	23/04/2024	24/04/2024	30/04/2024	20/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	25/06/2024	15/07/2024					

Roger RUMBUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics - Luabala
Directeur

Province du Luabala
Le Gouvernement
FIR MASUKA SAINI
Régionale Démocratique de Congo
Fata Kolwezi le 12 FEB 2024


**PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(SANS PRE QUALIFICATION & AVEC REVUE PREALABLE DU DAO)**

Numero	Intitulé du Projet/Marché		Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ												
	1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES																				
PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES																				
PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																				
34	Travaux de construction du mur de clôture de l'Hôpital Général de Référence M'VANG'JI		19 150 000 8 23 2 8 2130001	AON 042TR/CGMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2024	Prévisions	07/02/2024	24/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	14/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	09/05/2024	28/05/2024	07/06/2024	11/06/2024	13/06/2024	03/07/2024	23/07/2024
35	Travaux de construction des clôtures de l'Hôpital Général de Référence Garenganze et de la Mairie de Kasaili		19 150 000 8 23 2 8 2130001	AON 043TR/CGMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2024	Prévisions	05/02/2024	06/02/2024	06/03/2024	23/03/2024	11/04/2024	11/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	16/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	11/06/2024	22/05/2024	11/06/2024	01/07/2024
36	Travaux d'implantation de six barrières à la clôture et évacuation de l'ancienne clôture de l'hôpital M'vangeji		19 150 000 8 23 2 8 2130001	AON 044TR/CGMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2024	Prévisions	07/02/2024	24/02/2024	26/02/2024	14/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	09/05/2024	28/05/2024	07/06/2024	11/06/2024	13/06/2024	03/07/2024	23/07/2024		
37	Travaux de construction d'un parking et aménagement extérieur de la clinique Moderne		19 150 000 8 23 2 8 2130001	AON 045TR/CGMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2024	Prévisions	07/02/2024	24/02/2024	26/02/2024	14/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	09/05/2024	28/05/2024	07/06/2024	11/06/2024	13/06/2024	03/07/2024	23/07/2024		
38	Réhabilitation du Lycée Mwanga		19 150 000 8 23 3 1 2130001	AON 046TR/CGMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2024	Prévisions	08/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	16/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	11/05/2024	30/05/2024	09/06/2024	11/06/2024	12/06/2024	02/07/2024	22/07/2024		
39	Réhabilitation de 5 000 poteaux pour l'éclairage public solaire des artères de la Ville de Kolwezi		19 150 000 8 23 3 2 2130001	AON 047TR/CGMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2024	Prévisions	08/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	16/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	11/05/2024	30/05/2024	09/06/2024	11/06/2024	12/06/2024	02/07/2024	22/07/2024		
40	Travaux de réhabilitation de la RN1 : Tronçon Nguba-Kishiani		19 150 000 8 23 3 3 2130001	AON 048TR/CGMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2024	Prévisions	09/02/2024	27/02/2024	29/02/2024	17/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	11/05/2024	30/05/2024	09/06/2024	12/06/2024	13/06/2024	03/07/2024	23/07/2024		
41	Travaux de réhabilitation de la RN1 (55 km) et construction de deux (2) ponts et un (1) dallot sur le tronçon Lubudi-Mukulakulu		19 150 000 8 23 3 3 2130001	AON 049TR/CGMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2024	Prévisions	09/02/2024	27/02/2024	29/02/2024	17/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	11/05/2024	30/05/2024	09/06/2024	12/06/2024	13/06/2024	03/07/2024	23/07/2024		
42	Travaux de réhabilitation et aménagement de la route nationale RN39 sur le tronçon SAKALEJI LUNGENDA (102 km)		19 150 000 8 23 3 3 2130001	AON 050TR/CGMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2024	Prévisions	09/02/2024	27/02/2024	29/02/2024	17/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	11/05/2024	30/05/2024	09/06/2024	12/06/2024	13/06/2024	03/07/2024	23/07/2024		
43	Travaux de réhabilitation et aménagement de la route nationale RN39 sur le tronçon LUNGENDA - SAKAYONGO (98 km)		19 150 000 8 23 3 3 2130001	AON 051TR/CGMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2024	Prévisions	12/02/2024	29/02/2024	29/03/2024	17/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	13/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	13/06/2024	15/06/2024	05/07/2024	25/07/2024		
44	Travaux de réhabilitation et aménagement de la route nationale RN39 sur le tronçon SAKAYONGO KAHUNDU (100 km)		19 150 000 8 23 3 3 2130001	AON 052TR/CGMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2024	Prévisions	12/02/2024	29/02/2024	29/03/2024	17/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	13/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	13/06/2024	15/06/2024	05/07/2024	25/07/2024		
45	Travaux de réhabilitation et aménagement de la route nationale RN39 sur le tronçon KAHUNDU - DITOLO (45 km)		19 150 000 8 23 3 3 2130001	AON 053TR/CGMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2024	Prévisions	12/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	17/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	13/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	13/06/2024	15/06/2024	05/07/2024	25/07/2024		

Roger RUMBUKAYIMBU MUTOMBO
Directeur
Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics - Lubudi

Fait à Kolwezi, le 12 FEV 2024





**PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(SANS PRE QUALIFICATION & AVEC REVUE PREALABLE DU DAO)**

Numero	Intitulé du Projet/Marché		1	2	3	4	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Montant Budget en FC	Code Budget																							
46	Travaux de réhabilitation de la Route Musokatanda - Mutshatsha		19 150 0000 8 23 3 3 2130001	AON 054/TR/CG/PM/P-GOUV/GKWL/BA01/2024	Prévisions	12/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	29/03/2024	17/04/2024	06/05/2024	13/05/2024	12/06/2024	15/06/2024	17/06/2024	07/07/2024	27/07/2024								
47	Elargissement routes diverses (AV Lumbumba: Rd Point Mwangefi- Rd point Malu 1,32KM, AV LDK : Rd point Mwangefi robot marapoils 2,1KM, RTE Sogefor : crois Bd 30 Jn-Crois RN39 4,1KM , Rte RN39 : Malu-crois sogefor 2,16KM, Av Mandrandele : Rd Mwangefi- gros;Ungungandu 1,306KM, Av.LDK : Robot- 11,7 KM Eglise missionnaire place Jovena 0,714KM) -		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AON 047/TR/CG/PM/P-GOUV/GKWL/BA01/2024	Prévisions	15/01/2024	03/02/2024	05/02/2024	05/03/2024	21/03/2024	09/04/2024	15/04/2024	03/05/2024	15/05/2024	17/05/2024	18/05/2024	07/06/2024	27/06/2024							
48	Travaux d'asphaltage de l'Avenue Sokele (Q/Bishara)		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AON 048/TR/CG/PM/P-GOUV/GKWL/BA01/2024	Réalisations	15/01/2024	03/02/2024	05/02/2024	05/03/2024	21/03/2024	09/04/2024	15/04/2024	03/05/2024	15/05/2024	17/05/2024	18/05/2024	07/06/2024	27/06/2024							

Roger RUMBURU KAYIMBU MUTOMBO
Directeur
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba

Fait à Kolwezi, le 12 FEB 2024
Région Démocratique
Province du Lualaba
Gouverneur
FHI MASUKA SAINI



PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX (AVEC REVUE PREALABLE DU DAO)

Numero	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de Réalisations	Prévisions		Prévisions		Prévisions		Prévisions		Prévisions		Prévisions		Prévisions		Prévisions	
1	Travaux d'installation d'éclairage public dans les 5 territoires de la Province du Lualaba + la Ville de Kolwezi au moyen de 10 000 lampadaires	19 150 0000 7 24 4 2 2130001	AO1001/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024			15/01/2024	03/02/2024	05/02/2024	05/03/2024	22/03/2024	10/04/2024	11/04/2024	17/04/2024	06/05/2024	16/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	11/06/2024	01/07/2024		
2	Travaux de lutte antitéroisive, asphaltage de l'avenue Fifi Masuka Saint (L=1200 m, l= 9m), des Routes à Musompo non loin du Centre de Négoce (L=2550m, l= 9m) et construction des drains de la Route autour de l'Hôpital Mwangeji vers Ungu ngandu (L=2000m, l= 9m)	19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AO1002/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024			15/01/2024	03/02/2024	05/02/2024	05/03/2024	22/03/2024	10/04/2024	11/04/2024	17/04/2024	06/05/2024	16/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	11/06/2024	01/07/2024		
3	Travaux de Construction d'un centre Omnisport au Quartier Golf à Kolwezi	19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AO1003/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024			18/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	06/03/2024	23/03/2024	11/04/2024	12/04/2024	18/04/2024	07/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	24/05/2024	13/06/2024	03/07/2024		
4	Construction de 6 écoles modernes dans les cinq (5) Territoires et Ville de Kasaji	19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AO1004/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024			18/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	06/03/2024	23/03/2024	11/04/2024	12/04/2024	18/04/2024	07/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	24/05/2024	13/06/2024	03/07/2024		
5	Travaux de construction de la Route Provinciale secondaire partant de la RN39 jusqu'au village KANGERE dans le secteur LUFUPA/Territoire de Mutshatsha (53 Km)	19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AO1005/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024			18/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	06/03/2024	23/03/2024	11/04/2024	12/04/2024	18/04/2024	07/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	24/05/2024	13/06/2024	03/07/2024		
6	Travaux d'installation de 14 200 Séparateurs routiers sur la RN 39 partant du Rond-Point Mwangeji jusqu'au Pont Luababa (28,4km)	19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AO1006/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024			19/01/2024	06/02/2024	07/02/2024	07/03/2024	25/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	22/04/2024	10/05/2024	22/05/2024	24/05/2024	25/05/2024	14/06/2024	04/07/2024		
7	Travaux de construction du tarmac de l'Aéroport de Kolwezi	19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AO1007/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024			19/01/2024	07/02/2024	09/02/2024	09/03/2024	26/03/2024	14/04/2024	15/04/2024	21/04/2024	10/05/2024	20/05/2024	24/05/2024	26/05/2024	15/06/2024	05/07/2024		
8	Travaux de réhabilitation et Asphaltage de la voirie urbaine et construction des caniveaux sur 70 km à Kolwezi	19 150 0000 8 23 3 3 2130001	AO1008/TR/CGMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2024			19/01/2024	07/02/2024	09/02/2024	09/03/2024	26/03/2024	14/04/2024	15/04/2024	21/04/2024	10/05/2024	20/05/2024	24/05/2024	26/05/2024	15/06/2024	05/07/2024		
Coût Total																					

Roger RUMBU KAMBUMUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics Luababa
Directeur

Fait à Kolwezi, le 12 FEB 2024
Province Démocratique du Lualaba
FIFI MASUKA SAINI
Gouverneur