



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC REVUE PREALABLE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/FP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date débet Prestations		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Formation sur le bouturage des nouvelles variétés introduites	56 185			AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	12/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A
						Réalisations																							
	Coût Total	0,00																											

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : APPEL D'OFFRES	PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE													
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Elaboration de la liste	Non Objection sur la liste	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/FP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date débet Prestations		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Renforcement des Capacité du Personnel Agricole (changement climatique et des maladies émergentes)	5 6185			AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A	
						Réalisations																							
2	Renforcement des Capacité du Personnel au Système d'information géographique (SIG)	5 6185			AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A	
						Réalisations																							
3	Renforcement des Capacité du Personnel Agro-vétérinaire et des fermiers	5 6185			AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A	
						Réalisations																							
	Coût Total	0,00																											

KAWELE MUSEVU Vouid
Ministre

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics Lualaba
 Directeur

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2024**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition Vaccins et matériels d'Inoculations pour la prévention des maladies émergentes		46 012		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
2	Achat des Engrais chimiques NPK (Maïs) 32400 sac de 50Kg		4 60 41		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
3	Achat des Engrais chimiques Urée (Maïs) 32400 sac de 50 Kg pour la subvention des ménages agricoles et autres		4 60 41		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
4	Achat des Semences améliorées des Maïs pour les ménages agricoles et autres 7600 sacs de 25 Kg		46 042		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
5	Achat et introduction des boutures de manioc tolérants par rapport aux pandémies virales (7625000 Metres lineaires)		4 60 42		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
6	Transport semences et Engrais/ Culture maïs (inclus le projet MULOMBA) 171 courses		56 131		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
7	Achat des matériels aratoires 30 000 Kits (1kit=1 houe, 1machette, 1 hâche, 1 arrosoire, 1 binette, 1 raleau)		66 415		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
8	Achat des Coqs(10 000 Pcs)		66 415		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
9	Achat des Boucs (2 500 Pcs)		66 415		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
10	Achat des 1 200 Couples Géniteurs Tilapias		66 415		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
11	Acquisition de 12 Tracteurs de 120 CV/ (Territoire)		7 24 41		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
12	Acquisition de 9 Tracteurs de 110 CV (Territoire)		7 24 41		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
13	Acquisition de 2 Tracteur 120 CV (MULOMBA)		7 24 41		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
14	Acquisition de 5 Tracteurs de 90 CV (MULOMBA)		7 24 41		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
15	Acquisition d'une Moissonneuse Batteuse		7 24 41		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
16	Acquisition de 12 Herse (Territoire)		7 24 41		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
17	Acquisition de 3 Semoir 8 rangs		7 24 41		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
18	Acquisition de 8 remorques de 4 Tonnes		7 24 41		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
19	Acquisition de 10 Epandeur d'engrais (Vicon 4 Tn)		7 24 41		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
20	Acquisition de 53 Equipements d'eau (pisculture en eau profonde)		7 24 41		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
21	Acquisition de 50 Equipements pour filières avicoles (Incubateur, Cage d'élevage)		7 24 41		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
22	Acquisition de 9 000 Poules (Animaux Géniteurs basse - Cour)		7 24 43		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
23	Acquisition de 4 Véhicules 4x4		7 24 52		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
24	Acquisition de 5 Camions de 25 Tn		7 24 52		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
	Coût Total																				

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions Réalisation	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Achat des Engrais chimiques NPK culture maraichere 300 sacs de 50 Kg	46 041			AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
2	Achat des Engrais chimiques Urée culture maraichere 400 sacs de 50 Kg	4 60 41			AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
3	Achat des semence de culture maraichere (1000 Kg)	4 60 42			AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
4	Transport semence et engrais et autres cultures	56 131			AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
5	Achat de filets à mailles recommander (1125 Pcs)	66 415			AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
6	Achat des 1000 couples de Géniteurs Clarias	66 415			AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
7	Achat des 100 Pcs Géniteurs Bovins	66 415			AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
8	Acquisition de 200 Unités des transformations produits agricoles	66 434			AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
9	Acquisition de 12 Charrues à Disques/ (Territoire)	7 24 41			AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
10	Acquisition de 9 Charrues à Disques (Territoire)	7 24 41			AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
11	Acquisition de 5 Charrues à Disques 90 CV (MULOMBA)	7 24 41			AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
12	Acquisition de 5 Herses de 90 CV (MULOMBA)	7 24 41			AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
13	Acquisition d'un Semoir 6 rangs	7 24 41			AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
14	Acquisition de 6 Pulverisateurs (600 L)	7 24 41			AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
15	Acquisition de 1000 Coqs (animaux Géniteurs basse-cour)	7 24 43			AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
16	Acquisition 5 Moteurs Hors-bord 25 CV	7 24 52			AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
17	Acquisition de 5 Motos 125 CC	7 24 52			AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
	Coût Total	0																		

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Directeur Provincial du Contrôle
 des Marchés Publics - Luabala
 Directeur

KAWETE MUSEVU VUID
 Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE
Période: du 1er janvier au 31 décembre 2024; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Construction entrepôt agricole(silo) 3 Pcs	8.2321		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
					Réalisations															
2	Amenagement du site piscicole de MULOMBA	82 321		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
					Réalisations															
3	Defrichement de terrain et ouverture des pistes principales et secondaires (PROJET MULOMBA 2 500 ares)	8.2321		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
					Réalisations															
4	Construction d'un Abattoirs publics dans la Ville de Kasaji (Phase 1)	82 321		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
					Réalisations															
5	Construction d'une Clinique vétérinaire avec fourmiere et pharmacie vétérinaire à Kolwezi	82 321		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
					Réalisations															
6	Construction de Poulailler semi-industriel	82 328		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
					Réalisations															
7	Construction d'une Minoterie Industrielle à MULOMBA (Phase 1)	82 328		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
					Réalisations															
8	Réhabilitation de deux Abattoirs publics (SANDOA et DILOLO)	82 331		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
					Réalisations															
9	Réhabilitation du Centre d'Alevinage de MALONGA	82 331		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
					Réalisations															
10	Réhabilitation du site piscicole de Tshansala	82 331		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
					Réalisations															
Coût Total																				

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE
Période: du 01 Janvier au 31 Décembre 2024; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Construction d'une Ecloserie (alevins) Site de Kolwezi	82 328		AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
					Réalisations														
Coût Total																			

KAWELE MUSEVU Vould

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Ministre