



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET ET PLAN

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PREALABLE		PHASE 2 : APPEL D'OFFRES			PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Transparence de la liste	Non Objection sur la liste	Elaboration des TDB et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Évaluation combinée	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	Renforcement des Capacités des Agents et fonctionnaires de la Province sur les formalités Administratives dans le domaine de la Paie		56 185		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A
	Coût Total	0,00				Réalisations																						

KAZEMBE SWANA ILUNGA Mathieu

Ministre

Roger RUMBUNYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



DIRECTION PROVINCIALE DE LA PAIE
C G P M P POOL MIN

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET ET PLAN

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistreme nt	Date notification	Date entrée en vigueur		Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
1	Acquisition du logiciel de Paie(équipement ad hoc pour la Paie)		72 412		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A	
						Réalisations																
	Coût Total																					

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET ET PLAN

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition du Véhicule 4X4 en faveur de la Direction	7 24 52		AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	N/A	09/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A	
					Réalisations															
	Coût Total																			

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

KAZEMBE SWANA ILUNGA Mathieu

Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition du Terrain et la construction d'un Bâtiment devant abriter la Division Provinciale du Plan		82 211		AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
	Coût Total																			

KAZEMBE SWANA ILUNGA Mathieu

Ministre

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DU PLAN
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PNEALABLE	PHASE 2 : APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI		Elaboration de la liste	Non objection sur la liste	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrem	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Renforcement des Capacités des Institutions publiques et des ONG		56 185		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A	
						Réalisations																							
2	Renforcement des Capacités des Experts du Ministre du Plan, Bureau d'Etudes et des Agents de la Division du Plan sur le Cadrage macro-économique		56 185		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A	
						Réalisations																							
3	Formation des Agents de la Cellule d'Etudes stratégiques sur l'évaluation des projets avec la mètise du logiciel MS project		56 185		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A	
						Réalisations																							
4	Formation des Agents de la Cellule d'Etudes stratégiques sur l'évaluation des notes de conjoncture économique et financière de la Province		56 185		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A	
						Réalisations																							
	Coût Total	0,00																											

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DU PLAN
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE AVEC REVUE PREALABLE DES D.P

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Renforcement des Capacités des ETD dans le domaine de la planification		56 185		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	12/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A
						Réalisations																							
2	Séminaire de formation des Agents et Cadres de l'Administration Provinciale sur le cadrage macro-economique		56 185		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	12/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A
						Réalisations																							
	Coût Total	0,00																											

KAZEMBE SWANA ILUNGA Mathieu

Ministre

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



DIRECTION PROVINCIALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
C G P M P POOL MIN

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET ET PLAN
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2024**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistremen t	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition de logiciel de traitement des données d'archivage		72 412		AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	N/A	09/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
2	Acquisition d'un Véhicule 4X4		72 452		AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	N/A	09/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
	Coût Total	-																		

KAZEMBE SWANA ILUNGA Mathieu

Ministre

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCE DU BUDGET ET PLAN
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PRELIMINAIRE	PHASE 2 : APPEL D'OFFRES			PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° ANI	Méthodes de passation		Préparation ANI	Non Objection sur l'ANI	Publication ANI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Elaboration de la liste restreinte	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/FF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Formation et mise à niveau du personnel des Cellules de Gestion des Projets et des Marchés Publics		56 185		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A
						Réalisations																						
	Coût Total	0,00																										

KAZEMBE SWANA ILUNGA Mathieu

Ministre

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET ET PLAN
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
1	Acquisition de deux Véhicules 4X4 pour les deux Cellules		72 452		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
	Cout Total																			

KAZEMBE SWANA ILUNGA Mathieu

Ministre

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Directeur Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET ET PLAN
C G P M P POOL MIN

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Impression et reliure du Budget citoyen en 500 exemplaires de 6 Volumes (6 000 Pcs)	56 122		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A	
					Réalisations																
2	Carburant pour petit véhicules	4 60 43		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A	
					Réalisations																
3	Carburant pour engin lourd	4 60 43		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A	
					Réalisations																
4	Librifiant pour engin lourd	46 043		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A	
					Réalisations																
5	Entretien des Véhicules (720)	56 151		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A	
					Réalisations																
6	Entretien d'autres équipements (Groupe électrogène...)	56 151		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A	
					Réalisations																
7	Reparation de matériel et d'équipements (Véhicules 720)	56 152		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A	
					Réalisations																
8	Autres reparation de matériel (Groupe électrogène...)	56 152		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A	
					Réalisations																
	Coût Total																				

KAZEMBE SWANA ILUNGA Mathieu

Ministre

Roger RUMBU KAYIMBU AUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET ET PLAN
C G P P POOL MIN

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PRL ANI	PHASE 2 : APPEL D'OFFRES			PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° ANI	Méthodes de passation		Préparation ANI	Non Objection sur l'ANI	Publication ANI	Dépôt des Documents de MI	Evaluation des MI		Inscription sur la liste	Appel d'offres sur la liste	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PF/PT	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestation
1	Formation des Intervenants dans la chaîne de la dépense publique informatisée		56 185		AON	Prévisions Réalisations	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024		N/A	10/10/2024	N/A	N/A
2	Formation des Ministres et Commissaires Provinciaux sur le Budget programme		56 185		AON	Prévisions Réalisations	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024		N/A	10/10/2024	N/A	N/A
3	Atelier de formation des Dircab et Conseillers sur l'élaboration du Budget en mode programme		56 185		AON	Prévisions Réalisations	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024		N/A	10/10/2024	N/A	N/A
4	Formation des ETD/Pool Kolwezi sur le Budget en mode Programme		56 185		AON	Prévisions Réalisations	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024		N/A	10/10/2024	N/A	N/A
	Coût Total	0,00																										

AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère du BUDGET
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE AVEC REVUE PREALABLE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PREALABLE	PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° ANI	Méthodes de passation		Préparation ANI	Non Objection sur l'ANI	Publication ANI	Dépôt des Dossier de MI	Evaluation des MI		Elaboration de la liste restreinte	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDB et de la DP	Non Objection sur les TDB et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PE	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Organisation d'un Atelier de Formation des Agents et Cadre de l'Administration Provinciale sur l'Elaboration du Budget en mode Programme	5 61 85			AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A	
						Réalisations																							
2	Renforcement des Capacités sur le Budget programme des formateurs locaux par une immersion dans les différents Services niveau central intervenant dans l'Elaboration du Budget Programme	56 185			AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A	
						Réalisations																							
3	Formation des ETD/Pool Kasaji sur le Budget en mode Programme	56 185			AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A	
						Réalisations																							
4	Renforcement des Capacités des Députés Provinciaux dans l'Elaboration du Budget en mode Programme	56 185			AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A	
						Réalisations																							
	Coût Total	0																											

KAZEMBE SWANA ILUNGA Mathieu

Ministre

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale de Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur