



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA CULTURE ET ARTS
Période: du 01 janvier au 31 décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	Intitulé du Projet/Marché		1	2	3	4	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Montant Budget en Fc	Code Budget					N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date	Date	Date	
1	Construction d'un Bâtiment du Musée à Kowezi (phase 1)	8 23 21	AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	18	19					
2	Construction d'un Bâtiment du Studio d'enregistrement à Kowezi	8 23 21	AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	16	17					
3	Construction d'un Bâtiment de la Division provinciale de la Culture et Arts à Kowezi	8 23 21	AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	15	16					
Coût Total																								


AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA CULTURE ET ARTS
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	Intitulé du Projet/Marché		1	2	3	4	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES										PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Montant Budget en Fc	Code Budget					N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date	Date	Date	
1	Construction d'un Bâtiment de la Bibliothèque à Mutshasha	8 23 21	AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	N/A	17	18							
2	Construction d'un Bâtiment de la Bibliothèque à Sandoa	8 23 21	AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	N/A	17	18							
3	Construction d'un Bâtiment de la Bibliothèque à Kapanga	8 23 21	AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	N/A	17	18							
4	Construction d'un Bâtiment de la Bibliothèque à Diko	8 23 21	AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	N/A	17	18							
5	Construction d'un Bâtiment de la Bibliothèque à Lubudi	8 23 21	AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	N/A	17	18							
Coût Total																								

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Directeur Provincial de Contrôle des Marchés Publics - Luabala
 Directeur





MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA CULTURE ET ARTS,
JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS
C G P M P POOL MIN

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA CULTURE ET ARTS
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024


PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				PHASE 2 : APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ											
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Elaboration de la liste restreinte	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
1	Renforcements des Capacités du personnel en matière fiscale		56 185		ACN	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A
	Coût Total	0,00																										

N/V

Roger RUMBU KAYIMBU NUTOMBO
Direction Provinciale du Conseil
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur






PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : APPEL D'OFFRES	PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE										
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Bases de MI	Evaluation des MI	Elaboration de la liste restreinte	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Formation de perfectionnement professionnel		56 185		AON	Prévisions 22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A
						Réalisations																					
2	Formation des organisations des Jeunes sur la gestion des activités génératrices de revenus (AGR)		56 185		AON	Prévisions 22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A
						Réalisations																					
	Coût Total	0,00																									

N/V

Roger RUMBU KAYIBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur





MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA CULTURE ET ARTS,

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS
CGPMPOOLMIN

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DES SPORTS ET LOISIRS


Période: du 01 janvier au 31 décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Construction d'un Stade de Football à Kolwezi (Phase 1)	8 23 21		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
					Réalisations															
2	Construction d'un Stade de Football à Kasaji	8 23 21		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
					Réalisations															
3	Construction de la Division Provinciale des Sports et Loisirs à Kolwezi	8 23 21		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
					Réalisations															

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur





AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES SPORTS ET LOISIRS
Période : du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		1	2	3	4	Méthodes de passation	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Montant budget en FC	Code Budget																					
1	Acquisition d'équipements sportifs (Marquoir Electronique Stade Football)	7 24 31	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	1/03/2024	Prévisions	AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	1/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
1	Acquisition d'un Enclos pour la sécurisation de l'aire de jeux du Stade D'ur	8 23 28					Prévisions	AON	Prévisions														

PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES SPORTS ET LOISIRS

Période : du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		1	2	3	4	Méthodes de passation	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Montant budget en FC	Code Budget																				
1	Acquisition d'équipements sportifs vestimentaires (Jeux de vareuses: Football, Basketbol, Volley-ball, Hand-ball, Nzango, Handisports; Tenues: Athlétisme, Judo)	7 24 31	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	Prévisions	AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A
2	Acquisition d'équipements sportifs (Ballons: Football, Basketball, Volley-ball, Handball, Volley-ball assis, Fils: Football, Basketball, Volleyball, Volleyball assis)	7 24 31	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	Prévisions	AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A
3	Acquisition d'équipements sportifs (Tapis de Voileball assis, Talamis de Judo, Talamis Karaté; Ring de Boxe, Ring de Catch)	7 24 31	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	Prévisions	AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A
4	Acquisition d'équipements sportifs (2 Marquoirs Electroniques Athlétisme)	7 24 31	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	Prévisions	AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A
5	Acquisition d'équipements sportifs (Marquoir Electronique Basketball)	7 24 31	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	Prévisions	AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A
6	Acquisition de 2 Bancs de réservistes du Stade D'ur	7 24 31	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	Prévisions	AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A

PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ



ROGET RUMBU KAYIMBU AUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics
Libinda
Chef de Centre



MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA CULTURE ET ARTS,

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

C G P M P POOL MIN

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DES SPORTS ET LOISIRS

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2024**


PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Renforcements des Capacités des cadres sportifs, du personnel de la Division provinciale du Sport à la culture fiscale	5 61 85		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	N/A	
					Réalisations															

N/V

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur





MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA CULTURE ET ARTS,
JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS
CG P M P POOL MIN

AUTORITÉ CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA CULTURE ET ARTS
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024


PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				PRELIMBIE			PHASE 2: APPEL D'OFFRES			PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FL	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Elaboration de la liste restreinte	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des T/R et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Renforcements des Capacités du personnel en matière fiscale		56 185		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024		10/10/2024	N/A	N/A
	Coût total	0,00																										

N/V

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



PROVINCE DU LUALABA



MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA CULTURE ET ARTS,

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

C G P M P POOL MIN

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE

Période: du 01 *janvier* au 31 décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Construction des Bureaux de la Division provinciale de la Jeunesse	8 23 21		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
					Réalisations															

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

