



**MINISTRE DU BUDGET ET PLAN**  
CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS  
POOL MINISTERE DU BUDGET

***Le Secrétaire Permanent***

N/Réf 015CGPMP/P.MIN/BUD-PL/MKA/LTJ/LBA/2024

**Transmis copie pour information à :**

- Son Excellence Monsieur le Ministre  
Provincial du Budget et Plan

**A Kolwezi**

**Concerne : Transmission des Plans des  
Passations des Marchés  
(PPM) du Budget  
exercice 2024.**

**A Monsieur le Directeur Général  
de l'Autorité des Régulations des  
Marchés Publics  
à Kinshasa**

**Monsieur le Directeur Général,**

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe de la présente, les Plans des Passations des Marchés du budget exercice 2023, de la Province du Lualaba concernant les Autorités contractantes suivantes :

- Le Ministère Provincial des Infrastructures et Travaux Publics ;
- Le Ministère Provincial de l'Intérieur et sécurité
- Le Ministère Provincial de Santé
- Le Ministère Provincial de Mines
- Le Ministère Provincial de l'Environnement
- Le Ministère Provincial de l'Education, initiation à la Nouvelle Citoyennetés et Relation avec le Parlement
- Le Ministère Provincial de l'Agriculture pêche et Elevage
- Le Ministère Provincial du Budget et Plan
- Le Ministère Provincial Finance
- Le Ministère de l'Energie, Hydrocarbures, Transports, Voies de Communication et Postes, Télécommunication-Nouvelles Technologies de l'information et de la Communication ;




- Le Commissariat Général du Gouvernement en charge du Développement Rural et Tourisme ; et vous en souhaite bonne réception.
- Le Commissariat Général du Gouvernement en charge Affaires Foncière, Urbanisme et Habitat
- Le Commissariat Général du Gouvernement en charge Affaires Sociales, Genre, et Famille et Enfants
- Le Commissariat Général du Gouvernement en charge de l'Economie, Commerce Extérieur et Industrie
- Le Commissariat Général du Gouvernement en charge L'entreprenariat, MEA et Emergence de la Classe Moyenne
- Le Commissariat Général du Gouvernement en charge Décentralisation, Affaires Coutumières et Aménagement du Territoire
- Le Commissariat Général du Gouvernement en charge Culture, Jeunesse et Sport
- Le Commissariat Général du Gouvernement en charge de l'Emploi, Travail, et Prévoyance Social

Je vous prie d'agréer, **Monsieur le Directeur Général**, l'expression de mon profond respect.

**MUJINGA KAYENU Alphonsine**

**Secrétaire Permanent**





MINISTRE PROVINCIAL DE TRANSPORT  
ET VOIES DE COMMUNICATION  
C G P M P POOL MIN

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE TRANSPORT ET VOIES DE COMMUNICATION

Période: du 01 janvier au 31 décembre 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ   |                      |             |                   | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                    |                       |                 | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                       |                              |                         | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                           |                        |                       |                    |                   |                        |                    |
|--------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché   | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres |                            | Méthodes de passation                | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt offres        | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat                       | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
|        | 1   | 2                    | 3           | 4                 |                            | 5                                    | 6                  | 7                     | 8               | 9                               | 10                    | 11                           | 12                      | 13   | 14                        | 15                     | 16                    | 17                 | 18                | 19                     |                    |
| 1      | Construction d'un Batiment d'un Organisme de contrôle technique des Véhicules Automobiles et des Motos/Kolwezi à (ITMA) |                      | 8 23 28     |                   | AON                        | Prévisions                           | 22/01/2024         | 08/02/2024            | 09/02/2024      | 11/03/2024                      | 28/03/2024            | 16/04/2024                   | 17/04/2024              | 23/04/2024                                     | 11/05/2024                | 24/05/2024             | 28/05/2024            | N/A                | 31/05/2024        | N/A                    | N/A                |
|        |   |                      |             |                   |                            | Réalisations                         |                    |                       |                 |                                 |                       |                              |                         |  |                           |                        |                       |                    |                   |                        |                    |
| 2      | Construction de deux Batiments d'un Organisme de contrôle technique des Motos dans la Ville de Kasaji et à Fungurume)   |                      | 8 23 28     |                   | AON                        | Prévisions                           | 22/01/2024         | 08/02/2024            | 09/02/2024      | 11/03/2024                      | 28/03/2024            | 16/04/2024                   | 17/04/2024              | 23/04/2024                                     | 11/05/2024                | 24/05/2024             | 28/05/2024            | N/A                | 31/05/2024        | N/A                    | N/A                |
|        |   |                      |             |                   |                            | Réalisations                         |                    |                       |                 |                                 |                       |                              |                         |  |                           |                        |                       |                    |                   |                        |                    |
|        | <b>Coût Total</b>   |                      |             |                   |                            |                                      |                    |                       |                 |                                 |                       |                              |                         |  |                           |                        |                       |                    |                   |                        |                    |

*Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO*  
Directeur Provinciale du Contrôle  
des Marchés Publics - Lualaba  
Directeur

NDAYI KAEMBE Pitchou

Ministre



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

| Numero | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE  |                      |             |        | Previsions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |                 |                             |                |                          | PHASE 2 : APPEL D'OFFRES |                         |                        |                                    | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |                  |                             |                                  | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |                      |                        |                                  |                        |                        |                      |                   |                        |                        |
|--------|--|----------------------|-------------|--------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché  | Montant budget en FC | Code Budget | N° AMI |                            | Méthode de passation                | Préparation AMI | Nouveau Objection sur l'AMI | Publication LU | Dépôt des Dossiers de MI | Evaluation des MI        | Publication de la liste | Objection sur la liste | Publication des TDR et de la liste | Envoi Lettres d'invitation      | Dépôt des offres | Evaluation des Prop. Techn. | Nouveau Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF                        | Publication combinée | Négociation du contrat | Nouveau Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Dépôt d'enregistrement | Signature du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
|        |  |                      |             |        |                            |                                     | 6               | 7                           | 8              | 9                        | 10                       | 11                      | 12                     | 13                                 | 14                              | 15               | 16                          | 17                               | 18   | 19                   | 20                     | 21                               | 22                     | 23                     | 24                   | 25                | 26                     | 27                     |
| 1      | Etudes de l'alimentation en eau potable et électricité-Kasai                             | 5 61 86              |             |        | AON                        | 22/01/2024                          | 08/02/2024      | 09/02/2024                  | 11/03/2024     | 28/03/2024               | 16/04/2024               | 04/05/2024              | 23/05/2024             | 24/05/2024                         | 24/06/2024                      | 11/07/2024       | 29/07/2024                  | 30/07/2024                       | 17/08/2024                                     | 04/09/2024           | 21/09/2024             | 03/10/2024                       | 07/10/2024             | N/A                    | 10/10/2024           | N/A               | N/A                    |                        |
|        |  |                      |             |        |                            | Réalisations                        |                 |                             |                |                          |                          |                         |                        |                                    |                                 |                  |                             |                                  |  |                      |                        |                                  |                        |                        |                      |                   |                        |                        |
| 2      | Etudes de l'alimentation en eau potable et électricité-Mutshatsha                        | 5 61 86              |             |        | AON                        | 22/01/2024                          | 08/02/2024      | 09/02/2024                  | 11/03/2024     | 28/03/2024               | 16/04/2024               | 04/05/2024              | 23/05/2024             | 24/05/2024                         | 24/06/2024                      | 11/07/2024       | 29/07/2024                  | 30/07/2024                       | 17/08/2024                                     | 04/09/2024           | 21/09/2024             | 03/10/2024                       | 07/10/2024             | N/A                    | 10/10/2024           | N/A               | N/A                    |                        |
|        |  |                      |             |        |                            | Réalisations                        |                 |                             |                |                          |                          |                         |                        |                                    |                                 |                  |                             |                                  |  |                      |                        |                                  |                        |                        |                      |                   |                        |                        |
| 3      | Etudes de l'alimentation en eau potable et de l'extension de l'électrification à Kapanga | 5 61 86              |             |        | AON                        | 22/01/2024                          | 08/02/2024      | 09/02/2024                  | 11/03/2024     | 28/03/2024               | 16/04/2024               | 04/05/2024              | 23/05/2024             | 24/05/2024                         | 24/06/2024                      | 11/07/2024       | 29/07/2024                  | 30/07/2024                       | 17/08/2024                                     | 04/09/2024           | 21/09/2024             | 03/10/2024                       | 07/10/2024             | N/A                    | 10/10/2024           | N/A               | N/A                    |                        |
|        |  |                      |             |        |                            | Réalisations                        |                 |                             |                |                          |                          |                         |                        |                                    |                                 |                  |                             |                                  |  |                      |                        |                                  |                        |                        |                      |                   |                        |                        |
| 4      | Etudes de l'alimentation en eau potable et électricité-Lubudi                            | 5 61 86              |             |        | AON                        | 22/01/2024                          | 08/02/2024      | 09/02/2024                  | 11/03/2024     | 28/03/2024               | 16/04/2024               | 04/05/2024              | 23/05/2024             | 24/05/2024                         | 24/06/2024                      | 11/07/2024       | 29/07/2024                  | 30/07/2024                       | 17/08/2024                                     | 04/09/2024           | 21/09/2024             | 03/10/2024                       | 07/10/2024             | N/A                    | 10/10/2024           | N/A               | N/A                    |                        |
|        |  |                      |             |        |                            | Réalisations                        |                 |                             |                |                          |                          |                         |                        |                                    |                                 |                  |                             |                                  |  |                      |                        |                                  |                        |                        |                      |                   |                        |                        |
| 5      | Etudes de l'alimentation en eau potable et électricité-Sandoa                            | 5 61 86              |             |        | AON                        | 22/01/2024                          | 08/02/2024      | 09/02/2024                  | 11/03/2024     | 28/03/2024               | 16/04/2024               | 04/05/2024              | 23/05/2024             | 24/05/2024                         | 24/06/2024                      | 11/07/2024       | 29/07/2024                  | 30/07/2024                       | 17/08/2024                                     | 04/09/2024           | 21/09/2024             | 03/10/2024                       | 07/10/2024             | N/A                    | 10/10/2024           | N/A               | N/A                    |                        |
|        |  |                      |             |        |                            | Réalisations                        |                 |                             |                |                          |                          |                         |                        |                                    |                                 |                  |                             |                                  |  |                      |                        |                                  |                        |                        |                      |                   |                        |                        |
| 6      | Etudes de l'alimentation en eau potable et de l'extension de l'électrification à Diolo   | 5 61 86              |             |        | AON                        | 22/01/2024                          | 08/02/2024      | 09/02/2024                  | 11/03/2024     | 28/03/2024               | 16/04/2024               | 04/05/2024              | 23/05/2024             | 24/05/2024                         | 24/06/2024                      | 11/07/2024       | 29/07/2024                  | 30/07/2024                       | 17/08/2024                                     | 04/09/2024           | 21/09/2024             | 03/10/2024                       | 07/10/2024             | N/A                    | 10/10/2024           | N/A               | N/A                    |                        |
|        |  |                      |             |        |                            | Réalisations                        |                 |                             |                |                          |                          |                         |                        |                                    |                                 |                  |                             |                                  |  |                      |                        |                                  |                        |                        |                      |                   |                        |                        |
|        | <b>Coût Total</b>  | <b>0,00</b>          |             |        |                            |                                     |                 |                             |                |                          |                          |                         |                        |                                    |                                 |                  |                             |                                  |  |                      |                        |                                  |                        |                        |                      |                   |                        |                        |

Roger RUMBU KAYIBU MUTOMBO  
Directeur Provincial du Contrôle des Marchés Publics - Lualaba  
Directeur

NDAYI KAEMBE Pitchou  
Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L' ENERGIE  
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro     | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ  |                      |             |                   |                       | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES |                    |                 | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                       |                              | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                          |                           |                        |                       |                    |                   |                        |                    |
|------------|--|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
|            | Intitulé du Projet/Marché  | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions               | Elaboration du DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres        | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution                        | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
|            |  |                      |             |                   |                       |                          | Réalisations       | 5               | 6                               | 7                     | 8                            | 9  | 10                       | 11                        | 12                     | 13                    | 14                 | 15                | 16                     | 17                 |
| 1          | Forage de 3 puits industriels au Quartier Joli site, Kakifuluwe et Cellule Muyej |                      | 8 23 22     |                   | AON                   |                          | 22/01/2024         | 23/01/2024      | 22/02/2024                      | 11/03/2024            | 28/03/2024                   | 29/03/2024                                     | 04/04/2024               | 23/04/2024                | 06/05/2024             | 09/05/2024            | N/A                | 10/05/2024        | N/A                    | N/A                |
| 2          | Forage d'un puit semi-industriel dans la Cellule Lupundu                         |                      | 8 23 22     |                   | AON                   |                          | 22/01/2024         | 23/01/2024      | 22/02/2024                      | 11/03/2024            | 28/03/2024                   | 29/03/2024                                     | 04/04/2024               | 23/04/2024                | 06/05/2024             | 09/05/2024            | N/A                | 10/05/2024        | N/A                    | N/A                |
| Coût Total |  |                      |             |                   |                       |                          |                    |                 |                                 |                       |                              |  |                          |                           |                        |                       |                    |                   |                        |                    |

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L' ENERGIE  
Période: du 01 janvier au 31 décembre 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

| Numéro     | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ   |                      |             |                   |                       | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                    |                       |                 | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                       |                              | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                          |                           |                        |                       |                    |                   |                        |                    |
|------------|---|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
|            | Intitulé du Projet/Marché   | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions                           | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres        | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution                        | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
|            |   |                      |             |                   |                       |                                      | Réalisations       | 5                     | 6               | 7                               | 8                     | 9                            | 10   | 11                       | 12                        | 13                     | 14                    | 15                 | 16                | 17                     | 18                 |
| 1          | Électrification du Centre de Négece de Musompo (phase 1 et 2)   |                      | 8 23 22     |                   | AON                   |                                      | 22/01/2024         | 08/02/2024            | 09/02/2024      | 11/03/2024                      | 28/03/2024            | 16/04/2024                   | 17/04/2024                                     | 23/04/2024               | 11/05/2024                | 24/05/2024             | 28/05/2024            | N/A                | 31/05/2024        | N/A                    | N/A                |
| 2          | Implantation d'une nouvelle Cabine dénommée AMANI au Quartier Latin Cellule PVK (Phase 1 et 2)  |                      | 8 23 22     |                   | AON                   |                                      | 22/01/2024         | 08/02/2024            | 09/02/2024      | 11/03/2024                      | 28/03/2024            | 16/04/2024                   | 17/04/2024                                     | 23/04/2024               | 11/05/2024                | 24/05/2024             | 28/05/2024            | N/A                | 31/05/2024        | N/A                    | N/A                |
| 3          | Projet de construction de la Micro-centrale solaire de 100 Kw de Munanga dans le Territoire de Lubudi   |                      | 8 23 22     |                   | AON                   |                                      | 22/01/2024         | 08/02/2024            | 09/02/2024      | 11/03/2024                      | 28/03/2024            | 16/04/2024                   | 17/04/2024                                     | 23/04/2024               | 11/05/2024                | 24/05/2024             | 28/05/2024            | N/A                | 31/05/2024        | N/A                    | N/A                |
| 4          | Projet de construction de la Micro-centrale solaire dans le Territoire de Sandoa (Phase 1)  |                      | 8 2322      |                   | AON                   |                                      | 22/01/2024         | 08/02/2024            | 09/02/2024      | 11/03/2024                      | 28/03/2024            | 16/04/2024                   | 17/04/2024                                     | 23/04/2024               | 11/05/2024                | 24/05/2024             | 28/05/2024            | N/A                | 31/05/2024        | N/A                    | N/A                |
| 5          | Projet de construction de la Micro-centrale solaire de 3 Megawatt avec le développement du réseau de distribution BT et raccordement de la population sur compteur à prépayer à Kolwezi Joli site |                      | 8 2322      |                   | AOI                   |                                      | 22/01/2024         | 08/02/2024            | 09/02/2024      | 11/03/2024                      | 28/03/2024            | 16/04/2024                   | 17/04/2024                                     | 23/04/2024               | 11/05/2024                | 24/05/2024             | 28/05/2024            | N/A                | 31/05/2024        | N/A                    | N/A                |
| Coût Total |   |                      |             |                   |                       |                                      |                    |                       |                 |                                 |                       |                              |  |                          |                           |                        |                       |                    |                   |                        |                    |

Roger RUMBU KAYIBU WITONBO  
Directeur Provinciale du Contrôle  
des Travaux Publics - Lualaba  
Inspecteur

NDAYI KAEMBE Pitchou

Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE TRANSPORT ET VOIES DE COMMUNICATION  
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2024**

MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ                        |                      |             |                   |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES |                 |                          | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                         |                          | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
|--------|---|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché                       | Montant budget en Fc | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |                            | Elaboration du BA0       | Publication AA0 | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection                                  | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date d'enregistrement | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
|        | 1   | 2                    | 3           | 4                 | 5                     |                            | 6                        | 7               | 8                        | 9                               | 10                           | 11                      | 12                       | 13   | 14                     | 15                 | 16                    | 17                | 18                     |                   |
| 1      | Entretien des feux et panneaux de signalisation | 66 422               |             |                   | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024               | 23/01/2024      | 22/02/2024               | 11/03/2024                      | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024               | 23/04/2024                                     | 06/05/2024             | 09/05/2024         | N/A                   | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|        |   |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                          |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 2      | Acquisition de 10 Motos 125 CC                  | 72 452               |             |                   | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024               | 23/01/2024      | 22/02/2024               | 11/03/2024                      | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024               | 23/04/2024                                     | 06/05/2024             | 09/05/2024         | N/A                   | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|        |   |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                          |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
|        | <b>Coût Total</b>                               |                      |             |                   |                       |                            |                          |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                   |                        |                   |

**Roger RUMBU KAYIMBE MUFOMBO**  
Direction Provinciale du Contrôle  
des Marchés Publics - Lualaba  
Directeur

**NDAYI KAEMBE Pitchou**  
Ministre



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro     | IDENTIFICATION DU MARCHÉ   |                      |             |                   | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES |                    |                 | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                       |                              |                         | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
|------------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|            | Intitulé du Projet/Marché  | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres |                            | Méthodes de passation    | Elaboration du DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres        | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat                       | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date d'enregistrement | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
|            | 1  | 2                    | 3           | 4                 |                            | 5                        | 6                  | 7               | 8                               | 9                     | 10                           | 11                      | 12   | 13            | 14                     | 15                 | 16                    | 17                | 18                     |                   |
| 1          | Acquisition d'un Rouleau des câbles en aluminium nu 220 m2 et accessoires pour Dito  | 8 64 13              |             |                   | AON                        | Prévisions               | 22/01/2024         | 23/01/2024      | 22/02/2024                      | 11/03/2024            | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024                                     | 23/04/2024    | 06/05/2024             | 09/05/2024         | N/A                   | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |  |                      |             |                   |                            | Réalisations             |                    |                 |                                 |                       |                              |                         |  |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 2          | Acquisition d'une pompe industrielle de 100m3/h à Kasaji   | 8 64 13              |             |                   | AON                        | Prévisions               | 22/01/2024         | 23/01/2024      | 22/02/2024                      | 11/03/2024            | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024                                     | 23/04/2024    | 06/05/2024             | 09/05/2024         | N/A                   | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |  |                      |             |                   |                            | Réalisations             |                    |                 |                                 |                       |                              |                         |  |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 3          | Acquisition d'une pompe industrielle de 100m3/h à Mutshatsha   | 8 64 13              |             |                   | AON                        | Prévisions               | 22/01/2024         | 23/01/2024      | 22/02/2024                      | 11/03/2024            | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024                                     | 23/04/2024    | 06/05/2024             | 09/05/2024         | N/A                   | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |  |                      |             |                   |                            | Réalisations             |                    |                 |                                 |                       |                              |                         |  |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 4          | Acquisition d'une pompe industrielle de 250m3/h à Mutshi   | 8 64 13              |             |                   | AON                        | Prévisions               | 22/01/2024         | 23/01/2024      | 22/02/2024                      | 11/03/2024            | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024                                     | 23/04/2024    | 06/05/2024             | 09/05/2024         | N/A                   | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |  |                      |             |                   |                            | Réalisations             |                    |                 |                                 |                       |                              |                         |  |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 5          | Acquisition de 8 Molos pour le Ministère   | 7 24 52              |             |                   | AON                        | Prévisions               | 22/01/2024         | 23/01/2024      | 22/02/2024                      | 11/03/2024            | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024                                     | 23/04/2024    | 06/05/2024             | 09/05/2024         | N/A                   | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |  |                      |             |                   |                            | Réalisations             |                    |                 |                                 |                       |                              |                         |  |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 6          | Réparation de deux Transformateurs (Pompage de Mutshi et Cité Kapata)  | 8 23 22              |             |                   | AON                        | Prévisions               | 22/01/2024         | 23/01/2024      | 22/02/2024                      | 11/03/2024            | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024                                     | 23/04/2024    | 06/05/2024             | 09/05/2024         | N/A                   | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |  |                      |             |                   |                            | Réalisations             |                    |                 |                                 |                       |                              |                         |  |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 7          | Projet de mise en Service du frigo mortuaire à l'Hôpital Général de Référence de Sandoa et Installation d'une Station Photovoltaïque | 8 23 22              |             |                   | AON                        | Prévisions               | 22/01/2024         | 23/01/2024      | 22/02/2024                      | 11/03/2024            | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024                                     | 23/04/2024    | 06/05/2024             | 09/05/2024         | N/A                   | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |  |                      |             |                   |                            | Réalisations             |                    |                 |                                 |                       |                              |                         |  |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 8          | Réhabilitation du réseau de distributions électriques de la Cité de Mutshatsha   | 8 23 22              |             |                   | AON                        | Prévisions               | 22/01/2024         | 23/01/2024      | 22/02/2024                      | 11/03/2024            | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024                                     | 23/04/2024    | 06/05/2024             | 09/05/2024         | N/A                   | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |  |                      |             |                   |                            | Réalisations             |                    |                 |                                 |                       |                              |                         |  |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 9          | Raccordement de 80 maisons (Golf Manga Manga)  | 8 23 22              |             |                   | AON                        | Prévisions               | 22/01/2024         | 23/01/2024      | 22/02/2024                      | 11/03/2024            | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024                                     | 23/04/2024    | 06/05/2024             | 09/05/2024         | N/A                   | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |  |                      |             |                   |                            | Réalisations             |                    |                 |                                 |                       |                              |                         |  |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 10         | Raccordement ISTA (Golf Manga Manga)   | 8 23 22              |             |                   | AON                        | Prévisions               | 22/01/2024         | 23/01/2024      | 22/02/2024                      | 11/03/2024            | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024                                     | 23/04/2024    | 06/05/2024             | 09/05/2024         | N/A                   | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |  |                      |             |                   |                            | Réalisations             |                    |                 |                                 |                       |                              |                         |  |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 11         | Adduction en eau du centre de négoce de Musompo  | 8 23 22              |             |                   | AON                        | Prévisions               | 22/01/2024         | 23/01/2024      | 22/02/2024                      | 11/03/2024            | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024                                     | 23/04/2024    | 06/05/2024             | 09/05/2024         | N/A                   | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |  |                      |             |                   |                            | Réalisations             |                    |                 |                                 |                       |                              |                         |  |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| Coût Total |  | 0                    |             |                   |                            |                          |                    |                 |                                 |                       |                              |                         |  |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

| Numéro     | IDENTIFICATION DU MARCHÉ  |                      |             |                   | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                    |               | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                          |                       |                              | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
|------------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|            | Intitulé du Marché  | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres |                            | Méthodes de passation                | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO                 | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution                        | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date d'enregistrement | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
|            | 1   | 2                    | 3           | 4                 |                            | 5                                    | 6                  | 7             | 8                               | 9                        | 10                    | 11                           | 12   | 13                       | 14            | 15                     | 16                 | 17                    | 18                | 19                     |                   |
| 1          | Projet de remise en Service de 4 forages de Mutshi en arrêt dans la Ville de Kolwezi  | 8 23 22              |             |                   | AON                        | Prévisions                           | 22/01/2024         | 08/02/2024    | 09/02/2024                      | 11/03/2024               | 28/03/2024            | 16/04/2024                   | 17/04/2024                                     | 23/04/2024               | 11/05/2024    | 24/05/2024             | N/A                | 28/05/2024            | 31/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |   |                      |             |                   |                            | Réalisations                         |                    |               |                                 |                          |                       |                              |  |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 2          | Réhabilitation du réseau de transport et de distribution d'eau potable-Sandoa   | 8 23 22              |             |                   | AOI                        | Prévisions                           | 22/01/2024         | 08/02/2024    | 09/02/2024                      | 11/03/2024               | 28/03/2024            | 16/04/2024                   | 17/04/2024                                     | 23/04/2024               | 11/05/2024    | 24/05/2024             | N/A                | 28/05/2024            | 31/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |   |                      |             |                   |                            | Réalisations                         |                    |               |                                 |                          |                       |                              |  |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 3          | Projet d'implantation d'un nouveau réseau de distribution d'eau dans la Cité de Mutshatsha  | 8 23 22              |             |                   | AOI                        | Prévisions                           | 22/01/2024         | 08/02/2024    | 09/02/2024                      | 11/03/2024               | 28/03/2024            | 16/04/2024                   | 17/04/2024                                     | 23/04/2024               | 11/05/2024    | 24/05/2024             | N/A                | 28/05/2024            | 31/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |   |                      |             |                   |                            | Réalisations                         |                    |               |                                 |                          |                       |                              |  |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 4          | Réhabilitation du réseau de distribution d'eau potable-Musonoi 2 ème phase: Quarters Léo, Saba, Jadot, Kipushi  | 8 23 22              |             |                   | AON                        | Prévisions                           | 22/01/2024         | 08/02/2024    | 09/02/2024                      | 11/03/2024               | 28/03/2024            | 16/04/2024                   | 17/04/2024                                     | 23/04/2024               | 11/05/2024    | 24/05/2024             | N/A                | 28/05/2024            | 31/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |   |                      |             |                   |                            | Réalisations                         |                    |               |                                 |                          |                       |                              |  |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 5          | Projet de traitement de l'eau du Lac Kabongo avec l'installation d'un réseau de distribution et raccordement de la population à Kolwezi (Phase 2)                                 | 8 23 22              |             |                   | AOI                        | Prévisions                           | 22/01/2024         | 08/02/2024    | 09/02/2024                      | 11/03/2024               | 28/03/2024            | 16/04/2024                   | 17/04/2024                                     | 23/04/2024               | 11/05/2024    | 24/05/2024             | N/A                | 28/05/2024            | 31/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |   |                      |             |                   |                            | Réalisations                         |                    |               |                                 |                          |                       |                              |  |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 6          | Projet de desserte en eau potable à Luiku, UCK et Tshala dans la Ville de Kolwezi (Phase 1)   | 8 23 22              |             |                   | AOI                        | Prévisions                           | 22/01/2024         | 08/02/2024    | 09/02/2024                      | 11/03/2024               | 28/03/2024            | 16/04/2024                   | 17/04/2024                                     | 23/04/2024               | 11/05/2024    | 24/05/2024             | N/A                | 28/05/2024            | 31/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |   |                      |             |                   |                            | Réalisations                         |                    |               |                                 |                          |                       |                              |  |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 7          | Projet de rétablissement de l'électricité sur l'axe Mukula Kulu et dans la Cité de Lubudi   | 8 23 22              |             |                   | AOI                        | Prévisions                           | 22/01/2024         | 08/02/2024    | 09/02/2024                      | 11/03/2024               | 28/03/2024            | 16/04/2024                   | 17/04/2024                                     | 23/04/2024               | 11/05/2024    | 24/05/2024             | N/A                | 28/05/2024            | 31/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |   |                      |             |                   |                            | Réalisations                         |                    |               |                                 |                          |                       |                              |  |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 8          | Implantation des poteaux lampadaires à Énergie solaire sur les avenue Salongo, Kasenga, Lualaba, Kapanga, Sandoa, Mitwaba et Sakania au Quartier Mutshi dans la Commune de Manika | 8 23 22              |             |                   | AOI                        | Prévisions                           | 22/01/2024         | 08/02/2024    | 09/02/2024                      | 11/03/2024               | 28/03/2024            | 16/04/2024                   | 17/04/2024                                     | 23/04/2024               | 11/05/2024    | 24/05/2024             | N/A                | 28/05/2024            | 31/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |   |                      |             |                   |                            | Réalisations                         |                    |               |                                 |                          |                       |                              |  |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 9          | Alimentation de la Cabine Kazembe à Kasaji  | 8 23 22              |             |                   | AOI                        | Prévisions                           | 22/01/2024         | 08/02/2024    | 09/02/2024                      | 11/03/2024               | 28/03/2024            | 16/04/2024                   | 17/04/2024                                     | 23/04/2024               | 11/05/2024    | 24/05/2024             | N/A                | 28/05/2024            | 31/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |   |                      |             |                   |                            | Réalisations                         |                    |               |                                 |                          |                       |                              |  |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 10         | Acquisition des fournitures pour les raccordements des nouveaux transformateurs achetés par la Province au profit de la population  | 8 23 22              |             |                   | AOI                        | Prévisions                           | 22/01/2024         | 08/02/2024    | 09/02/2024                      | 11/03/2024               | 28/03/2024            | 16/04/2024                   | 17/04/2024                                     | 23/04/2024               | 11/05/2024    | 24/05/2024             | N/A                | 28/05/2024            | 31/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|            |   |                      |             |                   |                            | Réalisations                         |                    |               |                                 |                          |                       |                              |  |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| Coût Total |   |                      |             |                   |                            |                                      |                    |               |                                 |                          |                       |                              |  |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |

**Roger RUMBU KAYANBU MUTOMBO**  
 Directeur Provinciale du Contrôle  
 des Marchés Publics - Lualaba  
 Directeur

*[Signature]*



COMMISSARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT  
EN CHARGE  
DE L'ECONOMIE, COMMERCE EXTERIEUR ET INDUSTRIE  
CGPMP POOL MIN

AUTORITE CONTRACTANTE : M MINISTERE PROVINCIAL DU COMMERCE  
Période: du 01 Janvier au 31 Décembre 2024; Exercice budgétaire : 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ   |                      |             |                   | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES |                    |                 | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                       |                              |                         | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                           |                        |                       |                    |                   |                        |                    |
|--------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché   | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres |                            | Méthodes de passation    | Elaboration du DAO | Publication AA0 | Date limite dépôt Offres        | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat                       | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
|        |   | 1                    | 2           | 3                 |                            | 4                        | 5                  | 6               | 7                               | 8                     | 9                            | 10                      | 11   | 12                        | 13                     | 14                    | 15                 | 16                | 17                     | 18                 |
| 1      | Construction d'un Pavillon devant abriter le stand de la province du Lualaba, dans l'enceinte de l'espace de la foire internationale de Ndola |                      | 82 321      |                   | AON                        | Prévisions               | 22/01/2024         | 23/01/2024      | 22/02/2024                      | 11/03/2024            | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024                                     | 23/04/2024                | 06/05/2024             | 09/05/2024            | N/A                | 10/05/2024        | N/A                    | N/A                |
|        | Coût Total  |                      |             |                   |                            | Réalisations             |                    |                 |                                 |                       |                              |                         |  |                           |                        |                       |                    |                   |                        |                    |

Roger RUMBUKAYIMBU MUTOMBO  
Direction Provinciale du Contrôle  
des Marchés Publics - Lualaba  
Directeur

KAPAPA KALASA Lydia  
Commissaire Général





**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ  |                      |             |                   | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                          |                       |                 | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                       |                              |                         | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                           |                        |                       |                    |                   |                        |                    |
|--------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché  | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres |                            | Méthodes de passation                | Elaboration du DAO       | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres        | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat                       | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
|        |  |                      |             |                   |                            |                                      |                          |                       |                 |                                 |                       |                              |                         |  |                           |                        |                       |                    |                   |                        |                    |
| 1      | construction d'un Batiment pour la Direction Provinciale Technique (phase 1)   |                      | 82 321      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 2      | construction d'un Laboratoire Géo-technique de la Direction Technique (phase 1)  |                      | 82 321      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 3      | construction de l'Université de KASAJI   |                      | 82 321      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 4      | construction de 5 batiments pour les Aerodromes de 5 Territoires de la Province  |                      | 82 321      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 5      | construction d'un batiment à l' Aeroport de Kasaji   |                      | 82 321      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 6      | construction Garage STA/Province+Station service   |                      | 82 321      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 7      | Construction de 3 Batiments Administratifs des 3 nouvelles Communes rurales de la Ville de Kasaji                        |                      | 82 321      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 8      | Aménagement extérieur et mur de clôture à la Mairie de Kasaji  |                      | 82 321      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 9      | construction d'une Salle d'évenements à la Mairie de Kasaji  |                      | 82 321      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 10     | construction de 3 résidences des Bourgmestres de nouvelles communes rurales de la Ville de Kasaji                        |                      | 82 321      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 11     | construction de 3 résidences des Bourgmestres Adjointes de nouvelles communes rurales de la Ville de Kasaji              |                      | 82 321      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 12     | construction du Marché de Kasaji   |                      | 82 321      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 13     | Finalisation de la construction d'un Centre de Santé au Village KAZEMBE  |                      | 82 321      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 14     | Construction Pont Lulua en béton armé de 100m à Kapanga (Phase 1)  |                      | 82 323      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 15     | Construction du Pont Vunda-Biabo en béton armé 100m (Phase 1)  |                      | 82 323      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 16     | Construction des Pont divers (100 metres linéaires)  |                      | 82 323      |                   | AOI                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 17     | Construction du Pont sur la rivière Kolwezi (Kanina)   |                      | 82 323      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 18     | Construction du Pont KATE sur la RN1 territoire de Lubudi  |                      | 82 323      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 19     | Construction du Pont NGELEKA sur la RN1 Territoire de Lubudi   |                      | 82 323      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 20     | Construction du Pont Kasanza sur la RN1 Territoire de Lubudi   |                      | 82 323      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 21     | Construction du Dallot Kamukishi Territoire de Lubudi  |                      | 82 323      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 22     | Construction du Pont Lueo (Axe Tshimbalanga-Kafakumba, Territoire de Sandoa)   |                      | 82 323      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 23     | Construction de 5 Aérodrômes en terre Battue (30 sur 2000m) dans les 5 Territoires                                       |                      | 82 323      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 24     | Construction d'un Aéroport en terre Battue (45 sur 3000m) de Kasaji  |                      | 82 323      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |
| 25     | Asphaltage de l'avenue Inkasha(750m), Kokolo(770m), Kenda (550m), Kazadi(660m), Kanku (660m), Mpwene (440m), Q Kamanyola |                      | 82 328      |                   | AON                        | Prévisions<br>Réalisations           | 22/01/2024<br>08/02/2024 | 09/02/2024            | 11/03/2024      | 28/03/2024                      | 16/04/2024            | 17/04/2024                   | 23/04/2024              | 11/05/2024                                     | 24/05/2024                | 28/05/2024             | N/A                   | 31/05/2024         | N/A               | N/A                    |                    |

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO  
Direction Provinciale du Commerce  
des Marchés Publics - Kasaji  
Directeur



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ  |                      |             |                   |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |               |                 |                          | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                         |                          | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
|--------|---|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|        | Intitulé du Marché  | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |                            | Elaboration du DAO                   | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection                                  | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date d'enregistrement | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
|        |   | 1                    | 2           | 3                 | 4                     |                            | 5                                    | 6             | 7               | 8                        | 9                               | 10                           | 11                      | 12                       | 13   | 14                     | 15                 | 16                    | 17                | 18                     | 19                |
| 1      | Achat de produit de stabilisation pour routes en terre battues, polymères   |                      | 4 60 41     |                   | AOI                   | Prévisions                 | 22/01/2024                           | 08/02/2024    | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024                      | 16/04/2024                   | 17/04/2024              | 23/04/2024               | 11/05/2024                                     | 24/05/2024             | N/A                | 28/05/2024            | 31/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|        |   |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                      |               |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 2      | Impression Atlas du Lualaba 2ème édition (8 000 Pcs)  |                      | 56 122      |                   | AOI                   | Prévisions                 | 22/01/2024                           | 08/02/2024    | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024                      | 16/04/2024                   | 17/04/2024              | 23/04/2024               | 11/05/2024                                     | 24/05/2024             | N/A                | 28/05/2024            | 31/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|        |   |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                      |               |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 3      | Location Camion (porte-char)  |                      | 5 61 31     |                   | AOI                   | Prévisions                 | 22/01/2024                           | 08/02/2024    | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024                      | 16/04/2024                   | 17/04/2024              | 23/04/2024               | 11/05/2024                                     | 24/05/2024             | N/A                | 28/05/2024            | 31/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|        |   |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                      |               |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 4      | Entretien, de décoration de réparation d'édifices (l'Hôtel du Gouvernement, le Pont de l'Alternance, le Rond-Point de l'Indépendance,...) |                      | 56 171      |                   | AOI                   | Prévisions                 | 22/01/2024                           | 08/02/2024    | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024                      | 16/04/2024                   | 17/04/2024              | 23/04/2024               | 11/05/2024                                     | 24/05/2024             | N/A                | 28/05/2024            | 31/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|        |   |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                      |               |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 5      | Acquisition de 2 Ateliers complets  |                      | 7 24 51     |                   | AOI                   | Prévisions                 | 22/01/2024                           | 08/02/2024    | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024                      | 16/04/2024                   | 17/04/2024              | 23/04/2024               | 11/05/2024                                     | 24/05/2024             | N/A                | 28/05/2024            | 31/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|        |   |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                      |               |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 6      | Acquisition d'une Drague pour curage rivières   |                      | 7 24 51     |                   | AOI                   | Prévisions                 | 22/01/2024                           | 08/02/2024    | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024                      | 16/04/2024                   | 17/04/2024              | 23/04/2024               | 11/05/2024                                     | 24/05/2024             | N/A                | 28/05/2024            | 31/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|        |   |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                      |               |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 7      | Acquisition et montage d'un Bac pour la passe Vunda-Biabo   |                      | 7 24 52     |                   | AOI                   | Prévisions                 | 22/01/2024                           | 08/02/2024    | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024                      | 16/04/2024                   | 17/04/2024              | 23/04/2024               | 11/05/2024                                     | 24/05/2024             | N/A                | 28/05/2024            | 31/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|        |   |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                      |               |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
|        | <b>Coût Total</b>   |                      |             |                   |                       |                            |                                      |               |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                   |                        |                   |

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ                                      |                      |             |                   |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES |                 |                          | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                         |                          | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
|--------|---|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché                                     | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |                            | Elaboration du DAO       | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection                                  | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date d'enregistrement | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
|        |   | 1                    | 2           | 3                 | 4                     |                            | 5                        | 6               | 7                        | 8                               | 9                            | 10                      | 11                       | 12   | 13                     | 14                 | 15                    | 16                | 17                     | 18                |
| 1      | Acquisition d'un drone topographique                          |                      | 72 412      |                   | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024               | 23/01/2024      | 22/02/2024               | 11/03/2024                      | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024               | 23/04/2024                                     | 06/05/2024             | N/A                | 09/05/2024            | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|        |   |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                          |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 2      | Acquisition de: Serveur, Licence logiciel, Equipements Réseau |                      | 72 412      |                   | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024               | 23/01/2024      | 22/02/2024               | 11/03/2024                      | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024               | 23/04/2024                                     | 06/05/2024             | N/A                | 09/05/2024            | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|        |   |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                          |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 3      | Acquisition licence et Traitement des Données Topographiques  |                      | 72 412      |                   | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024               | 23/01/2024      | 22/02/2024               | 11/03/2024                      | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024               | 23/04/2024                                     | 06/05/2024             | N/A                | 09/05/2024            | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|        |   |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                          |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 4      | Acquisition licences logiciels et Autres équipements          |                      | 72 412      |                   | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024               | 23/01/2024      | 22/02/2024               | 11/03/2024                      | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024               | 23/04/2024                                     | 06/05/2024             | N/A                | 09/05/2024            | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|        |   |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                          |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 5      | Acquisition de 2 Stations Totale (pour levée topographique)   |                      | 72 451      |                   | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024               | 23/01/2024      | 22/02/2024               | 11/03/2024                      | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024               | 23/04/2024                                     | 06/05/2024             | N/A                | 09/05/2024            | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|        |   |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                          |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 6      | Acquisition de 2 pénétromètre dynamique                       |                      | 72 451      |                   | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024               | 23/01/2024      | 22/02/2024               | 11/03/2024                      | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024               | 23/04/2024                                     | 06/05/2024             | N/A                | 09/05/2024            | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|        |   |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                          |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 7      | Autres équipements  |                      | 72 451      |                   | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024               | 23/01/2024      | 22/02/2024               | 11/03/2024                      | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024               | 23/04/2024                                     | 06/05/2024             | N/A                | 09/05/2024            | 10/05/2024        | N/A                    | N/A               |
|        |   |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                          |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
|        | <b>Coût Total</b>   | 0                    |             |                   |                       |                            |                          |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                   |                        |                   |

Roger RUMBU KAYEMBE MUTOMBO  
Direction Provinciale du Contrôle  
des Marchés Publics - Lualaba  
Directeur



MASHATA KAYEMBE Célestin

Ministre

MASHATA KAYEMBE Célestin  
Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS  
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE AVEC REVUE PREALABLE DE LA DP

| Numero | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE   |                      |             |        |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |                         |                 |                          |                   | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES  |                                 |                                    |                            | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |                             |                              |                         | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |                        |                              |                        |                       |                    |                   |                        |                        |     |
|--------|---|----------------------|-------------|--------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----|
|        | Intitulé du Projet/Marché   | Montant budget en FC | Code Budget | N° ANI | Méthodes de passation |                            | Préparation ANI                     | Non Objection sur l'ANI | Publication ANI | Dépôt des dossiers de RI | Evaluation des RI | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Non Objection sur les TDR et la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop.     | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PP                      | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |     |
| 1      | Renforcement des capacités sur le suivi et contrôle des normes dans l'exécution des travaux de génie civil                              |                      | 5 61 85     |        | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024                          | 08/02/2024              | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024        | 16/04/2024                            | 04/05/2024                      | 23/05/2024                         | 24/05/2024                 | 24/06/2024                      | 11/07/2024                  | 12/07/2024                   | 29/07/2024              | 30/07/2024                                     | 17/08/2024             | 04/09/2024                   | 21/09/2024             | 03/10/2024            | 07/10/2024         | N/A               | 10/10/2024             | N/A                    | N/A |
|        |   |                      |             |        |                       | Réalisations               |                                     |                         |                 |                          |                   |                                       |                                 |                                    |                            |                                 |                             |                              |                         |  |                        |                              |                        |                       |                    |                   |                        |                        |     |
| 2      | Formation spécialisée sur l'utilisation des matériels et logiciels  |                      | 5 61 85     |        | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024                          | 08/02/2024              | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024        | 16/04/2024                            | 04/05/2024                      | 23/05/2024                         | 24/05/2024                 | 24/06/2024                      | 11/07/2024                  | 12/07/2024                   | 29/07/2024              | 30/07/2024                                     | 17/08/2024             | 04/09/2024                   | 21/09/2024             | 03/10/2024            | 07/10/2024         | N/A               | 10/10/2024             | N/A                    | N/A |
|        |   |                      |             |        |                       | Réalisations               |                                     |                         |                 |                          |                   |                                       |                                 |                                    |                            |                                 |                             |                              |                         |  |                        |                              |                        |                       |                    |                   |                        |                        |     |
| 3      | Etude de faisabilité sur la correction des toissements  |                      | 5 61 86     |        | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024                          | 08/02/2024              | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024        | 16/04/2024                            | 04/05/2024                      | 23/05/2024                         | 24/05/2024                 | 24/06/2024                      | 11/07/2024                  | 12/07/2024                   | 29/07/2024              | 30/07/2024                                     | 17/08/2024             | 04/09/2024                   | 21/09/2024             | 03/10/2024            | 07/10/2024         | N/A               | 10/10/2024             | N/A                    | N/A |
|        |   |                      |             |        |                       | Réalisations               |                                     |                         |                 |                          |                   |                                       |                                 |                                    |                            |                                 |                             |                              |                         |  |                        |                              |                        |                       |                    |                   |                        |                        |     |
| 4      | Etudes pour l'élaboration d'un plan directeur global de gestion des eaux des pluies de la Ville de Kolwezi (configuration à 6 Communes) |                      | 5 61 85     |        | AOI                   | Prévisions                 | 22/01/2024                          | 08/02/2024              | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024        | 16/04/2024                            | 04/05/2024                      | 23/05/2024                         | 24/05/2024                 | 24/06/2024                      | 11/07/2024                  | 12/07/2024                   | 29/07/2024              | 30/07/2024                                     | 17/08/2024             | 04/09/2024                   | 21/09/2024             | 03/10/2024            | 07/10/2024         | N/A               | 10/10/2024             | N/A                    | N/A |
|        |   |                      |             |        |                       | Réalisations               |                                     |                         |                 |                          |                   |                                       |                                 |                                    |                            |                                 |                             |                              |                         |  |                        |                              |                        |                       |                    |                   |                        |                        |     |
|        | <b>Ceint Total</b>  | <b>0,00</b>          |             |        |                       |                            |                                     |                         |                 |                          |                   |                                       |                                 |                                    |                            |                                 |                             |                              |                         |  |                        |                              |                        |                       |                    |                   |                        |                        |     |

o AUTORITE CONTRACTANTE :

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

| Numero | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE  |                      |             |        |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |                         |                 |                          |                   | PHASE 2 : APPEL D'OFFRES |                            |                                 | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |                             |                             |                              | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |                           |                        |                              |                        |                       |                    |                   |                        |                        |  |
|--------|--|----------------------|-------------|--------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--|
|        | Intitulé du Projet/Marché  | Montant budget en FC | Code Budget | N° ANI | Méthodes de passation |                            | Préparation ANI                     | Non Objection sur l'ANI | Publication ANI | Dépôt des dossiers de RI | Evaluation des RI | Elaboration de la liste  | Non Objection sur la liste | Elaboration des TDR et de la DP | Envoi Lettres d'invitation      | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF                        | Evaluation combinée PT/PP | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |  |
| 1      | Etude de faisabilité de la construction d'un nouveau quartier résidentiel à Kasaj      |                      | 5 61 86     |        | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024                          | 08/02/2024              | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024        | 16/04/2024               | 04/05/2024                 | 23/05/2024                      | 24/05/2024                      | 24/06/2024                  | 11/07/2024                  | 29/07/2024                   | 30/07/2024                                     | 17/08/2024                | 04/09/2024             | 21/09/2024                   | 03/10/2024             | 07/10/2024            | N/A                | 10/10/2024        | N/A                    | N/A                    |  |
|        |  |                      |             |        |                       | Réalisations               |                                     |                         |                 |                          |                   |                          |                            |                                 |                                 |                             |                             |                              |  |                           |                        |                              |                        |                       |                    |                   |                        |                        |  |
| 2      | Etude de faisabilité d'un Centre de Négoce agricole dans la Ville de Kasaj             |                      | 5 61 86     |        | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024                          | 08/02/2024              | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024        | 16/04/2024               | 04/05/2024                 | 23/05/2024                      | 24/05/2024                      | 24/06/2024                  | 11/07/2024                  | 29/07/2024                   | 30/07/2024                                     | 17/08/2024                | 04/09/2024             | 21/09/2024                   | 03/10/2024             | 07/10/2024            | N/A                | 10/10/2024        | N/A                    | N/A                    |  |
|        |  |                      |             |        |                       | Réalisations               |                                     |                         |                 |                          |                   |                          |                            |                                 |                                 |                             |                             |                              |  |                           |                        |                              |                        |                       |                    |                   |                        |                        |  |
| 3      | Etude de faisabilité d'un Parking Provincial sur la Route Bypass Sud                   |                      | 5 61 86     |        | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024                          | 08/02/2024              | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024        | 16/04/2024               | 04/05/2024                 | 23/05/2024                      | 24/05/2024                      | 24/06/2024                  | 11/07/2024                  | 29/07/2024                   | 30/07/2024                                     | 17/08/2024                | 04/09/2024             | 21/09/2024                   | 03/10/2024             | 07/10/2024            | N/A                | 10/10/2024        | N/A                    | N/A                    |  |
|        |  |                      |             |        |                       | Réalisations               |                                     |                         |                 |                          |                   |                          |                            |                                 |                                 |                             |                             |                              |  |                           |                        |                              |                        |                       |                    |                   |                        |                        |  |
| 4      | Etude de faisabilité d'un Parking Urban dans la Ville de Kasaj                         |                      | 5 61 86     |        | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024                          | 08/02/2024              | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024        | 16/04/2024               | 04/05/2024                 | 23/05/2024                      | 24/05/2024                      | 24/06/2024                  | 11/07/2024                  | 29/07/2024                   | 30/07/2024                                     | 17/08/2024                | 04/09/2024             | 21/09/2024                   | 03/10/2024             | 07/10/2024            | N/A                | 10/10/2024        | N/A                    | N/A                    |  |
|        |  |                      |             |        |                       | Réalisations               |                                     |                         |                 |                          |                   |                          |                            |                                 |                                 |                             |                             |                              |  |                           |                        |                              |                        |                       |                    |                   |                        |                        |  |
| 5      | Etude du plan de développement du site de l'Université de Kolwezi                      |                      | 5 61 86     |        | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024                          | 08/02/2024              | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024        | 16/04/2024               | 04/05/2024                 | 23/05/2024                      | 24/05/2024                      | 24/06/2024                  | 11/07/2024                  | 29/07/2024                   | 30/07/2024                                     | 17/08/2024                | 04/09/2024             | 21/09/2024                   | 03/10/2024             | 07/10/2024            | N/A                | 10/10/2024        | N/A                    | N/A                    |  |
|        |  |                      |             |        |                       | Réalisations               |                                     |                         |                 |                          |                   |                          |                            |                                 |                                 |                             |                             |                              |  |                           |                        |                              |                        |                       |                    |                   |                        |                        |  |
| 6      | Etude du plan de développement du site de l'Université de Kasaj (extension de Kolwezi) |                      | 5 61 86     |        | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024                          | 08/02/2024              | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024        | 16/04/2024               | 04/05/2024                 | 23/05/2024                      | 24/05/2024                      | 24/06/2024                  | 11/07/2024                  | 29/07/2024                   | 30/07/2024                                     | 17/08/2024                | 04/09/2024             | 21/09/2024                   | 03/10/2024             | 07/10/2024            | N/A                | 10/10/2024        | N/A                    | N/A                    |  |
|        |  |                      |             |        |                       | Réalisations               |                                     |                         |                 |                          |                   |                          |                            |                                 |                                 |                             |                             |                              |  |                           |                        |                              |                        |                       |                    |                   |                        |                        |  |
| 7      | Etude du plan de développement de l'Hôpital Mwanjeji                                   |                      | 5 61 86     |        | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024                          | 08/02/2024              | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024        | 16/04/2024               | 04/05/2024                 | 23/05/2024                      | 24/05/2024                      | 24/06/2024                  | 11/07/2024                  | 29/07/2024                   | 30/07/2024                                     | 17/08/2024                | 04/09/2024             | 21/09/2024                   | 03/10/2024             | 07/10/2024            | N/A                | 10/10/2024        | N/A                    | N/A                    |  |
|        |  |                      |             |        |                       | Réalisations               |                                     |                         |                 |                          |                   |                          |                            |                                 |                                 |                             |                             |                              |  |                           |                        |                              |                        |                       |                    |                   |                        |                        |  |
|        | <b>Ceint Total</b>   | <b>0,00</b>          |             |        |                       |                            |                                     |                         |                 |                          |                   |                          |                            |                                 |                                 |                             |                             |                              |  |                           |                        |                              |                        |                       |                    |                   |                        |                        |  |

MASHATA KAYEMBE Célestin

Ministre

Roger RUMBU KAYEMBE MUTOMBO  
Direction Provinciale de Contrôle des Marchés Publics - Lualaba  
Directeur



MASHATA KAYEMBE Célestin  
Ministre

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ                |                      |             |                   |                       | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES |                 |                          | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                         |                          | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                        |                       |                    |                   |                        |                    |
|--------|--|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché                        | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Elaboration du DAO       | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat                      | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
|        | 1  | 2                    | 3           | 4                 |                       | 5                        | 6               | 7                        | 8                               | 9                            | 10                      | 11                       | 12   | 13                     | 14                    | 15                 | 16                | 17                     | 18                 |
| 1      | Asphaltage de l'Avenue Kakifuluwe (Q/Industriel) |                      | 82 328      |                   | AON                   | Prévisions<br>22/01/2024 | 23/01/2024      | 22/02/2024               | 11/03/2024                      | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024               | 23/04/2024                                     | 06/05/2024             | 09/05/2024            | N/A                | 10/05/2024        | N/A                    | N/A                |
|        | Coût Total                                       | 0,00                 |             |                   |                       | Réalisations             |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                       |                    |                   |                        |                    |

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO  
 Direction Provinciale de Contrôle  
 des Marchés Publics - Lualaba  
 Directeur



MASHATA KAYEMBE Célestin

Ministre

MASHATA KAYEMBE Célestin  
 Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE  |                      |             |        | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |                 |                         |                 |                          | PREALABLE  | PHASE 2 : APPEL D'OFFRES |                         |                            | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |                            |                             |                             |                              | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                           |                        |                              |                        |                       |                    |                   |                        |
|--------|--|----------------------|-------------|--------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché  | Montant budget en FC | Code Budget | N° AMI |                            | Méthodes de passation               | Préparation AMI | Non Objection sur l'AMI | Publication AMI | Dépôt des dossiers de MI |            | Evaluation des MI        | Elaboration de la liste | Non Objection sur la liste | Elaboration des TDR et de la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF                        | Evaluation combinée PT/PP | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur |
| 1      | Formation spécialisée (pilotage de drone, manipulation des matériels et équipements) |                      | 56 185      |        | ACN                        | Prévisions                          | 22/01/2024      | 08/02/2024              | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024 | 16/04/2024               | 04/05/2024              | 23/05/2024                 | 24/05/2024                      | 24/06/2024                 | 11/07/2024                  | 29/07/2024                  | 30/07/2024                   | 17/08/2024                                     | 04/09/2024                | 21/09/2024             | 03/10/2024                   | 07/10/2024             | N/A                   | 10/10/2024         | N/A               | N/A                    |
|        | Coût Total   | 0,00                 |             |        |                            |                                     |                 |                         |                 |                          |            |                          |                         |                            |                                 |                            |                             |                             |                              |  |                           |                        |                              |                        |                       |                    |                   |                        |

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES

MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE AVEC REVUE PREALABLE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE                   |                      |             |        | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |                 |                         |                 |                          | PREALABLE  | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                                    |                                       | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |                                    |                            |                             |                             | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                         |                           |                        |                              |                        |                       |                    |                   |
|--------|---|----------------------|-------------|--------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché                         | Montant budget en FC | Code Budget | N° AMI |                            | Méthodes de passation               | Préparation AMI | Non Objection sur l'AMI | Publication AMI | Dépôt des dossiers de MI |            | Evaluation des MI                    | Elaboration de la liste restreinte | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Non Objection sur les TDR et la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT                   | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PP | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification |
| 1      | Etudes du Drainage de la Ville de Kolwazi phase 1 |                      | 56 186      |        | ACN                        | Prévisions                          | 22/01/2024      | 08/02/2024              | 09/02/2024      | 11/03/2024               | 28/03/2024 | 16/04/2024                           | 04/05/2024                         | 23/05/2024                            | 24/05/2024                      | 24/06/2024                         | 11/07/2024                 | 29/07/2024                  | 30/07/2024                  | 17/08/2024                                     | 04/09/2024              | 21/09/2024                | 03/10/2024             | 07/10/2024                   | N/A                    | 10/10/2024            | N/A                | N/A               |
|        | Coût Total  | 0                    |             |        |                            |                                     |                 |                         |                 |                          |            |                                      |                                    |                                       |                                 |                                    |                            |                             |                             |  |                         |                           |                        |                              |                        |                       |                    |                   |

Roger RUMBU KAYEMBU MUTOMBO  
Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics - Lualaba  
Directeur



MASHATA KAYEMBE Célestin  
Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : **MINISTÈRE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES**  
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2024**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MAIICHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ  |                      |             |                   |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: APPEL D'OFFRES |                 |                          | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                         |                          | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                        |                    |                       |                        |                   |
|--------|---|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché   | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |                            | Elaboration du DAO      | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection                                  | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date d'enregistrement | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
|        |   | 1                    | 2           | 3                 | 4                     |                            | 5                       | 6               | 7                        | 8                               | 9                            | 10                      | 11                       | 12   | 13                     | 14                 | 15                    | 17                     | 18                |
| 1      | Acquisition de Pick-up 4X4 double Cabine                                      |                      | 72 452      |                   | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024              | 23/01/2024      | 22/02/2024               | 11/03/2024                      | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024               | 23/04/2024                                     | 06/05/2024             | N/A                | 09/05/2024            | N/A                    | N/A               |
|        |   |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                         |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                        |                   |
| 2      | Acquisition de Véhicule 4X4 Fermé   |                      | 72 452      |                   | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024              | 23/01/2024      | 22/02/2024               | 11/03/2024                      | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024               | 23/04/2024                                     | 06/05/2024             | N/A                | 09/05/2024            | N/A                    | N/A               |
|        |   |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                         |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                        |                   |
| 3      | Acquisition d'un Kit d'équipements du laboratoire mécanique de sol (2eme lot) |                      | 72 481      |                   | AON                   | Prévisions                 | 22/01/2024              | 23/01/2024      | 22/02/2024               | 11/03/2024                      | 28/03/2024                   | 29/03/2024              | 04/04/2024               | 23/04/2024                                     | 06/05/2024             | N/A                | 09/05/2024            | N/A                    | N/A               |
|        |   |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                         |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                        |                   |
|        | <b>Coût Total</b>   |                      |             |                   |                       |                            |                         |                 |                          |                                 |                              |                         |                          |  |                        |                    |                       |                        |                   |

Roger RUMBU KAYIMBU MUKOMBO  
Direction Provinciale du Contrôle  
des Marchés Publics - Lualaba  
Directeur



MASHATA KAYEMBE Célestin

Ministre  
MASHATA KAYEMBE Célestin  
Ministre



