



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2024**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Achat des Vaccins et Matériels d'inoculation		46 012		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
2	Achat des Produits Médicaux, Pharmaceutiques, Vétérinaires et des Intrants spécifiques pour les 14 Zones de Santé		46 013		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
3	Achat d'Outils Medico-Chirurgicaux et de diagnostic au profit de 14 Zones de Santé de la Province		46 014		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
4	Achat des Contraceptifs ou des Intrants de planification familiale		46 015		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
5	Entretiens et nettoyage de l'Hôpital Mwangeji		66 413		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
6	Acquisition d'Equipement Medico-chirurgicaux, de diagnostic et Hospitaliers		7 24 2 1		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
7	Achat de 9 Ambulances Medicalisées (HGR et Dispensaire Gouvernorat)		72 452		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	N/A	28/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
	Coût Total																				

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2024**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Aquisition de 14 motos (pour les 14 Zones de Santé)		72 452		AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	N/A	09/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
	Coût Total	0																		

Roger RUMBU KAYIBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Dumekem



Dr Kaïnda Kasela Pitchou
Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA SANTÉ
Période: du 01Janvier au **31 Decembre**; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Construction Bureaux DPS/ IPS Programmes (suite)		8 23 2 1		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
2	Construction de 2 Hopitaux Généraux de Référence (Mutshatsha et Lubidi)		8 23 2 1		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
3	Construction 10 Centres de Santé dans les Territoires 2 Par Territoire		8 23 2 1		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
4	Construction d'un Centre de Santé à 2 (deux)niveaux sur l'Avenue OKITO au quartier		8 23 2 1		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
5	Construction d'un Centre de Santé de Référence à KAFAKUMBA Mission		8 23 2 1		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
6	Construction d'un Centre de Santé de Référence à KAYEMBE Mukulu		8 23 2 1		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
7	Construction d'un Laboratoire Provincial (1ere Phase)		8 23 2 1		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
8	Travaux des Constructions d'un Hôpital moderne à Kasaji		8 23 2 1		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
9	Réhabilitation de HGR/Clôture (GARENGAZE et Cimenkat)		8 23 31		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
10	Réhabilitation de l'Hôpital Général de Référence de KANZENZE		8 23 31		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
11	Réhabilitation du Centre de Santé de Référence Manika à Kolwezi		8 23 31		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	17/04/2024	23/04/2024	11/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	N/A	31/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations															
Coût Total																					

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA SANTÉ
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Réhabilitation de la Résidence de l'Inspecteur Provincial de la Santé (Phase2)		82 331		AON	Prévisions	22/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	04/04/2024	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	N/A	10/05/2024	N/A	N/A
						Réalisations														
Coût Total																				

Roger RUMBU KAYIMBU MUYOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



KALINDA KASELA Pitchou
Ministre

Dr Kalinda Kasele Pitchou
Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA SANTÉ
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC REVUE PREALABLE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° ANI		Méthodes de passation	Préparation ANI	Non Objection sur l'ANI	Publication ANI	Dépôt des Documents de RI	Evaluation des RI	Non objection sur la liste	Elaboration des TOR et de la DP	Non objection sur les TOR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
1	Renforcement du système de santé 3ème phase (RSS3) (Global) Alliance FOR Vaccination and Immunisation GAVI		56 185		AOI	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	12/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A
	Coût Total	0,00																											

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA SANTÉ
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PRIA/AVI	PHASE 2 : APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° ANI		Méthodes de passation	Préparation ANI	Non Objection sur l'ANI	Publication ANI	Dépôt des Documents de RI		Evaluation des RI	Elaboration de la liste	Non Objection sur la liste	Elaboration des TOR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	Atelier de Renforcement des Capacités des Prestataire des structures sanitaires en gestion de l'information		56185		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A	
2	Atelier de Renforcement des Capacités des Prestataire des structures sanitaires en gestion financière		56185		AON	Prévisions	22/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	16/04/2024	04/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	11/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	17/08/2024	04/09/2024	21/09/2024	03/10/2024	07/10/2024	N/A	10/10/2024	N/A	N/A	
	Coût Total	0,00																											

Roger RUMBU KAYIMBA AUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



Dr Kaïnda Kaseja Pifichou
Ministre