



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga
 Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale,
 Industrie, Petites et Moyennes Entreprises
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
 Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024
 SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DU TRÉSOR ET DE L'ORDONNANCEMENT (DPTO)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES


MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION (DP)

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE		PREALABLE		PUISÉ 1- PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PUISÉ 2- EVALUATION DES OFFRES				PUISÉ 3- CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
		Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passer	Évidences et Évaluations	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitations	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Tech.	Non Objection sur rapport	Invitation ouverture PE	Evaluation combinée PTFE	Négociation du contrat.	Non Objection sur le contrat.	Désistement sur le contrat.	Montant du Contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date écoulement Prestations
1	FORMATIONS POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL DE LA DPTO	246112030600000006182030001		AMI 001/MP/IN/IN/FP/PC/PP/SHAUT/HAUT/2024	DF	Prévisions Réalisations	01/07/2024	16/07/2024	18/07/2024	17/08/2024	01/09/2024	16/09/2024	18/09/2024	03/10/2024	06/10/2024	21/10/2024	31/10/2024	01/11/2024	18	04/11/2024	04/11/2024	11/11/2024
	COUT TOTAL																					

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE JORD
 Ministre Provincial des Finances





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION (DP)

Numero	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHÉ			Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
		Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI			Non Objection sur la liste des prestataires	Elaboration des TOR et de la DP	Non Objection sur la DP	Envoi des Lettres d'invitation	Date limite de dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Tech.	Non Objection sur rapport	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PTFP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date de notification	Date entree en vigueur	Date début Prestations				
1	8 ORGANISMES DE FORMATION SUR LE MANAGEMENT ET LEADERSHIP	240131061600000005162030001	2	3	4	Calculs Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		240131061600000005162030001		AMI 001MIPMIN-PROV/FIN-PTF-PPIC/CPM/PAH-KAT/24	DP	Prévisions Réalisations	15/07/2024	30/07/2024	07/08/2024	31/08/2024	15/09/2024	30/09/2024	02/10/2024	17/10/2024	20/10/2024	04/11/2024	14/11/2024	17/11/2024	17/11/2024	17/11/2024	17/11/2024	24/11/2024	24/11/2024			
2	8 ORGANISMES DE FORMATION SUR LA CONNAISSANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE ET LOCALE	240131061600000005162030001		AMI 002MIPMIN-PROV/FIN-PTF-PPIC/CPM/PAH-KAT/24	DP	Prévisions Réalisations	25/07/2024	09/08/2024	11/08/2024	10/09/2024	25/09/2024	10/10/2024	12/10/2024	27/10/2024	30/10/2024	14/11/2024	24/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	04/12/2024	04/12/2024			
	COUT TOTAL																									

Fait à Lubumbashi, le
 L'Autorité Contractante
MULOBA KITONGE Jody
 Ministre Provincial des Finances



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

N°	Titre du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Révisions	Évaluation des Prop. Tech.		Objet sur rapport	Invention	Évaluation combinée PTFE	Majuscules du contrat	Noté	Approbation	Montant du Contrat	Date de notification	Date de début des Prestations
							Date limite de dépôt des Prop.	Évaluation des Prop. Tech.									
1	ORGANISME DE FORMATION SUR LE METHODE D'ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES PROJETS	40000000	240131061500000056182030001	AMI 0010MPMIN-PROVFIN-PT-PPICCPMWSH-PT7024	DP	Prévisions Révisions	23072024	07/08/2024	22/08/2024	24/08/2024	08/09/2024	11/09/2024	14/10/2024	17	09/10/2024	09/10/2024	16/10/2024
2	CONTRAT D'ETUDES DE FASIBILITE ET DE PREFAISABILITE DES PROJETS DES RECEVEMENTS OU LE RECRUTEMENT DES AGENTS DANS LE SECTEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE	40000000	240131061500000056182030001	AMI 0020MPMIN-PROVFIN-PT-PPICCPMWSH-PT7024	DP	Prévisions Révisions	23072024	07/08/2024	22/08/2024	24/08/2024	08/09/2024	11/09/2024	14/10/2024	17	09/10/2024	09/10/2024	16/10/2024
3	ORGANISME DE FORMATION SUR LA PSYCHOLOGIE MEDICALE	40000000	240131061600000056182030001	AMI 0030MPMIN-PROVFIN-PT-PPICCPMWSH-PT7024	DP	Prévisions Révisions	30/07/2024	15/09/2024	30/09/2024	02/10/2024	17/10/2024	20/10/2024	20/10/2024	14/11/2024	17/11/2024	17/11/2024	24/11/2024
4	ORGANISME DE FORMATION SUR LA GESTION PERSONNELLE DES EMPLOYES ET DES COMPETENCES	40000000	240131061600000056182030001	AMI 0040MPMIN-PROVFIN-PT-PPICCPMWSH-PT7024	DP	Prévisions Révisions	30/07/2024	15/09/2024	30/09/2024	02/10/2024	17/10/2024	20/10/2024	20/10/2024	14/11/2024	17/11/2024	17/11/2024	24/11/2024
5	ORGANISME DE FORMATION SUR LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS (GAR)	40000000	240131061600000056182030001	AMI 0050MPMIN-PROVFIN-PT-PPICCPMWSH-PT7024	DP	Prévisions Révisions	30/07/2024	15/09/2024	30/09/2024	02/10/2024	17/10/2024	20/10/2024	20/10/2024	14/11/2024	17/11/2024	17/11/2024	24/11/2024
6	ORGANISMES DE FORMATION SUR LA DISCIPLINE, REGIME DISCIPLINAIRE ET VOIE DES RECOURS	40000000	240131061600000056182030001	AMI 0060MPMIN-PROVFIN-PT-PPICCPMWSH-PT7024	DP	Prévisions Révisions	30/07/2024	15/09/2024	30/09/2024	02/10/2024	17/10/2024	20/10/2024	20/10/2024	14/11/2024	17/11/2024	17/11/2024	24/11/2024
7	ORGANISMES DE FORMATION SUR LES FINANCES PUBLIQUES	40000000	240131061600000056182030001	AMI 0070MPMIN-PROVFIN-PT-PPICCPMWSH-PT7024	DP	Prévisions Révisions	30/07/2024	15/09/2024	30/09/2024	02/10/2024	17/10/2024	20/10/2024	20/10/2024	14/11/2024	17/11/2024	17/11/2024	24/11/2024
8	ORGANISMES DE FORMATION SUR LE BUREAUTIQUE	40000000	240131061600000056182030001	AMI 0080MPMIN-PROVFIN-PT-PPICCPMWSH-PT7024	DP	Prévisions Révisions	30/07/2024	15/09/2024	30/09/2024	02/10/2024	17/10/2024	20/10/2024	20/10/2024	14/11/2024	17/11/2024	17/11/2024	24/11/2024
9	ORGANISMES DE FORMATION SUR LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	40000000	240131061600000056182030001	AMI 0090MPMIN-PROVFIN-PT-PPICCPMWSH-PT7024	DP	Prévisions Révisions	30/07/2024	15/09/2024	30/09/2024	02/10/2024	17/10/2024	20/10/2024	20/10/2024	14/11/2024	17/11/2024	17/11/2024	24/11/2024
10	ORGANISMES DE FORMATION SUR LA GESTION DES BUDGETS	40000000	240131061600000056182030001	AMI 0100MPMIN-PROVFIN-PT-PPICCPMWSH-PT7024	DP	Prévisions Révisions	30/07/2024	15/09/2024	30/09/2024	02/10/2024	17/10/2024	20/10/2024	20/10/2024	14/11/2024	17/11/2024	17/11/2024	24/11/2024
11	ORGANISMES DE FORMATION SUR LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS	40000000	240131061600000056182030001	AMI 0110MPMIN-PROVFIN-PT-PPICCPMWSH-PT7024	DP	Prévisions Révisions	06/07/2024	22/09/2024	06/09/2024	08/09/2024	23/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	21/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	31/10/2024
12	ORGANISMES DE FORMATION SUR L'ASSAINISSEMENT DU MIEUX, HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	40000000	240131061600000056182030001	AMI 0120MPMIN-PROVFIN-PT-PPICCPMWSH-PT7024	DP	Prévisions Révisions	06/07/2024	22/09/2024	06/09/2024	08/09/2024	23/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	21/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	31/10/2024
13	ORGANISME DE FORMATION SUR LA GESTION COMMUNAUTAIRE DU VIBET SA PRISE EN CHARGE	40000000	240131061600000056182030001	AMI 0130MPMIN-PROVFIN-PT-PPICCPMWSH-PT7024	DP	Prévisions Révisions	06/07/2024	22/09/2024	06/09/2024	08/09/2024	23/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	21/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	31/10/2024
14	ORGANISMES DE FORMATION SUR LA FISCALITE	40000000	240131061600000056182030001	AMI 0140MPMIN-PROVFIN-PT-PPICCPMWSH-PT7024	DP	Prévisions Révisions	06/07/2024	22/09/2024	06/09/2024	08/09/2024	23/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	21/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	31/10/2024

Fait à Lubumbashi, le
L'Autorité Contractante
MULOBA KITONGE John
Ministre Provincial des Finances





PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget		N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date de enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DIVISION PROVINCIALE DES FINANCES A LUBUMBASHI	240112030150000082312030001	2	ACO 007/TXMINFF/ICPMP3HAUT-KAT2024	ACN	25/06/2024	27/06/2024	27/07/2024	11/08/2024	26/09/2024	28/09/2024	02/09/2024	17/09/2024	27/09/2024	14	15	30/09/2024	30/09/2024	18
COUT TOTAL																			

Fait à Lubumbashi, le
 L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE Jobu
 Ministre Provincial des Finances



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
 Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024
 SECTEUR : COMITE DE PILOTAGE DE LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUE PROVINCIALE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION					PHASE 2 : EVALUATION DES DC			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1.	ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAU POUR LE COMITE DE PILOTAGE	2.000.000	2	3	4	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12
	Coût Total	2.000.000		DC 001/FX/MIN.PROV/FFIP/IC/PMF-3/HAUT-KAT/2024	CR		20/05/2024	22/05/2024	29/05/2024	13/06/2024	15/06/2024	25/06/2024	05/07/2024	08/07/2024

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE JOHN
 Ministre Provincial des Finances



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Méthodes de passation		Prévisions de Réalisation		CLASSE PROCEDES/ETAPES DIVERSES				PHASE D'EXAMEN ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant budget en FC	Codé Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions	Réalisation	Émission de DAO	Non Ouverture	Publication AAO	Date de mise en dépôt d'offres	Estimation des offres	Non Ouverture sur Reg. des Offres	Publication de l'attribution	Montant du Contrat	Date d'engagement	Date de notification	Date de validité en vigueur	Date de Livraison
ACQUISITION DE 12500 PAINES DESTINEES A LA FETE DU 1er mai ET CELLE DES AGENTS SANS SOUTIE 2500 PAINES DESTINEES AUX AGENTS FEMMES POUR LE MOIS DE LA FEMME		2401310616000004041200001		ADN	4	ADN	15-04-2024	30-04-2024	02-05-2024	01-05-2024	15-05-2024	01-05-2024	03-07-2024	15	17	05-09-2024	05-09-2024	15
TOTAL														15				

Fait à Lubumbashi, le
 L'Autorité Contractante
MULOBA KITONGE Jobiri
 Ministre Provincial des Finances



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

N°	Description	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4: APPEL D'OFFRES						PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		Numéro du Marché	Code du Marché	Code de la Fonction Publique Provinciale	Code de la Fonction Publique Provinciale	Émissions et Révisions	Publication de l'Appel d'Offres	Évaluation des offres	Évaluation des offres	Évaluation des offres	Évaluation des offres	Évaluation des offres	Évaluation des offres	Évaluation des offres	Évaluation des offres	Évaluation des offres	Évaluation des offres	Évaluation des offres					
1	ACQUISITION DE 10 ANTENNES LONGUE PORTEE CMBLUM PTP 600	24013106160000007412030001	AO01/FXMIN/PROV/FI/PP/ICG/MP/3HAUT-KAT/2024	AO01	Émissions Révisions	26/06/2024	28/07/2024	12/08/2024	27/08/2024	29/08/2024	03/09/2024	18/09/2024	28/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024					
2	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE POUR LA DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE	24013106160000007452030001	AO02/FXMIN/PROV/FI/PP/ICG/MP/3HAUT-KAT/2024	AO02	Émissions Révisions	26/06/2024	28/07/2024	12/08/2024	27/08/2024	29/08/2024	03/09/2024	18/09/2024	28/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024					
3	ACQUISITION DE 4000 SACS CIMENT DOTATION AGENTS MIS A LA RETRAITE DE LA DIFPL	2401310616000000460212030001	AO03/FXMIN/PROV/FI/PP/ICG/MP/3HAUT-KAT/2024	AO03	Émissions Révisions	13/04/2024	15/04/2024	30/05/2024	14/06/2024	16/06/2024	21/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024					
COUT TOTAL																							

Fait à Lubumbashi le
 L'Autorité Contractante
 MULOBA KITOMBE LOBY
 Ministre Provincial des Finances




133	ACQUISITION DE 10 METRES MOQUETTES	0 01 00 00 00 00	2401310616000000512030001	DC 013-JF-K/MIN.PROVFFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalizations	13/06/2024 13/06/2024	15/06/2024 15/06/2024	22/06/2024 22/06/2024	07/07/2024 07/07/2024	09/07/2024 09/07/2024	19/07/2024 19/07/2024	29/07/2024 29/07/2024	01/08/2024 01/08/2024
134	ACQUISITION DE 10 PAILLASSONS	0 01 00 00 00 00	2401310616000000512030001	DC 013-JF-K/MIN.PROVFFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalizations	13/06/2024 13/06/2024	15/06/2024 15/06/2024	22/06/2024 22/06/2024	07/07/2024 07/07/2024	09/07/2024 09/07/2024	19/07/2024 19/07/2024	29/07/2024 29/07/2024	01/08/2024 01/08/2024
Codi Total		0 01 00 00 00 00												

Feit à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE Jobu
Ministre Provincial des Finances






N°	Description	Montant	Code	Statut	Date de réalisation	Date de prévision	Date de signature	Date de validation	Date de clôture	Date de paiement	Date de décaissement	Date de rétroaction	Date de mise à disposition	Statut de réalisation	
														Réalisations	Prévisions
98	ACQUISITION DE 4 PIÈCES PINCES COUPANTES ET A SERTIR	7,000.00	2401310616000000460212030001	CR	22/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	15/08/2024	17/08/2024	27/08/2024	06/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	CR	22/07/2024
99	ACQUISITION DE 2 JEU TOURNE-VIS	7,000.00	2401310616000000460212030001	CR	22/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	15/08/2024	17/08/2024	27/08/2024	06/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	CR	22/07/2024
100	ACQUISITION DE 2 000 TOLES DOTATION AGENTS MIS A LA RETRAITE DE LA DFPF	7,000.00	2401310616000000460212030001	CR	22/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	15/08/2024	17/08/2024	27/08/2024	06/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	CR	22/07/2024
101	ACQUISITION DE 2 PIÈCES TAMBOUR POUR LA PHOTOCOPIEUSE	7,000.00	2401310616000000460232030001	CR	22/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	15/08/2024	17/08/2024	27/08/2024	06/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	CR	22/07/2024
102	ACQUISITION DE 2 PIÈCES KIT FIL ET ACCESSOIRES POUR PHOTOCOPIEUSE	7,000.00	2401310616000000460232030001	CR	22/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	15/08/2024	17/08/2024	27/08/2024	06/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	CR	22/07/2024
103	ACQUISITION DE 3 PIÈCES BTL GAZ FREON R22 POUR FRIGO	300.00	2401310616000000460232030001	CR	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	CR	31/05/2024
104	ACQUISITION DE 2 PIÈCES VALVES POUR FRIGO	600.00	2401310616000000460232030001	CR	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	CR	31/05/2024
105	ACQUISITION DE 2 PIÈCES RELAIS DE COMMANDE POUR FRIGO	975.00	2401310616000000460232030001	CR	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	CR	31/05/2024
106	ACQUISITION DE 2 PIÈCES FILTRES POUR FRIGO	975.00	2401310616000000460232030001	CR	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	CR	31/05/2024
107	ACQUISITION DE 10 PIÈCES BTL GAZ FREON R134 POUR CLIMATISEUR	1,000.00	2401310616000000460232030001	CR	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	CR	31/05/2024
108	ACQUISITION DE 3 PIÈCES FAN POUR CLIMATISEUR	300.00	2401310616000000460232030001	CR	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	CR	31/05/2024
109	ACQUISITION DE 2 PIÈCES GAZ BUTANE POUR CLIMATISEUR ET FRIGO	600.00	2401310616000000460232030001	CR	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	CR	31/05/2024
110	ACQUISITION DE 4 PIÈCES CONDENSATEUR DE 50UF POUR CLIMATISEUR ET FRIGO	600.00	2401310616000000460232030001	CR	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	CR	31/05/2024
111	ACQUISITION DE 4 PIÈCES CONDENSATEUR DE 30UF POUR CLIMATISEUR ET FRIGO	600.00	2401310616000000460232030001	CR	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	CR	31/05/2024
112	ACQUISITION DE 6 BOITES POWDRE DECAPANTE POUR CLIMATISEUR ET FRIGO	700.00	2401310616000000460232030001	CR	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	CR	31/05/2024
113	ACQUISITION DE 8 PIÈCES BRASURE POUR CLIMATISEUR ET FRIGO	600.00	2401310616000000460232030001	CR	11/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	11/06/2024
114	ACQUISITION D'UNE PIÈCE DISQUE DUR INTERNE 500 Go POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	1,700.00	2401310616000000460232030001	CR	11/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	11/06/2024
115	ACQUISITION D'UNE PIÈCE BARRE DE MEMOIRE 4 Go POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	700.00	2401310616000000460232030001	CR	11/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	11/06/2024
116	ACQUISITION D'UNE PIÈCE BLOC D'ALIMENTATION POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	600.00	2401310616000000460232030001	CR	11/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	11/06/2024
117	ACQUISITION D'UNE PIÈCE FILM D'IMPRIMANTE POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	600.00	2401310616000000460232030001	CR	11/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	11/06/2024
118	ACQUISITION DE 2 PIÈCES BATTERIE ONDULEUR POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	600.00	2401310616000000460232030001	CR	11/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	11/06/2024
119	ACQUISITION D'UNE PIÈCE BATTERIE ORDINATEUR PORTABLE POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	3,175.00	2401310616000000460232030001	CR	11/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	11/06/2024
120	ACQUISITION D'UNE PIÈCE ADAPTEUR ORDINATEUR PORTABLE POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	339.00	2401310616000000460232030001	CR	11/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	11/06/2024
121	ACQUISITION DE 3 ROULEAUX CABLE UTP POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	600.00	2401310616000000460232030001	CR	11/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	11/06/2024
122	ACQUISITION DE 3 ROULEAUX CABLE USB POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	600.00	2401310616000000460232030001	CR	11/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	11/06/2024
123	ACQUISITION DE 3 BOITES CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	600.00	2401310616000000460232030001	CR	11/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	11/06/2024
124	ACQUISITION D'UNE PIÈCE DISQUE DUR INTERNE 500 Go POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	352.50	2401310616000000460232030001	CR	11/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	11/06/2024
125	ACQUISITION D'UNE PIÈCE DISQUE DUR INTERNE 4 Go POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	370.00	2401310616000000460232030001	CR	11/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	11/06/2024
126	ACQUISITION D'UNE PIÈCE BATTERIE ORDINATEUR PORTABLE POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	3,140.00	2401310616000000460232030001	CR	11/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	11/06/2024
127	ACQUISITION D'UNE PIÈCE ADAPTEUR ORDINATEUR PORTABLE POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	600.00	2401310616000000460232030001	CR	11/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	11/06/2024
128	ACQUISITION D'UNE PIÈCE CAPTEUR BIOMETRIQUE POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	3,770.00	2401310616000000460232030001	CR	11/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	11/06/2024
129	ACQUISITION D'UNE PIÈCE ROUTEUR POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	3,770.00	2401310616000000460232030001	CR	11/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	11/06/2024
130	ACQUISITION DE 6 ROULEAUX CABLES UTP POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	3,000.00	2401310616000000460232030001	CR	11/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	11/06/2024
131	ACQUISITION DE 12 BOITES CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	600.00	2401310616000000460232030001	CR	11/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	11/06/2024
132	ACQUISITION DE 100 PIÈCES LAVETTES	600.00	2401310616000000512030001	CR	13/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	07/07/2024	09/07/2024	19/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	CR	13/06/2024



62	ACQUISITION DE 2 LICENCES WIN SERVER 2019 DATACENTER 16	2401310616000000724122030001	33,750	4000	DC 0062/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	28/06/2024	07/07/2024	22/07/2024	24/07/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
63	ACQUISITION D'UNE LICENCE SOL SERVER 2016	2401310616000000724122030001	2	16,640,000	DC 0063/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	28/06/2024	07/07/2024	22/07/2024	24/07/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
64	ACQUISITION DE 10 LICENCES ANTIVIRUS	2401310616000000724122030001	1	1,465,000	DC 0064/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	28/06/2024	07/07/2024	22/07/2024	24/07/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
65	ACQUISITION DE 7 LICENCES OFFICE 2019	2401310616000000724122030001	7	7,071,500	DC 0065/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	28/06/2024	07/07/2024	22/07/2024	24/07/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
66	ACQUISITION D'UNE LICENCE DES APPLICATIFS	2401310616000000724122030001	2	2,112,000	DC 0066/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	28/06/2024	07/07/2024	22/07/2024	24/07/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
67	ACQUISITION D'UN GROUPE ELECTROGENE DE 15 KVA	2401310616000000724422030001	3	3,500,000	DC 0067/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	10/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	06/07/2024	16/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
68	ACQUISITION D'UN GROUPE ELECTROGENE DE 3.5 KVA	2401310616000000724422030001	1	1,615,000	DC 0068/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	10/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
69	ACQUISITION D'UN CONVERTISSEUR DE TENSION 2500W- 12V	2401310616000000724422030001	1	1,000,000	DC 0069/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	10/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
70	ACQUISITION DE 2 TELEPHONES FIXES POUR LA COMMUNICATION ENTRE LA DFP ET L'EXTERIEUR ET DES RADIOS POUR LES TRAVAUX DE MAINTENANCE DE LA DIVISION DE L'INFORMATIQUE	2401310616000000724612030001	1	1,665,000	DC 0070/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	31/05/2024	02/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024
71	ACQUISITION DE 10 TALKIE WALKIE	2401310616000000724612030001	10	2,000,000	DC 0071/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	31/05/2024	02/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024
72	ACQUISITION DE 5 PIECES DE RETROPROJECTEURS	2401310616000000724622030001	5	1,750,000	DC 0072/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	28/06/2024	07/07/2024	22/07/2024	24/07/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
73	ACQUISITION D'UNE PIECE D'ECRAN DE PROJECTION	2401310616000000724622030001	1	1,915,000	DC 0073/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	28/06/2024	07/07/2024	22/07/2024	24/07/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
74	ACQUISITION DE 3 PIECES CAMERA	2401310616000000724622030001	3	3,150,000	DC 0074/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	28/06/2024	07/07/2024	22/07/2024	24/07/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
75	ACQUISITION DE 2 PIECES APPAREILS PHOTOS PROFESSIONNEL	2401310616000000724622030001	2	2,000,000	DC 0075/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	28/06/2024	07/07/2024	22/07/2024	24/07/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
76	ACQUISITION DE 2 CHEVALETS	2401310616000000724622030001	2	2,000,000	DC 0076/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	28/06/2024	07/07/2024	22/07/2024	24/07/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
77	ACQUISITION D'UNE TABLE DE MIXAGE YAMAHA 12 PISTES POUR LA CELLULE DE SONORISATION DE LA DIVISION DE L'INFORMATIQUE	2401310616000000724812030001	1	2,210,000	DC 0077/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	10/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	06/07/2024	16/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
78	ACQUISITION D'UN AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 2500W	2401310616000000724812030001	1	2,200,000	DC 0078/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	10/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
79	ACQUISITION DE 2 BAFFLE YAMAHA 500W	2401310616000000724812030001	2	3,000,000	DC 0079/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	10/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
80	ACQUISITION DE 2 MICRO SANS FIL LONGUE PORTEE	2401310616000000724812030001	2	497,000	DC 0080/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	10/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
81	ACQUISITION DE 10 MICRO AVEC FIL	2401310616000000724812030001	10	4,400,000	DC 0081/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	10/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
82	ACQUISITION DE 4 PIEDS MICRO FIL	2401310616000000724812030001	4	9,000,000	DC 0082/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	10/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
83	ACQUISITION DE 4 PIEDS BAFFLES	2401310616000000724812030001	4	1,000,000	DC 0083/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	10/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
84	ACQUISITION DE 4 PIEDS MICRO DE TABLE	2401310616000000724812030001	4	4,400,000	DC 0084/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	10/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
85	ACQUISITION D'UN CABLE BAFFLE DE 50 YARDS	2401310616000000724812030001	1	2,000,000	DC 0085/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	10/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
86	ACQUISITION D'UN CABLE CONNECTEUR CONVERTISSEUR	2401310616000000724812030001	1	500,000	DC 0086/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	10/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
87	ACQUISITION DE 2 BAFFLE YAMAHA 500W RECHARGEABLE	2401310616000000724812030001	2	3,500,000	DC 0087/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	10/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
88	ACQUISITION DE 3 BOITES PILES DURACEL & ALKALINE	2401310616000000724812030001	3	3,700,000	DC 0088/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	10/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	26/07/2024	29/07/2024
89	ACQUISITION DE 10 PIECES RALLONGES MULTIPRISES	2401310616000000724812030001	10	3,000,000	DC 0089/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	22/07/2024	24/07/2024	15/08/2024	17/08/2024	27/08/2024	06/09/2024	09/09/2024
90	ACQUISITION DE 1 PIECES RALLONGE 100 MERTES	2401310616000000460212030001	1	2,000,000	DC 0090/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	22/07/2024	24/07/2024	15/08/2024	17/08/2024	27/08/2024	06/09/2024	09/09/2024
91	ACQUISITION DE 1 PIECES RALLONGE 50 MERTES	2401310616000000460212030001	1	1,000,000	DC 0091/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	22/07/2024	24/07/2024	15/08/2024	17/08/2024	27/08/2024	06/09/2024	09/09/2024
92	ACQUISITION DE 1 PIECES RALLONGE 20 MERTES	2401310616000000460212030001	1	500,000	DC 0092/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	22/07/2024	24/07/2024	15/08/2024	17/08/2024	27/08/2024	06/09/2024	09/09/2024
93	ACQUISITION DE 10 PIECES CABLES D'ALIMENTATION	2401310616000000460212030001	10	31,500,000	DC 0093/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	22/07/2024	24/07/2024	15/08/2024	17/08/2024	27/08/2024	06/09/2024	09/09/2024
94	ACQUISITION DE 60 PIECES BROSSES DOUCES	2401310616000000460212030001	60	1,000,000	DC 0094/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	22/07/2024	24/07/2024	15/08/2024	17/08/2024	27/08/2024	06/09/2024	09/09/2024
95	ACQUISITION DE 12 PIECES KIT LAVE-MAINS	2401310616000000460212030001	12	1,000,000	DC 0095/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	22/07/2024	24/07/2024	15/08/2024	17/08/2024	27/08/2024	06/09/2024	09/09/2024
96	ACQUISITION DE 60 PIECES BROSSES WC	2401310616000000460212030001	60	1,000,000	DC 0096/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	22/07/2024	24/07/2024	15/08/2024	17/08/2024	27/08/2024	06/09/2024	09/09/2024
97	ACQUISITION DE 60 PIECES BARILLETES	2401310616000000460212030001	60	1,000,000	DC 0097/F2/AMIN PROV/FF/PCG/PMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	22/07/2024	24/07/2024	15/08/2024	17/08/2024	27/08/2024	06/09/2024	09/09/2024

DC	PROV	PREV	REALIS	DATE	STAT	LIB	DE	RE	CO	MO	AN	CO	MO	AN
26	DC 0026	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 2 IMPRIMANTES JET D'ENCRE COULEUR MULTI-FONCTIONS	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
27	DC 0027	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION D'UNE PLEUSE D5-A3 BOOK CONTRACT BLINDING	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
28	DC 0028	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION D'UNE MACHINE DESKTOP LY LASER 3020	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
29	DC 0029	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE OKI PRO 9541/ES951	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
30	DC 0030	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION D'UN UV 550	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
31	DC 0031	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION D'UN CD EXTERNE	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
32	DC 0032	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 3 MODEM AVEC ABONNEMENT	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
33	DC 0033	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 20 CABLES RESEAU UTP	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
34	DC 0034	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 1 CABLE FTP CAT6 305 METRES	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
35	DC 0035	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 6 CONNECTEURS RJ 45 METALLIQUES CAT6	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
36	DC 0036	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 4 PATCH PANEL LEGRAND 24 PORTS CAT6	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
37	DC 0037	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 100 PATCH CABLE 3 METRES CAT6	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
38	DC 0038	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 100 PATCH CABLE 1 METRE CAT6	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
39	DC 0039	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 103 BOOT CABLE	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
40	DC 0040	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 130 PRISES RJ LEGRAND CAT6 ENCASTRABLE	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
41	DC 0041	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 180 GOULOTTES SCHNEIDER ELECTRIC 75X55 2M	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
42	DC 0042	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 90 EMBOUTS GOULOTTES 75X55	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
43	DC 0043	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 80 ANGES GOULOTTES 75X55	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
44	DC 0044	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 10 CHEVILLES-VIS	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
45	DC 0045	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 15 TUYAUX FLEXIBLES	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
46	DC 0046	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 4 TOILES ISOLANTES	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
47	DC 0047	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 2 KITS BATTERIES + CONVERTISSEURS	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
48	DC 0048	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 8 PDU ELECTRIQUE (RACKABLE)	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
49	DC 0049	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 2 SWITCH CISCO 3660 48 PORTS. POE	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
50	DC 0050	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 13 SWITCH CISCO SMALL BUSINESS 3560-CX 24 PORTS	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
51	DC 0051	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 7 ONDULEURS DE 1500 VA	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
52	DC 0052	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 6 ONDULEURS DE 5 KVA	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
53	DC 0053	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 14 POINTS D'ACCES CISCO AIR-CAP37025	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
54	DC 0054	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 11 CISCO AIRNET 1552E OUTDOOR	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
55	DC 0055	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 5 POINTS D'ACCES WIFI UNITY AC 300	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
56	DC 0056	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 3 SERVEURS DELL	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
57	DC 0057	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 2 SERVEURS NAS SYNLOGY DS220J 8 TB	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
58	DC 0058	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 2 IMPRIMANTES LASER COULEUR RESEAU	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
59	DC 0059	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 2 CALLS MANAGER YEASTAR VOLT PBX S20	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
60	DC 0060	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 8 POINTTEUSES	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
61	DC 0061	F-MIN	PROV	28/06/2024	CR	ACQUISITION DE 50 TELEPHONES VOIP FIXES	240131061600000074122030001	240131061600000074122030001	2407/2024	22/07/2024	2407/2024	03/08/2024	13/08/2024	16/08/2024





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES
 Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024
 SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DE LA FONCTION PUBLIQUE LOCALE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DES FOURNITURES/ SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/ MARCHÉ				N° demande de cotation	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: DEMANDE DE COTATION			PHASE 2: EVALUATION DES DC			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	Intitulé du Projet/Marché				Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire	
1	ACQUISITION D'UNE TABLE DE BUREAU POUR LA DIRECTION	4 350 465	240131061600000724112030001	DC 0001	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	ACQUISITION DE 5 TABLES DE BUREAU POUR LA DIVISION	3 315 600	240131061600000724112030001	DC 0002	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	ACQUISITION DE 15 TABLES DE BUREAU ORDINAIRES	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0003	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	ACQUISITION D'UNE TABLE DE BUREAU POUR LA SALLE DE REUNION	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0004	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	ACQUISITION DE 50 CHAISES POUR LA SALLE DE FORMATION	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0005	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	ACQUISITION DE 15 CHAISES BUREAU	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0006	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	ACQUISITION DE 10 CHAISES ORDINAIRES	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0007	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	ACQUISITION DE 10 CHAISES POUR LA SALLE DE REUNION	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0008	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	ACQUISITION DE 6 CLASSEURS METALLIQUE	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0009	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	ACQUISITION DE 3 ARMOIRES METALLIQUES VITRES	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0010	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	ACQUISITION DE 2 ETAGERES	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0011	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	ACQUISITION DE 2 TABLEAUX BLANCS	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0012	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	ACQUISITION DE 2 PHOTOCOPIEUSES (PM)	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0013	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	ACQUISITION D'UN ADF CANON	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0014	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	ACQUISITION DE 2 DESTRUCTEURS PAPIER	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0015	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	ACQUISITION DE 3 DISTRIBUTEURS D'EAU	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0016	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	ACQUISITION DE 2 POSTES TELEVISEURS	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0017	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	ACQUISITION DE 39 CONGELATEURS FRIGO	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0018	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	ACQUISITION DE 10 ORDINATEURS DESKTOP FIXE POUR LE BUREAU	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0019	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	ACQUISITION DE 10 ORDINATEURS PORTABLE LAPTOP	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0020	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	ACQUISITION DE 2 IMPRIMANTES LASER	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0021	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	ACQUISITION DE 2 PVC EPSON L800	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0022	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	ACQUISITION DE 10 ONDULEURS 1500 VA	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0023	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	ACQUISITION DE 6 DISQUES DUR EXTERNE 2To	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0024	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE LASER EN COULEUR MULTI-	2 000 000	240131061600000724112030001	DC 0025	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	





Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
 Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES
 Période: du 1er janvier au 31 décembre. Exercice budgétaire: 2024
 SECTEUR : CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS/ CGPMP

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

N°	Description	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES						PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	ACQUISITION D'UN VEHICULE UTILITAIRE POUR LES BESOINS DE LA CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS/CGPMP3	24011203335000072452030001	AO 001F0MIN.PROV.FP.CGPMP3HAUT-KATANGA	AON	Prévisions	26/05/2024	28/06/2024	28/07/2024	12/08/2024	27/08/2024	28/09/2024	03/09/2024	18/09/2024	28/09/2024	14/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	01/10/2024	01/10/2024					
	COUT TOTAL				Réalisations																			

Fait à Lubumbashi, le
 L'Autorité Contractante
MULOBA KITONGE John
 Ministre Provincial des Finances





PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: DEMANDE DE COTATION					PHASE 2: EVALUATION DES DC			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ	
		Montant Budget en FC	Code Budget	N° Demande de cotation			Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire		
1	ACQUISITION DE 6 TABLES DE BUREAU	2 300 000,00	2401120303250000724112030001	DC 001/FXMIN, O/FF/PC/GPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	ACQUISITION DE 6 CHAISES DE BUREAU	2 300 000,00	2401120303250000724112030001	DC 002/FXMIN, O/FF/PC/GPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12		
3	ACQUISITION DE 3 POSTES TELEVISEURS	2 300 000,00	2401120303250000724112030001	DC 003/FXMIN, O/FF/PC/GPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12		
4	ACQUISITION DE 3 DESTRICTEURS DE PAPIER	2 300 000,00	2401120303250000724112030001	DC 004/FXMIN, O/FF/PC/GPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12		
5	ACQUISITION DE 6 CHAISES POUR VISITEURS	2 300 000,00	2401120303250000724112030001	DC 005/FXMIN, O/FF/PC/GPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	ACQUISITION D'UN FRIGO	2 300 000,00	2401120303250000724112030001	DC 006/FXMIN, O/FF/PC/GPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	ACQUISITION DE 3 ORDINATEURS PORTABLES	2 300 000,00	2401120303250000724112030001	DC 007/FXMIN, O/FF/PC/GPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12		
8	ACQUISITION DE 3 ORDINATEURS FIXES	2 300 000,00	2401120303250000724112030001	DC 008/FXMIN, O/FF/PC/GPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12		
9	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS	2 300 000,00	2401120303250000724112030001	DC 009/FXMIN, O/FF/PC/GPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12		
10	ACQUISITION DE 3 ONDULEURS	2 300 000,00	2401120303250000724112030001	DC 010/FXMIN, O/FF/PC/GPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12		
11	IMPRESSON DES DOCUMENTS: dossiers d'appel d'offres, demande de cotation, plans de passation des Marchés...	2 300 000,00	24011203032500006122030001	DC 011/FXMIN, O/FF/PC/GPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Coût Total															

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE John
 Ministre Provincial des Finances





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO


SECTEUR : INDUSTRIE CABINET
 FINANCEMENT SUR RESSOURCES EXTERIEURES

N°	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
		Montant Budget en FC	Code Budget				Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS	240440461500000724815030001	2	3	4	09/07/2024	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	COUT TOTAL	715 042 007,00			CI	09/07/2024			26/07/2024	25/08/2024	09/09/2024	24/09/2024	26/09/2024	01/10/2024	16/10/2024	26/10/2024			29/10/2024	29/10/2024	

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE JOHN
 Ministre Provincial des Finances






PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation		Méthodes de passation	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire	
1	ACQUISITION DE 6 TABLES DE BUREAU	1 300 000	2404110461500000724112030001	DC 001/FX/MIN.PROV/FFF/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	5	7	8	9	10	11	12		
2	ACQUISITION DE 6 CHAISES DE BUREAU	2 12 926,71	2404110461500000724112030001	DC 002/FX/MIN.PROV/FFF/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	22/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	07/07/2024	10/07/2024		
3	ACQUISITION DE 3 POSTES TELEVISEURS	3 30 344,30	2404110461500000724112030001	DC 003/FX/MIN.PROV/FFF/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	22/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	07/07/2024	10/07/2024		
4	ACQUISITION DE 3 DESTRUCTEURS DE PAPIER	1 13 197,60	2404110461500000724112030001	DC 004/FX/MIN.PROV/FFF/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	22/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	07/07/2024	10/07/2024		
5	ACQUISITION DE 6 CHAISES POUR VISITEURS	1 510 998,00	2404110461500000724112030001	DC 005/FX/MIN.PROV/FFF/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	22/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	07/07/2024	10/07/2024		
6	ACQUISITION D'UN FRIGO	2 200 382,96	2404110461500000724112030001	DC 006/FX/MIN.PROV/FFF/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	22/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	07/07/2024	10/07/2024		
7	ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS PORTABLES	5 300 000,00	2404110461500000724112030001	DC 007/FX/MIN.PROV/FFF/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	22/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	07/07/2024	10/07/2024		
8	ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS FIXES	6 300 000,00	2404110461500000724112030001	DC 008/FX/MIN.PROV/FFF/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	22/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	07/07/2024	10/07/2024		
9	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE MULTI-FONCTIONS	7 300 000,00	2404110461500000724112030001	DC 009/FX/MIN.PROV/FFF/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	22/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	07/07/2024	10/07/2024		
10	ACQUISITION D'UN ONDULEUR	300 302,90	2404110461500000724112030001	DC 010/FX/MIN.PROV/FFF/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	CR	22/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	07/07/2024	10/07/2024		
		4 243 046,60												

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE John
Ministre Provincial des Finances





PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: DEMANDE DE COTATION					PHASE 2: EVALUATION DES DC			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation		Méthodes de passation	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ACQUISITION DE 6 TABLES DE BUREAU POUR APPUYER LA DIVISION PROVINCIALE DE PME	3.210.000	2404110901500000724112030001	DC 2307/FX/MIN.PROV/FI/PC/PMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	22/07/2024		
2	ACQUISITION DE 6 TABLES DE BUREAU POUR APPUYER LA DIVISION PROVINCIALE DE PME	3.210.000	2404110901500000724112030001	DC 2307/FX/MIN.PROV/FI/PC/PMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	22/07/2024		
3	ACQUISITION DE 6 TABLES DE BUREAU POUR APPUYER LA DIVISION PROVINCIALE DE PME	4.200.347	2404110901500000724112030001	DC 2307/FX/MIN.PROV/FI/PC/PMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	22/07/2024		
4	ACQUISITION DE 6 TABLES DE BUREAU POUR APPUYER LA DIVISION PROVINCIALE DE PME	3.210.000	2404110901500000724112030001	DC 2307/FX/MIN.PROV/FI/PC/PMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	22/07/2024		
5	ACQUISITION DE 6 TABLES DE BUREAU POUR APPUYER LA DIVISION PROVINCIALE DE PME	4.200.347	2404110901500000724112030001	DC 2307/FX/MIN.PROV/FI/PC/PMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	22/07/2024		
6	ACQUISITION DE 6 TABLES DE BUREAU POUR APPUYER LA DIVISION PROVINCIALE DE PME	3.210.397	2404110901500000724112030001	DC 2307/FX/MIN.PROV/FI/PC/PMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	22/07/2024		
7	ACQUISITION DE 6 TABLES DE BUREAU POUR APPUYER LA DIVISION PROVINCIALE DE PME	6.035.690	2404110901500000724112030001	DC 2307/FX/MIN.PROV/FI/PC/PMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	22/07/2024		
8	ACQUISITION DE 6 TABLES DE BUREAU POUR APPUYER LA DIVISION PROVINCIALE DE PME	3.210.000	2404110901500000724112030001	DC 2307/FX/MIN.PROV/FI/PC/PMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	22/07/2024		
9	ACQUISITION DE 6 TABLES DE BUREAU POUR APPUYER LA DIVISION PROVINCIALE DE PME	7.530.000	2404110901500000724112030001	DC 2307/FX/MIN.PROV/FI/PC/PMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	22/07/2024		
10	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES DESTINES A LA DIVISION PROVINCIALE DU PME	397.332	2404110901500000724112030001	DC 2307/FX/MIN.PROV/FI/PC/PMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	22/07/2024		
	COUT TOTAL	6.000.937													

Fait à Lubumbashi, le
 L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE John
 Ministre Provincial des Finances



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTRE DES FINANCES, DE LA FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE ET PME
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES
 Période: du 1^{er} Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024
 SECTEUR: DIRECTION PROVINCIALE DU TRESOR ET DE L'ORDONNANCEMENT(DPTO)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Prévisions et Réalisations		PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appa d'Offres	Méthodes de passation	Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enseiement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	2401120306000000082328200001	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			AOO 001/7XMIN.FPFI/C.GP.MP/3/HAUT-KAT/2024	AOO		25/06/2024	27/06/2024	27/07/2024	11/08/2024	26/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	17/09/2024	27/09/2024			30/09/2024	30/09/2024		
COUT TOTAL																				


Fait à Lubumbashi, le
 L'Autorité Contractante
 MULOBA KITONGE John
 Ministre Provincial des Finances





Numero	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		Date de notification du titulaire
			Code Budget	N° demande de cotation	Code de passation			Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	
1	ACQUISITION DE 3 TABLES DE BUREAU	3.072.000	240112030600000724112030001	DC 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Prévisions	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	05/07/2024	11	15/07/2024	18/07/2024	
2	ACQUISITION DE 2 CHAISES BUREAU POUR LA DIRECTION	2.100.000	240112030600000724112030001	DC 002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Réalisations	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	05/07/2024	11	15/07/2024	18/07/2024	
3	ACQUISITION D'UNE TABLE DE REUNION	3.710.000	240112030600000724112030001	DC 003/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Prévisions	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	05/07/2024	11	15/07/2024	18/07/2024	
4	ACQUISITION DE 5 TABLES POUR ORDINATEUR	1.200.000	240112030600000724112030001	DC 004/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Réalisations	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	05/07/2024	11	15/07/2024	18/07/2024	
5	ACQUISITION D'UN SALON BUREAU	2.000.000	240112030600000724112030001	DC 005/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Prévisions	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	05/07/2024	11	15/07/2024	18/07/2024	
6	ACQUISITION D'UN SALON POUR LA SALLE D'ATTENTE	2.000.000	240112030600000724112030001	DC 006/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Réalisations	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	05/07/2024	11	15/07/2024	18/07/2024	
7	ACQUISITION DE 4 ETAGERES	1.200.000	240112030600000724112030001	DC 007/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Prévisions	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	05/07/2024	11	15/07/2024	18/07/2024	
8	ACQUISITION DE 4 ARMOIRES VITREES	7.000.000	240112030600000724112030001	DC 008/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Réalisations	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	05/07/2024	11	15/07/2024	18/07/2024	
9	ACQUISITION DE 2 PHOTOCOPIEUSES	2.000.000	240112030600000724112030001	DC 009/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Prévisions	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	05/07/2024	11	15/07/2024	18/07/2024	
10	ACQUISITION DE 2 TELEVISEURS DE 42"	2.000.000	240112030600000724112030001	DC 010/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Réalisations	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	05/07/2024	11	15/07/2024	18/07/2024	
11	ACQUISITION DE 3 FRIGO	8.000.000	240112030600000724112030001	DC 011/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Prévisions	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	05/07/2024	11	15/07/2024	18/07/2024	
12	ACQUISITION DE 3 CLIMATISEURS	2.000.000	240112030600000724112030001	DC 012/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Réalisations	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	05/07/2024	11	15/07/2024	18/07/2024	
13	ACQUISITION DE 3 DESTRUCTEURS PAPIER	2.000.000	240112030600000724112030001	DC 013/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Prévisions	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	05/07/2024	11	15/07/2024	18/07/2024	
14	ACQUISITION DE 20 CHAISES BUREAU POUR VISITEURS	2.000.000	240112030600000724112030001	DC 014/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Réalisations	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	05/07/2024	11	15/07/2024	18/07/2024	
15	ACQUISITION DE 15 CHAISES BUREAU	3.000.000	240112030600000724112030001	DC 015/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Prévisions	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	05/07/2024	11	15/07/2024	18/07/2024	
16	ACQUISITION DE 4 ORDINATEURS PORTABLES	1.100.000	240112030600000724112030001	DC 016/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Réalisations	10/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	15/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	
17	ACQUISITION DE 5 ONDULEURS	1.000.000	240112030600000724112030001	DC 017/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Prévisions	10/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	15/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	
18	ACQUISITION DE 4 ORDINATEURS FIXES	4.000.000	240112030600000724112030001	DC 018/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Réalisations	10/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	15/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	
19	ACQUISITION D'UN IMPRIMANTE LASER MULTI-FONCTIONS	7.500.000	240112030600000724112030001	DC 019/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Prévisions	10/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	15/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	
20	ACQUISITION DE 4 DISQUE DUR EXTERNE	1.100.000	240112030600000724112030001	DC 020/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Réalisations	10/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	15/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	
21	ACQUISITION DE 3 ANTI-VIRUS	2.000.000	240112030600000724112030001	DC 021/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Prévisions	10/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	15/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	
22	ACQUISITION D'UN RETROPROJECTEUR + ECRAN(toile)	7.400.000	240112030600000724622030001	DC 022/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Réalisations	10/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	15/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	
23	ACQUISITION DE 3 RIDEAUX, 10 TAPIS, 20 MOQUETTES ET 10 NAPPEES	2.000.000	24011203060000046052030001	DC 023/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2024	4	Prévisions	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	05/07/2024	11	15/07/2024	18/07/2024	
COUT TOTAL		53.300.000													

Fait à Lubumbashi, le
 L'Autorité Contractante
MULOBA KITONGE John
 Ministre Provincial des Finances





Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION DE 9 CHAISES BUREAU	1 203 000	240112030603000072412030001	DC 001/FX/MIN.FF/P/CGMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	27/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	12/07/2024	15/07/2024	
2	ACQUISITION DE 5 CHAISES VISITEURS	1 203 000	240112030603000072412030001	DC 002/FX/MIN.FF/P/CGMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	27/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	12/07/2024	15/07/2024	
3	ACQUISITION DE 5 TABLES BUREAU	1 203 000	240112030603000072412030001	DC 003/FX/MIN.FF/P/CGMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	27/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	12/07/2024	15/07/2024	
4	ACQUISITION DE 3 ETAGERES	1 203 000	240112030603000072412030001	DC 004/FX/MIN.FF/P/CGMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	27/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	12/07/2024	15/07/2024	
5	ACQUISITION DE 3 ARMOIRES METALLIQUES	1 203 000	240112030603000072412030001	DC 005/FX/MIN.FF/P/CGMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	27/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	12/07/2024	15/07/2024	
6	ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE	1 203 000	2401110306030000724122030001	DC 006/FX/MIN.FF/P/CGMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	27/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	12/07/2024	15/07/2024	
7	ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS FIXE	1 203 000	2401110306030000724122030001	DC 007/FX/MIN.FF/P/CGMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	27/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	12/07/2024	15/07/2024	
8	ACQUISITION DE 2 ONDULEURS	1 203 000	2401110306030000724122030001	DC 008/FX/MIN.FF/P/CGMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	27/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	12/07/2024	15/07/2024	
9	ACQUISITION D'1 IMPRIMATE LASER MULTIFONCTIONS	1 203 000	2401110306030000724122030001	DC 009/FX/MIN.FF/P/CGMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	27/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	12/07/2024	15/07/2024	
10	ACQUISITION DE 4 DISQUES DUR EXTERNE	1 203 000	2401110306030000724122030001	DC 010/FX/MIN.FF/P/CGMP/3/HAUT-KAT/2024	CR	27/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	12/07/2024	15/07/2024	
	Coût Total													

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE John
 Ministre Provincial des Finances





Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
 Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES
 Période: du 1er Janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2024
 SECTEUR : FINANCES CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE FINALISABLE DES DAO

N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONSTITUTION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
							Elaboration n° du DAO	N° Objectif	Publication AAO	Date limite de dépôt des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point de l'offre	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'engagement	Date de notification
1	ACQUISITION DE 81 000 VIGNETTES	81 000 000	2401120301500000661232030001	AAO 0017FAMIN-PROV/FPP/PCSP/MP3HAUT-KAT/2024	AON	Prévisions 04/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	20/04/2024	05/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024
2	ACQUISITION DE 2500 PLACES MOTOS ET CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	2500 000 000	2401120301500000661232030001	AAO 0027FAMIN-PROV/FPP/PCSP/MP3HAUT-KAT/2024	AOI	Prévisions 04/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	20/04/2024	05/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024
3	ACQUISITION DES ESTAMPILLAGES POUR LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA	15 000 000	2401120301500000661232030001	AAO 0037FAMIN-PROV/FPP/PCSP/MP3HAUT-KAT/2024	AOI	Prévisions 04/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	20/04/2024	05/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024
	COUT TOTAL	15 181 000																

Fait à Lubumbashi le
 L'Auditeur Contractante
 MAILOBA KATONSE AOKI
 Ministre Provincial des Finances





Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
 Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES
 Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024
 SECTEUR : FINANCES CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: APPEL D'OFFRES										PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES										PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Prévisions et Réalisations																																		
1	ACQUISITION DE 52 000 CONTROLES TECHNIQUES	240112030150000056123030001	AAO 001FXMIN.PROVIFP/ICGMP/3HAUT-KAT/2024	AON	04/03/2024	06/03/2024	05/04/2024	20/04/2024	05/05/2024	07/05/2024	12/05/2024	27/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	09/06/2024	09/06/2024	09/06/2024																	
2	ACQUISITION DE 2800V AUTORISATION DE TRANSPORTS	240112030150000056123030001	AAO 002FXMIN.PROVIFP/ICGMP/3HAUT-KAT/2024	AON	04/03/2024	06/03/2024	05/04/2024	20/04/2024	05/05/2024	07/05/2024	12/05/2024	27/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	09/06/2024	09/06/2024	09/06/2024																	
3	ACQUISITION D'UNE JEEP 4X4 POUR FACILITER LA MOBILITE DES MEMBRES DU CABINET DU MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES	240112030150000074522030001	AAO 003FXMIN.PROVIFP/ICGMP/3HAUT-KAT/2024	AON	13/04/2024	15/04/2024	15/05/2024	30/05/2024	14/06/2024	16/06/2024	21/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024																	
4	ACQUISITION DE 48000 PATENTES COMMERCIALES	240112030150000056123030001	AAO 004FXMIN.PROVIFP/ICGMP/3HAUT-KAT/2024	AON	04/03/2024	06/03/2024	05/04/2024	20/04/2024	05/05/2024	07/05/2024	12/05/2024	27/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	09/06/2024	09/06/2024	09/06/2024																	
COÛT TOTAL																																		

Fait à Lubumbashi, le
 L'Autorité Contractante
 MULOBA KIFONGE John
 Ministre Provincial des Finances





PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DES FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numero	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
		Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation			Date limite dépôt de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Evaluation des DC	Publication de la lettre de attribution	Mise au point et signature de la lettre de	Approbation du marché	Date de notification du titulaire		
1	ACQUISITION DE 30 CHAISES BUREAUX	2401120301500000724122030001	2	DC 001FXMIN.FFPICGPMP3HAUT-KAT2024	CR	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	ACQUISITION DE 17 CHAISES VISITEURS	2401120301500000724122030001		DC 002FXMIN.FFPICGPMP3HAUT-KAT2024	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	21/05/2024	26/05/2024	05/06/2024	08/06/2024	
3	ACQUISITION DE 15 TABLES BUREAU	2401120301500000724122030001		DC 003FXMIN.FFPICGPMP3HAUT-KAT2024	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	21/05/2024	26/05/2024	05/06/2024	08/06/2024	
4	ACQUISITION DE 5 ETAGERES	2401120301500000724122030001		DC 004FXMIN.FFPICGPMP3HAUT-KAT2024	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	21/05/2024	26/05/2024	05/06/2024	08/06/2024	
5	ACQUISITION DE 15 ARMOIRES VITRES	2401120301500000724122030001		DC 005FXMIN.FFPICGPMP3HAUT-KAT2024	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	21/05/2024	26/05/2024	05/06/2024	08/06/2024	
6	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE LASER MULTIFONCTIONS	2401120301500000724122030001		DC 006FXMIN.FFPICGPMP3HAUT-KAT2024	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	21/05/2024	26/05/2024	05/06/2024	08/06/2024	
7	ACQUISITION DE 6 ORDINATEURS FINES	2401120301500000724122030001		DC 007FXMIN.FFPICGPMP3HAUT-KAT2024	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	21/05/2024	26/05/2024	05/06/2024	08/06/2024	
8	ACQUISITION DE 3 ORDINATEURS PORTABLE	2401120301500000724122030001		DC 008FXMIN.FFPICGPMP3HAUT-KAT2024	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	21/05/2024	26/05/2024	05/06/2024	08/06/2024	
9	ACQUISITION DE 6 ONDULEURS	2401120301500000724122030001		DC 009FXMIN.FFPICGPMP3HAUT-KAT2024	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	21/05/2024	26/05/2024	05/06/2024	08/06/2024	
10	ACQUISITION DE 2 DISQUES DURS EXTERNES	2401120301500000724122030001		DC 010FXMIN.FFPICGPMP3HAUT-KAT2024	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	21/05/2024	26/05/2024	05/06/2024	08/06/2024	
11	ACQUISITION D'UN RETRO-PROJECTEUR+ ECRAN (Toile)	2401120301500000724122030001		DC 011FXMIN.FFPICGPMP3HAUT-KAT2024	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	21/05/2024	26/05/2024	05/06/2024	08/06/2024	
12	ACQUISITION DE 8 RIDEAUX POUR EMBELLISSEMENT DES BUREAUX	24011203015000004665122030001		DC 012FXMIN.FFPICGPMP3HAUT-KAT2024	CR	Prévisions Réalisations	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	04/07/2024	14/07/2024	17/07/2024	
13	ACQUISITION DE 6 TAPIS DE 2,5 SUR 1 METRE DE LARGEUR	24011203015000004665122030001		DC 013FXMIN.FFPICGPMP3HAUT-KAT2024	CR	Prévisions Réalisations	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	04/07/2024	14/07/2024	17/07/2024	
14	ACQUISITION DE 5 DRAPEAUX	24011203015000004665122030001		DC 014FXMIN.FFPICGPMP3HAUT-KAT2024	CR	Prévisions Réalisations	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	04/07/2024	14/07/2024	17/07/2024	
15	FRAIS D'IMPRESSION DOCUMENTS	2401120301500000561222030001		DC 015FXMIN.FFPICGPMP3HAUT-KAT2024	CR	Prévisions Réalisations	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	04/07/2024	14/07/2024	17/07/2024	
16	ACQUISITION DE 1240 NOTES DE PERCEPTION(CARNETS)	2401120301500000561222030001		DC 016FXMIN.FFPICGPMP3HAUT-KAT2024	CR	Prévisions Réalisations	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	04/07/2024	14/07/2024	17/07/2024	
17	AUTRES IMPRIMES (quillanciers, Facteurs)	2401120301500000561222030001		DC 017FXMIN.FFPICGPMP3HAUT-KAT2024	CR	Prévisions Réalisations	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	04/07/2024	14/07/2024	17/07/2024	
18	RELIURE OU CONSERVATION DES DOCUMENTS	2401120301500000561222030001		DC 018FXMIN.FFPICGPMP3HAUT-KAT2024	CR	Prévisions Réalisations	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	04/07/2024	14/07/2024	17/07/2024	
	Coût Total														

Fait à Lubumbashi, le
L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE Jélin
Ministre Provincial des Finances

