


**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES DC			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation			Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire	
1	ACQUISITION DE TROIS CHAISES BUREAU	5.990.000	2410400651500000724112030001	DC 001/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	13/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	07/07/2024	09/07/2024	14/07/2024	24/07/2024	27/07/2024	
2	ACQUISITION DE SEPT CHAISES VISITEURS	2.100.000	2410400651500000724112030001	DC 002/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	13/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	07/07/2024	09/07/2024	14/07/2024	24/07/2024	27/07/2024	
3	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE PETIT MODEL	5.843.500	2410400651500000724112030001	DC 003/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	13/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	07/07/2024	09/07/2024	14/07/2024	24/07/2024	27/07/2024	
4	ACQUISITION D'UN DESTRUCTEUR DE PAPIERS	2.994.000	2410400651500000724112030001	DC 004/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	13/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	07/07/2024	09/07/2024	14/07/2024	24/07/2024	27/07/2024	
5	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE KAMBOVE	2.994.000	2410400651500000724112030001	DC 005/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	16/07/2024	18/07/2024	25/07/2024	09/08/2024	11/08/2024	16/08/2024	26/08/2024	29/08/2024	
6	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE KIPUSHI	3.844.000	2410400651500000724112030001	DC 006/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	16/07/2024	18/07/2024	25/07/2024	09/08/2024	11/08/2024	16/08/2024	26/08/2024	29/08/2024	
7	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE SAKANIA	3.844.000	2410400651500000724112030001	DC 007/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	16/07/2024	18/07/2024	25/07/2024	09/08/2024	11/08/2024	16/08/2024	26/08/2024	29/08/2024	
8	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE KASENGA	3.844.000	2410400651500000724112030001	DC 008/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	16/07/2024	18/07/2024	25/07/2024	09/08/2024	11/08/2024	16/08/2024	26/08/2024	29/08/2024	
9	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE PWIETO	3.844.000	2410400651500000724112030001	DC 009/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	16/07/2024	18/07/2024	25/07/2024	09/08/2024	11/08/2024	16/08/2024	26/08/2024	29/08/2024	
10	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE MUYABA	3.844.000	2410400651500000724112030001	DC 010/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	16/07/2024	18/07/2024	25/07/2024	09/08/2024	11/08/2024	16/08/2024	26/08/2024	29/08/2024	
11	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LA MAISON D'ACCUEIL DU CENTRE LUKUNI	3.173.000	2410400651500000724112030001	DC 011/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	16/07/2024	18/07/2024	25/07/2024	09/08/2024	11/08/2024	16/08/2024	26/08/2024	29/08/2024	
12	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LA MAISON D'ACCUEIL DU CENTRE DE LA JEUNE FILLE	2.773.000	2410400651500000724112030001	DC 012/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	16/07/2024	18/07/2024	25/07/2024	09/08/2024	11/08/2024	16/08/2024	26/08/2024	29/08/2024	
13	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE A JET D'ENCRE COULEUR	4.843.500	2410400651500000724122030001	DC 013/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	21/06/2024	
14	ACQUISITION D'UN ONDULEUR	4.843.500	2410400651500000724122030001	DC 014/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	21/06/2024	
15	ACQUISITION DE DEUX DISQUES DURS EXTERNES D'UN TERA CHACUN	4.843.500	2410400651500000724122030001	DC 015/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	21/06/2024	
16	ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE (LAP TOP)	5.555.000	2410400651500000724122030001	DC 016/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	21/06/2024	
17	ACQUISITION DE DEUX ORDINATEURS FIXES	5.555.000	2410400651500000724122030001	DC 017/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	21/06/2024	
18	ACQUISITION DE TROIS POSTES A SOLDER PETIT MODEL	3.333.000	2410400651500000724122030001	DC 018/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	25/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	13/07/2024	
19	ACQUISITION DE TROIS POSTES A SOLDER GRAND MODEL	3.333.000	2410400651500000724122030001	DC 019/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	25/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	13/07/2024	
20	ACQUISITION DE DIX MACHINES A COUDRE MANUELLES DESTINEES AU CENTRE LUKUNI	5.990.000	2410400651500000724422030001	DC 020/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	25/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	13/07/2024	
21	ACQUISITION DE CINQ MACHINES A COUDRE ELECTRIQUES DESTINEES AU CENTRE DE LA JEUNE FILLE	3.333.000	2410400651500000724422030001	DC 021/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	25/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	13/07/2024	
22	ACQUISITION DE DIX MACHINES A COUDRE ELECTRIQUES DESTINEES AU CENTRE DE LA JEUNE FILLE	3.333.000	2410400651500000724422030001	DC 022/FX/MIN/PRO/VG.F.E./CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	23/06/2024	25/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	13/07/2024	




23	ACQUISITION DE CINQ MACHINES A COUDRE MANUELLES DESTINEES AU CENTRE DE LA JEUNE FILLE	24104006515000007242203001	DC 023FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2024 01/06/2024	08/06/2024 23/06/2024	25/06/2024 30/06/2024	10/07/2024 13/07/2024
24	ACQUISITION DE TROIS SURFILEUSES DESTINEES AU CENTRE DE LA JEUNE FILLE	24104006515000007242203001	DC 024FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2024 01/06/2024	08/06/2024 23/06/2024	25/06/2024 30/06/2024	10/07/2024 13/07/2024
25	ACQUISITION DE TROIS BRODEUSES DESTINEES AU CENTRE DE LA JEUNE FILLE	24104006515000007242203001	DC 025FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2024 01/06/2024	08/06/2024 23/06/2024	25/06/2024 30/06/2024	10/07/2024 13/07/2024
26	ACQUISITION DE TROIS VITS D'ESTHETIQUE DESTINES AU CENTRE DE LA JEUNE FILLE	24104006515000007242203001	DC 026FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2024 01/06/2024	08/06/2024 23/06/2024	25/06/2024 30/06/2024	10/07/2024 13/07/2024
27	ACQUISITION D'UN RETROPROJECTEUR + ECRAN	24104006515000007242203001	DC 027FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2024 10/05/2024	17/05/2024 01/06/2024	03/06/2024 08/06/2024	18/06/2024 21/06/2024
28	ACQUISITION D'UNE CAMERA	24104006515000007242203001	DC 028FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2024 10/05/2024	17/05/2024 01/06/2024	03/06/2024 08/06/2024	18/06/2024 21/06/2024
29	ACQUISITION DE DEUX APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	24104006515000007242203001	DC 029FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2024 10/05/2024	17/05/2024 01/06/2024	03/06/2024 08/06/2024	18/06/2024 21/06/2024
30	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME DANS LE TERRITOIRE DE PWETO	24104006515000006221203001	DC 030FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/07/2024 10/07/2024	17/07/2024 01/08/2024	03/08/2024 08/08/2024	18/08/2024 21/08/2024
31	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME DANS LE TERRITOIRE DE KASENGA	241040065150000082212031201	DC 031FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/07/2024 10/07/2024	17/07/2024 01/08/2024	03/08/2024 08/08/2024	18/08/2024 21/08/2024
32	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME DANS LE TERRITOIRE DE MITWABA	241040065150000082212031400	DC 032FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/07/2024 10/07/2024	17/07/2024 01/08/2024	03/08/2024 08/08/2024	18/08/2024 21/08/2024
33	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA	241040065150000082212031600	DC 033FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/07/2024 10/07/2024	17/07/2024 01/08/2024	03/08/2024 08/08/2024	18/08/2024 21/08/2024
34	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI	241040065150000082212031300	DC 034FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/07/2024 10/07/2024	17/07/2024 01/08/2024	03/08/2024 08/08/2024	18/08/2024 21/08/2024
35	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE	241040065150000082212031100	DC 035FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/07/2024 10/07/2024	17/07/2024 01/08/2024	03/08/2024 08/08/2024	18/08/2024 21/08/2024
36	ACQUISITION DE DEUX CITERNES D'UNE CAPACITE DE 3000 LITRES	2410400651500000460212030001	DC 036FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2024 03/07/2024	10/07/2024 25/07/2024	27/07/2024 01/08/2024	11/08/2024 14/08/2024
37	ACQUISITION DE DIX BROUQUETTES	2410400651500000460212030001	DC 037FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2024 03/07/2024	10/07/2024 25/07/2024	27/07/2024 01/08/2024	11/08/2024 14/08/2024
38	ACQUISITION DE VINGT-CING LUNETTES A SOUDURE	2410400651500000460212030001	DC 038FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2024 03/07/2024	10/07/2024 25/07/2024	27/07/2024 01/08/2024	11/08/2024 14/08/2024
39	ACQUISITION DE TROIS MELEUSES	2410400651500000460212030001	DC 039FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2024 03/07/2024	10/07/2024 25/07/2024	27/07/2024 01/08/2024	11/08/2024 14/08/2024
40	ACQUISITION DE DEUX PROJECTEURS	2410400651500000460212030001	DC 040FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2024 03/07/2024	10/07/2024 25/07/2024	27/07/2024 01/08/2024	11/08/2024 14/08/2024
41	ACQUISITION DE TRENTE HOUES	2410400651500000460212030001	DC 041FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2024 03/07/2024	10/07/2024 25/07/2024	27/07/2024 01/08/2024	11/08/2024 14/08/2024
42	ACQUISITION DE CINQUANTE MACHETTES	2410400651500000460212030001	DC 042FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2024 03/07/2024	10/07/2024 25/07/2024	27/07/2024 01/08/2024	11/08/2024 14/08/2024
43	ACQUISITION DE CINQUANTE BECHES	2410400651500000460212030001	DC 043FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2024 03/07/2024	10/07/2024 25/07/2024	27/07/2024 01/08/2024	11/08/2024 14/08/2024
44	ACQUISITION DE CINQUANTE RATEAUX	2410400651500000460212030001	DC 044FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2024 03/07/2024	10/07/2024 25/07/2024	27/07/2024 01/08/2024	11/08/2024 14/08/2024
45	ACQUISITION DE CINQUANTE HACHES	2410400651500000460212030001	DC 045FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2024 03/07/2024	10/07/2024 25/07/2024	27/07/2024 01/08/2024	11/08/2024 14/08/2024
46	ACQUISITION DE CINQUANTE PICHES	2410400651500000460212030001	DC 046FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2024 03/07/2024	10/07/2024 25/07/2024	27/07/2024 01/08/2024	11/08/2024 14/08/2024
47	ACQUISITION DE CINQUANTE ARROSOIRS	2410400651500000460212030001	DC 047FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2024 03/07/2024	10/07/2024 25/07/2024	27/07/2024 01/08/2024	11/08/2024 14/08/2024
48	ACQUISITION DE CINQUANTE MANGEOIRS	2410400651500000460212030001	DC 048FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2024 03/07/2024	10/07/2024 25/07/2024	27/07/2024 01/08/2024	11/08/2024 14/08/2024
49	ACQUISITION DE CINQUANTE ABREVOIRS	2410400651500000460212030001	DC 049FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2024 03/07/2024	10/07/2024 25/07/2024	27/07/2024 01/08/2024	11/08/2024 14/08/2024
50	ACQUISITION DE TROIS DISQUEUSES	2410400651500000460212030001	DC 050FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2024 03/07/2024	10/07/2024 25/07/2024	27/07/2024 01/08/2024	11/08/2024 14/08/2024
51	ACQUISITION DE 500 POLOS A L'OCCASION DE LA COMMEMORATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME POUR	24104006515000006051200001	DC 051FXMIN, P=OV/G, F, E, JCGPMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	01/02/2024 03/02/2024	10/02/2024 25/02/2024	27/02/2024 03/03/2024	13/03/2024 16/03/2024



PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES - SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE RELATIVE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION

N°	Intitulé du projet/marché	Moment budget en FC	Code budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Révisions	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Objection des M.I	Evaluation des M.I	Non Objection sur la liste des M.I	Evaluation des M.I	Non Objection sur le rapport de la DP	Envoi de la lettre d'invitation	Date limite de dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Verif.	Non Objection sur rapport de la DP	Invasion ouverte	Evaluation combinée P/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation générale	Date d'inscription	Moment du Contrat	Date de mise en vigueur	Date de début des Prestations
1.	ORGANISME DE FORMATION, DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL POLITIQUE ET ADMINISTRATIF DANS LE DOMAINE DU GENRE ET AUTRES APPRENTIS, DES FORMATIONS ET STAGES DE RENFORCEMENT INSTITUTIONNELS, EN COÛT TOTAL		3110068515000056148203001	AMI 02/MIN. PROVINCE/FCOPMP3H-KAT/2024	DP	Prévisions	06/07/2024	20/07/2024	20/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	20/08/2024	06/09/2024	20/09/2024	06/10/2024	06/10/2024	23/10/2024	06/11/2024	06/11/2024	19/12/2024	17/12/2024	19/12/2024	03/01/2025	13/01/2025	19/01/2025	19/01/2025	19/01/2025



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
 MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

N°	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE		Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
		Montant Budget en FC	Code Budget			N° Appel d'Offres	Date limite dépôt Offres	Publication AAO	Évaluation des offres	Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DU CENTRE FAMILIAL DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		24104096515000068232030001	AAO 001TXMIN.PROVIG F ECGMP3H-KF-2024	Prévisions Réalisations	04/07/2024	19/07/2024	21/07/2024	20/08/2024	04/09/2024	19/09/2024	21/09/2024	26/09/2024	11/10/2024	21/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	
	Codi Total																	

Fait à Lubumbashi, le

L'AUTORITE CONTRACTANTE  
 République Démocratique du Congo - éboulé  
 M. MEUKGUA NGUA GIKLE  
 Ministre Provinciale du Genre, Famille et Enfant  
 Province du Haut-Katanga



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Titulaire du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur Contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR DE BUREAU ET MAISON D'ARRÊT DE LA POLICE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE PREVENTION CONTRE LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE A LUBUMBASHI	241040085150000082321203106	241040085150000082321203106	AON 0017XMIN.PROV/G.F.ECGRPMP3H-KAT/2024	AON	Prévisions Réalisations	29/05/2024	31/05/2024	30/06/2024	15/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	06/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	03/09/2024		03/09/2024	03/09/2024	
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON D'ACCUEIL POUR LA JEUNE FILLE EN RUPTURE DE LIEN FAMILIAL A LUBUMBASHI	241040085150000082321203106	241040085150000082321203106	AON 0027XMIN.PROV/G.F.ECGRPMP3H-KAT/2024	AON	Prévisions Réalisations	11/07/2024	13/07/2024	12/08/2024	27/08/2024	11/09/2024	13/09/2024	18/09/2024	03/10/2024	13/10/2024	16/10/2024		16/10/2024	16/10/2024	
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ORPHELINAT A KIPUSHI	241040085150000082321203106	241040085150000082321203106	AON 0037XMIN.PROV/G.F.ECGRPMP3H-KAT/2024	AON	Prévisions Réalisations	11/07/2024	13/07/2024	12/08/2024	27/08/2024	11/09/2024	13/09/2024	18/09/2024	03/10/2024	13/10/2024	16/10/2024		16/10/2024	16/10/2024	
TRAVAUX DE REHABILITATION DU PAVILLON 2 DE L'HOPITAL GENERAL PROVINCIAL DE REFERENCE JASON SENDOPE POUR LA PRISE EN CHARGE HOLISTIQUE DES VICTIMES DES VIOLENCES SEXUELLES	241040085150000082331203101	241040085150000082331203101	AON 0047XMIN.PROV/G.F.ECGRPMP3H-KAT/2024	AON	Prévisions Réalisations	11/07/2024	13/07/2024	12/08/2024	27/08/2024	11/09/2024	13/09/2024	18/09/2024	03/10/2024	13/10/2024	16/10/2024		16/10/2024	16/10/2024	
TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BATIMENT DE LA POLICE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE PREVENTION DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE A LUBUMBASHI	241040085150000082331203101	241040085150000082331203101	AON 0057XMIN.PROV/G.F.ECGRPMP3H-KAT/2024	AON	Prévisions Réalisations	11/07/2024	13/07/2024	12/08/2024	27/08/2024	11/09/2024	13/09/2024	18/09/2024	03/10/2024	13/10/2024	16/10/2024		16/10/2024	16/10/2024	
COUT TOTAL																			

Fait à Lubumbashi, le

L'AUTORITE CONTRACTANTE

MENESSOUA MUKETA GISHA  
 Ministre Provincial du Genre, Famille et Enfant



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
**MARCHES DES TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE**

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES DC			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
		N° demande de cotation	Code Budget	Elaboration de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire	Prévisions et Réalisations	Méthodes de passation		
													Etape de la DC	Date limite de la DC
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR DE FOYERS SOCIAUX OU MAISONS DE LA FEMME A PWELO	241040065150000823212031900		DC 001TXMIN.PROVIG.FECCSPMP3-HAT2024	13/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	25/10/2024	27/10/2024	01/11/2024	11/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR DE FOYERS SOCIAUX OU MAISONS DE LA FEMME A SAKUNIA	241040065150000823212031200		DC 003TXMIN.PROVIG.FECCSPMP3-HAT2024	13/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	25/10/2024	27/10/2024	01/11/2024	11/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR DE FOYERS SOCIAUX OU MAISONS DE LA FEMME A MASENGA	241040065150000823212031100		DC 004TXMIN.PROVIG.FECCSPMP3-HAT2024	13/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	25/10/2024	27/10/2024	01/11/2024	11/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	
4	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR DE FOYERS SOCIAUX OU MAISONS DE LA FEMME A KANIBOYE	241040065150000823212031500		DC 005TXMIN.PROVIG.FECCSPMP3-HAT2024	13/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	25/10/2024	27/10/2024	01/11/2024	11/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	
5	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR DE FOYERS SOCIAUX OU MAISONS DE LA FEMME A KIPUSHI	241040065150000823212031400		DC 006TXMIN.PROVIG.FECCSPMP3-HAT2024	13/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	25/10/2024	27/10/2024	01/11/2024	11/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	
6	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR DE FOYERS SOCIAUX OU MAISONS DE LA FEMME A MITWABA	241040065150000823212031300		DC 007TXMIN.PROVIG.FECCSPMP3-HAT2024	13/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	25/10/2024	27/10/2024	01/11/2024	11/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	
7	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN POUILLAILLER	241040065150000823212031001		DC 008TXMIN.PROVIG.FECCSPMP3-HAT2024	13/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	25/10/2024	27/10/2024	01/11/2024	11/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	
8	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PORCHERIE	241040065150000823212031001	30	DC 009TXMIN.PROVIG.FECCSPMP3-HAT2024	13/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	25/10/2024	27/10/2024	01/11/2024	11/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	
9	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ETABLE POUR LES CHEVRES	241040065150000823212031001		DC 010TXMIN.PROVIG.FECCSPMP3-HAT2024	13/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	25/10/2024	27/10/2024	01/11/2024	11/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	
10	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CLAPIER POUR LES LAPINS	241040065150000823212031301		DC 011TXMIN.PROVIG.FECCSPMP3-HAT2024	13/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	25/10/2024	27/10/2024	01/11/2024	11/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	
11	TRAVAUX DE REHABILITATION DE DIFFERENTS BATIMENTS HABITANT LE CENTRE DES ENFANTS EN RUPTURE DE LIEN FAMILIAL /CERF-LUKUNI DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI	241040065150000823212031301		DC 001TXMIN.PROVIG.FECCSPMP3-HAT2024	13/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	25/10/2024	27/10/2024	01/11/2024	11/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	
<b>Coût Total</b>														

Fait à Lubumbashi, le

L'AUTORITE CONTRACTANTE: **Province du Haut-Katanga**  
**MIE NGUMUZA SANGULA Gisèle**  
 Ministre Provinciale du Genre, Famille et Enfant



N°	Intitulé du Projet/Activité	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Méthode de passation	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES										PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
		Montant budgétaire en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Et.	Publication attribution	Mis au point du contrat	Non objection	Approbation de Contrat	Montant du Contrat	Date d'engagement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison				
1	ACQUISITION D'UN BUS POUR LE TRANSPORT DE 50 PLACES ASSISES DESTINEES AUX AGENTS ADMINISTRATIFS DU CENTRE LIKUNI		2410406615000007452030001	AON 001FXMIN-PROVIG.F.E.CSPMFP3H-KAT2024	Prévisions Réalisations	2005/2024	2405/2024	0807/2024	2307/2024	2507/2024	3007/2024	1405/2024	2408/2024		2708/2024	2708/2024	2708/2024						
2	ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4 POUR LES AGENTS DU CENTRE LIKUNI		2410406615000007452030001	AON 002FXMIN-PROVIG.F.E.CSPMFP3H-KAT2024	Prévisions Réalisations	0306/2024	0506/2024	0507/2024	0408/2024	0808/2024	1108/2024	2808/2024	0509/2024		0809/2024	0809/2024	0809/2024						
3	ACQUISITION D'UN TERRAIN DESTINE A LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'ENGAGEMENT DES JEUNES FILLES EN RUPTURE DE LIEN FAMILIAL A LUBUMBASHI		241040661500000822112031101	AON 003FXMIN-PROVIG.F.E.CSPMFP3H-KAT2024	Prévisions Réalisations	0807/2024	1007/2024	0909/2024	2409/2024	1009/2024	1509/2024	3009/2024	1010/2024		1310/2024	1310/2024	1310/2024						
4	ACQUISITION DE 5000 PAGES A L'OCCASION DE LA COMMÉMORATION DE LA LIBERATION DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA POUR LES TROIS VILLES ET SIX TERRITOIRES DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA		241040661500000460812030001	AON 004FXMIN-PROVIG.F.E.CSPMFP3H-KAT2024	Prévisions Réalisations	0102/2024	0302/2024	1803/2024	0403/2024	0804/2024	1004/2024	2504/2024	0805/2024		0805/2024	0805/2024	0805/2024						
Cdt Total																							

Fort à Lukumbashi, le

L'AUTORITE CONTRACTANTE

ME NSUMBA SANGUA GISELE

Ministre Provinciale du Genre, Famille et Enfant



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PENALE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION

N°	Municipalité	Intitulé du Procès-verbal	Montant budgét en FC	Code Budget	N° AM	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Publication AM		Evaluation des MI		Non Objection sur la liste des MI		Non Objection sur la liste des MI DP		Non Objection sur la liste des MI DP		Envoi des dossiers de soumission	Date limite dépôt des Prop. (Mois/Année)	Evaluation des Prop. (Mois/Année)	Non Objection sur rapport	Invitation à soumettre une offre	Evaluation combinée (Mois/Année)	Négociation de contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date de réalisation	Date entrée en vigueur	Date de fin de prestation	
								Publication AM	Non Objection sur la liste des MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste des MI	Non Objection sur la liste des MI DP	Non Objection sur la liste des MI DP	Non Objection sur rapport																		
1		ORGANISME DE FORMATION, DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL POLITIQUE ET ADMINISTRATIF DANS LE DOMAINE DU GENRE ET AUTRES Y AFFERENTS, DES FORMATIONS ET STAGES DE QUALIFICATION POUR LES CADERES POLITIQUES	2414000851000000618250000		AM 001MIN/PROV/MG/F/ECGF/MS/SH-HAT/2024	DP	Prévisions Réalisations	22/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024

  
 AUTORITE CONTRACTANTE  
 MINISTRE PROVINCIAL DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT  
 Province du Haut-Katanga  
 Kinshasa

