



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION												PHASE 2 : EVALUATION DES DC				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° -marc de cotation	Motifs de passation	Prévisions et Réalisations	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	ACQUISITION DE 100 JEUX DE VAREUSE (16 pieces) DE FOOTBALL POUR LES CLUBS DES TERRITOIRES, CITES ET DES VILLES		2408110601500000460512030001	DC 001FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Prévisions	22/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	05/07/2024									
2	ACQUISITION DE 100 JEUX DE BATS (16 pieces) DE FOOTBALL POUR LES CLUBS DES TERRITOIRES, CITES ET DES VILLES		2408110601500000460512030001	DC 002FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Réalisations	22/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	05/07/2024									
3	ACQUISITION DE 20 PAIRES DE FILET DE FOOTBALL		2408110601500000460512030001	DC 003FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Réalisations	22/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	05/07/2024									
4	ACQUISITION DE 40 JEUX DE VAREUSE (12 pieces) DE BASKETBALL POUR LES CLUBS DES TERRITOIRES, CITES ET DES VILLES		2408110601500000460512030001	DC 004FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Prévisions	22/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	05/07/2024									
5	ACQUISITION DE 10 PAIRES DE FILET DE BASKETBALL		2408110601500000460512030001	DC 005FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Réalisations	22/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	05/07/2024									
6	ACQUISITION DE 30 JEUX DE VAREUSE (12 pieces) DE VOLLEYBALL POUR LES CLUBS DES TERRITOIRES, CITES ET DES VILLES		2408110601500000460512030001	DC 006FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Prévisions	22/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	05/07/2024									
7	ACQUISITION DE 10 PAIRES DE FILET DE VOLLEYBALL		2408110601500000460512030001	DC 007FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Réalisations	22/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	05/07/2024									
8	ACQUISITION DE 30 JEUX DE VAREUSE (12 pieces) DE HANDBALL POUR LES CLUBS DES TERRITOIRES, CITES ET DES VILLES		2408110601500000460512030001	DC 008FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Prévisions	22/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	05/07/2024									
9	ACQUISITION DE 10 PAIRES DE FILET DE HANDBALL		2408110601500000460512030001	DC 009FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Réalisations	22/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	05/07/2024									
10	ACQUISITION DE 30 TRAINING		2408110601500000460512030001	DC 010FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Prévisions	22/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	05/07/2024									
11	ACQUISITION DE 30 KIMONO KARATE		2408110601500000460512030001	DC 011FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Réalisations	22/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	05/07/2024									
12	ACQUISITION DE 30 KIMONO JUDO		2408110601500000460512030001	DC 012FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Prévisions	22/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	05/07/2024									
13	ACQUISITION DE 30 KIMONO TAEKWANDO		2408110601500000460512030001	DC 013FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Réalisations	22/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	05/07/2024									
14	ACQUISITION DE 20 JEUX DE VAREUSES CYCLISTE (12)		2408110601500000460512030001	DC 014FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Prévisions	22/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	05/07/2024									
15	ACQUISITION DE 20 JEUX DE VAREUSES ATHLETES (12)		2408110601500000460512030001	DC 015FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Réalisations	22/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	05/07/2024									
16	ACQUISITION DE 20 FILET DE TENNIS		2408110601500000460512030001	DC 016FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Prévisions	22/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	05/07/2024									
17	LOCATION DE 2 GRAND BUS POUR LA MOBILISATION ET SENSIBILISATION DES SUPPORTEURS LORS DES MATCHS NATIONALS ET INTERNATIONAUX		2308110601500000651312030001	DC 017FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Réalisations	02/05/2024	04/05/2024	11/05/2024	26/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	02/06/2024	02/06/2024	15/06/2024									
18	LOCATION DE 5 MINI BUS POUR LA MOBILISATION ET SENSIBILISATION DES SUPPORTEURS LORS DES MATCHS NATIONALS ET INTERNATIONAUX		2308110601500000651312030001	DC 018FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Prévisions	02/05/2024	04/05/2024	11/05/2024	26/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	02/06/2024	02/06/2024	15/06/2024									
19	LOCATION DE 2 VEHICULES 4X4 POUR LA MOBILISATION ET SENSIBILISATION DES SUPPORTEURS LORS DES MATCHS NATIONALS ET INTERNATIONAUX		240110601500000724112030001	DC 020FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Réalisations	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	17/07/2024									
20	ACQUISITION D'UN FRIGO		240110601500000724112030001	DC 002FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Prévisions	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	17/07/2024									
21	ACQUISITION D'UNE TELEVISION		240110601500000724112030001	DC 002FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Réalisations	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	17/07/2024									
22	ACQUISITION D'UN ASPIRATEUR		240110601500000724112030001	DC 002FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Prévisions	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	17/07/2024									
23	ACQUISITION D'UN CLIMATISEUR		240110601500000724112030001	DC 002FXCOM=CV=SP_LCGPMP3H-KAT2024	CR	Réalisations	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	17/07/2024									



24	ACQUISITION D'UNE TABLE DE BUREAU	240111060150000072412030001	DC 0024FXCOM PROV.SP LUCGMP3H-KAT2024	CR	Révisions	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	04/07/2024	14/07/2024	17/07/2024
25	ACQUISITION DE 2 CHAIRES DE BUREAU	240111060150000072412030001	DC 0025FXCOM PROV.SP LUCGMP3H-KAT2024	CR	Prévisions	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	04/07/2024	14/07/2024	17/07/2024
26	ACQUISITION DE 50 BALLONS DE BASKETBALL POUR LES CLUBS DES TERRITOIRES, CITES ET DES VILLES	240811060150000072412030001	DC 0026FXCOM PROV.SP LUCGMP3H-KAT2024	CR	Révisions	06/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	30/06/2024	02/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	20/07/2024
27	ACQUISITION DE 5 PAIRES DE GOALS	240811060150000072412030001	DC 0027FXCOM PROV.SP LUCGMP3H-KAT2024	CR	Révisions	06/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	30/06/2024	02/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	20/07/2024
28	ACQUISITION DE 50 BALLONS DE BASKETBALL POUR LES CLUBS DE LA VILLE DE LUBUMBASHI, LIKASI, KASUMBALASA ET DU TERRITOIRE DE KAMBOVE	240811060150000072412030001	DC 0028FXCOM PROV.SP LUCGMP3H-KAT2024	CR	Révisions	06/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	30/06/2024	02/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	20/07/2024
29	ACQUISITION DE 50 BALLONS DE VOLLEY BALL POUR LES CLUBS DE LA VILLE DE LUBUMBASHI, LIKASI, KASUMBALASA ET DU TERRITOIRE DE KAMBOVE	240811060150000072412030001	DC 0029FXCOM PROV.SP LUCGMP3H-KAT2024	CR	Prévisions	06/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	30/06/2024	02/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	20/07/2024
30	ACQUISITION DE 50 BALLONS DE HANDBALL POUR LES CLUBS DE LA VILLE DE LUBUMBASHI, LIKASI, KASUMBALASA ET DU TERRITOIRE DE KAMBOVE	240811060150000072412030001	DC 0030FXCOM PROV.SP LUCGMP3H-KAT2024	CR	Révisions	06/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	30/06/2024	02/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	20/07/2024
31	ACQUISITION DE 50 MOUFLE DE BOXE	240811060150000072412030001	DC 0031FXCOM PROV.SP LUCGMP3H-KAT2024	CR	Révisions	06/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	30/06/2024	02/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	20/07/2024
32	ACQUISITION DE 50 PAIRES DE GANTS (BOXE)	240811060150000072412030001	DC 0032FXCOM PROV.SP LUCGMP3H-KAT2024	CR	Révisions	06/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	30/06/2024	02/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	20/07/2024
33	ACQUISITION DE 50 PAQUET DE TENNIS	240811060150000072412030001	DC 0033FXCOM PROV.SP LUCGMP3H-KAT2024	CR	Révisions	06/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	30/06/2024	02/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	20/07/2024
34	ACQUISITION DE 50 RAQUETTE DE TENNIS	240811060150000072412030001	DC 0034FXCOM PROV.SP LUCGMP3H-KAT2024	CR	Révisions	06/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	30/06/2024	02/07/2024	07/07/2024	17/07/2024	20/07/2024
Coût Total													

Fait à Lubumbashi, le 19 MARS 2024
Pour l'Autorité Contractante

Maire-Chantal KALEYA KILUFYA
Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



[Signature]





PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Nbre de Marchés	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 : APPEL D'OFFRES							PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES							PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Monnaie budgétaire	Code Budget	Bénéficiaire de passation	Titulaire de l'offre	N° Appel d'Offres	Date limite dépôt offre	Evaluation des offres	Visa Directeur des Services	Publication attribution	Mise au point de contrat	Approbation de contrat	Motif de Contrat	Date de signature	Date de notification	Date de signature	Date de notification	Date de signature	Date de notification						
1		24081106150000074312030001	ACN	ACN	AAO 001F-XCOM-PROV-SP-LUCGPV-3H-KAT2024	04/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	06/07/2024	11/07/2024	15/08/2024	11	11/07/2024	26/07/2024	14	14	08/08/2024	08/08/2024						
2		24081106150000074312030001	ACN	ACN	AAO 002F-XCOM-PROV-SP-LUCGPV-3H-KAT2024	04/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	06/07/2024	11/07/2024	15/08/2024	12	11/07/2024	26/07/2024	14	14	08/08/2024	08/08/2024						
3		24080366150000074422030001	ACN	ACN	AAO 003F-XCOM-PROV-SP-LUCGPV-3H-KAT2024	04/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	06/07/2024	11/07/2024	15/08/2024	13	11/07/2024	26/07/2024	14	14	08/08/2024	08/08/2024						
			Coût Total																					

Fait à Lubumbashi, le **19 Mars 2024**
 Pour l'Autorité Contractante
MIRIE-CHARLOT KALEYA KILUYA
 Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté

[Signature]



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

N°	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Prévisions et Révisions	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
		Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offre		Méthode de passation	Déclaration de DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offre	Evaluation des offres par Bay d'Ev.	Publication des offres	Mise en paiement de contrat	N° Objets au contrat	Approbation de contrat	Date d'engagement	Montant du Contrat	Date signature	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE MEDECINE DES SPORTS ET EQUIPEMENT DES SPORTS ET LOISIRS DEVANT ABRI TER LA DIVISION PROVINCIALE DES SPORTS ET LOISIRS DU HAUT-KATANGA	2404110471500000823312030000	2	AAO 0017XCOM PROV.SP.LJCGFME-HKAT2024	Prévisions Révisions	19/06/2024 19/06/2024	21/06/2024 21/06/2024	21/07/2024 21/07/2024	05/08/2024 05/08/2024	20/08/2024 20/08/2024	25/08/2024 25/08/2024	30/08/2024 30/08/2024	14/09/2024 14/09/2024	24/09/2024 24/09/2024	14 14	15 15	16 16	17 17	27/09/2024 27/09/2024	27/09/2024 27/09/2024
2	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DEVANT ABRI TER LA DIVISION PROVINCIALE DES SPORTS ET LOISIRS DU HAUT-KATANGA	2404110471500000823312030000	2	AAO 0027XCOM PROV.SP.LJCGFME-HKAT2024	Prévisions Révisions	19/06/2024 19/06/2024	21/06/2024 21/06/2024	21/07/2024 21/07/2024	05/08/2024 05/08/2024	20/08/2024 20/08/2024	25/08/2024 25/08/2024	30/08/2024 30/08/2024	14/09/2024 14/09/2024	24/09/2024 24/09/2024	14 14	15 15	16 16	17 17	27/09/2024 27/09/2024	27/09/2024 27/09/2024
COUT TOTAL																				

Fait à Lubumbashi, le 19 Mars 2024

Pour l'Autorité Contractante
 M. M. CHANTAL KALEYA KILEYA
 Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté





PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modalités de passation		Exécution du DAO	Non Objection sur DAO	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur base d'Ev.	Publication Attribution	Non Objection sur central	Approbation du Central	Date d'enregistrement	Montant du Central	Date de modification	Date entrée en vigueur	Date débet travaux	
1	0	2	3	4	Prévisions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	TRAVAUX DE REHABILITATION AVEC POSE D'UNE PELOUSE SYNTHETIQUE SUR UN TERRAIN MUNICIPAL DANS LE TERRITOIRE DE SAMANA (COMMUNE RURALE DE POLSIBITE TRAVAIL DE LA REHABILITATION DU STADIUM OMNISPORT JOSEPH KABILA DANS LA VILLE DE LUMBUMASHI	248911961500600003312030001	AO 0077XCOM PROV SP L'CGPMP34-KAT2024	AO	11/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	12/05/2024	27/05/2024	29/05/2024	03/07/2024	18/07/2024	20/07/2024	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024
2	TRAVAUX DE REHABILITATION AVEC POSE DE LA PELOUSE SYNTHETIQUE AU STADIUM OMNISPORT KIMBE	248911961500600003312030001	AO 0077XCOM PROV SP L'CGPMP34-KAT2024	AO	11/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	12/05/2024	27/05/2024	29/05/2024	03/07/2024	18/07/2024	20/07/2024	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024
3	TRAVAUX DE REHABILITATION AVEC POSE DE LA PELOUSE SYNTHETIQUE AU STADIUM OMNISPORT KIMBE	248911961500600003312030001	AO 0047XCOM PROV SP L'CGPMP34-KAT2024	AO	13/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	14/07/2024	28/07/2024	31/07/2024	03/07/2024	20/07/2024	20/07/2024	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024
COUT TOTAL																				

19 Mars 2024

Pour Honnorable Coordonnateur
 M. Chevalier KALUKA KILUKA
 Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AM	Méthode de passation	Principales conditions de passation	PHASE 1 - APPEL D'OFFRES			PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
							Objet de la consultation	Date limite de dépôt des offres	Examen des offres	Examen des offres	Examen des offres	Examen des offres	Examen des offres	Examen des offres	Examen des offres	Examen des offres	Examen des offres	Examen des offres	Examen des offres
1	PRESTATIONS INTELLECTUELLES D'ORGANISME LE SEMINAIRE DE	2408110601500000561182030001		AM1 003P1COM.PROV.SP.LCCGPMP3H-KAT2024	SOC	Principales conditions de passation	22/05/2024	08/06/2024	08/06/2024	07/08/2024	08/08/2024	24/08/2024	27/08/2024	21/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	01/10/2024	
2	PRESTATIONS INTELLECTUELLES D'ORGANISME LE SEMINAIRE DE	2408110601500000561182030001		AM1 003P1COM.PROV.SP.LCCGPMP3H-KAT2024	SOC	Principales conditions de passation	22/05/2024	08/06/2024	08/06/2024	07/08/2024	08/08/2024	24/08/2024	27/08/2024	21/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	01/10/2024	
3	PRESTATIONS INTELLECTUELLES D'ORGANISME LE SEMINAIRE DE	2408110601500000561182030001		AM1 003P1COM.PROV.SP.LCCGPMP3H-KAT2024	SOC	Principales conditions de passation	22/05/2024	08/06/2024	08/06/2024	07/08/2024	08/08/2024	24/08/2024	27/08/2024	21/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	01/10/2024	
COUT TOTAL																			

Fait à Lissabon, le 19 Mars 2024

Pour l'Autorité Contractante
MUSIE-CHARIZI KALEKA KILUZUA
 Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
 Recherche scientifique et Nouvelle Citoyenneté

