

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO


GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,
 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

SECTEUR : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Méthodes de passation	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION										PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ	
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° d'ordre de cotation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire						
1		240960038150000074112030001	DC 001/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	15/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	11/05/2024	16/05/2024	11	12	29/05/2024	29/05/2024				
2		240960038150000074112030001	DC 002/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	15/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	11/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	26/05/2024	26/05/2024	29/05/2024				
3		240960038150000074112030001	DC 003/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	15/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	11/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	26/05/2024	26/05/2024	29/05/2024				
4		240960038150000074112030001	DC 004/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	15/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	11/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	26/05/2024	26/05/2024	29/05/2024				
5		240960038150000074112030001	DC 005/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	10/05/2023	12/05/2023	19/05/2023	03/06/2023	05/06/2023	10/06/2023	10/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	23/06/2023				
6		240960038150000074112030001	DC 006/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	10/05/2023	12/05/2023	19/05/2023	03/06/2023	05/06/2023	10/06/2023	10/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	23/06/2023				
7		240960038150000074112030001	DC 007/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	10/05/2023	12/05/2023	19/05/2023	03/06/2023	05/06/2023	10/06/2023	10/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	23/06/2023				
8		240960038150000074112030001	DC 008/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	10/05/2023	12/05/2023	19/05/2023	03/06/2023	05/06/2023	10/06/2023	10/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	23/06/2023				
9		240960038150000074312030000	DC 009/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	20/05/2023	22/05/2023	29/05/2023	13/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	03/07/2023				
10		240960038150000074312030000	DC 010/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	20/05/2023	22/05/2023	29/05/2023	13/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	03/07/2023				
11		240960038150000074312030000	DC 011/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	20/05/2023	22/05/2023	29/05/2023	13/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	03/07/2023				
12		240960038150000074312030000	DC 012/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	20/05/2023	22/05/2023	29/05/2023	13/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	03/07/2023				
13		240960038150000074312030000	DC 013/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	20/05/2023	22/05/2023	29/05/2023	13/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	03/07/2023				
14		240960038150000074112031100	DC 014/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	03/06/2023	05/06/2023	12/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	04/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	17/07/2023				
15		240960038150000074522030001	DC 015/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	03/06/2023	05/06/2023	12/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	04/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	17/07/2023				
16		240960038150000074522030001	DC 016/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	03/06/2023	05/06/2023	12/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	04/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	17/07/2023				
17		2409600381500000460512030001	DC 017/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	21/05/2024	23/05/2024	30/05/2024	14/06/2024	16/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	04/07/2024				
18		2409600381500000460512030001	DC 018/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	21/05/2024	23/05/2024	30/05/2024	14/06/2024	16/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	04/07/2024				
19		2409600381500000460512030001	DC 019/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	21/05/2024	23/05/2024	30/05/2024	14/06/2024	16/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	04/07/2024				
20		24096003815000005612030001	DC 020/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	21/05/2024	23/05/2024	30/05/2024	14/06/2024	16/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	04/07/2024				
21		2409600381500000561312030001	DC 021/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	21/05/2024	23/05/2024	30/05/2024	14/06/2024	16/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	04/07/2024				
22		240960038150000074311030001	DC 022/FX/MIN.PROV/JU.ED.RS.NC/CGP/MP3/H.KAT/2024	CR	21/05/2024	23/05/2024	30/05/2024	14/06/2024	16/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	04/07/2024				
			Coût Total															



Ministère Provincial de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté
 Province du Haut-Katanga

Fait à Lubumbashi le 25 Mars 2024

Autorité Contractante

Marie-Chantal KALEYA KILUYA
 Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



Province du Haut-Katanga

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,
 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

SECTEUR : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE (EPST)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison		
1		2409600381500000561222030001	AOR 001FADMIN PRO/LED RS NC/CGMP/3H L/VT02	AON	10/05/2024	12/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	12/08/2024	14	15	16	17	18			
2		2409600381500000561222030001	AOR 002FADMIN PRO/LED RS NC/CGMP/3H L/VT02	AON	10/05/2024	12/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	12/08/2024			15/08/2024	14/09/2024				
3		240960038150000074522030001	AOR 003FADMIN PRO/LED RS NC/CGMP/3H L/VT02	AON	10/05/2024	12/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	12/08/2024			15/08/2024	14/09/2024				
COUT TOTAL																				

Fait à Lubumbashi, le 25 Mars 2024

Autorité Contractante

Mme-Chantal KALEYA KILUYA
 Ministre Provinciale de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

N°	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Méthodes de passation	Prévisions et Révisions	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Montant budget en FC	Code Budget			N° Appel d'Offre	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Page d'Offre	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Nombre du Contrat	Date Enregistrement	Date entrée en vigueur
1	ACQUISITION DE 3000 BANCS SCOLAIRES A DISTRIBUER DANS LES ECOLES PAR RAPPORT A L'EXPLOSION DES EFFECTIFS PROVOQUEE PAR LA GRATUITE DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE		2409800381500007431030001	3	AOI	17/05/2024	31/05/2024	02/06/2024	02/07/2024	17/07/2024	01/08/2024	17/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	03/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	18
2	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DES BIBLIOTHEQUES DANS LES VILLES ET TERRITOIRES		2409800381500007431030000	3	AOI	17/05/2024	31/05/2024	17/05/2024	17/07/2024	01/08/2024	18/08/2024	18/08/2024	18/08/2024	18/08/2024	18/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	15
3	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR LES ECOLES DE LA PROVINCE (PwM PDL)		24098003815000074121030001	3	AOI	17/05/2024	31/05/2024	17/05/2024	17/07/2024	01/08/2024	18/08/2024	18/08/2024	18/08/2024	18/08/2024	18/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	15
4	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ET MATERIELS DIDACTIQUES POUR LES ECOLES DE LA PROVINCE (PwM PDL)		2409800381500007431030001	3	AOI	17/05/2024	31/05/2024	17/05/2024	17/07/2024	01/08/2024	18/08/2024	18/08/2024	18/08/2024	18/08/2024	18/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	15
Coté Total																			

Fait à Lubumbashi le 25 Mars 2024
 Autorité Contractante

Marie-Chantal KALEYA KILUFTA
 Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



Nbre	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 / APPEL D'OFFRES				PHASE 2 / EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 / CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant Budget en Po	N° Appel d'Offres	Code Budget	Multiplicité de l'attribution	Prévisions et Révisions	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection Sans G.V.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'engagement	Montant du Contrat	Date modification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1		24980038150000082321203000		ACH	Prévisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024	15	15	05/10/2024	05/10/2024	18
					Révisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
2		24980038150000082321203000		ACH	Prévisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
					Révisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
3		24980038150000082321203000		ACH	Prévisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
					Révisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
4		24980038150000082321203000		ACH	Prévisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
					Révisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
5		24980038150000082321203000		ACH	Prévisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
					Révisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
6		24980038150000082321203000		ACH	Prévisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
					Révisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
7		24980038150000082321203000		ACH	Prévisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
					Révisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
8		24980038150000082321203000		ACH	Prévisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
					Révisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
9		24980038150000082321203000		ACH	Prévisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
					Révisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
10		24980038150000082321203000		ACH	Prévisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
					Révisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
11		24980038150000082321203000		ACH	Prévisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
					Révisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
12		24980038150000082321203000		ACH	Prévisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
					Révisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
13		24980038150000082321203000		ACH	Prévisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
					Révisions	27/02/2024	29/02/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024					
COUT TOTAL																			

Fait à Lubumbashi, le 25 Mars 2024

Autorité Contractante

Marie-Chantal KALEYA KLUFYA
Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



(Signature)



Numero	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			PHASES D'ÉVALUATION DES OFFRES										PHASES D'APPROBATION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Montant Budget en FC	Cote Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Élaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Début des offres	Évaluation des offres	Non Objection sur Rap. 10	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DE LA PROVINCE (PROJET PDL)	2409210381500000862321031502	2409210381500000862321031502	AAO 0077TXMIN PROVILED RS NCCGMP3H-KAT/2024	AAO	03/07/2024	18/07/2024	20/07/2024	19/08/2024	03/09/2024	20/09/2024	25/09/2024	10/10/2024	20/10/2024	23/10/2024	16	23102024	23/10/2024	19	
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ECOLES DANS LA PROVINCE (PROJET PDL)	2409210381500000862321031100	2409210381500000862321031100	AAO 0027TXMIN PROVILED RS NCCGMP3H-KAT/2024	AAO	02/07/2024	07/07/2024	03/07/2024	02/08/2024	03/09/2024	04/09/2024	08/09/2024	23/09/2024	03/10/2024	06/10/2024	15	06102023	06/10/2023		
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ECOLES (PROJET PDL)	2409210381500000862321031300	2409210381500000862321031300	AAO 0037TXMIN PROVILED RS NCCGMP3H-KAT/2024	AAO	02/07/2024	02/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	04/09/2024	04/09/2024	08/09/2024	24/09/2024	04/10/2024	07/10/2024	15	07102023	07/10/2023		
4	CONSTRUCTION DES ECOLES (PROJET PDL)	2409210381500000862321031400	2409210381500000862321031400	AAO 0047TXMIN PROVILED RS NCCGMP3H-KAT/2024	AAO	02/07/2024	04/07/2024	06/07/2024	05/08/2024	06/09/2024	06/09/2024	11/09/2024	28/09/2024	06/10/2024	09/10/2024	15	09102023	09/10/2023		
5	CONSTRUCTION DES ECOLES (PROJET PDL)	2409210381500000862321031500	2409210381500000862321031500	AAO 0057TXMIN PROVILED RS NCCGMP3H-KAT/2024	AAO	02/07/2024	06/07/2024	08/07/2024	07/08/2024	08/09/2024	08/09/2024	13/09/2024	28/09/2024	08/10/2024	11/10/2024	15	11102023	11/10/2023		
6	CONSTRUCTION DES ECOLES (PROJET PDL)	2409210381500000862321031600	2409210381500000862321031600	AAO 0067TXMIN PROVILED RS NCCGMP3H-KAT/2024	AAO	02/07/2024	11/07/2024	13/07/2024	12/08/2024	11/09/2024	13/09/2024	18/09/2024	03/10/2024	13/10/2024	16/10/2024	15	16102023	16/10/2023		
7	TRAVAUX DE REHABILITATION DES ECOLES DANS LA PROVINCE (PROJET PDL)	2409120381500000862321030001	2409120381500000862321030001	AOI 0077TXMIN PROVILED RS NCCGMP3H-KAT/2024	AOI	14/07/2023	14/07/2023	16/07/2023	15/08/2023	14/09/2023	16/09/2023	21/09/2023	06/10/2023	16/10/2023	19/10/2023	15	19102023	19/10/2023		
8	TRAVAUX DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA PROVINCE	2409120381500000862321030001	2409120381500000862321030001	AOI 0087TXMIN PROVILED RS NCCGMP3H-KAT/2024	AOI	14/07/2023	14/07/2023	16/07/2023	15/08/2023	14/09/2023	16/09/2023	21/09/2023	06/10/2023	16/10/2023	19/10/2023	15	19102023	19/10/2023		
COUT TOTAL																				

Fait à Lubumbashi le 25 Mars 2024

Autant Contractante

Muri-Chami KALEYA KLUFYA
 Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION

N° de l'acte	IDENTIFICATION DE LA PRESTATION				PHASE 1 : PRE-QUALIFICATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION DE L'ACTE DE PASSATION													
	Motif budgétaire EC	Codé Budget	N° AM	Méthode de passation	Prévisions et Réalisation	Préparation AM	Non Ouverture AM	Publication AM	Délai de Dépense de M	Evaluation des offres de M	Non Ouverture à la 1ère remise	Subvention des TDR et/ou à DP	Non Ouverture des TDR et/ou à DP	Evolution des offres	Evolution des offres de M	Non Ouverture de l'Appel d'Offres	Evolution des offres de M	Non Ouverture de l'Appel d'Offres	Négociation du contrat	Signature du contrat	Approbation du Contrat	Moment de l'Eventuel	Date de mise en vigueur	Date de fin de l'acte		
1		240860381800000610030001	AM 01/PRIMAIRE PROUVEDU NS/KICOMP/EP/KATANGA	DP		03/05/2024	18/05/2024	20/05/2024	20/07/2024	04/08/2024	15/08/2024	21/08/2024	05/09/2024	07/09/2024	07/10/2024	08/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	22	23	24	25	26
	Cofin total																									

Fait à Lubumbashi le **25 MARS 2024**

Agnès Chantal

Mme-Chantal KALEVA KILUYA
 Ministre Provinciale de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION

Matricule	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE		Prévisions et Réalisations	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	PHASE 1 PROCEDE RE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
		Montant budget en FC	Code Budget				N° AMI	Méthodes de passation	Envoi Lettre d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Initiation ouverture PF	Evaluation combinée P/TF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Date d'engagement	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
	CONTRAT D'ETUDES	249860358	1500000561862030001	AMI 001PIMIN. PROV. I.E.D. RS.NOCOPMP3H.KAT2024	04/07/2024	19/07/2024	21/07/2024	20/08/2024	04/09/2024	19/09/2024	21/09/2024	06/10/2024	09/10/2024	24/10/2024	03/11/2024	04/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	14/11/2024
	Coût Total																			

25 MARS 2024

Filié Lubumbashi le
 Amanté Contrainté
 Marie-Chantal KALEYA KILUFYA
 Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - DEMANDE DE COTATION					PHASE 2 : EVALUATION DES DC			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation			Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire			
1		2409120381500000823212030000	DC 011TXMIN.PROVJ.ED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	4	Réalisations	17/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	28/07/2024	31/07/2024			
2		2409120381500000823212030000	DC 013TXMIN.PROVJ.ED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	4	Réalisations	17/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	28/07/2024	31/07/2024			
3		2409120381500000823212030000	DC 015TXMIN.PROVJ.ED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	4	Réalisations	17/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	28/07/2024	31/07/2024			
4		2409120381500000823212030000	DC 017TXMIN.PROVJ.ED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	4	Réalisations	17/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	28/07/2024	31/07/2024			
5		2409120381500000823212030000	DC 019TXMIN.PROVJ.ED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	4	Réalisations	17/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	28/07/2024	31/07/2024			
6		2409120381500000823212030000	DC 021TXMIN.PROVJ.ED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	4	Réalisations	17/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	28/07/2024	31/07/2024			
7		2409120381500000823212030000	DC 023TXMIN.PROVJ.ED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	4	Réalisations	17/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	28/07/2024	31/07/2024			
8		2409120381500000823212030000	DC 025TXMIN.PROVJ.ED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	4	Réalisations	17/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	28/07/2024	31/07/2024			
9		2409120381500000823212030000	DC 027TXMIN.PROVJ.ED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	4	Réalisations	17/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	28/07/2024	31/07/2024			
10		2409120381500000823212030000	DC 029TXMIN.PROVJ.ED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	4	Réalisations	17/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	28/07/2024	31/07/2024			
11		2409120381500000823212030000	DC 031TXMIN.PROVJ.ED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	4	Réalisations	17/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	28/07/2024	31/07/2024			
12		2409120381500000823212030000	DC 033TXMIN.PROVJ.ED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	4	Réalisations	17/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	28/07/2024	31/07/2024			
13		2409120381500000823212030000	DC 035TXMIN.PROVJ.ED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	4	Réalisations	17/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	28/07/2024	31/07/2024			
14		2409120381500000823212030000	DC 037TXMIN.PROVJ.ED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	4	Réalisations	17/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	28/07/2024	31/07/2024			
15		2409120381500000823212030000	DC 039TXMIN.PROVJ.ED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	4	Réalisations	17/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	28/07/2024	31/07/2024			
16		2409120381500000823212030000	DC 041TXMIN.PROVJ.ED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	4	Réalisations	17/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	28/07/2024	31/07/2024			
17		2409120381500000823212030000	DC C-77TXMIN.PROVJ.ED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	4	Réalisations	04/07/2024	06/07/2024	13/07/2024	28/07/2024	30/07/2024	04/08/2024	14/08/2024	17/08/2024			
COUT TOTAL																

Fait à Lubumbashi, le 25 Mars 2024

Autorité Contractante

Marie-Chantal KALEYA KILUFYA
Ministre Provinciale de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté




(Signature)



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

N°	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Méthodes de passation	Prévisions Réalisations	PREALABLE		PHASE I : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE II : EVALUATION DES OFFRES				PHASE III : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
		Montant budget en FC	Codé Budget	N° AMI			Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop. Techn.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Institution concurrentielle	Invitation concurrentielle	Évaluation des offres P/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification
1	ORGANISATIONS DES FORMATIONS SUR LES RENFORCEMENTS DES CAPACITES DES CHERCHEURS	249370041150000056	65203001	AMI 002P/PMIN/PROV/LED.RS.NC/ICG/PP/3.H.KAT/2024	DP	Prévisions Réalisations	5	6	8	10	13	14	15	17	18	19	20	21		
	Coût Total																			

Fait à Lubumbashi, le **25 MAI 2024**
 Autorité Contractante
Marie-Chantal KALEVA KILUPYA
 Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté




PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Pré-juré et Médiation	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Montant Budget	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'P.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date de registrament	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date débi travaux	
1.	CONSTRUCTION D'UN BUREAU ANTEME PROVINCIALE CNPRI, (CRMA)	2405700411500000002321200100	AOR 0017XMIN-PROVIENS-RS-NCCGMP3PH-KAT/2024	AOH	19/02/2024	21/02/2024	05/08/2024	20/08/2024	25/08/2024	30/08/2024	14/09/2024	24/09/2024	14/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	18/10/2024		
	Credit Total	4 122 027 227,00																	

Fait à Lubumbashi, le **25 MARS 2024**
Autorité Contractante

Marie-Chantal KALEYA KALUYA
Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



[Signature]





IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES DC			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite de la DC	Evaluation des DC	Publication de la DC	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
					Prévisions	Réalisations								
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU CONGO		24097004115000082332030100	DC 0017XMIN F-CVJLED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	CR	12/06/2024	14/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	06/07/2024	06/07/2024	13/07/2024	23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024
TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE RECHERCHE AGRO-ALIMENTAIRE (CRAA)		240970041150000823312030100	DC 0027XMIN F-CVJLED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	CR	17/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	28/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE RECHERCHE INERA-KIPOPO		240970041150000823312031300	DC 0037XMIN F-CVJLED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	CR	19/06/2024	21/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	13/07/2024	15/07/2024	20/07/2024	30/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU CONGO 'ISG'		240970041150000823312030001	DC 0047XMIN F-CVJLED.RS.NC/CGPMP3H.KAT/2024	CR	24/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	20/07/2024	25/07/2024	04/08/2024	07/08/2024	07/08/2024
Côté Total														

Fait à Lubumbashi le 25 Mars 2024

Autorité Contractante


Marie-Chantal KALEYA KILUFYA
 Ministre Provinciale de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation			Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite de dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de	Approbation du marché	Date de notification du titulaire	
1.	2409700411500000460412030001	2	3	DC 001/FXAMIN. PROVI/LED RS NC NC MF/5/JH.KAT/2024	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					CR	Prévisions	13/06/2024	14/06/2024	21/06/2024	06/07/2024	08/07/2024	13/07/2024	23/07/2024	26/07/2024
2.	2409700411500000460412030001			DC 002/FXAMIN. PROVI/LED RS NC NC MF/5/JH.KAT/2024	CR	Réalisations	13/06/2024	14/06/2024	21/06/2024	06/07/2024	08/07/2024	13/07/2024	23/07/2024	26/07/2024
					CR	Réalisations	13/06/2024	14/06/2024	21/06/2024	06/07/2024	08/07/2024	13/07/2024	23/07/2024	26/07/2024
3.	2409700411500000460412030001			DC 003/FXAMIN. PROVI/LED RS NC NC MF/5/JH.KAT/2024	CR	Réalisations	13/06/2024	14/06/2024	21/06/2024	06/07/2024	08/07/2024	13/07/2024	23/07/2024	26/07/2024
					CR	Réalisations	13/06/2024	14/06/2024	21/06/2024	06/07/2024	08/07/2024	13/07/2024	23/07/2024	26/07/2024
Cout Total														

Fait à Lubumbashi, le 25 MAI 2024
 Autorité Contractante

Marie-Chantal KALEYA KILUFYA
 Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION

N°	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1: APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
		Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI				Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi des lettres d'invitation	Date limite de dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport	Invitation ouverture PP	Evaluation des offres P/PPF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	ORGANISATIONS DES TABLES RONDES, SALONS, PORTES OUVERTES SUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	0	249370041150000056162030001	AMI 001/PI/MIN.PROV/LED.RS.NC/CGMP/30H-KAT/2024	SOC		03/06/2024	18/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	04/08/2024	19/08/2024	21/08/2024	05/09/2024	08/09/2024	23/09/2024	03/10/2024	06/10/2024	06/10/2024	13/10/2024		
COUT TOTAL																						

Fellé Lubumbashi
 Autorité Contractante
 25 MAI 2024
 Mire-Chantal KALEYA KILUYA
 Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



[Handwritten Signature]




PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION					PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbatif n° du marché	Date de notification du titulaire
1		2409120391500000823312030301	DC 001TTMWIN.FRC.VAJED.RS.NC/GPMP3/H.KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	17/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	28/07/2024	31/07/2024
						4	3	8	9	10	11	12	13
COÛT TOTAL													

Fait à Lubumbashi le **25 Mars 2024**
 Autorité Contractante

Marie-Chantal KALEYA KILUFYA
 Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté




PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mise-à-jour justification	Prévisions Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection des offres	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
1	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET MOBILIERS POUR LES INFRASTRUCTURES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA PROVINCE	1	240860038150000724311030001	3	AOI 001FXMIN.PROVU.ED.RS.NCCGPMPSH.HAT2024	Prévisions Réalisations	16/05/2024 31/05/2024	02/02/2024 02/02/2024	02/07/2024	17/07/2024	01/08/2024	03/08/2024	08/09/2024	23/09/2024	02/09/2024	15	16	17	18	19	06/09/2024
	Coeff Total				(=)																

Fait à Lubumbashi le **25 MARS 2024**

Autorité Contractante

Marie-Chantal KALEYA KLUFYA
 Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
		Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAO	Publication A.J	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mis au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux							
1	CONSTRUCTION D'UNE ECOLE TECHNIQUE A NSOMBOSHI DANS LE TERRITOIRE DE PWETO A MPWETO	2409220391500000823212031500	2	AAO 0017XMIN PROVUJ ED RS NC CGPMP3H.KAT/2024	Prévisions	5	21/05/2024	23/05/2024	22/06/2024	07/07/2024	9	22/07/2024	22/07/2024	27/07/2024	11	27/07/2024	01/08/2024	12	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	CONSTRUCTION D'UNE ECOLE TECHNIQUE A LIVAMBO DANS LE TERRITOIRE DE KAMBODIE	2409220391500000823212031100		AAO 0027XMIN PROVUJ ED RS NC CGPMP3H.KAT/2024	Réalisations	4	21/05/2024	23/05/2024	22/06/2024	07/07/2024		22/07/2024	22/07/2024	27/07/2024	10	27/07/2024	01/08/2024	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	CONSTRUCTION D'UNE ECOLE TECHNIQUE A MUSOSHI DANS LE TERRITOIRE DE SAKANA	2409220391500000823212031600		AAO 0037XMIN PROVUJ ED RS NC CGPMP3H.KAT/2024	Réalisations	4	21/05/2024	23/05/2024	22/06/2024	07/07/2024		22/07/2024	22/07/2024	27/07/2024	10	27/07/2024	01/08/2024	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	CONSTRUCTION D'UNE ECOLE TECHNIQUE DANS LE TERRITOIRE DE MITWABA	2409220391500000823212031400		AAO 0047XMIN PROVUJ ED RS NC CGPMP3H.KAT/2024	Réalisations	4	21/05/2024	23/05/2024	22/06/2024	07/07/2024		22/07/2024	22/07/2024	27/07/2024	10	27/07/2024	01/08/2024	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Coût Total																											

Fait à Lubumbashi, le 25 Mars 2024
 Autorité Contractante


Maria-Chantal KALEYA KLUFYA
 Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



N° de l'avis	SECTION DE LA DEMANDE DE PROPOSITION				SECTION DE LA PROPOSITION				SECTION DE LA PROPOSITION				SECTION DE LA PROPOSITION			
	Titre de l'avis	Code Budget	N° d'avis	Prévision de l'avis	Titre de la prestation	Code de prestation	Prévision de la prestation	Prévision de la prestation	Titre de la prestation	Code de prestation	Prévision de la prestation	Prévision de la prestation	Titre de la prestation	Code de prestation	Prévision de la prestation	
000001	24999038 000000 00000001	7	3	03/05/2024	PRESTATIONS INTELLECTUELLES, ORGANISME DE FORMATION SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES ACTIVITES LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE, EN ARTS ET METIERS	DP			03/05/2024	000001	000001	000001	03/05/2024	000001	000001	
Cet avis est																

Fait à Lubumbashi le **25 Mars 2024**

Aurélien Condessele
 Maitre-Charité KALEYA KILIPYA
 Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté







GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,
 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE
 Période du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2024. Exercice budgétaire : 2024
 SECTEUR : FORMATION PROFESSIONNELLE, ARTS ET METIERS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

N°	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Révisions et Rectifications	PREMIERE PHASE : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			DEUXIEME PHASE : EVALUATION DES OFFRES			TROISIEME PHASE : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE									
		Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des DRE et de la DP	Non Objection sur rapport de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport de la DP	Inclusion couverture PE	Evaluation Lettres d'invitation PI/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Date d'enregistre- ment	Montant du Contrat	Date de notification	Date de début en vigueur
1	CONTRAT D'ETUDES SUR LES STATISTIQUES DES ECOLES, DES ELIÈVES ET ENSEIGNANTS, DOCUMENTS DE CERTIFICATION ET D'EVALUATION, LA REMISE A NIVEAU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21
		24088003815000058188203001		AMI 001/PI/PMIN - PROVU/ED.RS.NCC/CP/SP/SH.MAT/2024	DP	04/07/2024	18/07/2024	21/07/2024	20/08/2024	04/09/2024	19/09/2024	21/09/2024	06/10/2024	08/10/2024	24/10/2024	02/11/2024	04/11/2024		07/11/2024	07/11/2024	14/11/2024
Coût Total																					

Fait à Lubumbashi le
 25 Mars 2024
 Adressé Contractante

Marie-Chantal MALEVA KULIFYA
 Ministre Provinciale de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



PLAN DE PASSATION DES MARCHES


MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

N°	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Modalités de passation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Montant Budget en FC	Code budget					Elaboration du DAP	Les Objectifs sur P.M	Publication AD	Date limite dépôt offres	Examen des offres	Inspection des offres	Publication sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise en point de contrat	Avis Objectifs sur contrat	Approbation de contrat	Signature contrat	Montant de Contrat	Date notification	Date entrée vigueur	Date début travaux		
	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA PROVINCE	249570391500000221103001			AOO 001TXMIN PROVENS-RS-DMNCCPWP3PH-KAT2024	AON			01/02/2024	18/02/2024	13/02/2024	18/07/2024	02/08/2024	17/08/2024	19/08/2024	24/08/2024	08/09/2024	18/09/2024	21/09/2024	21/09/2024					
	Cout Total																								

25 AOUT 2024

Fat & Lubumbashi
 Autorité Contractante

Maria-Charal KALEVA KULIYA
 Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mécanisme de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. sur Rév. d'Ev.	Publication attribution contrat	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1		24011108918000074412030001	3	4	Prévisions	27/05/2024	29/05/2024	28/06/2024	13/07/2024	28/07/2024	30/07/2024	04/08/2024	18/08/2024	28/08/2024	14	15	16	17	18
				AON	Réalisations														
Coût Total																			

Fait à Lubumbashi le

Autorité Contractante **25 MARS 2024**
 Miro-Chambali KALEYA KULUPTA
 Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté



[Signature]



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTRE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,
 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024
 SECTEUR : JEUNESSE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1: DEMANDE DE COTATION		PHASE 2: EVALUATION DES DC			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION DE 6 TABLES DE BUREAU SIMPLE	2401110691500000724112030001	2	DC DD: FXMIN PROVJ ED RS NC/CGPMP3JH IWT/2024	CR	Prévisions Réalisations	31/08/2024	02/09/2024	08/09/2024	24/09/2024	26/09/2024	01/10/2024	11/10/2024	14/10/2024
2	ACQUISITION DE 18 CHAISES DE BUREAU SIMPLE	2401110691500000724112030001		DC DC: FXMIN PROVJ ED RS NC/CGPMP3JH IWT/2024	CR	Prévisions Réalisations	31/08/2024	02/09/2024	09/09/2024	24/09/2024	26/09/2024	01/10/2024	11/10/2024	14/10/2024
3	ACQUISITION DE 2 PHOTOCOPIEUSES PM	2401110691500000724112030001		DC DD: FXMIN PROVJ ED RS NC/CGPMP3JH IWT/2024	CR	Prévisions Réalisations	31/08/2024	02/09/2024	09/09/2024	24/09/2024	26/09/2024	01/10/2024	11/10/2024	14/10/2024
COÛT TOTAL														

Fait à Lubumbashi le **25 MARS 2024**
 Autorité Contractante

Marie-Chantal KALEYA KILUFYA
 Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté





Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES DC			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire		
1	240980059150000008232030104	DC 00/ITXMIN.PROV.U.ED.RS.NC/CGPMP3H.KAT2024	CR	12/06/2024	14/06/2024	21/06/2024	06/07/2024	08/07/2024	13/07/2024	23/07/2024	26/07/2024				
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE AU CENTRE DE JEUNES DE LUBUMBASHI A L'ATHENE DE LA KATUBA															
Coût Total															

Fait à Lubumbashi, le **25 MARS 2024**
 Autorité Contractante

Marie-Chantal KALEYA KILUFYA
 Ministre Provinciale de la Jeunesse, Education,
 Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté

