



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
 MARCHES DE FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION										PHASE 2 : EVALUATION DES DC			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ	
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° - demande de cotation	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite de dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire					
1		24045051500000724112030100	DC 001FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Prévisions	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024					
2		24045051500000724112030100	DC 002FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Réalisations	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024					
3		24045051500000724112030100	DC 003FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Prévisions	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024					
4		24045051500000724112030100	DC 004FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Réalisations	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024					
5		24045051500000724112030100	DC 005FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Prévisions	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024					
6		2404505150000072412203001	DC 006FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Réalisations	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024					
7		2404505150000072412203001	DC 007FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Prévisions	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024					
8		2404505150000072412203001	DC 008FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Réalisations	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024					
9		2404505150000072412203001	DC 009FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Prévisions	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024					
10		24045051500000724112030100	DC 010FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Réalisations	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024					
11		24045051500000724112030100	DC 011FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Prévisions	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024					
12		24045051500000724112030100	DC 012FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Réalisations	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024					
13		24045051500000724112030100	DC 013FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Prévisions	15/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	03/06/2024					
14		2404505150000046051203001	DC 014FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Réalisations	15/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	03/06/2024					
15		2404505150000046051203001	DC 015FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Prévisions	15/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	03/06/2024					
16		2404505150000072481203001	DC 016FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Réalisations	02/05/2024	04/05/2024	11/05/2024	11/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	17/06/2024	20/06/2024					
17		2404505150000072481203001	DC 017FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Prévisions	02/05/2024	04/05/2024	11/05/2024	11/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	17/06/2024	20/06/2024					
18		2404505150000072481203001	DC 018FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Réalisations	02/05/2024	04/05/2024	11/05/2024	11/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	17/06/2024	20/06/2024					
19		2404505150000072481203001	DC 019FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Prévisions	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	16/07/2024	19/07/2024					
20		2404505150000072481203001	DC 020FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Réalisations	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	16/07/2024	19/07/2024					
21		2404505150000072481203001	DC 021FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Prévisions	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	16/07/2024	19/07/2024					
22		2404505150000072481203001	DC 022FXVCCM.P-CV//TRANS.TOURICGMP3/H-KAT/2024	CR	Réalisations	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	16/07/2024	19/07/2024					

Ministère des Infrastructures, des Travaux Publics et du Transport  
 Province du Haut-Katanga




23	ACQUISITION DE 15 PANNEAUX ROUTIERS SUR L'AXE KASUMBALESA-SAKANIA		2404510511500000724812030001	DC 023FXCOM - JVTBANS,TOURICGMP3,H-KAT/2024	CR	Réalisations	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024
24	ACQUISITION DE 60 PANNEAUX ROUTIERS POUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE DE LUBUMBASHI		2404510511500000724812030001	DC 024FXCOM - JVTBANS,TOURICGMP3,H-KAT/2024	CR	Prévisions	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024
25	ACQUISITION DE 25 PANNEAUX ROUTIERS POUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE DE KASUMBALESA		2404510511500000724812030001	DC 025FXCOM - JVTBANS,TOURICGMP3,H-KAT/2024	CR	Réalisations	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024
26	ACQUISITION DE 15 PANNEAUX ROUTIERS POUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE DE KIPUSHI		2404510511500000724812030001	DC 026FXCOM - JVTBANS,TOURICGMP3,H-KAT/2024	CR	Prévisions	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024
27	ACQUISITION DE 15 PANNEAUX ROUTIERS POUR L'ENSEMBLE DE TERRITOIRE DE KAMBOVE		2404510511500000724812030001	DC 027FXCOM - JVTBANS,TOURICGMP3,H-KAT/2024	CR	Réalisations	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024
28	ACQUISITION DE 15 PANNEAUX ROUTIERS POUR L'ENSEMBLE DE TERRITOIRE DE KASENGA		2404510511500000724812030001	DC 028FXCOM - JVTBANS,TOURICGMP3,H-KAT/2024	CR	Prévisions	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024
29	ACQUISITION DE 10 PANNEAUX ROUTIERS POUR L'ENSEMBLE DE TERRITOIRE DE PWETO		2404510511500000724812030001	DC 029FXCOM - JVTBANS,TOURICGMP3,H-KAT/2024	CR	Réalisations	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024
30	ACQUISITION DE 10 PANNEAUX ROUTIERS POUR L'ENSEMBLE DE TERRITOIRE DE MITWABA		2404510511500000724812030001	DC 030FXCOM - JVTBANS,TOURICGMP3,H-KAT/2024	CR	Prévisions	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024
31	ACQUISITION DE 10 PANNEAUX ROUTIERS POUR L'ENSEMBLE DE TERRITOIRE DE SAKANIA		2404510511500000724812030001	DC 031FXCOM - JVTBANS,TOURICGMP3,H-KAT/2024	CR	Réalisations	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024
32	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS		240451051150000082332031200	DC 032FXCOM - JVTBANS,TOURICGMP3,H-KAT/2024	CR	Prévisions	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	24/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	16/07/2024	19/07/2024
33	COUT TOTAL			DC 033FXCOM - JVTBANS,TOURICGMP3,H-KAT/2024	CR	Réalisations	24/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	20/07/2024	30/07/2024	09/08/2024	12/08/2024

Fait à Lubumbashi, le

POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Céline KANTEBA MUNANGA  
Ministre Provinciale de l'Economie et Commerce





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS RETUE PREALABLE DES DAO

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Périodes de réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboratio n du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbatio n du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date de notification	Date de mise en vigueur	Date de livraison
1		2	3	4	Périodes de réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		240451061150000074522030001	AOR 001FXCOM.PRO/ITRANS-TOUR/CGPMP3PH-KAT/2024	AON	Périodes de réalisations	20/05/2024	22/05/2024	21/06/2024	06/07/2024	21/07/2024	23/07/2024	28/07/2024	12/08/2024	22/08/2024		25/08/2024	25/08/2024		
2		240451061150000074812030001	AOR 002FXCOM.PRO/ITRANS-TOUR/CGPMP3PH-KAT/2024	AON	Périodes de réalisations	02/05/2024	04/05/2024	03/06/2024	18/05/2024	03/07/2024	05/07/2024	10/07/2024	25/07/2024	04/08/2024		07/08/2024	07/08/2024		
COUT TOTAL																			

Fait à Lubumbashi, le

POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE  
 Cécile KANYEBA M'ONANGA  
 Ministre Provincial de l'Economie et Commerce

POUR LE COMMISSAIRE PROVINCIAL EN CHARGE DE TRANSPORTS ET TOURISME  
 République Démocratique du Congo






PLANNING DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

N°	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
		Montant budget en FC	Code Budget	Mémoires passés	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Non Objection	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison			
1	ACQUISITION DE 12 FELIX LUMINEUX SUR LES INTERSECTIONS VILLE DE LUBUMBASHI	2444510511500007461203001	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				AOK	16/05/2024	31/05/2024	02/06/2024	07/07/2024	17/07/2024	01/08/2024	03/08/2024	08/08/2024	23/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024

Fait à Lubumbashi, le

Pour l'Autorité Contractante





REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE ET COMMERCE

AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSARIAT PROVINCIAL EN CHARGE DE TRANSPORTS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024

SECTEUR : TRANSPORTS CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE


Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION						PHASE 2 : EVALUATION DES DC			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation			Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire						
1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12					
1		2404560811500000823312031001	DE 00-TXCOM-PROV/TRANS-TOUR/CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions	31/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	12/10/2024	14/10/2024	19/10/2024	29/10/2024	01/11/2024					
2		2404510511500000823282031100	DE 00-TXCOM-PROV/TRANS-TOUR/CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Réalisations	19/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	25/10/2024	27/10/2024	01/11/2024	11/11/2024	14/11/2024					
3		2404510511500000823212031603	DE 00-TXCOM-PROV/TRANS-TOUR/CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Réalisations	13/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	25/10/2024	27/10/2024	01/11/2024	11/11/2024	14/11/2024					
4		2404510511500000823312031300	DE 00-TXCOM-PROV/TRANS-TOUR/CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions	01/07/2024	03/07/2024	10/07/2024	12/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	29/11/2024	02/12/2024					
5		2404510511500000823312031100	DE 00-TXCOM-PROV/TRANS-TOUR/CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Réalisations	01/07/2024	03/07/2024	10/07/2024	12/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	29/11/2024	02/12/2024					
6		2404510511500000823312031300	DE 00-TXCOM-PROV/TRANS-TOUR/CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions	01/07/2024	03/07/2024	10/07/2024	12/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	29/11/2024	02/12/2024					
7		2404510511500000823312031300	DE 00-TXCOM-PROV/TRANS-TOUR/CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Réalisations	01/07/2024	03/07/2024	10/07/2024	12/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	29/11/2024	02/12/2024					
8		240451051150000082331203100	DE 00-TXCOM-PROV/TRANS-TOUR/CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions	01/07/2024	03/07/2024	10/07/2024	12/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	29/11/2024	02/12/2024					
9		240451051150000082331203100	DE 00-TXCOM-PROV/TRANS-TOUR/CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Réalisations	01/07/2024	03/07/2024	10/07/2024	12/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	29/11/2024	02/12/2024					
10		2404510511500000823332031500	DE 00-TXCOM-PROV/TRANS-TOUR/CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions	11/07/2024	13/07/2024	20/07/2024	22/11/2024	24/11/2024	29/11/2024	09/12/2024	12/12/2024					
11		2404510511500000823332031500	DE 00-TXCOM-PROV/TRANS-TOUR/CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Réalisations	11/07/2024	13/07/2024	20/07/2024	22/11/2024	24/11/2024	29/11/2024	09/12/2024	12/12/2024					
12		2404510511500000823332031200	DE 01-TXCOM-PROV/TRANS-TOUR/CGPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions	11/07/2024	13/07/2024	20/07/2024	22/11/2024	24/11/2024	29/11/2024	09/12/2024	12/12/2024					
			<b>COUT TOTAL</b>															

Fait à Lubumbashi, le

POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Céline KANTEBA MUNANGA

Ministre Provincial de l'Economie et Commerce








GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE ET COMMERCE  
 AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSAIRE PROVINCIAL EN CHARGE DE TRANSPORTS ET TOURISME  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024  
 SECTEUR: TRANSPORTS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
 MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

N°	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES						PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Montant Budget en FC	Codes Budget			N° Appel d'Offres	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection des offres sur Rap. d'É.	Publication attribution	Mise au point contrat	Non Objection contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date de signature	Date de livraison			
1	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE 3 ROBOTS DE ROULAGE SUR L'ETENDUE DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA	3	240466051150000066172030001	3	Prévisions	03/05/2024	05/05/2024	05/07/2024	2007/2024	04/08/2024	06/08/2024	11/08/2024	26/08/2024	05/09/2024	13	14	17	18					
2	TRAVAUX DE SIGNALISATION ROUTIERE SUR LE TRONCON CARREFOUR-AEROPORT DE LA WANO DANS LA VILLE DE LUBUMBASHI	3	240466051150000066172030001	3	Prévisions	03/05/2024	05/05/2024	05/07/2024	2007/2024	04/08/2024	06/08/2024	11/08/2024	26/08/2024	05/09/2024	13	14	17	18					
3	TRAVAUX DE REHABILITATION DU PARKING DE LA VILLE DE LUKASI DONT L'OBJECTIF EST D'AMELIORER LE COMFORT DES VOYAGEURS EN ARRIVANT ET FACILITER LEUR DEPART EN PARTANT. LA REHABILITATION EN TERMES DE TAXES ET AUTRES Y AFFERENTS	3	240466051150000066172030300	3	Prévisions	01/07/2024	03/07/2024	02/08/2024	17/08/2024	01/09/2024	03/09/2024	08/09/2024	23/09/2024	03/10/2024	13	14	17	18					
4	POURSUITE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PARKING PUBLIC DU TERMINAL A L'ENTREE DE LA VILLE DE LUBUMBASHI PROVINCE DU HAUT-KATANGA	3	2404660511500000661720300100	3	Prévisions	24/05/2024	26/05/2024	26/07/2024	10/08/2024	25/08/2024	27/08/2024	01/09/2024	16/09/2024	26/09/2024	13	14	17	18					
5	COUT TOTAL				Réalisations																		

Fait à Lubumbashi, le

POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE  
 Céline KANTYERA MUXANGA  
 Ministre Provincial de l'Economie et Commerce





**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS**  
**MARCHÉS DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO**

N°	Titulaire du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Méthodes de passation	Frais/taux et commissions	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
		Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Eligés en d. DAC	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rep.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'engagement	Montant du Contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE 40 FELIX LUMINEUX DANS LES INTERSECTIONS DE LA VILLE DE LUBUMBASHI	244-865115000056817200001	2	3	AON	Frais/taux/ commissions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	TRAVAUX DE RAFFRAICHISSEMENT MARQUAGE AU SOL DES AVENUES DE LA VILLE DE LUBUMBASHI	244-865115000056817200001	2	3	AON	Frais/taux/ commissions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>COUT TOTAL</b>																						

Fait à Lubumbashi, le  
 Pour l'Autorité Contractante

Céline KANYEBA MILANGA  
 Ministre Provincial de l'Economie et Commerce





**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES DC			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation			Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire		
1	ACQUISITION DE 2 TABLES DE BUREAU	240473057150000072412030001	2	DC 001FXCOMPROV/TRANS-TOUR/CG-MP3H-KAT/2024	CR	Prévisions	06/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024
2	ACQUISITION DE 2 CHAISES DE BUREAU	240473057150000072412030001		DC 002FXCOMPROV/TRANS-TOUR/CG-MP3H-KAT/2024	CR	Réalisations	06/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024
3	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE PROFESSIONNELLE	240473057150000072412030001		DC 003FXCOMPROV/TRANS-TOUR/CG-MP3H-KAT/2024	CR	Réalisations	06/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024
4	ACQUISITION D'UN DESTREUCTEUR DE PAPIER	240473057150000072412030001		DC 004FXCOMPROV/TRANS-TOUR/CG-MP3H-KAT/2024	CR	Prévisions	06/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024
5	ACQUISITION D'UN FRIGO	240473057150000072412030001		DC 005FXCOMPROV/TRANS-TOUR/CG-MP3H-KAT/2024	CR	Réalisations	06/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024
6	ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE	240473057150000072412030001		DC 006FXCOMPROV/TRANS-TOUR/CG-MP3H-KAT/2024	CR	Prévisions	06/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024
7	ACQUISITION D'UN ONDULEUR	240473057150000072412030001		DC 007FXCOMPROV/TRANS-TOUR/CG-MP3H-KAT/2024	CR	Réalisations	29/04/2024	01/05/2024	08/05/2024	23/05/2024	25/05/2024	25/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	17/06/2024
8	ACQUISITION DE 3 MOTOS POUR FACILITER LES DESCENTES ET INSPECTIONS DES SITES TOURISTIQUES DE LA PROVINCE	240473057150000072452030001		DC 008FXCOMPROV/TRANS-TOUR/CG-MP3H-KAT/2024	CR	Prévisions	29/04/2024	01/05/2024	08/05/2024	23/05/2024	25/05/2024	25/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	17/06/2024
9	ACQUISITION D'UN DISQUE DUR EXTERNE	240473057150000072412030001		DC 009FXCOMPROV/TRANS-TOUR/CG-MP3H-KAT/2024	CR	Réalisations	29/04/2024	01/05/2024	08/05/2024	23/05/2024	25/05/2024	25/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	17/06/2024
10	ACQUISITION D'1 POSTE TELEVEISEUR	240473057150000072412030001		DC 010FXCOMPROV/TRANS-TOUR/CG-MP3H-KAT/2024	CR	Prévisions	29/04/2024	01/05/2024	08/05/2024	23/05/2024	25/05/2024	25/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	17/06/2024
11	ACQUISITION D'UNE CHAISE POUR OPERATEUR PC	240473057150000072412030001		DC 011FXCOMPROV/TRANS-TOUR/CG-MP3H-KAT/2024	CR	Réalisations	29/04/2024	01/05/2024	08/05/2024	23/05/2024	25/05/2024	25/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	17/06/2024
12	ACQUISITION DE 2 CHAISES POUR VISTEURS	240473057150000072412030001		DC 012FXCOMPROV/TRANS-TOUR/CG-MP3H-KAT/2024	CR	Prévisions	29/04/2024	01/05/2024	08/05/2024	23/05/2024	25/05/2024	25/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	17/06/2024
13	ACQUISITION D'UN APPAREIL PHOTO POUR LA PRISE DES IMAGES DE CEUX QUI EXISTENT DANS LES SITES TOURISTIQUES	2404730571500000724622030001		DC 0013FXCOMPROV/TRANS-TOUR/CG-MP3H-KAT/2024	CR	Réalisations	24/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	20/07/2024	20/07/2024	30/07/2024	09/08/2024	12/08/2024
14	ACQUISITION D'1 GPS	2404730571500000724622030001		DC 0014FXCOMPROV/TRANS-TOUR/CG-MP3H-KAT/2024	CR	Prévisions	24/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	20/07/2024	20/07/2024	30/07/2024	09/08/2024	12/08/2024
15	ACQUISITION D'UN RETROPROJECTEUR- ECRAN	2404730571500000724622030001		DC 0015FXCOMPROV/TRANS-TOUR/CG-MP3H-KAT/2024	CR	Réalisations	24/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	20/07/2024	20/07/2024	30/07/2024	09/08/2024	12/08/2024
<b>COUT TOTAL</b>															

Fait à Lubumbashi, le

**POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE**  
 République Démocratique du Congo  
 Province du Haut-Katanga  
 Célène KANYEBA MUNANGA  
 Ministre Provincial de l'Economie et Commerce





REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE ET COMMERCE  
 AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSAIRE PROVINCIAL EN CHARGE DE TRANSPORTS ET TOURISME  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire: 2024  
 SECTEUR : TOURISME CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION SANS REVUE PEALABLE DES DAO

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION							PHASE 2 : EVALUATION DES DC			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	1 <sup>er</sup> demande de cotation	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite de dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire			
1	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES DIFFERENTS SITES TOURISTIQUES DE LA PROVINCE		2404730571500000561712030001	AOR 001/FX/C	ACN	Prévisions	01/07/2024	03/07/2024	10/07/2024	12/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	29/11/2024	02/12/2024			
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX ADMINISTRATIFS SUR LE SITE TOURISTIQUE LUMUMBA DE LA PROVINCE DU KATANGA		24044304260000000823212031100	AOR 002/FX/C	ACN	Réalisations	05/08/2024	07/08/2024	14/08/2024	17/12/2024	19/12/2024	24/12/2024	03/01/2025	06/01/2025			
3	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL A LA SOURCE DU FLEUVE CONGO DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE PROVINCE DU HAUT-KATANGA		2404730571500000082322031100	AOR 003/FX/C	ACN	Prévisions	05/08/2024	07/08/2024	14/08/2024	17/12/2024	19/12/2024	24/12/2024	03/01/2025	06/01/2025			
4	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SITE DE MAMBILIMA DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA PROVINCE DU HAUT-KATANGA		2404730571500000082322031600	AOR 004/FX/C	ACN	Réalisations	05/08/2024	07/08/2024	14/08/2024	17/12/2024	19/12/2024	24/12/2024	03/01/2025	06/01/2025			
5	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL SUR LE SITE LUMUMBA DANS LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA		2404730571500000082322031100	AOR 005/FX/C	ACN	Prévisions	05/08/2024	07/08/2024	14/08/2024	17/12/2024	19/12/2024	24/12/2024	03/01/2025	06/01/2025			
6	ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4 POUR LA DIVISION PROVINCIALE DU TOURISME AFIN DE FACILITER LES DESCENTES DE RECENSEMENTS ET INSPECTION DES SITES TOURISTIQUES DE LA PROVINCE		24047305715000000724522030001	AOR 006/FX/C	ACN	Réalisations	20/05/2024	22/05/2024	29/05/2024	01/10/2024	03/10/2024	08/10/2024	18/10/2024	21/10/2024			
				COÛT TOTAL													

Fati à Lubumbashi, le

POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Céline KANYEBA MUMANGA

Ministre Provincial de l'Economie et Commerce







GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE ET COMMERCE  
 AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSAIRE PROVINCIAL EN CHARGE DE TRANSPORTS ET TOURISME  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024  
 SECTEUR : SERVICE PROVINCIAL DU TOURISME DU HAUT-KATANGA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREE

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES DC			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation			Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite de dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire		
1				3												
2	ACQUISITION DE 2 TABLES DE BUREAU	2404730573260000724112030001		DC 001FX/COM/PFO/ITRANS-TOURICGMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions 06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024
3	ACQUISITION DE 2 CHAISES DE BUREAU	2404730573260000724112030001		DC 002FX/COM/PFO/ITRANS-TOURICGMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions 06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024
4	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE PROFESSIONNELLE	2404730573260000724112030001		DC 003FX/COM/PFO/ITRANS-TOURICGMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions 06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024
5	ACQUISITION D'UN DESTROYEUR DE PAPIER	2404730573260000724112030001		DC 004FX/COM/PFO/ITRANS-TOURICGMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions 06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024
6	ACQUISITION D'UN FRIGO	2404730573260000724112030001		DC 005FX/COM/PFO/ITRANS-TOURICGMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions 06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024
7	ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE	2404730571500000724122030001		DC 006FX/COM/PFO/ITRANS-TOURICGMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions 06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024
8	ACQUISITION D'1 POSTE TELEVISEUR	2404730573260000724112030001		DC 007FX/COM/PFO/ITRANS-TOURICGMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions 06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024
9	ACQUISITION DE 2 MOTOS POUR FACILITER LES DESCENTES ET INSPECTIONS DES SITES TOURISTIQUES DE LA PROVINCE	2404730573260000724522030001		DC 008FX/COM/PFO/ITRANS-TOURICGMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions 06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024
10	ACQUISITION D'UN DISQUE DUR EXTERNE	2404730571500000724122030001		DC 009FX/COM/PFO/ITRANS-TOURICGMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions 06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024
	ACQUISITION DE 4 CHAISES POUR VISITEURS	2404730573260000724112030001		DC 0010FX/COM/PFO/ITRANS-TOURICGMP3H-KAT/2024	CR	Prévisions 06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024
	COUT TOTAL					Réalisations										

Fait à Lubumbashi, le

POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE  
 Céline KANYEBA MUNANGA  
 Ministre Provinciale de l'Economie et du Commerce















PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

N°	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			PRELABLE				PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
		Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Ma phase de passation	Prévisions Révisions	Non Objection sur le site	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Inclusion ou exclusion de la PF	Evaluation technique des offres	Mégarégulation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations		
1	ETUDES SUR LA FAISABILITE EN RAPPORT AVEC LES PROJETS SUR L'ERECTON DES PASSERELLES POUR PIEDONS		2444568511500005611862330001	AMI 001/MP/COM/PROV/TRANS-TOUR/CGPMP/HAUT-KAT/2024	3CC	Prévisions Révisions	22/07/2024	06/08/2024	08/08/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024	09/10/2024	24/10/2024	27/10/2024	11/11/2024	21/11/2024	17	24/11/2024	24/11/2024	19	20	01/12/2024
2	ETUDES SUR LA FAISABILITE EN RAPPORT AVEC LES PROJETS RELATIFS A LA CREATION DE LA SOCIETE DE TRANSPORTS URBAIN (Partenariat Public-Privé)		2444568511500005611862330001	AMI 002/MP/COM/PROV/TRANS-TOUR/CGPMP/HAUT-KAT/2024	3CC	Prévisions Révisions	22/07/2024	06/08/2024	08/08/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024	09/10/2024	24/10/2024	27/10/2024	11/11/2024	21/11/2024		24/11/2024	24/11/2024	19	20	01/12/2024
3	ETUDES SUR LA FAISABILITE DE DECONGESTIONNER LES CHAUSSEES URBAINES ET ERECTION DE BARRIÈRES DE STATIONNEMENT		2444568511500005611862330001	AMI 003/MP/COM/PROV/TRANS-TOUR/CGPMP/HAUT-KAT/2024	3CC	Prévisions Révisions	22/07/2024	06/08/2024	08/08/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024	09/10/2024	24/10/2024	27/10/2024	11/11/2024	21/11/2024		24/11/2024	24/11/2024	19	20	01/12/2024
COUT TOTAL																							

Fait à Lubumbashi, le

POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Clément KANYERA MUKWANA

Ministre Provincial de l'Economie et du Commerce

