

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE ET COMMERC
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE ET COMMERC
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024
 SECTEUR : ECONOMIE CABINET

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 - DEMANDE DE COTATION				PHASE 2 - EVALUATION DES DC				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite de dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION DE 1 TABLE DE BUREAU	240411029150000072412030001	240411029150000072412030001	DC 001/FX/MIN/PROVIE/CCO/DC/MC/GFM-3/H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	11/03/2024 13/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	05/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
2	ACQUISITION DE 5 CHAISES DE BUREAU	240411029150000072412030001	240411029150000072412030001	DC 002/FX/MIN/PROVIE/CCO/DC/MC/GFM-3/H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	11/03/2024 13/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	06/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
3	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPEUSE	240411029150000072412030001	240411029150000072412030001	DC 003/FX/MIN/PROVIE/CCO/DC/MC/GFM-3/H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	11/03/2024 13/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	06/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
4	ACQUISITION D'UN DESTROYEUR DE PAPIER	240411029150000072412030001	240411029150000072412030001	DC 004/FX/MIN/PROVIE/CCO/DC/MC/GFM-3/H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	11/03/2024 13/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	06/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
5	ACQUISITION D'UN FRIGO	240411029150000072412030001	240411029150000072412030001	DC 005/FX/MIN/PROVIE/CCO/DC/MC/GFM-3/H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	11/03/2024 13/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	06/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
6	ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE	240411029150000072412030001	240411029150000072412030001	DC 006/FX/MIN/PROVIE/CCO/DC/MC/GFM-3/H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	11/03/2024 13/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	06/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
7	ACQUISITION D'UN ONDULEUR	240411029150000072412030001	240411029150000072412030001	DC 007/FX/MIN/PROVIE/CCO/DC/MC/GFM-3/H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	11/03/2024 13/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	06/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
8	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE LASER MULTIFONCTIONS	240411029150000072412030001	240411029150000072412030001	DC 008/FX/MIN/PROVIE/CCO/DC/MC/GFM-3/H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	11/03/2024 13/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	06/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
9	ACQUISITION D'UN DISQUE DUR EXTERNE	240411029150000072412030001	240411029150000072412030001	DC 009/FX/MIN/PROVIE/CCO/DC/MC/GFM-3/H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	11/03/2024 13/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	06/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
10	ACQUISITION DE 3 PIECES D'ANTI-VIRUS	240411029150000072412030001	240411029150000072412030001	DC 010/FX/MIN/PROVIE/CCO/DC/MC/GFM-3/H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	11/03/2024 13/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	06/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
11	ACQUISITION D'UN COFFRE-FORT	240411029150000072412030001	240411029150000072412030001	DC 011/FX/MIN/PROVIE/CCO/DC/MC/GFM-3/H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	15/04/2024 17/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	31/05/2024	03/06/2024
12	ACQUISITION D'UN RIDEAU	2404110291500000460512030001	2404110291500000460512030001	DC 012/FX/MIN/PROVIE/CCO/DC/MC/GFM-3/H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	15/04/2024 17/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	31/05/2024	03/06/2024
13	ACQUISITION D'UNE MOQUETE/m²	2404110291500000460512030001	2404110291500000460512030001	DC 013/FX/MIN/PROVIE/CCO/DC/MC/GFM-3/H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	15/04/2024 17/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	31/05/2024	03/06/2024
				COUT TOTAL										

Fait à Lubumbashi, le

L'AUTORITE CONTRACTANTE

Céline KANYEBA MUYANGA
 Ministre Provincial de l'Economie et Commerce
 Province du Haut-Katanga




Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	Révisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Elaboration du DAO			Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rép. des Offres	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation n du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	2404110291500000460412030001	2	3	20/05/2024	4	Prévisions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DC 011FVMIN PROVIECOCONGMP3H-KAT/2024			22/05/2024	AON	Réalisations	20/05/2024	22/05/2024	21/06/2024	06/07/2024	21/07/2024	23/07/2024	29/07/2024	12/08/2024	22/08/2024			
COUT TOTAL																		

Fait à Lubumbashi, le

L'AUTORITE CONTRACTANTE

Céline KANYEBA MUMANDA

Ministre Provincial de l'Economie et Commerce





PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation			Envoi de la DC aux candidats	Elaboration de la DC	Date limite de dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification titulaire	
1	2404730571500000724112030001	2404730571500000724112030001	DC 001/FX/COM/PRO/TRANS-TOUFC/CPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2024	08/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024			
2	2404730571500000724112030001	2404730571500000724112030001	DC 002/FX/COM/PRO/TRANS-TOUFC/CPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2024	08/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024			
3	2404730571500000724112030001	2404730571500000724112030001	DC 003/FX/COM/PRO/TRANS-TOUFC/CPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2024	08/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024			
4	2404730571500000724112030001	2404730571500000724112030001	DC 004/FX/COM/PRO/TRANS-TOUFC/CPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2024	08/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024			
5	2404730571500000724112030001	2404730571500000724112030001	DC 005/FX/COM/PRO/TRANS-TOUFC/CPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2024	08/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024			
6	2404730571500000724112030001	2404730571500000724112030001	DC 006/FX/COM/PRO/TRANS-TOUFC/CPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2024	08/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024			
7	2404730571500000724112030001	2404730571500000724112030001	DC 007/FX/MIN/PRC/VECC/COM/SPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	29/04/2024	08/05/2024	25/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	17/06/2024			
8	240473057150000072422030001	240473057150000072422030001	DC 008/FX/MIN/PRC/VECC/COM/SPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	29/04/2024	08/05/2024	25/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	17/06/2024			
9	2404730571500000724112030001	2404730571500000724112030001	DC 009/FX/MIN/PRC/VECC/COM/SPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	29/04/2024	08/05/2024	25/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	17/06/2024			
10	2404730571500000724112030001	2404730571500000724112030001	DC 010/FX/MIN/PRC/VECC/COM/SPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	29/04/2024	08/05/2024	25/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	17/06/2024			
11	2404730571500000724112030001	2404730571500000724112030001	DC 011/FX/MIN/PRC/VECC/COM/SPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	29/04/2024	08/05/2024	25/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	17/06/2024			
12	2404730571500000724112030001	2404730571500000724112030001	DC 012/FX/MIN/PRC/VECC/COM/SPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	29/04/2024	08/05/2024	25/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	17/06/2024			
13	240473057150000072422030001	240473057150000072422030001	DC 013/FX/MIN/PRC/VECC/COM/SPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	24/06/2024	03/07/2024	20/07/2024	30/07/2024	09/08/2024	12/08/2024			
14	240473057150000072422030001	240473057150000072422030001	DC 014/FX/MIN/PRC/VECC/COM/SPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	24/06/2024	03/07/2024	20/07/2024	30/07/2024	09/08/2024	12/08/2024			
15	240473057150000072422030001	240473057150000072422030001	DC 015/FX/MIN/PRC/VECC/COM/SPMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	24/06/2024	03/07/2024	20/07/2024	30/07/2024	09/08/2024	12/08/2024			
			COUT TOTAL											

Fait à Lubumbashi, le
 POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Céline KATYEMBA MUKANGA
 Ministre Provincial de l'Economie et Commerce
 Province du Haut-Katanga



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSAIRE PROVINCIAL EN CHARGE DE TRANSPORTS ET TOURISME
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024
 SECTEUR : TOURISME CABINET


PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PEALABRE DES DAO

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION										PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ	
	Montant Budget en FC	Code Budget	Intitulé du Projet/Marché	Prévisions et Réalisations	Méthodes de passation	Demande de cotation	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire				
1		2404730571500000066712030001	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES DIFFERENTS SITES TOURISTIQUES DE LA PROVINCE		AON	AOR 001/TX/COM=OV/TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2024	03/07/2024	10/07/2024	12/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	29/11/2024	02/12/2024				
2		24047305715000000823212031100	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX ADMINISTRATIFS SUR LE SITE TOURISTIQUE LUMUMBA DE LA PROVINCE DU KATANGA		AON	AOR 002/TX/COM=OV/TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2024	07/08/2024	14/08/2024	17/12/2024	19/12/2024	24/12/2024	03/01/2025	06/01/2025				
3		24047305715000000823282031100	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL A LA SOURCE DU FLEUVE CONGO DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE PROVINCE DU HAUT-KATANGA		AON	AOR 003/TX/COM=OV/TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2024	07/08/2024	14/08/2024	17/12/2024	19/12/2024	24/12/2024	03/01/2025	06/01/2025				
4		24047305715000000823282031600	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SITE DE MAMBLIMA DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA PROVINCE DU HAUT-KATANGA		AON	AOR 004/TX/COM=OV/TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2024	07/08/2024	14/08/2024	17/12/2024	19/12/2024	24/12/2024	03/01/2025	06/01/2025				
5		24047305715000000823282031100	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL SUR LE SITE LUMUMBA DANS LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA		AON	AOR 005/TX/COM=OV/TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2024	07/08/2024	14/08/2024	17/12/2024	19/12/2024	24/12/2024	03/01/2025	06/01/2025				
6		2404730571500000072452030001	ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4 POUR LA DIVISION PROVINCIALE DU TOURISME AFIN DE FACILITER LES DESCENTES DE REENSEMBLEMENTS ET INSPECTION DES SITES TOURISTIQUES DE LA PROVINCE		AON	AOR 006/TX/COM=OV/TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2024	22/05/2024	29/05/2024	01/10/2024	03/10/2024	08/10/2024	18/10/2024	21/10/2024				
			COUT TOTAL														

Fait à Lubumbashi, le

POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE
 Céline KANYEBA MUKANGA
 Ministre Provincial de l'Economie et Commerce



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1: APPEL D'OFFRES							PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES							PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Montant Budget en FC	Cote Budget	N° Appel d'Offres	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'E.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison				
1	240411047150000082328203001	2	3 AAO 0917XMIN PROVIECCOM/CPWP3/H-KAT/2024	11/06/2024	13/06/2024	13/07/2024	28/07/2024	12/08/2024	14/08/2024	19/09/2024	03/09/2024	13/09/2024	14/09/2024	15/09/2024	16/09/2024	17/09/2024	18				
2	240411047150000082321203001	2	3 AAO 0027XMIN PROVIECCOM/CPWP3/H-KAT/2024	12/07/2024	14/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	12/09/2024	14/09/2024	19/09/2024	04/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	15/10/2024	17/10/2024	17/10/2024					
3	240411047150000082328203001	2	3 AAO 0037XMIN PROVIECCOM/CPWP3/H-KAT/2024	12/07/2024	14/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	12/09/2024	14/09/2024	19/09/2024	04/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	15/10/2024	17/10/2024	17/10/2024					
COUT TOTAL																					

Direction Provinciale de l'Economie et Commerce
 Faki o Lubumbashi, le
 AUTORITE CONTRACTANTE
 Céline KANYERA MUMANGA
 Ministre Provincial de l'Economie et Commerce

Ministre Provincial de l'Economie et Commerce
 République Démocratique du Congo

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO




GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024
 SECTEUR : COMMERCE CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION					PHASE 2 : EVALUATION DES DC			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° le mande de cotation			Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification titulaire			
1	ACQUISITION DE 10 TABLES DE BUREAU	2404110471500000724112031600	2404110471500000724112031600	DC 001/FXMIN.F/CE/ECOCOMCGMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	11/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	06/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	
2	ACQUISITION DE 10 CHAISES DE BUREAU	2404110471500000724112031600	2404110471500000724112031600	DC 002/FXMIN.F/CE/ECOCOMCGMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	11/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	06/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	
3	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE	2404110471500000724112031600	2404110471500000724112031600	DC 003/FXMIN.F/CE/ECOCOMCGMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	11/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	06/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	
4	ACQUISITION D'UN DESTREUCTEUR DE PAPIER	2404110471500000724112031600	2404110471500000724112031600	DC 004/FXMIN.F/CE/ECOCOMCGMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	11/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	06/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	
5	ACQUISITION D'UNE ETAGERE	2404110471500000724112031600	2404110471500000724112031600	DC 005/FXMIN.F/CE/ECOCOMCGMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	11/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	06/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	
6	ACQUISITION D'UNE ARMOIRE VITREE	2404110471500000724112031600	2404110471500000724112031600	DC 006/FXMIN.F/CE/ECOCOMCGMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	11/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	06/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	
7	ACQUISITION D'UNE TABLE DE REUNION	2404110471500000724112031600	2404110471500000724112031600	DC 007/FXMIN.F/CE/ECOCOMCGMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	11/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	06/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	
8	ACQUISITION DE 10 CHAISES POUR LA SALLE DE REUNION	2404110471500000724112031600	2404110471500000724112031600	DC 008/FXMIN.F/CE/ECOCOMCGMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	11/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	06/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	
9	ACQUISITION D'UN TERRAIN DE 50 HECTARES SUR LA ROUTE KASENGA	2404110471500000822112030001	2404110471500000822112030001	DC 009/FXMIN.F/CE/ECOCOMCGMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions Réalisations	11/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	06/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	
COUT TOTAL																

Fait à Lubumbashi

L'AUTORITE CONTRACTANTE
 République Démocratique du Congo - Kinshasa
 Cécile KANYEBA MUNANGA
 Ministre Provinciale de l'Economie et Commerce



Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Métré des prestations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES DC				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation		Métré des prestations	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite de dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire	
1	ACQUISITION DE 2 TABLES DE BUREAU		240473057260000724112030001	DC 001/FX/COM.PROV/TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2024	CF	06/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024		
2	ACQUISITION DE 2 CHAISES DE BUREAU		240473057260000724112030001	DC 002/FX/COM.PROV/TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2024	CF	06/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024		
3	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE PROFESSIONNELLE		240473057260000724112030001	DC 003/FX/COM.PROV/TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2024	CF	06/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024		
4	ACQUISITION D'UN DESTRELECTEUR DE PAPIER		240473057260000724112030001	DC 004/FX/COM.PROV/TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2024	CF	06/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024		
5	ACQUISITION D'UN FRIGO		240473057260000724112030001	DC 005/FX/COM.PROV/TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2024	CF	06/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024		
6	ACQUISITION D'UN OROINATEUR PORTABLE		2404730571500000724122030001	DC 006/FX/COM.PROV/TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2024	CF	06/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024		
7	ACQUISITION D'1 POSTE TELEVISEUR		240473057260000724112030001	DC 007/FX/COM.PROV/TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2024	CF	06/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024		
8	ACQUISITION DE 2 MOTOS POUR FACILITER LES DESCENTES ET INSPECTIONS DES SITES TOURISTIQUES DE LA PROVINCE		24047305726000072452030001	DC 008/FX/CC/PROV/TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2024	CF	06/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024		
9	ACQUISITION D'UN DISQUE DUR EXTERNE		2404730571500000724122030001	DC 009/FX/COM.PROV/TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2024	CF	06/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024		
10	ACQUISITION DE 4 CHAISES POUR VISITEURS		240473057260000724112030001	DC 0010/FX/COM.PROV/TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2024	CF	06/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	24/06/2024		
	COUT TOTAL														

Fait à Lubumbashi, le

POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE
 Céline KANTEBA MUNANGA
 Ministre Provinciale de l'Economie et Commerce




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024
 SECTEUR : BRIGADE ANTI-FRAUDE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 - DEMANDE DE				PHASE 2				PHASE 3 - CONCLUSION ET	
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de création	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration de la DC aux candidats	Début de la DC	Date limite de dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication de la lettre de marché	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation de la lettre de marché	Date de notification de la lettre de marché		
1		240411047600000724112030001	DC 001/FX/MIN/PROV/ECOCOM/CGMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions	09/04/2024	11/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	05/05/2024	05/05/2024	25/05/2024	28/05/2024		
2		24041104760000072412030001	DC 002/FX/MIN/PROV/ECOCOM/CGMP/3H-KAT/2024	CR	Réalisations	09/04/2024	11/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	05/05/2024	05/05/2024	25/05/2024	28/05/2024		
3		24041104760000072412030001	DC 003/FX/MIN/PROV/ECOCOM/CGMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions	09/04/2024	11/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	05/05/2024	05/05/2024	25/05/2024	28/05/2024		
4		24041104760000072412030001	DC 004/FX/MIN/PROV/ECOCOM/CGMP/3H-KAT/2024	CR	Réalisations	09/04/2024	11/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	05/05/2024	05/05/2024	25/05/2024	28/05/2024		
5		24041104760000072412030001	DC 005/FX/MIN/PROV/ECOCOM/CGMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions	09/04/2024	11/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	05/05/2024	05/05/2024	25/05/2024	28/05/2024		
6		24041104760000072412030001	DC 006/FX/MIN/PROV/ECOCOM/CGMP/3H-KAT/2024	CR	Réalisations	09/04/2024	11/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	05/05/2024	05/05/2024	25/05/2024	28/05/2024		
7		24041104760000072412030001	DC 007/FX/MIN/PROV/ECOCOM/CGMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions	09/04/2024	11/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	05/05/2024	05/05/2024	25/05/2024	28/05/2024		
8		24041104760000072412030001	DC 008/FX/MIN/PROV/ECOCOM/CGMP/3H-KAT/2024	CR	Réalisations	09/04/2024	11/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	05/05/2024	05/05/2024	25/05/2024	28/05/2024		
9		24041104760000072412030001	DC 009/FX/MIN/PROV/ECOCOM/CGMP/3H-KAT/2024	CR	Prévisions	09/04/2024	11/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	05/05/2024	05/05/2024	25/05/2024	28/05/2024		
10		24041104760000072412030001	DC 010/FX/MIN/PROV/ECOCOM/CGMP/3H-KAT/2024	CR	Réalisations	09/04/2024	11/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	05/05/2024	05/05/2024	25/05/2024	28/05/2024		
			COUT TOTAL												

Fait à Lubumbashi, le
POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE
 Céline KANYEBA MPRANGA
 Ministre Provincial de l'Economie et Commerce
 Province du Haut-Katanga



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024
 SECTEUR :ANTI-FRAUDE


PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Méthodes de passation	Prévisions et estimations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Date d'enregistrement du Contrat	Montant du contrat	Date de notification	Date de mise en vigueur	Date de livraison
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE	204-110478000000724522030001	AOR 001FXMIN PROVIECOCOMCPMF3HH-KAT172024	AOB	Prévisions Revisions	20/05/2024	21/05/2024	06/07/2024	21/07/2024	23/07/2024	28/07/2024	12/08/2024	22/08/2024	25/08/2024	25/08/2024	25/08/2024	25/08/2024	
COUT TOTAL																		

Fait à Lubumbashi, le

POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Céline KANYERA MUMANGI
 Ministre Provinciale de l'Economie et Commerce






PLA DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DEMANDES DE PROPOSITION

Marshe	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			PREALABLE										PHASE 1 APPEL D'OFFRES				PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			
	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Mémoire de passation	Prévisions Réalisations	Non Objection sur la liste	Elaboration des TDR et Lettres de la DP	Envoi des Lettres d'invitation	Date limite de dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport	Invitation ouverte	Écriture combinée	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations					
1	2404110473600006186230001	2	AMI 0201MP/MI/IN-PROVIECO/COM/CG/MP/3/HAUT-KAT/2024	SCC		7/06/2024	02/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	03/08/2024	02/09/2024	04/09/2024	19/09/2024	22/09/2024	07/10/2024	17/10/2024	20/10/2024	20/10/2024	21/10/2024	21/10/2024					
2	24041104736000061812330001		AMI 0202MP/MI/IN-PROVIECO/COM/CG/MP/3/HAUT-KAT/2024	SCC		7/06/2024	02/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	02/09/2024	04/09/2024	19/09/2024	22/09/2024	07/10/2024	17/10/2024	20/10/2024	20/10/2024	20/10/2024	21/10/2024	21/10/2024					
COST TOTAL																									

Fait à Lukumbashi, le

POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Celine KATYBA NGUYENGA
 Ministre Provincial de l'Economie et Commerce



Marchés	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Méthodes de passation	Prévisions et réalisations	PREALABLE			PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI			Non Objection sur la liste restrictive	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation de Prop. Techn.	Non Objection sur rapport	Invitation ouverture P/F	Evaluation combinée P/F	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat.	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	FRAIS DE RECHERCHE DES PARTENAIRES A L'ETRANGER	240411029150000365182030001		AMI 001MPCICOM.PROV/TRANS-TOUR/CGMP/SHAUT-KAT/2024	Prévisions	4	22/07/2024	05/08/2024	08/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	27/10/2024	27/10/2024	11/11/2024	21/11/2024		24/11/2024	24/11/2024	01/12/2024		
2	FRAIS DE RECHERCHE DES PARTENAIRES EN NATIONAL	240411029150000365182030001		AMI 002MPCICOM.PROV/TRANS-TOUR/CGMP/SHAUT-KAT/2024	Prévisions	4	22/07/2024	05/08/2024	08/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	27/10/2024	27/10/2024	11/11/2024	21/11/2024		24/11/2024	24/11/2024	01/12/2024		
3	FRAIS D'ETUDES DE FAISABILITE DE CREATION DE LA SOGEHAAT	240411029150000365182030001	XI	AMI 003MPCICOM.PROV/TRANS-TOUR/CGMP/SHAUT-KAT/2024	Prévisions	4	22/07/2024	05/08/2024	08/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	27/10/2024	27/10/2024	11/11/2024	21/11/2024		24/11/2024	24/11/2024	01/12/2024		
4	FRAIS DE RECHERCHE AUX PROJETS D'INVESTISSEMENTS	240411029150000365182030001		AMI 004MPCICOM.PROV/TRANS-TOUR/CGMP/SHAUT-KAT/2024	Prévisions	4	22/07/2024	05/08/2024	08/09/2024	07/09/2024	22/09/2024	27/10/2024	27/10/2024	11/11/2024	21/11/2024		24/11/2024	24/11/2024	01/12/2024		
	COUT TOTAL				Prévisions																

Fait à Lubumbashi, le
AUTORITE CONTRACTANTE
 Citine KANTEBA MUMANGA
 Ministre Provincial de l'Economie et Commerce

Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics
 ANO
 D.P.C.M.P.
 HAUT-KATANGA

Ministère Provincial de l'Economie et Commerce
 Province du Haut-Katanga



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET COMMERCE
 AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSAIRE PROVINCIAL EN CHARGE DE TRANSPORTS ET TOURISME
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

N°	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHÉ			N° AMI	Méthode de passation	Prévisions de réalisations	PREALABLE		PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
		Montant budget en FC	Code Budget	AM				Non Objection sur le lots restants	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi des Lettres d'invitation	Date limite de dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PTFE	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations			
1	FORMATION SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CAURES EN TOURISME ET EN INFORMATIQUE	240473057150000056185230001	2	3	AMI 001/MP/ICOM/PROV/TRANS-TOUR/CGP/MP/3/HAUT-KAT/2024	EC	Prévisions Réalisées	22/07/2024	06/08/2024	08/08/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024	27/09/2024	24/10/2024	27/10/2024	11/11/2024	21/11/2024	17	24/11/2024	24/11/2024	19	20	01/12/2024	
2	FORMATION SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN RAPPORT AVEC LA PRODUCTION DES DOCUMENTS SUR LES SITES TOURISTIQUES DE LA PROVINCE	240473057150000056185230001	2	3	AMI 002/MP/ICOM/PROV/TRANS-TOUR/CGP/MP/3/HAUT-KAT/2024	EC	Prévisions Réalisées	22/07/2024	06/08/2024	08/08/2024	07/09/2024	22/09/2024	07/10/2024	27/09/2024	24/10/2024	27/10/2024	11/11/2024	21/11/2024							
COUT TOTAL																									

Fait à Lubumbashi, le
POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE
 Clément KATYEMBO MOUNANGA
 Ministre Provincial des Infrastructures, des Transports et du Tourisme
 Province du Haut-Katanga

Direction Provinciale des Services Publics
 DIRECTION DES SERVICES PUBLICS
 HAUT-KATANGA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DEMANDES DE PROPOSITION

Méthode de passation	N° AMI	Code Budget	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE		PRELABLE			PHASE 1: APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
			Montant budget en FC	Intitulé du Projet/Marché	Évaluation	Non Objection sur la liste restrictive	Elaboration de TOR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Tech.	Objection sur rapport	Non Objection sur rapport	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PTFP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
4	3	2	1	ETUDES SUR LA FAISABILITE DANS LE DOMAINE DU TOURISME SUR LA CONSTRUCTION DES JEUX D'HEBERGEMENT ET DE DIVERTISSEMENT SUR LES DIFFERENTS SITES TOURISTIQUES A GRANDES ACTIVITES DANS LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA	2404730571600000066182200001	17/05/2024	02/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	18/08/2024	02/09/2024	04/09/2024	18/09/2024	22/09/2024	07/10/2024	16/10/2024	17/10/2024	20/10/2024	20/10/2024	27/10/2024	27/10/2024	
			COUT TOTAL																			

Direction Provinciale des Marchés Publics
 D.P.C.M.P.
 HAUT-KATANGA

Pati a Lubumbashi, le
POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE
 Cit. KANYEMBA MUYENGA
 Ministre Provincial de l'Economie et Commerce
 République Démocratique du Congo