


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
 DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/CABINET

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION		PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE					
	Intitulé du Marché/Service	Montant budgétaire en FC	Code Budget	N° Numéro de Ouverture	Méthode de passation	Précisions	Etablissement de la DC et Cahier des Charges	Date limite de dépôt de la DC	Publication de l'avis de consultation	Publication et Signature de la lettre de marché	Approbation de la DC	Montant de la DC	Date de signature du marché	
														Précisions
1	Acquisition des mobiliers et équipements de bureau et électroménagers.	240756037150000724112030001		DC/001/FX/UMIN/SANTE/CGP/PAP/HK/A17/2024	CR		09/04/2024	13/04/2024	29/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	09/06/2024	08/06/2024	13/06/2024
2	Acquisition d'équipements informatiques	240756037150000724112030001		DC/002/FX/UMIN/SANTE/CGP/PAP/HK/A17/2024	CR		09/04/2024	13/04/2024	29/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	09/06/2024	08/06/2024	13/06/2024
3	Acquisition d'équipements éducatifs, culturels et sportifs pour les Instituts Techniques Médicaux de Lubero et Lubero	240756037150000724112030001		DC/003/FX/UMIN/SANTE/CGP/PAP/HK/A17/2024	CR		09/04/2024	13/04/2024	29/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	09/06/2024	08/06/2024	13/06/2024
				Coffre total										

Prof. Dr. Joseph NSAMBU BULANDA
 Directeur Provincial de la Santé
 et Coordination des Agences des Nations Unies
 - Province du Haut-Katanga




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
 DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRÉ-QUALIFICATION AVEC REVUE PRÉALABLE DU DAO/CABINET

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché/Service	Montant budgétaire en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Précisions	Elaboration de la DC	Date limite de dépôt de l'offre	Publication de l'avis de consultation	Date limite de dépôt de l'offre	Publication de l'avis de consultation	Date limite de dépôt de l'offre	Etablissement de l'offre	Date limite de dépôt de l'offre	Publication de l'avis de consultation	Date limite de dépôt de l'offre	Signature de l'offre	Date de signature du marché	
																			Précisions
1	Acquisition d'équipements divers (ophtalmologiques, bancs de sang, PEX, meuble...)	240756037150050724112039981		AON/001/FX/UMIN/SANTE/CGP/PAP/HK/A17/2024	AOIN		20/04/2024	15/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	03/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024	13/08/2024	
				Coffre total															




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
 DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES- SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO/CABINET

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1- PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2- EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3- CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Montant Budgetaire en FC	Code Budget	Prévision de l'offre	Publication de l'offre	Base limite de l'offre	Publication de l'offre	Publication de l'offre	Publication de l'offre	Approbation de l'offre	Montant de l'offre	Date de signature	Date de signature	Date de signature	
1	219 054 710,00	2407600371500000724212070001	AOI	20/04/2024	18/05/2024	03/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024	14/10/2024	
Méthode de passation : AON N° appel d'offres : AON/002/FX/ANIS/SANTE/CPMP/HRKAT/2024 Description : Acquisition d'équipements médicaux-chirurgicaux de diagnostic et hospitaliers Code : 101														



 Directeur Provincial de la Santé
 Direction Provinciale de la Santé
 Haut-Katanga
 République Démocratique du Congo

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
 DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES- SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO/CABINET

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1- PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2- EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3- CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Montant Budgetaire en FC	Code Budget	Prévision de l'offre	Publication de l'offre	Base limite de l'offre	Publication de l'offre	Publication de l'offre	Publication de l'offre	Approbation de l'offre	Montant de l'offre	Date de signature	Date de signature	Date de signature	
1	240760037150000072422070001	AOI	20/04/2024	18/05/2024	03/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024	14/10/2024		
Méthode de passation : AOI N° appel d'offres : AOI/001/FX/ANIS/SANTE/CPMP/HRKAT/2024 Description : Acquisition d'équipements de transport Code : 101														



 Directeur Provincial de la Santé
 Direction Provinciale de la Santé
 Haut-Katanga
 République Démocratique du Congo


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
 DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1: DEMANDE DE COTATION				PHASE 2: EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE			
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de cotation	Méthode de passation	Délai de la 1 ^{re} à la 10 ^{ème} des candidatures	Date limite de dépôt de la 1 ^{re} à la 10 ^{ème} des candidatures	Date limite de l'évaluation des offres	Date limite de l'attribution	Date limite de la signature du marché	Date de mise au point et signature du marché	Date de l'approbation du marché	Date de notification du titulaire		
1		2407600371500000821212031200	DC/001/TTX/MDN/SANTE/CGP/MP/HR/KA/T/2024	CR	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Construction d'un Centre de Santé à LubutuZS LUKAFUTU: KASENGA				Prévisions									
					Réalizations									




 Prof. Dr. Joseph Kasambi Bulanda
 Ministre
 de l'Administration des Territoires
 et des Infrastructures
 de la Province du Haut-Katanga

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			METHODE DE PASSATION			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation	Elaboration de l'offre	Publication sur le site	Reception des offres	Classement des offres	Publication des offres	Attribution	Signature du contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date de signature	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	
1	2407600715000083312031401		AON/001/TC/MIN/SANTE/COPM/PK/AT/2024	AON	29/04/2024	15/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024	
2	2407600715000083312031401		AON/009/TC/MIN/SANTE/COPM/PK/AT/2024	AON	26/04/2024	15/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024	
3	2407600715000083312031200		AON/007/TC/MIN/SANTE/COPM/PK/AT/2024	AON	29/04/2024	15/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024	
CULTURE																	

AN O
 République Démocratique du Congo
 Ministère de la Santé
 Direction Provinciale de la Santé
 Province du Haut-Katanga
 Prof. Dr Joseph ASSA WILHELM
 D.P.C.M.P.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET


Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			METHODE DE PASSATION			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation	Elaboration de l'offre	Publication sur le site	Reception des offres	Classement des offres	Publication des offres	Attribution	Signature du contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date de signature	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	
1	2407600715000083312031100		AON/001/TC/MIN/SANTE/COPM/PK/AT/2024	AON	29/04/2024	15/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024	
2	2407600715000083312031200		AON/005/TC/MIN/SANTE/COPM/PK/AT/2024	AON	29/04/2024	15/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024	
3	2407600715000083312031200		AON/006/TC/MIN/SANTE/COPM/PK/AT/2024	AON	29/04/2024	15/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024	
4	2407600715000083312031200		AON/007/TC/MIN/SANTE/COPM/PK/AT/2024	AON	29/04/2024	15/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024	
5	2407600715000083312031200		AON/008/TC/MIN/SANTE/COPM/PK/AT/2024	AON	29/04/2024	15/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024	
6	2407600715000083312031601		AON/009/TC/MIN/SANTE/COPM/PK/AT/2024	AON	29/04/2024	15/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024	
7	2407600715000083312031601		AON/010/TC/MIN/SANTE/COPM/PK/AT/2024	AON	29/04/2024	15/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024	
Cult. Total																	

AN O
 République Démocratique du Congo
 Ministère de la Santé
 Direction Provinciale de la Santé
 Province du Haut-Katanga
 Prof. Dr Joseph ASSA WILHELM
 D.P.C.M.P.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre / Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET

N°	Mention Indiquée en RT	Code Budget	N° Douane de Groupe	N. Saisie de commande	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1 - PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
					Titre du Marché	Code N°	Publication sur B.O	Date limite dépôt offres	Présentation des offres	Vote des offres par les CEV	Publication attribution	Vote du jury de marché	Vote (élection) de l'adjudicataire	Signature du Contrat	Signature de l'Entrepreneur	Date début travaux
1	Réhabilitation du Centre de Santé KINYA 1	2407600371500000823312031005	AON011/TX/MIN/SANTE/CGP/MP/HKAT/2024	AON	Prévisions	28/04/2024	18/05/2024	18/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024
2	Réhabilitation du Centre de Santé de Référence de CHIBAMBOD /Ter. KASENGA	2407600371500000823312031600	AON012/TX/MIN/SANTE/CGP/MP/HKAT/2024	AON	Prévisions	28/04/2024	18/05/2024	18/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024
3	Réhabilitation du Centre de Santé de KIPUSHA / Ter. SAKANHA	2407600371500000823312031600	AON013/TX/MIN/SANTE/CGP/MP/HKAT/2024	AON	Prévisions	28/04/2024	18/05/2024	18/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024
4	Réhabilitation du Centre de Santé de KIKULLA / Ville de Likasi	2407600371500000823312030501	AON014/TX/MIN/SANTE/CGP/MP/HKAT/2024	AON	Prévisions	28/04/2024	18/05/2024	18/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024
5	Réhabilitation du Centre de Santé de KISELE / Ter. KASENGA	2407600371500000823312031400	AON015/TX/MIN/SANTE/CGP/MP/HKAT/2024	AON	Prévisions	28/04/2024	18/05/2024	18/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024
6	Réhabilitation du Centre de Santé de KASOLO / ZS KILWA /Ter. PNETO	2407600371500000823312031500	AON016/TX/MIN/SANTE/CGP/MP/HKAT/2024	AON	Prévisions	28/04/2024	18/05/2024	18/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024
7	Réhabilitation de l'ECR du Chequemaire Kipushi / ZS Kipushi /Ter. Kipushi	2407600371500000823312030212	AON017/TX/MIN/SANTE/CGP/MP/HKAT/2024	AON	Prévisions	28/04/2024	18/05/2024	18/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024
8	Réhabilitation de l'ECR Koyep / ZS Koyep / C. Koyep	2407600371500000823312030212	AON018/TX/MIN/SANTE/CGP/MP/HKAT/2024	AON	Prévisions	28/04/2024	18/05/2024	18/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024
Total																



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
 DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offre	Publication AOP	Examen des offres	Attribution	Signature des offres	Signature des offres	Signature des offres	Signature des offres	Signature des offres	Signature des offres	Signature des offres	Signature des offres	Signature des offres
1	188 749 322,00	24075003715000072412030001	AON/008/FOXMIN/SANTE/COP/VE - RKA/AT/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024
CASH Total															

Prof. Dr. Joseph ASAMBI BULINDI
 Directeur Général
 République Démocratique du Congo
 Ministère de la Santé
 Direction Provinciale de la Santé
 Haut-Katanga

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
 DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET


Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offre	Publication AOP	Examen des offres	Attribution	Signature des offres	Signature des offres	Signature des offres	Signature des offres	Signature des offres	Signature des offres	Signature des offres	Signature des offres	Signature des offres
1	24075003715000072412030001		AOI/003/FOXMIN/SANTE/COP/VE - RKA/AT/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024
2	24075003715000072412030001		AOI/003/FOXMIN/SANTE/COP/VE - RKA/AT/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024
3	24075003715000072412030001		AOI/004/FOXMIN/SANTE/COP/VE - RKA/AT/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024
4	24075003715000072412030001		AOI/005/FOXMIN/SANTE/COP/VE - RKA/AT/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024
5	24075003715000072412030001		AOI/006/FOXMIN/SANTE/COP/VE - RKA/AT/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024
CASH Total															

Prof. Dr. Joseph ASAMBI BULINDI
 Directeur Général
 République Démocratique du Congo
 Ministère de la Santé
 Direction Provinciale de la Santé
 Haut-Katanga

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
 DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE TRAVAUX SANS RE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET

Numero	Description des travaux	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
		Montant Budget en FI	Code Budget	Etat de l'Appel d'Offres	N° de l'Appel d'Offres	Prévisions	Publication	Appel d'offres	Evaluation des offres	Publication de l'attribution	Appel de soumission	Approbation du contrat	Date de signature
1	Construction des bureaux, échantillon: (PNSD-Haut Katanga) à Lukumbashi	240760371500008321203106		25/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	17/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	31/08/2024	14/10/2024
2	Construction des Centres de Santé/Projet PDL à Kambove	240760371500008321203100		25/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	17/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	31/08/2024	14/10/2024
3	Construction des Centres de Santé/Projet PDL à Kamanga	240760371500008321203100		25/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	17/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	31/08/2024	14/10/2024
4	Construction des Centres de Santé/Projet PDL à Kijubali	240760371500008321203100		25/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	17/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	31/08/2024	14/10/2024
5	Construction des Centres de Santé/Projet PDL à Minwaba	240760371500008321203100		25/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	17/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	31/08/2024	14/10/2024
6	Construction des Centres de Santé/Projet PDL à Pweto	240760371500008321203100		25/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	17/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	31/08/2024	14/10/2024
7	Construction des Centres de Santé/Projet PDL à Salama	240760371500008321203100		25/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	17/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	31/08/2024	14/10/2024



Prof. Dr. Joseph NASHI BILANDA
 Directeur Provincial de la Santé
 Haut-Katanga

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
 DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE TRAVAUX SANS RE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET

Numero	Description des travaux	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
		Montant Budget en FI	Code Budget	Etat de l'Appel d'Offres	N° de l'Appel d'Offres	Prévisions	Publication	Appel d'offres	Evaluation des offres	Publication de l'attribution	Appel de soumission	Date de signature	
1	Construction des Centres de Santé/Étude (PNSD-Haut Katanga)	240760371500008321203001		25/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	17/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	31/08/2024	14/10/2024
2	Construction des murs de clôture des aires de culture des agriculteurs Centres de santé à Mbuluzi	240760371500008321203001		25/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	17/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	31/08/2024	14/10/2024



Prof. Dr. Joseph NASHI BILANDA
 Directeur Provincial de la Santé
 Haut-Katanga

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX / SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES						PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budgetaire	Code Budget	N° titre d'offres	Statut de l'offre	Publication AOP	Appel d'offres	Publication AOP	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres	
1		2407600371500000823212030001	AOI001/TX/MIN/SANTE/COPMP/HR/KAT/24	AOI	28/04/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	
2		2407600371500000823212030001	AOI002/TX/MIN/SANTE/COPMP/HR/KAT/24	AOI	28/04/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
 DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET

Nbre	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Méthode de passation	Prévisions de réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
		Montant Budget en FC	Code Budget	N° type d'offres			Statut de la soumission	Publication sur P.O	Publication AAB	Base limite de dépense	Présentation des offres	Vue d'ensemble sur les P.F.	Présentation attribution	Vote au sein du comité	Vote d'approbation de l'Etat	Vote de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de début des travaux
1	Rehabilitation de l'Hôpital SNCC à Lubumbashi (Projet FISS)	5 172 752 225	AON	AON02970MIN.SANTE.CGPMF4-HAT2023	Prévisions	29/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024
2	Rehabilitation des PCR de la Province	4 232 547 075	AON	AON02970MIN.SANTE.CGPMF4-HAT2023	Prévisions	29/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024
3	Rehabilitation des Centres de Santé de Référence des 6 Territoires de la Province	5 093 249 075	AON	AON03070MIN.SANTE.CGPMF4-HAT2023	Prévisions	29/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024
4	Rehabilitation des Centres de Santé des 6 territoires de la province	4 231 852 075	AON	AON03170MIN.SANTE.CGPMF4-HAT2023	Prévisions	29/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024
5	Rehabilitation des Centres de Santé Projet PDL	4 000 000 000	AON	AON03270MIN.SANTE.CGPMF4-HAT2023	Prévisions	29/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024
Total																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
 DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE


Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

Nbre	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Montant budgétaire (CFA)	Code Budget	Y° type d'offres	Methodes de passation	Déclaration de l'AO	Publication A.OF	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non ouverture sur Base d'Es	Publication attribution	Mise en achè de contrat	Non libération	Signature du contrat	Date de notification	Date de signature	Date de libération		
1	2 722 232 000	240750037150000724815030001	AO1012FXMINISANTE/CGPMP/4/HKAT/2024	AOI	Prévisions	28/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	14/10/2024	
2	4 122 244 500	240750037150000724815030001	AO1013FXMINISANTE/CGPMP/4/HKAT/2024	AOI	Prévisions	28/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	14/10/2024	

Classe 1001



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
 DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/CGMP/4

Nbre	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthode de passation	PHASE 1: DEMANDE DE COTATION				PHASE 2: EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE			
	Nbre	Code Budget	N° l'annonce de l'annonce	Elaboration de l'avis de la DC aux candidats		Date limite de dépôt de la DC	Examen des offres	Prédiction attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Nombre de marchés	Date notification de titulaire					
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers	24076003735000072411309001	DC/004/FX/MIN/SANTE/CGMP/4/HR/KAT/2024	08/04/2024	CR	Prédiction	25/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	13	13/05/2024					
2	Acquisition d'équipements informatiques	24076003735000072312309001	DC/005/FX/MIN/SANTE/CGMP/4/HR/KAT/2024	08/04/2024	CR	Prédiction	25/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024					
3	Acquisition d'équipements industriels et électriques (stabilisateur...)	24076003735000072442309001	DC/006/FX/MIN/SANTE/CGMP/4/HR/KAT/2024	08/04/2024	CR	Prédiction	25/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024					
4	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou de vidéos (retroprojecteur)	24076003735000072462309001	DC/007/FX/MIN/SANTE/CGMP/4/HR/KAT/2024	08/04/2024	CR	Prédiction	25/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024					

Prof. Dr. Joseph NSAMBI BULANDA
 Directeur Général
 Direction Provinciale des Marchés Publics
 ANO
 D.F.C.M.P.
 HAUT-KATANGA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
 DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/
 COMMISSARIAT AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/CABINET

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: DEMANDE DE COTATION				PHASE 2: EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE			
	Montant budget en R	Code budget	N° Procédure de l'entité	Méthode de passation	Elaboration de l'avis de la DC	Invitation de soumission en Languid	Date limite de dépôt de la DC	Evaluation des offres de la DC	Publication attribution	Date de dépôt de la lettre de marché	Approbation des marchés	Montant de marché	Date notification du titulaire			
1	241090064150000724	241090064150000724112030001	DC/08/EXAMIN/SANTE/CGPMP4/BLKAT/2024	CR	08/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	12	13/05/2024			
2	241090064150000724	241090064150000724123030001	DC/09/EXAMIN/SANTE/CGPMP4/BLKAT/2024	CR	08/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024			




Prof. Dr Joseph N. S. MBI BELINDI
 Directeur Provincial des Marchés Publics
 Haut-Katanga

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
 DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/
 COMMISSARIAT AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/CABINET


Numero	Intitulé du projet / Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Nom du Budget en FC	Codé Budget	Délégation du Vol d'offre	V° Appréciation	Prévisions	Publication	Butir limite	Examen des offres	Non objection sur l'ap. d'Ev.	Publication	Signature de l'attribution	Signature de l'attribution	Date de début travaux	
1	Construction d'un Centre de Promotion Sociale à Kambove	241090004150000000000000000000	241090004150000000000000000000	DC0087XMIN.SANTE.COP.MPKAT.7203	CR	09/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	08/05/2024	13/05/2024	13/06/2024	14/10/2024
2	Construction d'un Centre de Promotion Sociale à Sâmba	241090004150000000000000000000	241090004150000000000000000000	DC0087XMIN.SANTE.COP.MPKAT.7203	CR	09/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	08/05/2024	13/05/2024	13/06/2024	14/10/2024
3	Construction d'un Centre de Promotion Sociale à Pweto	241090004150000000000000000000	241090004150000000000000000000	DC0407XMIN.SANTE.COP.MPKAT.7203	CR	09/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	08/05/2024	13/05/2024	13/06/2024	14/10/2024
4	Construction d'un Centre de Promotion Sociale à M'waba	241090004150000000000000000000	241090004150000000000000000000	DC0417XMIN.SANTE.COP.MPKAT.7203	CR	09/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	08/05/2024	13/05/2024	13/06/2024	14/10/2024
5	Construction d'un Centre de Promotion Sociale à Kisanga	241090004150000000000000000000	241090004150000000000000000000	DC0427XMIN.SANTE.COP.MPKAT.7203	CR	09/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	08/05/2024	13/05/2024	13/06/2024	14/10/2024



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
 DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/
 COMMISSARIAT AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/CABINET

Numero	Intitulé du projet / Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION		PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE							
		Nom du Budget en FC	Codé Budget	V° Proposition de Quantité	Méthode de Réception	Délégation de la tâche	Butir limite de la tâche	Publication de l'attribution	Non objection sur l'ap. d'Ev.	Signature de l'attribution	Date de début travaux				
1	Réhabilitation du Centre de Promotion Sociale à KAMALONDOALUBASHI	241090004150000000000000000000	241090004150000000000000000000	DC0027XMIN.SANTE.COP.MPKAT.7203	CR	09/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	08/05/2024	13/05/2024	13/06/2024	14/10/2024
2	Rehabilitation de l'hopital des vieillards KAMALONDOALUBASHI	241090004150000000000000000000	241090004150000000000000000000	DC0037XMIN.SANTE.COP.MPKAT.7203	CR	09/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	08/05/2024	13/05/2024	13/06/2024	14/10/2024
3	Rehabilitation du Centre de Promotion Sociale à JABAFASHI	241090004150000000000000000000	241090004150000000000000000000	DC0047XMIN.SANTE.COP.MPKAT.7203	CR	09/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	08/05/2024	13/05/2024	13/06/2024	14/10/2024
4	Réhabilitation du Centre de Promotion Sociale à Pweto	241090004150000000000000000000	241090004150000000000000000000	DC0057XMIN.SANTE.COP.MPKAT.7203	CR	09/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	08/05/2024	13/05/2024	13/06/2024	14/10/2024
5	Réhabilitation du Centre de Promotion Sociale à Kisanga	241090004150000000000000000000	241090004150000000000000000000	DC0067XMIN.SANTE.COP.MPKAT.7203	CR	09/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	08/05/2024	13/05/2024	13/06/2024	14/10/2024



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
 DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/
 COMMISSARIAT AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Motif Budget en FC	Codé Budget	N° type d'offre	Modalités passation	Relevance du DAO	Publication (J.O)	Non affecté	Date limite dépôt offre	Evaluation des offres	Non éligibles sur base d'avis	Publication attribution	Blas au profit de contrat	Non affectés	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date de notification	Date de signature	Date de livraison
1	241900061	5000072481850001	AO1014FXMINISANTE/COPMP4/HRAT/2024	AOI	Préfinés	29/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	15/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024
Acquisition d'équipements divers pour le Projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de cobalt/Banque Africaine de Développement (PABEA-COBALT) Cofin. Yaka																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/
COMMISSARIAT AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAF. DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION					PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE			
	Montant budget en R	Code Budget	N° Réf. de l'Etat	Méthode de passation	Elaboration de la DC aux bénéficiaires	Envoi de la DC aux bénéficiaires	Date limite de dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attributions	Mise au point et Signature de la lettre de marché	Approuvé de Marché	Nombre de Marché	Date notification du Titulaire		
1	4.250.000,00	241096070150000072412030001	DC-010/FX/MIN/SANTE-COPMP4-HKAT.2024	CR	08/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	08/05/2024	12	13/05/2024		
2	2.212.442,00	2410960701500000724122030001	DC-011/FX/MIN/SANTE-COPMP4-HKAT.2024	CR	08/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	08/05/2024		13/05/2024		


Prof. Dr Joseph NSAMBI BILANDA
Directeur Provincial des Marchés Publics
ANO
D. R. C. K. A. T. P.
HAUT-KATANGA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
 DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/
 COMMISSARIAT AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/CABINET

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION		PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE			
	Intitulé du Marché	Code Budget	Date limite de dépôt des offres	Date limite de dépôt des offres	Publication de l'avis de consultation	Publication de l'avis de notification	Signature de l'avis de notification	Signature de l'avis de notification	Signature de l'avis de notification	Date de notification
1	Acquisition de espaces d'urgence en cas de catastrophes naturelles et mouvement des populations	241090070150000062312020106	13/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	13/05/2024	13/05/2024



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
 DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/
 COMMISSARIAT AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/CABINET

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Marché	Code Budget	Date limite de dépôt des offres	Date limite de dépôt des offres	Publication de l'avis de notification	Publication de l'avis de notification	Signature de l'avis de notification	Signature de l'avis de notification	Signature de l'avis de notification	Signature de l'avis de notification	Signature de l'avis de notification	Signature de l'avis de notification	Signature de l'avis de notification	Signature de l'avis de notification
1	Commission Plan National Administratif de la Division Provinciale des Affaires Humanitaires (COPAHAT) 2024	241090070150000082222020106	13/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024
2	Commission des Vétérinaires (COPVET) 2024	241090070150000082312020106	13/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES
DES NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/
COMMISSARIAT TRAVAIL, EMPLOI ET PREVOYANCE SOCIALE

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE/CABINET

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Méthode de passation	N° Journal de Cotation	PHASE 1: DEMANDE DE COTATION					PHASE 2: EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE			
	Montant Budget en FC	Code Budget			Intitulé de la demande	Publication de la DC sur le site de la MIP	Date limite de dépôt de la DC	Evaluation des offres	Publication des attributions	Mise au point et Signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Financier du marché	Date de notification du titulaire			
1	150000000	246420615000072412030001	CR	DC01-DPXMINSANTE/CPMPH-HKAT/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	13/05/2024					
2	233500000	240412062150000072412030001	CR	DC01-DPXMINSANTE/CPMPH-HKAT/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	13/05/2024					
3	150000000	246412062150000072462030001	CR	DC01-DPXMINSANTE/CPMPH-HKAT/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	13/05/2024					
Total																



Prof. Dr. Joseph Nsimbi Bweyunga
Président de la Commission des Marchés Publics

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES
NATIONS-UNIES ET AUTRES PARTENAIRES DU DOMAINE DE LA SANTE/COMMISSARIAT TRAVAIL, EMPLOI ET
PREVOYANCE SOCIALE

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Méthode de passation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Montant Budget en FC	Code Budget		Intitulé de la demande	Publication de la DC sur le site de la MIP	Date limite de dépôt de l'offre	Publication des offres	Attribution	Publication de la lettre de marché	Mise au point et Signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Financier du marché	Date de notification du titulaire			
1	150000000	246412062150000072462030001	AO	DC01-DPXMINSANTE/CPMPH-HKAT/2024	15/05/2024	18/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	13/09/2024	14/10/2024			
Total																



Prof. Dr. Joseph Nsimbi Bweyunga
Président de la Commission des Marchés Publics