

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 01/KC/CGPMP/2024


Autorité Contractante : CABINET DU GOUVERNEUR
 Exercice Budgétaire : 2024

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Mode de passation	Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement			ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
A. TRAVAUX														
1	Parachèvement des travaux de réhabilitation du bâtiment de la paillette	262.305.219	Ressources propres	AON	P	NC	1/3	30/3	13/4	NC	22/4	6/5	15/5	17/5
B. FOURNITURE/SERVICES														
1	Acquisition d'un groupe électrogène de 500 KVA pour le Gouvernorat	792.222.511	Ressources propres	AON	P	25/3	1/4	30/4	14/5	28/5	6/6	20/6	29/6	1/7
2	Acquisition d'un régulateur triphasé de 120 KVA pour le fonctionnement du système de froid du bâtiment/Cab. Gouv	46.148.963	Ressources propres	DC	P	NC	NC	24/3	NC	NC	24/3	NC	NC	27/3
3	Acquisition des véhicules terrestres des membres de Cabinet du Gouverneur de Province, des services provinciaux et de l'Assemblée provinciale	2.509.254.240	Ressources propres	AOI	P	10/6	20/3	19/7	2/8	16/8	25/3	8/9	17/9	19/9
5	Acquisition d'un bus pour le transport du personnel	202.659.772	Ressources propres	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6	17/6

Fait à Matadi, le 22/02/2024

La Personne Responsable des Marchés

Me Cédric DIONSO DIYABANZA
 Directeur de Cabinet



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 02/KC/CGPMP/2024


Autorité Contractante : **MINISTRE PROVINCIAL DE L'INTERIEUR, DES AFFAIRES COUTUMIERES ET DE LA SECURITE DU TERRITOIRE**
 Exercice Budgétaire : **2024**

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
					ANO sur DAO		Publication DAO		Ouverture des plis		Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement		Mode de passation	P	R	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
A. TRAVAUX																
1	Construction de 16 Sous-Commissariats de la PNC dans la Province (6 Communes et 10 Territoires)			AON	P	R	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7	
B. FOURNITURE/SERVICES																
1	Acquisition de matériels roulants pour les services de sécurité oeuvrant dans les deux Villes (Matadi, Boma), les 10 Territoires et les 55 secteurs de la Province		Ressources propres	AOI	P	R	15/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7	
2	Acquisition des véhicules anti-incendie pour la Province		Ressources propres	AOI	P	R	25/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9	
3	Acquisition des équipements et appareils de communication pour les 2 villes; les 10 territoires, les 3 divisions uniques et les 55 secteurs		Ressources propres	AOI	P	R	12/7	20/7	18/8	1/9	15/9	24/9	8/10	17/10	19/10	
4	Acquisition des dispositifs anti-incendie		Ressources propres	AON	P	R	25/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9	
5	Acquisition des caméras de surveillance pour la RN1		Ressources propres	AON	P	R	28/3	7/4	6/5	20/5	3/6	12/6	26/6	5/7	7/7	

Fait à Matadi, le 22/02/2024

La Personne Responsable des Marchés

Papy MAMBO LUAMBA
Ministre Provincial



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 03/KC/CGPMP/2024

Autorité Contractante : MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET ET DES FINANCES
Exercice Budgétaire : 2024

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement		Mode de passation	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
A. TRAVAUX														
1. MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET ET DES FINANCES														
1	Construction d'un mur de clôture du bâtiment abritant le Ministère Provincial du Budget et des Finances	1 200 000 000	Ressources propres	DC	P	NC	27/3	NC	NC	27/3	NC	NC	30/3	
2	Construction d'un bâtiment administratif abritant le Ministère Provincial du Budget et Finances au sein de la Division Provinciale des Finances	7 350 000 000	Ressources propres	AON	P	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
2. COMMISSARIAT GENERAL A LA SANTE, AUX AFFAIRES SOCIALES, AU TRAVAIL ET AU TOURISME														
1	Construction de 3 orphelinats, 3 centres de rattrapage scolaire pilote, 1 centre pour les aveugles à Boma et 3 centres d'hébergement des personnes vulnérables (enfants et vieillards) à Matadi, Boma et Muanda	5 500 000 000	Ressources propres	AON	P	23/6	1/7	30/7	13/8	27/8	5/9	19/9	28/9	30/9
2	Construction de 5 centres nutritionnels et thérapeutiques dans la province du Kongo-Central (Matadi, Boma, Tshela, Mbanza-Ngungu et Inkisi)	1 500 000 000	Ressources propres	AON	P	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10
3	Construction de 8 morgues : Ngindinga (Nzumba), CSR et Mat MVUZI (Matadi), Kimvula, Madimba, Gombe Matadi, Kangu, Luozzi et Kimpese	1 100 000 000	Ressources propres	AON	P	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
4	Construction des bâtiments scolaires propres dans 7 ITM : Kinkanda, Kindongolosi, Gombe matadi, Nsona Nkulu, Nkolo Mission, Mbata Mbengi, Kai-vemba.	2 520 000 000	Ressources propres	AON	P	26/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
5	Construction des blocs de latrines dans les centres sociaux de deux Villes et 10 Territoires/PPU	1 300 000 000	Ressources propres	AON	P	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7

6	Construction d'un bâtiment pour le GET à Matadi	5.200.000	Ressources propres	AON	P	NC	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
7	Construction d'un bâtiment des services de spécialités médico-techniques et Maternité Moderne à l'HPR Kinkanda	2.200.000	Ressources propres	AON	R									
					P	26/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
					R									
8	Construction des infrastructures sanitaires de la province (1HGR dans la Zone de Santé d'Inga, 1 Centre de Santé dans la Station de la Réserve à LUKI/Lukula, 1 Centre de Santé dans la Zone de Santé de Matadi à Tshimpi, 1 Centre Hospitalier dans la Zone de Santé Nsona Mpangu à Songololo, 1 maternité au centre de santé de référence de Kimpemba, 1 HGR à Kwilu-Ngongo, 1 Centre de santé Binanga à Kasangulu, 1 centre de santé à Kanshi, 1 centre de santé à Kasangulu, ...	3.200.000	Ressources propres	AON	P	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10
					R									
9	Construction d'un mur de soutènement du mausolée du premier Président de la République à Singini/Tshela, bureau Tourisme et leurs latrines	1.000.000	Ressources propres	AON	P	26/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
					R									
10	Réhabilitation des sites touristiques de la Province (voie d'accès grotte de Mbanza Ngungu, la chute de Vampa, Voie d'accès et chalet à Vivi à Matadi, Site Belvedere, Pic Cambier/Matadi, Route Caravanes à Matadi, Monument au porteur)	2.500.000	Ressources propres	AON	P	23/6	1/7	30/7	13/8	27/8	5/9	19/9	28/9	30/9
					R									
11	Réhabilitation d'infrastructures sanitaires de la Province (HPR, HGR, CSR; CD, MPR) et DPS Kinkanda (Matadi) et croix Rouge Boma	2.200.000	Ressources propres	AON	P	23/3	1/4	30/4	14/5	28/5	6/6	20/6	29/6	1/7
					R									
12	Rehabilitation de 23 ITM/IEM (kizu,kinkonzi,kangu,lukula,kabondo, muanda,kinzau mvuete,kimpese,luozi, Nsona nkulu,kisantu,kulimba, mbata mbengi, Kakongo, kitona,croix rouge matadi, kimpangu, lembika,sundi lufete, kintanu, nsele, sonabata, nselo, ngidinga, Kimvula)	2.500.000	Ressources propres	AON	P	20/5	21/6	20/7	3/8	17/8	26/8	9/9	18/9	20/9
					R									
13	Construction du labo provincial de transfusion sanguine à Matadi	1.000.000	Ressources nationales	AON	P	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10
					R									
14	Construction de 4 morgues dans la Province/PESS	4.200.000	Ressources nationales	AON	P	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
					R									
15	Projet de constructions infrastructures sanitaires en Province	2.900.709,96	Ressources nationales	AOI	P	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
					R									

16	Projet PDL/Construction des centres de santé	1 461 350 101	Ressources nationales	AON	P	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
17	Projet PDL/Construction des centres de santé	1 613 940 602	Ressources nationales	AON	P	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
18	Projet PDL/Construction des centres de santé	355 020 407	Ressources nationales	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6	17/6
19	Projet PDL/Construction des centres de santé	500 300 067	Ressources nationales	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6	17/6
20	Projet PDL/Construction des centres de santé	1 216 307 930	Ressources nationales	AON	P	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
21	Projet PDL/Construction des centres de santé	1 400 500 608	Ressources nationales	AON	P	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
22	Projet PDL/Construction des centres de santé	1 512 265 440	Ressources nationales	AON	P	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
23	Projet PDL/Construction des centres de santé	1 350 750 941	Ressources nationales	AON	P	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
24	Projet PDL/Construction des centres de santé	1 300 340 070	Ressources nationales	AON	P	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
25	Projet PDL/Construction des centres de santé	500 400 500	Ressources nationales	AON	P	NC	1/3	30/3	13/4	27/4	6/5	20/5	29/5	31/5
26	Projet PDL/Construction des centres de santé	200 000 740	Ressources nationales	AON	P	NC	1/3	30/3	13/4	NC	22/4	6/5	15/5	17/5
27	Projet PDL/Construction des centres de santé	400 000 200	Ressources nationales	AON	P	NC	1/3	30/3	13/4	27/4	6/5	20/5	29/5	31/5
28	Projet PDL/Construction des centres de santé	600 000 600	Ressources nationales	AON	P	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
3. COMMISSARIAT GENERAL AUX INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION														
1	Parachèvement des travaux de bétonnage axe avenues RN1 - Parquet - ISP - Rond point Simon Kimbangu (1,5 Km) Cité de Mbanza-Naunau	880 000 000	Ressources propres	AON	P	17/7	23/7	2/18	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10

2	Travaux de bétonnage axe avenues Zatumua - Route Nkamba à Mbanza - Ngungu (1500 m) Cité de Mbanza-Ngungu	500 000 000	Ressources propres	AON	P	26/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
					R									
3	Travaux de bétonnage cité de Kasangulu 1340 m (Avenue Jean-Claude Vuemba) et route entrée Hôpital Masa-Morgue-Bâtiment TP- Territoire de Kasangulu	600 000 000	Ressources propres	AON	P	23/6	1/7	30/7	13/8	27/8	5/9	19/9	28/9	30/9
					R									
4	Aménagement d'un parking public avec hangar et dépôt à Mvuadu/ Matadi	400 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	28/5	6/6	20/6	29/6	1/7
					R									
5	Construction de l'Hôtel du Gouvernement Provincial	2 000 000 000	Ressources propres	AON	P	20/5	1/6	30/6	14/7	28/7	6/8	20/8	29/8	31/8
					R									
6	Constructions diverses dans la Province	2 000 000 000	Ressources propres	AON	P	20/6	1/7	30/7	13/8	27/8	5/9	19/9	28/9	30/9
					R									
7	Construction des ponts : village Kinkudu à Moanda, à Kimongo (Secteur de Lubuzi)/Tshela, sur la rivière Mezi, Fuandumba, Luima à Songololo, Luidi à Kimbata Luidi, Mfurmu à Kinkoko via Nzembelle, Fidi à Nsonda Lembba, Lutunda et Pasasa à Mpesa, Lukawuzi, Mbuidi, Nudi, Mambamba à Madimba, Luila et Luzamba manoka/Kasangulu, Pont 5 chantiers arrêt sable à Boma, Kuimba sur la rivière lubuzi à Tsundi sud-Nzobe Luzi, Muala à Kimpese Mbanza Matadi-Mpinda, Pont Noa/Mingididi, Lukunga, Matuamba secteur de Mbanza-Muembe à Luozi), Nyanzi à Kakongo, Lufuzi, Kindimbungu et Kindubudi à Mbavu	6 500 705 918	Ressources propres	AON	P	20/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
					R									
8	Réhabilitation de bureaux administratifs des mairies et des Communes	1 000 000 000	Ressources propres	AON	P	20/6	1/7	30/7	13/8	27/8	5/9	19/9	28/9	30/9
					R									
9	Travaux de réhabilitation des bâtiments abritant la Division Provinciale des anciens combattants à Matadi	350 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	1/3	30/3	13/4	NC	22/4	6/5	15/5	17/5
					R									
10	Travaux de réhabilitation étanchéité couverture bâtiment Dragage	600 000 000	Ressources propres	AON	P	20/6	1/7	30/7	13/8	27/8	5/9	19/9	28/9	30/9
					R									
11	Réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Boma (Station SNEL - Seka-Mbote - Dumbi, Christ-roi - Parquet, Hôtel Nzimuaka - paroisse Boma II, route Bralima, route SAICO...)	2 600 000 000	Ressources propres	AON	P	20/6	1/7	30/7	13/8	27/8	5/9	19/9	28/9	30/9
					R									

12	Réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Matadi [E-pom – Pont Sitra, Belvédère – Pont Mpozo, Mikondo – Kimbanguiste – Momo, Tour de contrôle – Antenne Lendila – Mavuzi, Sofraco – Usine Maza, DGRKC-SEBO; Av du Pont-Nienga Ntenga; Météo – Soyo Village, Ndemba (les Copains) – Regideso – Toulouse, Urmba di Makuala – Ango Ango, Tsasa di Tumba – Ango Ango, entrée hôtel Ledyá - Kimonte Kimonte, entrée Maternité provinciale - RTNC, ISIPA-Vodacom, Safari-Nangu Luyeye-Soyo, Tomate - Koko Sambanu - Minkondo, Belvédère - Biweve - Zolasana - Pont sitra, Route Nkala Nkala - INS]	4 262 300 000	Ressources propres	AON	P	20/6	1/7	30/7	13/8	27/8	5/9	19/9	28/9	30/9
13	Réunification routière de la Province (travaux des pistes et d'ouvrages d'arts) : Kimpese – Kimbemba (100 Km), Mbanza Ngunu – Mpioka (105 Km); Kimuaka – Tshela (353 Km) ; Sumbi – Vunda (60 Km); Inkisi – Ngidinga – Kimvula (200 Km); Kingamakuni – Libulu (140 Km); Kimvula – Lubisi, Tsanga Nord – Sizi Nzobe - Mbata Mbengi, Mbaka Khosi – Kai – Vemba – Kakongo Nsongo, Forabola – Muanda (217 Km); Seke Banza – Mbata Siála (60 Km), Kinza-Mvutele - Seke-Banza (chef lieu) (22 km), Seke-Banza - Kimbenza, Nkundi - Kingoyi, Luozí - Kinkenge-Kibunzi, Luozí - Kimuaka, Kinganga - Zela, Nitimansi-Kimbemba, Sona Bata - Nsanda - Zongo - Kasangulu - Sefu, RN1 - Tumba Mission, Tshela - Frontière Mboma Niayi, CECOMAF - Mvululu,...	6 500 000 000	Ressources propres	AON	P	20/6	1/7	30/7	13/8	27/8	5/9	19/9	28/9	30/9
14	Réhabilitation de la voirie urbaine du territoire de Muanda (RN1 au niveau de DGA - Gscm)	408 800 000	Ressources propres	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	28/5	6/6	20/6	29/6	1/7
15	Réunification routière de la Province	2 574 524 800	Ressources nationales	AON	P	20/6	1/7	30/7	13/8	27/8	5/9	19/9	28/9	30/9
16	Aménagement du rond point Mvuacu	372 415 318	Ressources nationales	AON	P	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
17	Aménagement d'un parking public avec hangard et dépôts à Mvuadu/ Matadi	393 230 000	Ressources nationales	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6	17/6
18	Réhabilitation de la voirie urbaine de Matadi	1 639 743 415	Ressources nationales	AON	P	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
19	Réhabilitation de la voirie urbaine de Boma	1 685 022 357	Ressources nationales	AON	P	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
20	Lutte anti-érosive dans la Province	6 942 353 102	Ressources nationales	AON	P	20/6	1/7	30/7	13/8	27/8	5/9	19/9	28/9	30/9
21	Construction des stades municipaux Lumumba à Matadi, Socol à Boma, Kitomoko à Mbanza Ngungu et à Kasangulu	2 316 530 539	Ressources nationales	AON	P	10/5	18/5	16/6	30/6	14/7	23/7	6/8	15/8	17/8

22	Réunification routière de la Province/OR	1 210 790 669	Ressources nationales	AON	P	19/5	25/5	23/6	7/7	21/7	30/7	13/8	22/8	24/8	
23	PDL/Construction de bâtiments administratifs	1 443 395 283	Ressources nationales	AON	R	29/4	4/5	2/6	16/6	30/6	9/7	23/7	1/8	3/8	
24	PDL/Construction de bâtiments administratifs	1 107 173 919	Ressources nationales	AON	R	29/4	4/5	2/6	16/6	30/6	9/7	23/7	1/8	3/8	
25	PDL/Construction de bâtiments administratifs	1 446 248 577	Ressources nationales	AON	P	29/4	4/5	2/6	16/6	30/6	9/7	23/7	1/8	3/8	
26	PDL/Construction de bâtiments administratifs	2 645 612 706	Ressources nationales	AON	R	29/4	4/5	2/6	16/6	30/6	9/7	23/7	1/8	3/8	
27	PDL/Construction de bâtiments administratifs	2 521 390 564	Ressources nationales	AON	P	29/4	4/5	2/6	16/6	30/6	9/7	23/7	1/8	3/8	
28	PDL/Construction de bâtiments administratifs	1 186 860 399	Ressources nationales	AON	R	29/4	4/5	2/6	16/6	30/6	9/7	23/7	1/8	3/8	
29	PDL/Construction de bâtiments administratifs	1 756 526 490	Ressources nationales	AON	P	29/4	4/5	2/6	16/6	30/6	9/7	23/7	1/8	3/8	
30	PDL/Construction de bâtiments administratifs	802 369 908	Ressources nationales	AON	R	29/4	4/5	2/6	16/6	30/6	9/7	23/7	1/8	3/8	
31	PDL/Construction de bâtiments administratifs	1 530 714 047	Ressources nationales	AON	P	29/4	4/5	2/6	16/6	30/6	9/7	23/7	1/8	3/8	
32	PDL/Construction de bâtiments administratifs	1 350 488 513	Ressources nationales	AON	R	29/4	4/5	2/6	16/6	30/6	9/7	23/7	1/8	3/8	
33	PDL/Construction de bâtiments administratifs	152 629 257	Ressources nationales	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6	17/6	
34	PDL/Construction des routes et ponts	491 892 490	Ressources nationales	AON	R	NC	4/7	2/8	16/8	30/8	8/9	22/9	1/10	3/10	
35	PDL/Construction des routes et ponts	107 364 611	Ressources nationales	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6	17/6	
4. COMMISSARIAT GENERAL A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET A L'HABITAT															
1	Construction des 50 maisons des logements sociaux dans les 2 Villes (Matadi et Boma)	1 406 395 077	Ressources propres	AON	P	20/6	1/7	30/7	13/8	27/8	5/9	19/9	28/9	30/9	
2	Construction des fourrières aux 5 sites : Carrière Zengwey (village Kimazebo), Nduizi, Songololo (Kilomètre 5); Boko secteur, village Selo	500 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7	

3	Construction de l'aire de stationnement au village Kunda/Bifurcation de Kolofuma, secteur de Kwilu Ngongo	500 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	4/7	2/8	16/8	30/8	8/9	22/9	1/10	3/10
					R									
5. COMMISSARIAT GENERAL A L'ENERGIE ET AUX RESSOURCES HYDRAULIQUES														
1	Construction de deux microcentrales Hydroélectriques à KIMVULA et NSONA-MPANGU	500 000 000	Ressources propres	AON	R	NC	11/5	9/6	23/6	7/7	16/7	30/7	8/8	10/8
2	Réhabilitation des ouvrages de production et de distribution d'eau dans les nouveaux lotissements de BOMA et Matadi (Soyo 3 et 4)	250 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	1/6	30/6	14/7	NC	23/7	6/8	15/8	17/8
3	Réhabilitation de l'éclairage public dans les 2 villes (Matadi et Boma) et la cité d'Inkisi à Kisantu sur la RN1	1 804 951 618	Ressources propres	AON	P	22/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
4	Projet de réhabilitation et extension de 9 micro-centrales hydroélectriques	10 604 825 829	Ressources nationales	AON	R									
5	Projet de 3 soutirages	4 272 148 751	Ressources nationales	AON	P	18/5	28/5	26/6	10/7	24/7	2/8	16/8	25/8	27/8
6	Projet de construction de 15 micro centrales solaires	5 820 797 962	Ressources nationales	AON	R									
				AON	P	23/5	28/5	26/6	10/7	24/7	2/8	16/8	25/8	27/8
					R									
6. COMMISSARIAT GENERAL AUX AFFAIRES FONCIERES ET A L'URBANISME														
1	Travaux de bornage du lotissement Cité du Salut 1 et 2 à Boma Bungu	415 597 325	Ressources propres	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	28/5	6/6	20/6	29/6	1/7
					R									
7. COMMISSARIAT GENERAL A L'ENVIRONNEMENT, AUX FORETS ET A LA CONSERVATION DE LA NATURE														
1	Aménagement des sites de collecte et traitement des déchets dans les 2 Villes (Matadi et Boma), nouvelles villes et agglomérations (PPGID)	2 070 133 060	Ressources propres	AON	P	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10
					R									
2	Aménagement du corridor Ouest Atlantique (RN1) dans 6 sites	4 220 927 411	Ressources propres	AON	P	26/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
					R									
3	Curage de la rivière Kalamu au fleuve (Boma) et canalisation des cités de Lukala et Kimpese	5 070 159 606	Ressources propres	AON	P	23/5	1/6	30/6	14/7	28/7	6/8	20/8	29/8	31/8
					R									
4	Lutte anti-érosive à Muanda (Libulu ya Kisimbi)	1 750 246 907	Ressources propres	AON	P	26/5	1/7	30/7	13/8	27/8	5/9	19/9	28/9	30/9
					R									
5	Lutte anti-érosive des zones à risque à travers la Province	2 870 159 600	Ressources propres	AON	P	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10
					R									
6	Reboisement de 500 hectares dans les 10 territoires et 2 villes	4 370 689 606	Ressources propres	AON	P	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7

8. COMMISSARIAT GENERAL A LA JEUNESSE ET A LA NOUVELLE CITOYENNETE

1	Réhabilitation d'un Centre agricoles de Sanda-Wuzi	26 129 556	Ressources propres	DC	P	NC	10/5	NC	10/5	NC	10/5	NC	10/5	NC	10/5	NC	13/5
2	Construction d'un Centre de jeunes à Tombangadio	109 040 628	Ressources propres	AON	P	NC	1/6	30/6	14/7 <td>NC</td> <td>23/7</td> <td>6/8</td> <td>15/8</td> <td>17/8</td> <td></td> <td></td> <td></td>	NC	23/7	6/8	15/8	17/8			
					R												
3	Construction d'un Centre de jeunes à Nkamu	109 940 529	Ressources propres	AON	P	NC	1/7	30/7	13/8 <td>NC</td> <td>22/8</td> <td>5/9</td> <td>14/9</td> <td>16/9</td> <td></td> <td></td> <td></td>	NC	22/8	5/9	14/9	16/9			
					R												

8. COMMISSARIAT GENERAL A L'ENTREPRENEURARIAT, AUX SPORTS ET LOISIRS

1	Parachevement des travaux de construction du Stade Lumumba à Matadi	12 500 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	1/6	30/6	14/7	28/7	6/8	20/8	29/8	31/8	TRAVAUX EN COURS	
															R	NC
2	Construction du stade Socol à Boma	12 500 000 000	Ressources propres	AON	P											
					R											
3	Construction du stade de Kimpese à Songololo, stade de Lukula et Kinzau-Mvuete/PNSD, stade de Mifuki à Kisanutu	6 200 000 000	Ressources propres	AON	P	23/5	1/6	30/6	14/7	28/7	6/8	20/8	29/8	31/8		
					R											
4	Réhabilitation du Stade Kitemoko de Mbanza-Ngungu, Stade Kasa-Vubu à Tshela	4 419 500 000	Ressources propres	AON	P	26/5	1/7	30/7	13/8	27/8	5/9	19/9	28/9	30/9		
					R											
5	Réhabilitation des complexes sportifs de Damar (Matadi)	3 000 000 000	Ressources propres	AON	P	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10		
					R											
6	Réhabilitation de 5 Terrains Municipaux (Damar, Muanda, Nsona-Nkulu, Kasangulu (Diogas)	2 300 000 000	Ressources propres	AON	P	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7		
					R											

9. COMMISSARIAT GENERAL AUX PME, A L'ARTISANAT ET A L'INDUSTRIE

1	Construction des centres de formation en faveur des Micro, Petites et Moyennes Entreprises à Matadi, Boma et Mbanza-Ngungu	200 000 000	Ressources propres	AON	P	19/6	1/7	30/7	13/8	27/8	5/9	19/9	28/9	30/9
2	Création des cinq unités de transformation des produits agricoles dans les bassins de production, à savoir : le bassin d'Inkisi, de Kwilu, de Luata, de Lukula et de la mer	1 500 000 000	Ressources propres	AON	P	10/5	26/5	24/6	8/7	22/7	31/7	14/8	23/8	25/8
					R									


B. FOURNITURES

1. MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET ET DES FINANCES

1	Acquisition d'un groupe électrogène 350 KVA pour le Ministère Provincial en charge des Finances	270 251 282	Ressources propres	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6	17/6
2	Acquisition 2 véhicules 4x4 pour la DPCMP et CGPMP Kongo Central	400 000 000	Ressources propres	AON	P	19/6	1/7	30/7	13/8	27/8	5/9	19/9	28/9	30/9
					R									
3	Acquisition des 2 véhicules terrestres pour les services de la Chaîne de la Dépense et de l'UBP	400 000 000	Ressources propres	AON	P	17/4	28/4	27/5	10/6	24/6	3/7	17/7	26/7	28/7
					R									

4	Acquisition des imprimés de valeur pour le compte de la DGR/KC	200 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	10/3	8/4	22/4	6/5	15/5	29/5	7/6	9/6
2. COMMISSARIAT GENERAL PRES LE GOUVERNEUR ET CHARGE DES RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE														
1	Acquisition des équipements informatiques pour le commissariat general	150 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6	17/6
3. COMMISSARIAT GENERAL A LA SANTE, AUX AFFAIRES SOCIALES, AU TRAVAIL ET AU TOURISME														
1	Acquisition d'équipements et Matériels des ITM/IEM	2 750 235 227	Ressources propres	AOI	P	18/5	28/5	26/6	10/7	24/7	2/8	16/8	25/8	27/8
2	Acquisition des matériels et équipements médicaux pour les FOSA (HPR, HGR, CSR et CS Kingamakuni/Kimvula) et sites de soins Covid 19	6 500 000 000	Ressources propres	AOI	P	29/4	4/5	2/6	16/6	30/6	9/7	23/7	1/8	3/8
3	Acquisition des Motos DT 125 pour les Bureaux Urbains Affaires Sociales et Tourisme	750 000 000	Ressources propres	AON	P	10/5	18/5	16/6	30/6	14/7	23/7	6/8	15/8	17/8
4	Acquisition des kits de transfusion sanguine pour la Province	1 010 965 654	Ressources relationales	AOI	P	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10
5	Acquisition d'analyseurs des médicaments pour la Province/Projet PESS	2 750 700 387	Ressources relationales	AOI	P	26/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
6	Projet DL/Acquisition des équipements sanitaires	1 100 540 774	Ressources relationales	AOI	P	10/5	18/5	16/6	30/6	14/7	23/7	6/8	15/8	17/8
7	Projet DL/Acquisition des équipements sanitaires	330 435 280	Ressources relationales	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	28/5	6/6	20/6	29/6	1/7
8	Projet DL/Acquisition des équipements sanitaires	280 235 193	Ressources relationales	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	28/5	6/6	20/6	29/6	1/7
4. COMMISSARIAT GENERAL AUX INFRA-STRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION														
1	Acquisition des équipements des bureaux pour le Gouvernement Provincial	62 091 305	Ressources propres	AON	P	15/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
2	Acquisition des équipements domestiques	150 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6	17/6
3	Acquisition des kits informatiques et accessoires pour le Gouvernorat, les Cabinets Ministériels, Commissariats Généraux et Services Publics provinciaux	600 000 000	Ressources propres	AON	P	26/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
4	Acquisition des véhicules 4x4 pour les divisions provinciales de l'Adm Publique (Plan, Finances, Budget, TPI, Fonction Publique pour le contrôle, suivi et évaluation des projets/programmes du Gouvernement)	3 500 000 000	Ressources propres	AOI	P	23/6	1/7	30/7	13/8	27/8	5/9	19/9	28/9	30/9
5	Acquisition des équipements des bureaux pour le Gouvernorat de la Province	610 200 100	Ressources relationales	AON	P	20/5	21/6	20/7	3/8	17/8	26/8	9/9	18/9	20/9

6	PDL/Équipements des bâtiments administratifs	Ressources nationales	AON	P	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10
5. COMMISSARIAT GENERAL A L'ENERGIE ET AUX RESSOURCES HYDRAULIQUES													
1	Acquisition des 14 transformateurs	438 000 000	AON	R									
			AOI	P	23/3	1/4	30/4	14/5	28/5	6/6	20/6	29/6	1/7
2	Acquisition des câbles électriques pour le tirage de la ligne électrique par groupe électrogène à Luozi	300 000 000	AON	R	NC	1/4	30/4	14/5	28/5	6/6	20/6	29/6	1/7
			AOI	P	NC								
3	Acquisition des équipements Electro-Mécanique, groupe électro-pompe pour améliorer la desserte au Quartier YANGA DIA SONGA à Kimpese	1 500 000 000	AON	R	NC	6/4	5/5	19/5	NC	28/5	11/6	20/6	22/6
			AOI	P	NC								
4	Acquisition d'un transformateur et accessoires pour l'Assemblée Provinciale	125 000 000	AON	R	NC	6/4	5/5	19/5	NC	28/5	11/6	20/6	22/6
			AOI	P	NC								
6. COMMISSARIAT GENERAL AUX AFFAIRES FONCIERES ET A L'URBANISME													
1	Acquisition des appareils topographiques	150 000 000	AON	R	NC	6/4	5/5	19/5	NC	28/5	11/6	20/6	22/6
			AOI	P	NC								
7. COMMISSARIAT GENERAL A L'ENVIRONNEMENT, AUX FORETS ET A LA CONSERVATION DE LA NATURE													
1	Acquisition de 5 véhicules d'évacuation des déchets	604 682 730	AON	R	23/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7
			AOI	P									
2	Acquisition de 1000 poubelles hygiéniques (bacs à déchets) de 1000 litres pour les espaces publics à travers la province	615 490 000	AON	R	20/5	21/6	20/7	3/8	17/8	26/8	9/9	18/9	20/9
			AOI	P									
3	Acquisition des équipements de collecte et traitement des déchets (PPGID)	1 330 136 749	AON	R	17/5	23/5	21/6	5/7	19/7	28/7	11/8	20/8	22/8
			AOI	P									
8. COMMISSARIAT GENERAL AUX PME, A L'ARTISANAT ET A L'INDUSTRIE													
1	Acquisition des équipements de transformation agro-alimentaire en faveur de la plate-forme agro-industrielle de Lukula	2 300 000 000	AON	R	14/6	23/6	22/7	5/8	19/8	28/8	11/9	20/9	22/9
			AOI	P									



 Fait à Matadi, le 22/02/2024


La Personne Responsable des Marchés
VANGU-KINSONGO B.
 Ministre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 04/KC/CGPMP/2024

Autorité Contractante : MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, ECONOMIE ET COMMERCE
Exercice Budgétaire : 2024

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement		Mode de passation	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
A. TRAVAUX														
1	Travaux de construction des infrastructures de la Division provinciale du Plan (mur de clôture, blocs sanitaires, guérite, grille d'entrée principale et salle de réunion)	246 207 533	Ressources propres	AON	P	NC	1/3	30/3	13/4	NC	22/4	6/5	15/5	17/5
B. FOURNITURE/SERVICES														
1	Acquisition des équipements des bureaux et mobiliers pour le Ministère Provincial du Plan	59 640 339	Ressources propres	DC	P	NC	NC	25/3	NC	NC	25/3	NC	NC	28/3
2	Acquisition des équipements informatiques pour le Ministère Provincial du Plan	25 152 000	Ressources propres	DC	P	NC	NC	25/3	NC	NC	25/3	NC	NC	28/3
3	Acquisition des matériels informatiques pour l'installation effective des Antennes de planification dans les 2 Villes et 10 Territoires de la Province	1 000 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	28/5	6/6	20/6	29/6	1/7
					R									


Fait à Matadi, le 22/02/2024


La Personne Responsable des Marchés
Roger NIMI MUANDA
 Ministre Provincial

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 05/KC/CGPMP/2024

Autorité Contractante : MINISTÈRE PROVINCIAL JUSTICE, DROITS HUMAINS, COMMUNICATION ET PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT
 Exercice Budgétaire : 2024

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	Mode de passation	Prévisions et réalisations			ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
					P	R	AON									
A. TRAVAUX																
1	Construction des Hangars des prisons du Kongo Central pour audiences foraines dans les prisons des Villes et des territoires du Kongo Central		Ressources propres	AON	P	R	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6	17/6	
2	Construction des infirmeries modernes dans les prisons des Villes et territoires du Kongo Central		Ressources propres	AON	P	R	NC	1/5	30/5	13/6	NC	22/6	6/7	15/7	17/7	
3	Construction des murs de clôture des prisons des Villes et territoires du kongo central		Ressources propres	AON	P	R	NC	19/3	17/4	1/5	NC	10/5	24/5	2/6	4/6	
4	Réhabilitation de la centrale de communication de SOYOVillage (Projet Covid-19)		Ressources propres	AON	P	R	NC	1/5	30/5	13/6	NC	22/6	6/7	15/7	17/7	
5	Réhabilitation des 8 centres pénitenciers dans les 2 Villes (Matadi et Boma) et 6 Territoires [Kasangulu, Madimba (EEGE), Mbanza Ngungu, Luozu, Songololo et Tshela]		Ressources propres	AON	P	R	20/4	1/5	30/5	13/6	27/6	6/7	20/7	29/7	31/7	

Fait à Matadi, le 22/02/2024

 La Personne Responsable des Marchés
Anne-Marie TSASA MBUZI
 Ministre Provinciale

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 06/KC/CGMP/2024

Autorité Contractante : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE ET DEVELOPEMENT RURAL
 Exercice Budgétaire : 2024

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement		Mode de passation	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
A. TRAVAUX														
1	Construction des cliniques Vétérinaires à Boma, Mbanza-Ngungu et Tshela	1 200 000 000	Ressources propres	AON	P	26/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
2	Aménagement de sources d'eau potable dans toutes les Zones de Santé de la Province	1 500 000 000	Ressources propres	AON	R	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10
3	Construction de 10 ouvrages d'adduction d'eau potable dans 10 Territoires de la Province	1 450 000 000	Ressources propres	AON	P	20/5	4/6	3/7	17/7	31/7	9/8	23/8	1/9	3/9
4	Parachèvement des travaux de construction du marché Sud dans la Ville de Matadi	1 000 000 000	Ressources propres	AON	R	8/6	25/6	24/7	7/8	21/8	30/8	13/9	22/9	24/9
5	Construction de 11 marchés modernes dans les territoires de la Province et la ville de Boma	1 000 000 000	Ressources propres	AON	P	20/5	21/6	20/7	3/8	17/8	26/8	9/9	18/9	20/9
6	Construction d'une ferme parentale des races améliorées (volaille, caprine, ovine et porcine) à Kasangulu et Kimpese	650 000 000	Ressources propres	AON	R	6/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
7	Construction des latrines publiques dans les grandes Agglomérations de la Province du Kongo Central (Mbanza-Ngungu, Kirzau-Muete, Inkisi, Kolo-Fuma, Kimpese, Tshela, Songololo, Muanda, Luczi, Matadi, Madimba, Lukula, Mbaka-	1 500 000 000	Ressources propres	AON	P	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10
8	Construction des mini parcs agro-industriels provinciaux (Songololo et Mbanda-Kani)	1 500 000 000	Ressources propres	AON	R	26/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9

24	Construction de 10 marchés dans les 10 territoires de la Province		Ressources nationales	AON	P	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10
25	Installation d'une usine de transformation des produits agricoles		Ressources nationales	AON	R	20/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
26	Réhabilitation et entretien de pistes d'atterrissage dans la Province		Ressources nationales	AON	P	28/6	1/7	30/7	13/8	27/8	5/9	19/9	28/9	30/9
27	Cantonage manuel		Ressources nationales	AON	R	20/5	21/6	20/7	3/8	17/8	26/8	9/9	18/9	20/9
28	Réhabilitation des routes de desserte agricole (axes prioritaires identifiés)		Ressources nationales	AON	P	26/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
29	Projet dans le domaine du développement rural du programme de développement local dans les 145 territoires		Ressources nationales	AON	R	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10
30	Projet de modernisation de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural		Ressources nationales	AON	P	20/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
31	Projet de développement de pistes rurales		Ressources nationales	AOI	R	28/6	1/7	30/7	13/8	27/8	5/9	19/9	28/9	30/9
32	Projet PDL/Construction de marché		Ressources nationales	DC	P	NC	NC	10/4	NC	NC	10/4	NC	NC	13/4
33	Projet PDL/Construction de marché		Ressources nationales	DC	R	NC	NC	10/4	NC	NC	10/4	NC	NC	13/4
34	Projet PDL/Construction de marché		Ressources nationales	DC	P	NC	NC	10/4	NC	NC	10/4	NC	NC	13/4
35	Projet PDL/Construction de marché		Ressources nationales	DC	R	NC	NC	10/4	NC	NC	10/4	NC	NC	13/4
36	Projet PDL/Construction de marché		Ressources nationales	DC	P	NC	NC	10/4	NC	NC	10/4	NC	NC	13/4
37	Projet PDL/Construction de marché		Ressources nationales	DC	R	NC	NC	10/4	NC	NC	10/4	NC	NC	13/4
38	Projet PDL/Construction de marché		Ressources nationales	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6	17/6
39	Projet PDL/Construction de marché		Ressources nationales	DC	R	NC	NC	10/4	NC	NC	10/4	NC	NC	13/4
40	Projet PDL/Construction de marché		Ressources nationales	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6	17/6
41	Projet PDL/Construction de marché		Ressources nationales	DC	R	NC	NC	10/4	NC	NC	10/4	NC	NC	13/4
			Ressources nationales	DC	P	NC	NC	10/4	NC	NC	10/4	NC	NC	13/4
			Ressources nationales	DC	R	NC	NC	10/4	NC	NC	10/4	NC	NC	13/4

42	Projet PDL/Construction d'une mini central solaire	19 600 280	Ressources nationales	DC	P	NC	NC	2/5	NC	NC	NC	NC	NC	5/5
43	Projet PDL/Construction d'une mini central solaire	73 893 842	Ressources nationales	DC	R	NC	NC	2/5	NC	NC	NC	NC	NC	5/5
44	Projet PDL/Construction d'une mini central solaire	8 400 850	Ressources nationales	DC	P	NC	NC	2/5	NC	NC	NC	NC	NC	5/5
45	Projet PDL/Construction d'une mini central solaire	92 504 264	Ressources nationales	DC	R	NC	NC	2/5	NC	NC	NC	NC	NC	5/5
46	Projet PDL/Construction d'une mini central solaire	24 130 342	Ressources nationales	DC	P	NC	NC	2/5	NC	NC	NC	NC	NC	5/5
47	Projet PDL/Construction d'une mini central solaire	10 701 538	Ressources nationales	DC	R	NC	NC	2/5	NC	NC	NC	NC	NC	5/5
48	Projet PDL/Construction d'une mini central solaire	48 391 364	Ressources nationales	DC	P	NC	NC	2/5	NC	NC	NC	NC	NC	5/5
49	Projet PDL/Construction d'une mini central solaire	26 441 723	Ressources nationales	DC	R	NC	NC	2/5	NC	NC	NC	NC	NC	5/5
50	Projet PDL/Construction d'une mini central solaire	92 136 644	Ressources nationales	DC	P	NC	NC	2/5	NC	NC	NC	NC	NC	5/5
51	Projet PDL/Construction d'une mini central solaire	13 045 423	Ressources nationales	DC	R	NC	NC	2/5	NC	NC	NC	NC	NC	5/5
52	Projet PDL/Eclairage public (lampadaires)	1 632 360	Ressources nationales	DC	P	NC	NC	12/6	NC	NC	NC	NC	NC	15/6
53	Projet PDL/Eclairage public (lampadaires)	6 119 979	Ressources nationales	DC	R	NC	NC	12/6	NC	NC	NC	NC	NC	15/6
54	Projet PDL/Eclairage public (lampadaires)	48 430 061	Ressources nationales	DC	P	NC	NC	12/6	NC	NC	NC	NC	NC	15/6
55	Projet PDL/Eclairage public (lampadaires)	21 664 659	Ressources nationales	DC	R	NC	NC	12/6	NC	NC	NC	NC	NC	15/6
56	Projet PDL/Eclairage public (lampadaires)	48 200 037	Ressources nationales	DC	P	NC	NC	12/6	NC	NC	NC	NC	NC	15/6
57	Projet PDL/Construction des forages et des bornes fontaines	39 339 723	Ressources nationales	DC	R	NC	NC	13/5	NC	NC	NC	NC	NC	16/5
58	Projet PDL/Construction des forages et des bornes fontaines	67 950 070	Ressources nationales	DC	P	NC	NC	13/5	NC	NC	NC	NC	NC	16/5
59	Projet PDL/Construction des forages et des bornes fontaines	77 365 130	Ressources nationales	DC	R	NC	NC	13/5	NC	NC	NC	NC	NC	16/5

60	Projet PDL/Construction des forages et des bornes fontaines	33 566 350	Ressources nationales	DC	P	NC	NC	13/5	NC	NC	NC	NC	16/5
61	Projet PDL/Construction des forages et des bornes fontaines	34 577 550	Ressources nationales	DC	R	NC	NC	13/5	NC	NC	NC	NC	16/5
62	Projet PDL/Construction des forages et des bornes fontaines	51 852 400	Ressources nationales	DC	P	NC	NC	13/5	NC	NC	NC	NC	16/5
63	Projet PDL/Construction des forages et des bornes fontaines	30 254 000	Ressources nationales	DC	R	NC	NC	13/5	NC	NC	NC	NC	16/5
64	Projet PDL/Construction des forages et des bornes fontaines	25 070 800	Ressources nationales	DC	F	NC	NC	13/5	NC	NC	NC	NC	16/5
65	Projet PDL/Construction des forages et des bornes fontaines	73 777 600	Ressources nationales	DC	R	NC	NC	13/5	NC	NC	NC	NC	16/5
66	Projet PDL/Construction hydraulique	17 846 300	Ressources nationales	DC	P	NC	NC	13/5	NC	NC	NC	NC	16/5
67	Projet PDL/Construction d'adduction d'eau	1 967 600	Ressources nationales	DC	R	NC	NC	13/5	NC	NC	NC	NC	16/5
68	Projet PDL/Réhabilitation et entretien de pistes de desserte agricole	1 100 900 000	Ressources nationales	ACN	P	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6
69	Projet PDL/Réhabilitation et entretien de pistes de desserte agricole	2 100 000 000	Ressources nationales	AON	R	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6
70	Projet PDL/Réhabilitation et entretien de pistes de desserte agricole	1 633 183 800	Ressources nationales	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6
71	Projet PDL/Réhabilitation et entretien de pistes de desserte agricole	451 076 700	Ressources nationales	AON	R	NC	4/7	2/8	16/8	30/8	8/9	22/9	1/10
72	Projet PDL/Réhabilitation et entretien de pistes de desserte agricole	2 600 800 000	Ressources nationales	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6
73	Projet PDL/Réhabilitation et entretien de pistes de desserte agricole	3 700 000 000	Ressources nationales	AON	R	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6
74	Projet PDL/Réhabilitation et entretien de pistes de desserte agricole	1 800 000 000	Ressources nationales	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6
75	Projet PDL/Réhabilitation et entretien de pistes de desserte agricole	1 200 000 000	Ressources nationales	AON	R	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6
76	Projet PDL/Réhabilitation et entretien de pistes de desserte agricole	5 900 000 000	Ressources nationales	DC	P	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6
77	Projet PDL/Réhabilitation et entretien de pistes de desserte agricole	1 500 000 000	Ressources nationales	AON	R	NC	1/4	30/4	14/5	NC	23/5	6/6	15/6

78	Construction des abattoirs dans la Province	1 523 350 971	Ressources nationales	AON	P	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10
79	Réhabilitation de la clinique vétérinaire de Matadi	730 760 588	Ressources nationales	AON	R	16/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
80	Développement de la pisciculture dans la Province	11 802 260 039	Ressources nationales	AON	P	22/5	4/6	3/7	17/7	3/17	9/8	23/8	1/9	3/9
B. FOURNITURE/SERVICES														
1	Acquisition d'équipements de transformation et de conservation des produits de pêche et d'aquaculture dans les 6 sites des pêcheurs de la Province (Muanda, Boma, Matadi, Inga, Luozi et Kasangulu)	583 266 300	Ressources propres	AON	P	26/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
2	Acquisition d'intrants et équipements maraîchers à 60 Associations maraîchères de la Province du Kongo Central	823 267 543	Ressources propres	AON	P	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10
3	Acquisition de 3 ateliers de forage d'eau de la Province	1 071 047 539	Ressources propres	AOI	P	20/5	4/6	3/7	17/7	31/7	9/8	23/8	1/9	3/9
4	Installation des panneaux solaires aux Chefs-lieux de 3 Territoires (Kimvula, Songololo, Luozi) et 55 Secteurs.	1 500 000 000	Ressources propres	AOI	P	8/6	25/6	24/7	7/8	21/8	30/8	13/9	22/9	24/9
5	Acquisition de kits d'outillage d'entretien routier pour les 10 CLER des territoires (Cantonage manuel)	2 000 000 000	Ressources propres	AOI	P	20/5	21/6	20/7	3/8	17/8	26/8	9/9	18/9	20/9
6	Acquisition de 25 Tracteurs Agricoles et Equipements connexes dans le cinq (5) Bassins de Production	1 997 317 623	Ressources propres	AOI	P	26/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
7	Acquisition de 55 motos DT 125 aux Animateurs Ruraux de Secteurs	600 325 822	Ressources propres	AON	P	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10
8	Acquisition de 55 motos DT125 en faveur des Agronomes des Secteurs de la Province du Kongo Central	730 545 045	Ressources propres	AON	P	20/5	4/6	3/7	17/7	31/7	9/8	23/8	1/9	3/9
9	Acquisition de 73 motos pour les Techniciens Vétérinaires et de Pêche des Inspections des Communes, Territoires et des Villes de la Province du Kongo Central	1 085 144 004	Ressources propres	AOI	P	8/6	25/6	24/7	7/8	21/8	30/8	13/9	22/9	24/9
10	Acquisition du matériel pour l'extension de l'usine de production d'huile (FERKONC SARL) à Nsanda	1 071 045 571	Ressources nationales	AOI	P	20/5	21/6	20/7	3/8	17/8	26/8	9/9	18/9	20/9
11	Acquisition d'outils aratoires pour la relance agricole	897 207 729	Ressources nationales	AON	P	26/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
12	Acquisition d'outils aratoires pour la relance agricole	702 389 048	Ressources nationales	AON	P	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10
13	Acquisition d'outils aratoires pour la relance agricole	89 277 389	Ressources nationales	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	28/5	6/6	20/6	29/6	1/7


14	Acquisition d'outils aratoires pour la relance agricole	Ressources nationales	AON	P	8/6	25/6	24/7	7/8	21/8	30/8	13/9	22/9	24/9
15	Acquisition d'outils aratoires pour la relance agricole	Ressources nationales	AON	R	20/5	21/6	20/7	3/8	17/8	26/8	9/9	18/9	20/9
16	Acquisition d'outils aratoires pour la relance agricole	Ressources nationales	AON	P	26/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
17	Acquisition d'outils aratoires pour la relance agricole	Ressources nationales	AON	R	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10
18	Acquisition d'outils aratoires pour la relance agricole	Ressources nationales	AON	P	20/5	4/6	3/7	17/7	31/7	9/8	23/8	1/9	3/9
19	Acquisition d'outils aratoires pour la relance agricoles	Ressources nationales	AON	R	NC	1/5	30/5	13/6	NC	22/6	6/7	15/7	17/7
20	Acquisition d'outils aratoires pour la relance agricole	Ressources nationales	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	28/5	6/6	20/6	29/6	1/7
21	Acquisition des tracteurs et autres engins agricoles pour la Province	Ressources nationales	AOI	R	8/6	25/6	24/7	7/8	21/8	30/8	13/9	22/9	24/9
22	Projet PDL/Acquisition des équipements agricoles	Ressources nationales	DC	R	NC	NC	13/6	NC	NC	13/6	NC	NC	16/6
23	Projet PDL/Acquisition des équipements agricoles	Ressources nationales	DC	P	NC	NC	13/6	NC	NC	13/6	NC	NC	16/6
24	Projet PDL/Acquisition des équipements agricoles	Ressources nationales	DC	R	NC	NC	13/6	NC	NC	13/6	NC	NC	16/6
25	Projet PDL/Acquisition des équipements agricoles	Ressources nationales	DC	P	NC	NC	13/6	NC	NC	13/6	NC	NC	16/6
26	Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes brigades de la Province	Ressources nationales	AOI	R	20/5	21/6	20/7	3/8	17/8	26/8	9/9	18/9	20/9
27	Acquisition d'équipements de transformation et de conservation des produits agricoles dans la Province	Ressources nationales	AOI	P	26/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
28	Acquisition des vaccins et matériels de vaccination contre la rage canine	Ressources nationales	AOI	R	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10

Fait à Matadi, le 22/02/2024

La Personne Responsable des Marchés

Antoine Wilfried DIMPELO ai LUKOMBO

Ministre Provincial



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 07/KC/CGPMP/2024

Autorité Contractante : MINISTERE PROVINCIAL DES MINES, TRANSPORT ET VOIES DE COMMUNICATION
 Exercice Budgétaire : 2024

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	Mode de passation		ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
A. TRAVAUX														
1	Amenagement des parkings/Aires de repos sur la RN1		Ressources propres	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	28/5	6/6	20/6	29/6	1/7
2	Construction de 4 centres de négoce miniers à Luozi, Lukula, Seke-Banza et Tshela		Ressources propres	AON	P	NC	11/7	9/8	23/8	NC	1/9	15/9	24/9	26/9
3	Renouvellement des signaux routiers des routes Provinciales		Ressources propres	AON	P	NC	11/7	9/8	23/8	NC	1/9	15/9	24/9	26/9
4	Installation d'une unité de transformation des produits Miniers		Ressources propres	AON	P	NC	1/4	30/4	14/5	NC	18/5	1/6	10/6	12/6

Fait à Matadi, le 22/02/2024



 Personne Responsable des Marchés
Mack MATOMBO KUA NZAMBI
 Ministre Provincial

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 08/KC/CGPMP/2024

Autorité Contractante : MINISTERE PROVINCIAL DES HYDROCARBURES ET DE LA CREATION DES OPPORTUNITES D'EMPLOIS DES JEUNES
Exercice Budgétaire : 2024

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE				
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	Mode de passation	Prévisions et réalisations	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
1	Acquisition des équipements spécifiques des agents de la Brigade provinciale des Hydrocarbures			AON	P	NC	11/7	9/8	23/8	NC	1/9	15/9	24/9	26/9
B. FOURNITURE/SERVICES														

Fait à Matadi, le 22/02/2024

La Personne Responsable des Marchés



Nixon NZINGA

Ministre Provincial

[Signature]
[Signature]
 N WITA-NKATI JC

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 09/KC/CGPMP/2024

Autorité Contractante : MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE, CULTURE ET ARTS
 Exercice Budgétaire : 2024

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement		Mode de passation	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
A. TRAVAUX														
1	Construction d'une salle de spectacle à Matadi			AON	P	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10
			Ressources propres		R									
2	Construction des places mémoriales des artistes du Kongo Central (Matadi, Boma et Mbanza-Ngungu			AON	P	NC	11/7	9/8	23/8	NC	1/9	15/9	24/9	26/9
			Ressources propres		R									
B. FOURNITURE/SERVICES														
1	Acquisition d'un podium moderne			AON	P	NC	9/5	7/6	21/6	5/7	14/7	28/7	6/8	8/8
			Ressources propres		R									


 Fait à Matadi, le 22/02/2024
 La Personne Responsable des Marchés
MATOMINA NSUELA ZOLA
 Ministre Provincial

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 10/KC/CGPMP/2024

Autorité Contractante : MINISTERE PROVINCIAL DU PORTEFEUILLE, EDUCATION, GENRE, FAMILLE ET ENFANT
 Exercice Budgétaire : 2024

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement		Mode de passation	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
A. TRAVAUX														
1	Construction de 3 Maisons de la Femme à Boma, Tshela et Mbanza Ngunu		Ressources propres	AON	P	26/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
2	Construction de l'Institut Commercial et de Gestion Informatique de Tshela		Ressources propres	AON	R	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10
3	Construction des bâtiments administratifs pour 5 Sous-Divisions de l'EPST : Kimpemba, Kimvula, Lukula 2, Tshela 2 et Luozzi		Ressources propres	AON	P	20/5	4/6	3/7	17/7	31/7	9/8	23/8	1/9	3/9
4	Construction des bibliothèques publiques dans les 10 Territoires		Ressources propres	AON	R	8/6	25/6	24/7	7/8	21/8	30/8	13/9	22/9	24/9
5	Construction d'une Ecole Publique pilote en pleine cité Inst Boboto Commune de Mvuzi/Matadi		Ressources propres	AON	P	26/5	11/6	10/7	24/7	7/8	16/8	30/8	8/9	10/9
6	Construction d'un complexe scolaire MAYUKU/Eglise ECUSE à Matadi		Ressources propres	AON	R	17/7	23/7	21/8	4/9	18/9	27/9	11/10	20/10	22/10
7	Construction d'une école primaire dans la réserve de Luki/Lukula, Ecole Catholique à Songololo, EP 2 Sanga/NC à Kinkosi Luidi, EP Tamba/Kasangulu, EP Kansi/Kasangulu, EP de la Gare/Nseki Mbisi à Kibambi, EP Banana/Moanda, EP Nzau/Ngeba, EP Kimvidi, EP Kai Kole, EP Nguela/Lukula, EP 4/Moanda...		Ressources propres	AON	P	20/5	4/6	3/7	17/7	31/7	9/8	23/8	1/9	3/9

5	Acquisition de 10 pick-ups pour les CD de l'EPST, GFE et FPM		Ressources propres	AOI	P	20/3	4/4	3/5	17/5	31/5	9/6	23/6	2/7	4/7
6	Acquisition de 5000 bancs pupitres pour 200 salles de classes des éco les snistrées du Kongo Cetntral	1 143 500 000	Ressources nationales	AOI	R	20/3	4/4	3/5	17/5	31/5	9/6	23/6	2/7	4/7
7	PDL/Acquisition des équipements et matériels didactiques pour les écoles de la Province	232 460 000	Ressources nationales	AOI	P	20/3	4/4	3/5	17/5	31/5	9/6	23/6	2/7	4/7
8	PDL/Acquisition des équipements éducatifs	1 330 327 411	Ressources nationales	AON	R	NC	4/4	3/5	17/5	NC	26/5	9/6	18/6	20/6
9	PDL/Acquisition des équipements éducatifs	1 330 209	Ressources nationales	AON	R	NC	4/4	3/5	17/5	NC	26/5	9/6	18/6	20/6
10	PDL/Acquisition des équipements éducatifs	1 335 575	Ressources nationales	AON	P	NC	4/4	3/5	17/5	NC	26/5	9/6	18/6	20/6
11	PDL/Acquisition des équipements éducatifs	1 311 225 033	Ressources nationales	AON	R	NC	4/4	3/5	17/5	NC	26/5	9/6	18/6	20/6
12	PDL/Acquisition des équipements éducatifs	2 007 531 000	Ressources nationales	AON	P	NC	4/4	3/5	17/5	NC	26/5	9/6	18/6	20/6
13	PDL/Acquisition des équipements éducatifs	1 000 051 453	Ressources nationales	AON	R	NC	4/4	3/5	17/5	NC	26/5	9/6	18/6	20/6
14	PDL/Acquisition des équipements éducatifs	1 573 804	Ressources nationales	AON	P	NC	4/4	3/5	17/5	NC	26/5	9/6	18/6	20/6
15	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures professionnelles de la Province	1 500 000 000	Ressources nationales	AOI	R	20/3	4/4	3/5	17/5	31/5	9/6	23/6	2/7	4/7

Fait à Matadi, le 22/02/2024

La Personne Responsable des Marchés

Carole KIATAZABUHTAMBO

Ministre Provinciale



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 11/KC/CGMP/2024

Autorité Contractante : MINISTERE PROVINCIAL DE L'INNOVATION ET DES PTNTIC
Exercice Budgétaire : 2024

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement		Mode de passation	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
A. TRAVAUX														
1	Implantation des bornes à wifi gratuit en milieux estudiantins pour la recherche scientifique et des télé centre communautaire dans les 10 territoires		Ressources propres	AON	P	NC	11/7	9/8	23/8	NC	1/9	15/9	24/9	26/9
					R									
2	Implantation des télé centres communautaires en milieu rural		Ressources propres	DC	P	NC	NC	2/5	NC	NC	2/5	NC	NC	5/5
					R									
B. FOURNITURE/SERVICES														
1	Acquisition des appareils et des équipements de télécommunication et interconnexion en faveur des institutions et de 10 Territoires		Ressources propres	AON	P	NC	4/4	3/5	17/5	31/5	9/6	23/6	2/7	4/7
					R									

Fait à Matadi, le 22/02/2024

La Personne Responsable des Marchés

