



Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Financement	Types	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAF	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur flap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	Tresor public	Travaux	AON	05/03/2024	19/04/2024	05/06/2024	18/06/2024	03/07/2024	04/07/2024	09/07/2024	24/07/2024	03/08/2024	03/08/2024	03/08/2024		
2	Tresor public	Travaux	AON	07/03/2024	21/04/2024	05/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	06/07/2024	11/07/2024	26/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024		
3	Tresor public	Travaux	AON	16/03/2024	30/04/2024	14/06/2024	29/06/2024	14/07/2024	15/07/2024	20/07/2024	04/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024		
4	Tresor public	Travaux	AON	10/03/2024	24/04/2024	08/06/2024	23/06/2024	08/07/2024	09/07/2024	14/07/2024	29/07/2024	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024		
5	Tresor public	Travaux	AON	10/03/2024	24/04/2024	08/06/2024	23/06/2024	08/07/2024	09/07/2024	14/07/2024	29/07/2024	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024		
6	Tresor public	Travaux	AON	13/03/2024	27/04/2024	11/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	12/07/2024	17/07/2024	01/08/2024	11/08/2024	11/08/2024	11/08/2024		
7	Tresor public	Travaux	AON	13/03/2024	27/04/2024	11/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	12/07/2024	17/07/2024	01/08/2024	11/08/2024	11/08/2024	11/08/2024		
8	Tresor public	Travaux	AON	16/03/2024	30/04/2024	14/06/2024	29/06/2024	14/07/2024	15/07/2024	20/07/2024	04/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024		

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT RURAL,
 LE MINISTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET COMMUNICATION

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



Joseph Aerts Joseph

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
 AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSARIAT PROVINCIAL EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT RURAL.
 Période : du 1er janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2024

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCÉDURE DE DC				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Financement	Type	Subvention du DC	Date limite dépôt (Cachet)	Evaluation des offres	Non objection sur les offres	Publication attribution	Non soumission	Approbation de contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux				
1	Treasure public	Travaux	07/03/2024	23/03/2024	06/04/2024	21/04/2024	22/04/2024	27/04/2024	13/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024				
3	Treasure public	Travaux	14/03/2024	29/03/2024	13/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024				
4	Treasure public	Travaux	18/03/2024	02/04/2024	17/04/2024	02/05/2024	03/05/2024	08/05/2024	23/05/2024	02/06/2024	02/06/2024	02/06/2024				
5	Treasure public	Travaux	19/03/2024	03/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	04/05/2024	09/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024				
6	Treasure public	Travaux	27/03/2024	11/04/2024	28/04/2024	11/05/2024	12/05/2024	17/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024				
7	Treasure public	Travaux	02/04/2024	17/04/2024	02/05/2024	17/05/2024	18/05/2024	23/05/2024	07/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024				
8	Treasure public	Travaux	14/04/2024	29/04/2024	14/05/2024	29/05/2024	30/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	29/06/2024				
9	Treasure public	Travaux	17/04/2024	02/05/2024	17/05/2024	01/06/2024	02/06/2024	07/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024				
10	Treasure public	Travaux	22/04/2024	07/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	07/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	07/07/2024	07/07/2024	07/07/2024				
11	Treasure public	Travaux	24/04/2024	08/05/2024	24/05/2024	08/06/2024	09/06/2024	14/06/2024	29/06/2024	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024				
12	Treasure public	Travaux	27/04/2024	12/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	02/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024				
13	Treasure public	Travaux	04/05/2024	19/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024				
14	Treasure public	Travaux	07/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	22/06/2024	27/06/2024	12/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024				
15	Treasure public	Travaux	14/05/2024	29/05/2024	13/06/2024	28/06/2024	29/06/2024	04/07/2024	19/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024				
17	Treasure public	Travaux	22/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	06/07/2024	07/07/2024	12/07/2024	27/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024				
18	Treasure public	Travaux	24/05/2024	08/06/2024	23/06/2024	08/07/2024	09/07/2024	14/07/2024	29/07/2024	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024				
19	Treasure public	Travaux	27/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	12/07/2024	17/07/2024	01/08/2024	11/08/2024	11/08/2024	11/08/2024				
20	Treasure public	Travaux	28/05/2024	12/06/2024	27/06/2024	12/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024				
21	Treasure public	Travaux	28/05/2024	12/06/2024	27/06/2024	12/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024				
22	Treasure public	Travaux	07/06/2024	22/06/2024	07/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	28/07/2024	21/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024				

Fait à Lubumbashi, le



POUR LE COMMISSARIAT EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT RURAL,
 LE MINISTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET COMMUNICATION

Honorable AERTS JOSEPH KA / JUMBA

Joseph Ka Jumba



PLAN DE FASSATION DE MARCHES PUBLICS

MARCHES DE TRAVAUX SANS - QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES							PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES							PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ													
	Financement	Types	Modes de passation	Elaboration du DAO	Publication A10	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	Financement	Types	Modes de passation	Elaboration du DAO	Publication A10	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux		
1	Tresor public	Travaux	AON	13/04/2024	15/04/2024	30/05/2024	14/06/2024	29/06/2024	30/06/2024	05/07/2024	20/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	Tresor public	Travaux	AON	13/04/2024	15/04/2024	30/05/2024	14/06/2024	29/06/2024	30/06/2024	05/07/2024	20/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	
2	Tresor public	Travaux	AON	13/04/2024	15/04/2024	30/05/2024	14/06/2024	29/06/2024	30/06/2024	05/07/2024	20/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	Tresor public	Travaux	AON	13/04/2024	15/04/2024	30/05/2024	14/06/2024	29/06/2024	30/06/2024	05/07/2024	20/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
3	Tresor public	Travaux	AON	05/03/2024	07/03/2024	21/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	Tresor public	Travaux	AON	05/03/2024	07/03/2024	21/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
4	Tresor public	Travaux	AON	05/03/2024	07/03/2024	21/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	Tresor public	Travaux	AON	05/03/2024	07/03/2024	21/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
5	Tresor public	Travaux	AON	13/04/2024	15/04/2024	30/05/2024	14/06/2024	29/06/2024	30/06/2024	05/07/2024	20/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	Tresor public	Travaux	AON	13/04/2024	15/04/2024	30/05/2024	14/06/2024	29/06/2024	30/06/2024	05/07/2024	20/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
6	Tresor public	Travaux	AON	05/03/2024	07/03/2024	21/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	Tresor public	Travaux	AON	05/03/2024	07/03/2024	21/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
7	Tresor public	Travaux	AON	13/04/2024	15/04/2024	30/05/2024	14/06/2024	29/06/2024	30/06/2024	05/07/2024	20/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	Tresor public	Travaux	AON	13/04/2024	15/04/2024	30/05/2024	14/06/2024	29/06/2024	30/06/2024	05/07/2024	20/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
8	Tresor public	Travaux	AON	05/03/2024	07/03/2024	21/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	Tresor public	Travaux	AON	05/03/2024	07/03/2024	21/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT RURAL,
 LE MINISTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET COMMUNICATION

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



Joseph Kayumba



Numéro	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ																
		Financement	Types	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite de pol-offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev. attribution	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	Installation d'une usine de transformation des produits agricoles	Tresor public	Travaux	AON	16/03/2024	31/03/2024	15/05/2024	29/06/2024	14/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	04/08/2024	19/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	
2	Construction d'un centre d'apprentissages des métiers dans la Province du Haut-Katanga	Tresor public	Travaux	AON	13/03/2024	28/03/2024	12/05/2024	26/06/2024	11/07/2024	26/07/2024	27/07/2024	01/08/2024	16/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	
3	Construction d'une ligne moyenne tension de 16,000 metres (Aeossouteraine) du poste haute tension pour alimenter les villages Lusha, bungybungu, katanga et Kapolowe	Tresor public	Travaux	AON	16/03/2024	31/03/2024	15/05/2024	29/06/2024	14/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	04/08/2024	19/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	
4	Construction et aménagement d'un centre de développement intégré dans la Province/PNSD	Tresor public	Travaux	AON	10/03/2024	25/03/2024	09/05/2024	23/06/2024	08/07/2024	23/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	
5	Réhabilitation et Entretien des pistes d'atterrissage dans la Province du Haut-Katanga	Tresor public	Travaux	AON	16/03/2024	31/03/2024	15/05/2024	29/06/2024	14/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	04/08/2024	19/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	
6	Réhabilitation des routes de desserte agricole (annexes prioritaires identifiées) dans la Province du Haut-Katanga.	Tresor public	Travaux	AON	10/03/2024	25/03/2024	09/05/2024	23/06/2024	08/07/2024	23/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	
7	Projet dans le domaine du Développement Rural du programme développement local dans 145 Terroires	Tresor public	Travaux	AON	16/03/2024	31/03/2024	15/05/2024	29/06/2024	14/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	04/08/2024	19/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT RURAL,
 LE MINISTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET COMMUNICATION

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



Joseph Aerts Joseph Kayumba



Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Financement	Type	Modes de passation	Elaboration du DAO	Von objection sur DAO	Publication A.M	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Von objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von objection sur contrat	Approbation du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Tésor public	Travaux	ACN	13/04/2024	28/04/2024	12/06/2024	27/07/2024	11/09/2024	26/09/2024	27/09/2024	01/09/2024	16/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	18
Construction des routes de dessertes agricoles dans la Province																

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT RURAL,
LE MINISTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE,
ALIMENTATION ET COMMUNICATION

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



Joseph Kayumba



Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Marché	Financement	Types	Modes de passation	Elaboration du DC	Date limite dépôt notation	Evolution des notation	Non Objection sur l'ap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
40	Réhabilitation d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	Trésor public	Travaux	CR	07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	21/04/2024	22/04/2024	27/04/2024	12/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	
41	Réhabilitation d'un puit d'eau à Yohano dans le territoire de Kipushi	Trésor public	Travaux	CR	12/03/2024	27/03/2024	1/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	02/05/2024	17/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	
42	Aménagement (captage) d'une source d'eau potable à Mukoma dans le Territoire de Kipushi	Trésor public	Travaux	CR	14/03/2024	29/03/2024	1/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	
43	Aménagement (captage) d'une source d'eau potable à Kimpumbwa dans le Territoire de Kambove	Trésor public	Travaux	CR	07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	21/04/2024	22/04/2024	27/04/2024	12/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	
44	Aménagement (captage) d'une source d'eau potable à Kapapa dans le Territoire de Pweto	Trésor public	Travaux	CR	12/03/2024	27/03/2024	1/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	02/05/2024	17/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	
45	Aménagement (captage) de trois sources d'eau potable à Kapwasa à Bowa et Kabyasha dans le Territoire de Kambove	Trésor public	Travaux	CR	12/03/2024	27/03/2024	1/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	02/05/2024	17/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	
46	Aménagement (captage) de deux sources d'eau potable à un village Kankumbwa et Kapapa dans le Territoire de Kambove	Trésor public	Travaux	CR	15/03/2024	30/03/2024	1/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	05/05/2024	20/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	
47	Construction d'une microcentrale nyoro - éolienne de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kaluma, Mwanza	Trésor public	Travaux	CR	15/03/2024	30/03/2024	1/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	05/05/2024	20/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	
48	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	Trésor public	Travaux	CR	15/03/2024	30/03/2024	1/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	05/05/2024	20/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	
49	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	Trésor public	Travaux	CR	18/03/2024	02/04/2024	1/04/2024	02/05/2024	03/05/2024	08/05/2024	23/05/2024	02/06/2024	02/06/2024	02/06/2024	02/06/2024	
50	Réhabilitation et réfection du Pont Mlialisha dans le territoire de Kasenga	Trésor public	Travaux	CR	18/03/2024	02/04/2024	1/04/2024	02/05/2024	03/05/2024	08/05/2024	23/05/2024	02/06/2024	02/06/2024	02/06/2024	02/06/2024	
51	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	Trésor public	Travaux	CR	18/03/2024	02/04/2024	1/04/2024	02/05/2024	03/05/2024	08/05/2024	23/05/2024	02/06/2024	02/06/2024	02/06/2024	02/06/2024	

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT RURAL,
LE MINISTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE,
ALIMENTATION ET COMMUNICATION

Honorable AERTS JOSEPH KATUMBA



Joseph Katumba



Numéro	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCÉDURE				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
		Financement	Types	Modus de passation	Elaboration du DC	Date limite dépôt cotation	Évaluation des Cotation	Von objection sur Rap. d'Év.	Publication au ribillon	Mise au point du contrat	Von objection sur contrat	Approbation de Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux		
27	Forage d'un puits d'eau à Nkamfwa dans le territoire de Mitwaba	Trésor public	Travaux	CR	24/06/2024	09/07/2024	24/07/2024	08/08/2024	05/08/2024	14/08/2024	29/08/2024	08/09/2024	08/09/2024	08/09/2024			
28	Forage d'un puits d'eau à Lubanda dans le territoire de Kasenga	Trésor public	Travaux	CR	27/06/2024	12/07/2024	27/07/2024	11/08/2024	15/08/2024	17/08/2024	01/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024			
29	Forage d'un puits d'eau à Malambwe dans le territoire de Kasenga	Trésor public	Travaux	CR	28/06/2024	13/07/2024	28/07/2024	12/08/2024	15/08/2024	18/08/2024	02/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024			
30	Forage d'un puits d'eau à Minga dans le territoire de Kasenga	Trésor public	Travaux	CR	04/07/2024	19/07/2024	03/08/2024	18/08/2024	15/08/2024	24/08/2024	08/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024			
31	Forage d'un puits d'eau à Kyenge dans le territoire de Kasenga	Trésor public	Travaux	CR	04/07/2024	19/07/2024	03/08/2024	18/08/2024	15/08/2024	24/08/2024	08/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024			
32	Forage d'un puits d'eau à Lukatu dans le territoire de Kasenga	Trésor public	Travaux	CR	04/07/2024	19/07/2024	03/08/2024	18/08/2024	15/08/2024	24/08/2024	08/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024			
33	Forage d'un puits d'eau à Lukonzolwa dans le territoire de Pweto	Trésor public	Travaux	CR	04/07/2024	19/07/2024	03/08/2024	18/08/2024	15/08/2024	24/08/2024	08/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024			
34	Forage d'un puits d'eau à Kasama dans le territoire de Pweto	Trésor public	Travaux	CR	04/07/2024	19/07/2024	03/08/2024	18/08/2024	15/08/2024	24/08/2024	08/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024			
35	Forage d'un puits d'eau à Nzuiba dans le territoire de Pweto	Trésor public	Travaux	CR	04/07/2024	19/07/2024	03/08/2024	18/08/2024	15/08/2024	24/08/2024	08/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024			
36	Forage d'un puits d'eau à Lwanza dans le territoire de Pweto	Trésor public	Travaux	CR	04/07/2024	19/07/2024	03/08/2024	18/08/2024	15/08/2024	24/08/2024	08/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024			
37	Aménagement (captage) d'une source d'eau potable à Kabyasha dans le Territoire de Kasenga	Trésor public	Travaux	CR	07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	21/04/2024	25/04/2024	27/04/2024	12/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024			
38	Forage d'un puits d'eau à Kankumbwa dans le territoire de Pweto	Trésor public	Travaux	CR	12/03/2024	27/03/2024	11/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	02/05/2024	17/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024			
39	Aménagement (captage) de eaux sources d'eau potable au village Chef Katanga et Kimpumbwa dans le Territoire de Kambumba	Trésor public	Travaux	CR	14/03/2024	29/03/2024	13/04/2024	28/04/2024	25/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024			

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT RURAL,
 LE MINISTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET COMMUNICATION

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBÉ



Joseph Kayumbé



Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE DE DC				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Marché	Financement	Types	Modalités de passation	Elaboration du DC	Date limite dépôt lotation	Evaluation des lotations	Non objection sur Bp. d'E.	Publication attribution	Use au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	
1	Aménagement des bas fonds dans le site de kyembe	Trésor public	Travaux	CR	07/03/2024	22/03/2024	06/04/2024	21/04/2024	22/04/2024	27/04/2024	12/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024		
2	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de katanga	Trésor public	Travaux	CR	12/03/2024	27/03/2024	11/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	02/05/2024	17/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024		
3	Aménagement des bas fonds dans le site de Mulungwishi	Trésor public	Travaux	CR	14/03/2024	29/03/2024	13/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024		
4	Aménagement des bas fonds dans le site de Lwembo	Trésor public	Travaux	CR	18/03/2024	02/04/2024	17/04/2024	02/05/2024	03/05/2024	08/05/2024	23/05/2024	02/06/2024	02/06/2024	02/06/2024		
5	Aménagement des bas fonds dans le site de kapolowe	Trésor public	Travaux	CR	19/03/2024	03/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	04/05/2024	09/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024		
6	Aménagement captage de deux sources d'eau potable au village Boa, Kabasha et Kapwasa dans le Territoire de Kasenga	Trésor public	Travaux	CR	27/03/2024	11/04/2024	26/04/2024	11/05/2024	12/05/2024	17/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024		
7	Aménagement captage de deux sources d'eau potable au village Kankumbwa et Kapapa dans le territoire de Pweto	Trésor public	Travaux	CR	02/04/2024	17/04/2024	02/05/2024	17/05/2024	18/05/2024	23/05/2024	07/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024		
8	Forage d'un puits d'eau à kabembe dans le territoire de Sakania	Trésor public	Travaux	CR	14/04/2024	29/04/2024	14/05/2024	29/05/2024	30/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	29/06/2024		
9	Forage d'un puits d'eau à Tshisenda Kiofwe dans le territoire de Sakania	Trésor public	Travaux	CR	17/04/2024	02/05/2024	17/05/2024	01/06/2024	02/06/2024	07/06/2024	22/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024		
10	Forage d'un puits d'eau à kakelo dans le territoire de Sakania	Trésor public	Travaux	CR	22/04/2024	07/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	07/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	07/07/2024	07/07/2024	07/07/2024		
11	Forage d'un puits d'eau au village Shamalenge dans le territoire de Kambove	Trésor public	Travaux	CR	24/04/2024	09/05/2024	24/05/2024	08/06/2024	09/06/2024	14/06/2024	29/06/2024	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024		
12	Forage d'un puits d'eau à Musoshi dans le territoire de Sakania	Trésor public	Travaux	CR	27/04/2024	12/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	02/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024		

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT RURAL,
 LE MINISTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELE/EAGE,
 ALIMENTATION ET COMMUNICATION

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA





PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE DE				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
		Financement	Types	Mode de passation	Elaboration de BT	Date limite dépôt Gestion	Evaluation des Offres	Non Objections sur Req. d'É.	Publication attribution	Approbation du contrat	Non Objections sur contrat	Signature du contrat	Date entrée en vigueur	Date début travaux			
13	Forage d'un puit d'eau à Mubambe dans le territoire de Kambove	Tresor public	Travaux	CR	04/05/2024	19/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	19/06/2024	34/06/2024	09/07/2024	13/07/2024	19/07/2024	19/07/2024			
14	Forage d'un puit d'eau au village Pande dans le territoire de Kambove	Tresor public	Travaux	CR	07/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	22/06/2024	27/06/2024	12/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024			
15	Forage d'un puit d'eau à Bukanda dans le territoire de Kipushi	Tresor public	Travaux	CR	14/05/2024	29/05/2024	13/06/2024	28/06/2024	29/06/2024	04/07/2024	19/07/2024	23/07/2024	29/07/2024	29/07/2024			
16	Forage d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	Tresor public	Travaux	CR	18/05/2024	02/06/2024	17/06/2024	02/07/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024			
17	Forage d'un puit d'eau à Lumata dans le territoire de Kipushi	Tresor public	Travaux	CR	22/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	06/07/2024	07/07/2024	12/07/2024	27/07/2024	05/08/2024	06/08/2024	06/08/2024			
18	Forage d'un puit d'eau à Tumbwe dans le territoire de Kipushi	Tresor public	Travaux	CR	24/05/2024	08/06/2024	23/06/2024	08/07/2024	09/07/2024	14/07/2024	29/07/2024	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024			
19	Forage d'un puit d'eau à Kinama dans le territoire de Kipushi	Tresor public	Travaux	CR	27/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	12/07/2024	17/07/2024	01/08/2024	11/08/2024	11/08/2024	11/08/2024			
20	Forage d'un puit d'eau à Kyembe dans le territoire de Kambove	Tresor public	Travaux	CR	28/05/2024	12/06/2024	27/06/2024	12/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024			
21	Forage d'un puit d'eau à Katanga dans le territoire de Kambove	Tresor public	Travaux	CR	28/05/2024	12/06/2024	27/06/2024	12/07/2024	13/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024			
22	Forage d'un puit d'eau au village Mukumbia dans le territoire de Kambove	Tresor public	Travaux	CR	07/06/2024	22/06/2024	07/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	28/07/2024	12/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024			
23	Forage d'un puit d'eau à Kalera dans le territoire de Mtwaba	Tresor public	Travaux	CR	17/06/2024	02/07/2024	17/07/2024	01/08/2024	02/08/2024	07/08/2024	22/08/2024	01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024			
24	Forage d'un puit d'eau à Musabilia dans le territoire de Mtwaba	Tresor public	Travaux	CR	19/06/2024	04/07/2024	19/07/2024	03/08/2024	04/08/2024	09/08/2024	24/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024			
25	Forage d'un puit d'eau à Mukana dans le territoire de Mtwaba	Tresor public	Travaux	CR	20/06/2024	05/07/2024	20/07/2024	04/08/2024	05/08/2024	10/08/2024	25/08/2024	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024			
26	Forage d'un puit d'eau à Kisele dans le territoire de Mtwaba	Tresor public	Travaux	CR	22/06/2024	07/07/2024	22/07/2024	06/08/2024	07/08/2024	12/08/2024	27/08/2024	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024			

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT RURAL,
LE MINISTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE,
ALIMENTATION ET COMMUNICATION

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA





Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				P-SE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Financement	Types	Modes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Présentation des offres	Non Objection sur Rap. P.V.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
Acquisition d'équipements complets de forage d'eau pour la Province du Haut-Katanga	1	2	4	02/04/2024	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
Acquisition de transformation et de conservation des produits agricoles pour la Province du Haut-Katanga	Trésor public	Fournitures	AOI	02/04/2024	17/04/2024	18/04/2024	02/06/2024	17/06/2024	02/07/2024	03/07/2024	08/07/2024	23/07/2024	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	
Acquisition de transformation et de conservation des produits agricoles pour la Province du Haut-Katanga	Trésor public	Fournitures	AOI	02/04/2024	17/04/2024	18/04/2024	02/06/2024	17/06/2024	02/07/2024	03/07/2024	08/07/2024	23/07/2024	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	
Acquisition des Engins des travaux Publics pour les différentes brigades pour la Province du Haut-Katanga	Trésor public	Fournitures	AOI	02/04/2024	17/04/2024	18/04/2024	02/06/2024	17/06/2024	02/07/2024	03/07/2024	08/07/2024	23/07/2024	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	
Acquisition des outils pour cantonnement manuel pour la Province du Haut-Katanga	Trésor public	Fournitures	AOI	02/04/2024	17/04/2024	18/04/2024	02/06/2024	17/06/2024	02/07/2024	03/07/2024	08/07/2024	23/07/2024	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT
 LE MINISTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELE
 ALIMENTATION ET COMMUNICATION

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



Joseph Kayumba



PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2024**

MARCHE DES FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Financement	Types	Modes de passation	Elaboration du DAO	Publication A10	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
Acquisition d'équipements industriels et électriques (Sakania, Mitwaba et Pweto)	Trésor public	Fournitures	AON	02/04/2024	17/05/2024	01/07/2024	16/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	06/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	
Acquisition des véhicules terrestres pour le Commissariat du Développement Rural	Trésor public	Fournitures	AON	05/04/2024	06/04/2024	21/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	21/07/2024	21/07/2024	21/07/2024	

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT RURAL,
 LE MINISTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET COMMUNICATION

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



(Handwritten signature in green ink)



PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

MARCHE DES FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Intitulé du Marché	Financement	Types	Modes de passation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
				Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Req. d'lv.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
Acquisition d'équipements industriels et électriques (Sakania, Mitwaba et Pweto)	Tresor public	Fournitures	AON	02/04/2024	17/05/2024	01/07/2024	16/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	06/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	
Acquisition des véhicules terrestres pour le Commissariat du Développement Rural	Tresor public	Fournitures	AON	05/04/2024	06/04/2024	21/05/2024	05/05/2024	20/06/2024	21/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	21/07/2024	21/07/2024	21/07/2024	

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT RURAL,
LE MINISTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE,
ALIMENTATION ET COMMUNICATION

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



Joseph Kayumba



PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

MARCHE DES FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Financement	Types	Modes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication A10	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
Acquisition d'équipements industriels et électriques (Engins de forage)	Tresor public	Fournitures	AON	04/04/2024	19/04/2024	20/04/2024	04/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	05/07/2024	10/07/2024	25/07/2024	04/08/2024	04/08/2024	04/08/2024	

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT RURAL,
LE MINISTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE,
ALIMENTATION ET COMMUNICATION

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA





COMMISSARIAT DU DEVELOPPEMENT RURAL
CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBL
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2024**

PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

DEMANDE DE COTATION PAF. CONSULTATION RESTREINTE/MARCHE DES FOURNITURES

IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 2 : PROCEDURE				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Intitulé du Marché	Financement	Type	Modus de passation	Elaboration du DC	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non affectation sur Emp. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Acquisition d'équipements de bureau pour le Commissariat du Développement Rural	Trésor public	Fournitures	CR	02/04/2024	09/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	10/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	09/06/2024	09/06/2024	09/06/2024		
Acquisition d'équipements informatiques pour le Commissariat du Développement Rural	Trésor public	Fournitures	CR	05/04/2024	12/04/2024	27/04/2024	12/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	02/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024		
Acquisition d'engins pour la réhabilitation des routes de dessertes agricoles pour le Commissariat du Développement Rural	Trésor public	Fournitures	CR	07/04/2024	14/04/2024	29/04/2024	14/05/2024	15/05/2024	20/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024		

Fait à Lubumbashi, le

**POUR LE COMMISSARIAT EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT RURAL,
 LE MINISTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET COMMUNICATION**

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



(Handwritten signature in green ink)