



PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

SECTEUR : DIVISION PROVINCIALE DU CONTROLE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES EXPORTATIONS MINIERES (DPCEEM)

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2024**


IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Intitulé du Marché	Financement	Types	Modus de passation	Délaboration du DAO	Publication A10	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1 Acquisition d'équipements de transport	Trésor public	Fournitures	AON	05/04/2024	20/05/2024	04/07/2024	19/07/2024	03/08/2024	04/08/2024	09/08/2024	24/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	15

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT PROVINCIAL EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE
 ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,

LE MINISTRE PROVINCIAL DES MINES, HYDROCARBURES, ENERGIE ET AFFAIRES FONCIERES

Toto CHANSA ILUNGA





PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSARIAT PROVINCIAL EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT MARCHES DE FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE
 ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 SECTEUR : DIVISION PROVINCIALE DU CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES EXPORTATIONS MINIERES (DPCEEM)
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2024**

Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Financement	Types	Modes de passation	Elaboration de DC	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 Acquisition d'équipements photographiques, filmatographiques ou des vidéos	Tresor public	Fournitures	CR	05/04/2024	12/04/2024	27/04/2024	12/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	02/06/2024	12/06/2024		12/06/2024	12/06/2024		
2 Acquisition des mobiliers et équipements de bureau	Tresor public	Fournitures	CR	07/04/2024	14/04/2024	29/04/2024	14/05/2024	15/05/2024	20/05/2024	04/06/2024	14/06/2024		14/06/2024	14/06/2024		

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT PROVINCIAL EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

LE MINISTRE PROVINCIAL DES MINES, HYDROCARBURES, ENERGIE ET AFFAIRES FONCIERES



Toto CHANSA ILUNGA




PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSARIAT PROVINCIAL EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT MARCHES DE FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE
ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
SECTEUR : ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Période : du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCÉDURE				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Financement	Types	Méthodes de passation	Elaboration de DC	La limite des offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison		
1 Acquisition d'équipements photographiques, filmatographiques ou des vidéos	Trésor public	Fournitures	CR	05/04/2024	12/04/2024	27/04/2024	12/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	02/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024		
2 Acquisition des mobiliers, équipements de bureau	Trésor public	Fournitures	CR	07/04/2024	14/04/2024	29/04/2024	14/05/2024	15/05/2024	20/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024		
3 Acquisition d'équipements informatiques	Trésor public	Fournitures	CR	07/04/2024	14/04/2024	29/04/2024	14/05/2024	15/05/2024	20/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024		
4 Acquisition d'équipements Divers	Trésor public	Fournitures	CR	07/04/2024	14/04/2024	29/04/2024	14/05/2024	15/05/2024	20/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024		

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT PROVINCIAL EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

LE MINISTRE PROVINCIAL DES MINES ET HYDROCARBURES



Toto CHANSA ILUNGA



PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO


NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Financement	Types	Modes de passation	Elaboration du DAO	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
1	Trésor public	Fournitures	AON	05/04/2024	20/05/2024	04/07/2024	19/07/2024	03/08/2024	04/08/2024	09/08/2024	24/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024		

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT PROVINCIAL EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

LE MINISTRE PROVINCIAL DES MINES, HYDROCARBURES, ENERGIE ET AFFAIRES FONCIERES

Toto CHANSA ILUNGA



PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS


MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE

IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 : PROCÉDURE DE DC			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Financement	Types	Modalités de passation	Elaboration du DC	Déclassement des offres	Publication de l'avis de DC	Publication de l'avis de DC	Publication de l'avis de DC	Publication de l'avis de DC	Publication de l'avis de DC	Mise au point du contrat	Von objection sur contrat	Approbation du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Trésor public	Travaux	CR	12/03/2024	27/03/2024	27/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	02/05/2024	17/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	
Trésor public	Travaux	CR	14/03/2024	29/03/2024	29/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	
Trésor public	Travaux	CR	18/03/2024	02/04/2024	17/04/2024	02/05/2024	03/05/2024	08/05/2024	23/05/2024	02/06/2024	02/06/2024	02/06/2024	02/06/2024	02/06/2024	
Trésor public	Travaux	CR	20/03/2024	04/04/2024	19/04/2024	04/05/2024	05/05/2024	10/05/2024	25/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	
Trésor public	Travaux	CR	22/03/2024	06/04/2024	21/04/2024	06/05/2024	07/05/2024	12/05/2024	27/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	
Trésor public	Travaux	CR	22/03/2024	06/04/2024	21/04/2024	06/05/2024	07/05/2024	12/05/2024	27/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	
Trésor public	Travaux	CR	26/03/2024	10/04/2024	25/04/2024	10/05/2024	11/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	
Trésor public	Travaux	CR	26/03/2024	10/04/2024	25/04/2024	10/05/2024	11/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	
Trésor public	Travaux	CR	27/03/2024	11/04/2024	26/04/2024	11/05/2024	12/05/2024	17/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	
Trésor public	Travaux	CR	27/03/2024	11/04/2024	26/04/2024	11/05/2024	12/05/2024	17/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	
Trésor public	Travaux	CR	28/03/2024	12/04/2024	27/04/2024	12/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	02/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	
Trésor public	Travaux	CR	28/03/2024	12/04/2024	27/04/2024	12/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	02/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT PROVINCIAL EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

LE MINISTRE PROVINCIAL DES MINES ET HYDROCARBURES
Toto CHANSA ILUNGA



PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO


IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE L'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Financement	Types	Modes de passation	Elaboration du DAO	Von objection sur DAO	Publication A/O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Von objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
Travaux de réhabilitation de la biosphère de Lufira	Trésor public	Travaux	AON	26/04/2024	11/05/2024	25/06/2024	09/08/2024	24/08/2024	08/09/2024	09/09/2024	14/09/2024	29/09/2024	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT PROVINCIAL EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE
 ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

LE MINISTRE PROVINCIAL DES MINES ET HYDROCARBURES

Toto CHANSA ILUNGA




PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Financement	Types	Modes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur l'ap. d'attribution	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
Travaux de reboisement sur le site de réserve de KABUNENE à likasi	Travaux	AON	05/03/2024	07/03/2024	21/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	
Travaux des végétations des grandes tailles sur l'avenue Biayi	Travaux	AON	05/03/2024	07/03/2024	21/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	
Travaux de Plantation d'arbre d'acacias dans la ville de Lubumbashi	Travaux	AON	18/04/2024	02/06/2024	17/07/2024	01/08/2024	16/08/2024	17/08/2024	22/08/2024	06/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	
Création du parc écologique dans la ville de LUBUMBASHI	Travaux	AON	10/03/2024	12/03/2024	23/04/2024	11/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	01/06/2024	16/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT PROVINCIAL EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

LE MINISTRE PROVINCIAL DES MINES, HYDROCARBURES, ENERGIE ET AFFAIRES FONCIERES



Toto CHANSA ILUNGA



PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSARIAT PROVINCIAL EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, DEVELOPEMENT DURABLE
ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
SECTEUR : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice

Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Financement	Type	Mode de passation	Elaboration du DAO	Publication A.O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'is.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux		
Réhabilitation du Batiment de la Division de l'Aménagement du Territoire	1	2		5	7	8	9	9	9	10	11	12	14	15	16		
	Trésor public	Travaux	AON	15/02/2024	31/03/2024	15/05/2024	30/05/2024	14/06/2024	15/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024			
Travaux de l'élaboration des cartes des différentes entités de la Province du Haut-Katanga	Trésor public	Travaux	AON	05/03/2024	19/04/2024	03/06/2024	18/06/2024	03/07/2024	04/07/2024	09/07/2024	24/07/2024	03/08/2024	03/08/2024	03/08/2024			

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT PROVINCIAL EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, DEVELOPEMENT DURABLE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

LE MINISTRE PROVINCIAL DES MINES ET HYDROCARBURES

Toto CHANSA ILUNGA



IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
Intitulé du Marché	Financement	Types	Mode de passation	Elaboration du D.O	Publication	Date limite de dépôt des offres	Non objection sur l'ap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
	1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
Travaux de reboisement sur le site de réserve de KABUNENE à Ilkasi	Tresor public	Travaux	AON	05/03/2024	07/03/2024	21/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	
Travaux des végétations des grandes tailles sur l'avenue Biayi	Tresor public	Travaux	AON	05/03/2024	07/03/2024	21/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	
Travaux de Plantation d'arbre d'acacias dans la ville de Lubumbashi	Tresor public	Travaux	AON	18/04/2024	02/03/2024	17/07/2024	01/08/2024	16/08/2024	17/08/2024	22/08/2024	06/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	
Création du parc écologique dans la ville de LUBUMBASHI	Tresor public	Travaux	AON	10/03/2024	12/03/2024	26/04/2024	11/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	01/06/2024	16/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	

Fait à Lubumbashi, le

POUR LE COMMISSARIAT PROVINCIAL EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

LE MINISTRE PROVINCIAL DES MINES, HYDROCARBURES, ENERGIE ET AFFAIRES FONCIERES

Toto CHANSA ILUNGA

