

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ                                                                                                                                                                                                           |               |         |                       | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                       |                 |                          | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                         |                          | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                        |                   |                        |                    |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----|
|        | Intitulé du Marché                                                                                                                                                                                                                 | Financement   | Types   | Méthodes de passation | Elaboration du DAO                   | Von objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Von objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Von objection sur contrat                      | Approbation du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |    |
| 1      | Construction d'édifices et des bâtiments (dortoirs de la prison Boma de kipushi, bâtiment de coordination de la protection Civile de lubumbashi et de 23 sous-commissariats dont 15 à lubumbashi, 04 à likasi et 04 à kasumbalesa) | Trésor public | Travaux | AON                   | 02/03/2024                           | 17/03/2024            | 01/05/2024      | 15/06/2024               | 30/06/2024                      | 15/07/2024                   | 16/07/2024              | 21/07/2024               | 05/08/2024                                     | 15/08/2024             | 15/08/2024        | 15/08/2024             | 17                 | 18 |

Fait à Lubumbashi, le

Héritier KYUNGU KIBWE





PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DES FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

| N° | IDENTIFICATION DU MARCHÉ                                                                                    |               |             | PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                    |               |                 | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES |                       |                             |                         | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |               |                        |                   |                        |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|    | Intitulé du Marché                                                                                          | Financement   | Types       | Modes de passation                   | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres       | Evaluation des offres | Non Objection sur Rep. d'Ev | Publication attribution | Mise au point du contrat                       | Non Objection | Approbation du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| 1  | Acquisition des véhicules pour le cabinet du Ministre et le service de sécurité du ministère de l'intérieur | Tresor public | Fournitures | AON                                  | 05/05/2024         | 20/05/2024    | 21/05/2024      | 05/07/2024                     | 20/07/2024            | 04/08/2024                  | 05/08/2024              | 10/08/2024                                     | 29/08/2024    | 04/09/2024             | 04/09/2024        | 04/09/2024             |                   |

Fait à Lubumbashi, le

Héritier KYUNGU KIBWE





| IDENTIFICATION DU MARCHÉ                                              |               |             | PHASE 2 : PROCEDURE |                      |                          |                       | PHASE 3 : EVALUATION    |                          | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                   |                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Intitulé du Marché                                                    | Financement   | Types       | Modes de passation  | Elaboration de la DC | Date limite dépôt offres | Evaluation des offres | Publication attribution | Mise au point du contrat | Approbation du Contrat                         | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
|                                                                       | 1             | 2           | 4                   | 5                    | 6                        | 7                     | 8                       | 9                        | 10                                             | 12                | 13                     | 14                |
| 1 Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroniques   | Trésor public | Fournitures | CR                  | 03/03/2024           | 17-4/2024                | 02/05/2024            | 04/05/2024              | 09/05/2024               | 19/05/2024                                     | 19/05/2024        | 19/05/2024             |                   |
| 2 Acquisition d'équipements informatiques                             | Trésor public | Fournitures | CR                  | 05/03/2024           | 19-4/2024                | 04/05/2024            | 06/05/2024              | 11/05/2024               | 21/05/2024                                     | 21/05/2024        | 21/05/2024             |                   |
| 3 Acquisition d'équipements industriels et électriques                | Trésor public | Fournitures | CR                  | 07/03/2024           | 21-4/2024                | 06/05/2024            | 08/05/2024              | 13/05/2024               | 23/05/2024                                     | 23/05/2024        | 23/05/2024             |                   |
| 4 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo | Trésor public | Fournitures | CR                  | 09/03/2024           | 23-4/2024                | 08/05/2024            | 10/05/2024              | 15/05/2024               | 25/05/2024                                     | 25/05/2024        | 25/05/2024             |                   |

Fait à Lubumbashi, le

Héritier KYUNGU KIBWE





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION ET SANS REVUE PREALABLE DES DAO

| IDENTIFICATION DU MARCHÉ |               |             | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                    |                 |                          | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                         |                          | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                        |                   |                        |                   |
|--------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Intitulé du Marché       | Financement   | Types       | Modes de passation                   | Elaboration du DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Non objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non objection                                  | Approbation du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
|                          | 1             | 2           | 4                                    | 5                  | 7               | 8                        | 9                               | 10                           | 11                      | 12                       | 13                                             | 14                     | 16                | 17                     | 18                |
| 1                        | Tresor public | Fournitures | AON                                  | 04/05/2024         | 05/05/2024      | 19/05/2024               | 04/07/2024                      | 19/07/2024                   | 20/07/2024              | 25/07/2024               | 09/08/2024                                     | 19/08/2024             | 19/08/2024        | 19/08/2024             |                   |
| 4                        | Tresor public | Fournitures | AON                                  | 07/05/2024         | 08/05/2024      | 22/05/2024               | 07/07/2024                      | 22/07/2024                   | 23/07/2024              | 28/07/2024               | 12/08/2024                                     | 22/08/2024             | 22/08/2024        | 22/08/2024             |                   |

Fait à Lubumbashi, le

Héritier KYUNGU KIBWE





PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DES FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

| N° | IDENTIFICATION DU MARCHÉ                                                                                    |               |                  | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                    |                 |                 | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                       |                              |                         | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                  |                        |                   |                        |                   |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--|
|    | Intitulé du Marché                                                                                          | Financement   | Types            | Modes de passation                   | Elaboration du DAO | Non Objecteur   | Publication AAO | Date limite dépôt Offres        | Evaluation des offres | Non Objection sur Rep. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat                       | Non Objection    | Approbation du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |  |
| 1  | Acquisition des véhicules pour le cabinet du Ministre et le service de sécurité du ministère de l'intérieur | Tresor public | 2<br>Fournitures | 4<br>AON                             | 5<br>05/05/2024    | 6<br>20/05/2024 | 7<br>21/05/2024 | 8<br>05/07/2024                 | 9<br>20/07/2024       | 10<br>04/08/2024             | 11<br>05/08/2024        | 12<br>10/08/2024                               | 13<br>25/08/2024 | 14<br>04/09/2024       | 16<br>04/09/2024  | 17<br>04/09/2024       | 18                |  |

Fait à Lubumbashi, le

Héritier KYUNGU KIBWE





| IDENTIFICATION DU MARCHÉ |                                                                                                                                                                                                                                    | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |         |                       |                    |                       | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                          |                       |                              | PHASE 3 : CONCLUSION ET |                          |                           |                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Numéro                   | Intitulé du Marché                                                                                                                                                                                                                 | Financement                          | Types   | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO                 | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du contrat |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                    | 2       | 4                     | 5                  | 6                     | 7                               | 8                        | 9                     | 10                           | 11                      | 12                       | 13                        | 14                     |
| 1                        | Construction d'édifices et des bâtiments (dortoirs de la prison Boma de Kipushi; bâtiment de coordination de la protection Civile de Lubumbashi et de 23 dous-commissariats dont 15 à Lubumbashi, 04 à Ilkasi et 04 à Kasumbalesa) | Trésor public                        | Travaux | AON                   | 02/03/2024         | 17/03/2024            | 01/05/2024                      | 15/06/2024               | 30/06/2024            | 15/07/2024                   | 16/07/2024              | 21/07/2024               | 05/08/2024                | 15/08/2024             |

Fait à Lubumbashi, le

Héritier KYUNGU KIBWE

