



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 003/CGMP/ MIN-MINES/NK/15

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Divulgué / Modifié	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: ÉVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthode de passation	Élaboration de SOI	Site Révisé sur SOI	Publication Lettre	Bon à tenir après SOI	Qualification des offres	Site Objectif sur Eq. d'Eq.	Publication d'offres	Site de point de coupure	Site Objectif sur SOI	Appréciation de SOI	Date d'engagement	Montant Global	Site adjudication	Site et prix en réponse	Date d'attribution
1	Participation du gouvernement Provincial à la construction d'un immeuble des Mines	150.000.000	48.001.81.10	N°0101ADNTXCCGMP/NK/MI/ES/2015	AON	Prévision	02/02/2015	17/02/2015	18/02/2015	17/02/2015	02/02/2015	18/02/2015	26/02/2015	31/02/2015	18/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	02/02/2015	20/02/2015	21/02/2015
2	Appui à la construction des bureaux provinciaux de l'industrie et PME	32.000.000	48.001.81.10	N°0101ADNTXCCGMP/NK/MI/ES/2015	AOP	Prévision	02/02/2015		02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015
3	Appui à la construction d'un entrepôt de stockage des produits miniers en instance d'exportation	121.000.000	48.001.81.10	N°0101ADNTXCCGMP/NK/MI/ES/2015	AON	Prévision	04/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	04/02/2015	18/02/2015	20/02/2015	01/03/2015	18/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	02/02/2015	28/02/2015	28/02/2015
4	Appui à la construction d'un Centre de négoce à RUBAYA	39.500.000	48.001.81.10	N°0101ADNTXCCGMP/NK/MI/ES/2015	AOP	Prévision	06/02/2015		04/02/2015	04/02/2015	06/02/2015	15/02/2015	18/02/2015	02/02/2015	12/02/2015	15/02/2015	15/02/2015	15/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015
5	Adduction d'eau potable dans la ville de Goma	1.500.000.000	48.001.81.20	N°0101ADNTXCCGMP/NK/MI/ES/2015	AON	Prévision	06/02/2015	21/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	06/02/2015	21/02/2015	01/03/2015	18/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	06/02/2015	21/02/2015	20/02/2015
6	Adduction d'eau potable dans la ville de Butembo	1.500.000.000	48.001.81.20	N°0101ADNTXCCGMP/NK/MI/ES/2015	AON	Prévision	07/02/2015	28/02/2015	22/02/2015	22/02/2015	07/02/2015	22/02/2015	04/03/2015	18/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	06/02/2015	24/02/2015	24/02/2015
7	Adduction d'eau potable dans la ville de Bani	925.144.360	48.001.81.20	N°0101ADNTXCCGMP/NK/MI/ES/2015	AON	Prévision	08/02/2015	24/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	08/02/2015	25/02/2015	05/03/2015	18/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	06/02/2015	17/02/2015	20/02/2015
8	Construction de microcentrale de KAKOVA MUSIENENE	532.091.300	48.001.81.40	N°0101ADNTXCCGMP/NK/MI/ES/2015	AON	Prévision	10/02/2015	28/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	10/02/2015	25/02/2015	05/03/2015	18/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	06/02/2015	28/02/2015	28/02/2015
9	Construction de microcentrale de Lusukwa-Nyghobwe-Kaseghe	945.100.000	48.001.81.40	N°0101ADNTXCCGMP/NK/MI/ES/2015	AON	Prévision	11/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	11/02/2015	20/02/2015	06/03/2015	18/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	06/02/2015	21/02/2015	21/02/2015
10	Construction de microcentrale de Dingila Djlapanda	37.804.000	48.001.81.40	N°0101ADNTXCCGMP/NK/MI/ES/2015	AOP	Prévision	12/02/2015		12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	05/03/2015	18/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	06/02/2015	12/02/2015	18/02/2015
11	Construction de microcentrale de MANGUREDJIPA	23.827.500	48.001.81.40	N°0101ADNTXCCGMP/NK/MI/ES/2015	AOP	Prévision	13/02/2015		12/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	18/02/2015	20/02/2015	12/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	06/02/2015	13/02/2015	18/02/2015
12	Construction de microcentrale de NYABIONDO	47.255.000	48.001.81.40	N°0101ADNTXCCGMP/NK/MI/ES/2015	AON	Prévision	14/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	14/02/2015	20/02/2015	02/03/2015	18/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	06/02/2015	20/02/2015	20/02/2015
13	Construction de microcentrale de KIBINGU-KIBIRIZI	42.290.917	48.001.81.40	N°0101ADNTXCCGMP/NK/MI/ES/2015	AON	Prévision	15/02/2015	31/02/2015	30/02/2015	30/02/2015	15/02/2015	30/02/2015	02/03/2015	18/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	06/02/2015	20/02/2015	20/02/2015
14	Construction de microcentrale de KISHISHI et KATSIRU	42.290.917	48.001.81.40	N°0101ADNTXCCGMP/NK/MI/ES/2015	AON	Prévision	15/02/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	15/02/2015	30/02/2015	02/03/2015	18/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	06/02/2015	02/03/2015	02/03/2015

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU



MINISTRE PROVINCIAL DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET ELECTRICITE, MINES, HYDROCARBURES, INDUSTRIE, PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES
Cabinet de Gestion des Travaux et des Activités Sociales

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 003/CGP/PM/IN-MINES/IK/15
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION
Période: du 1er Janvier au 31 décembre Exercice budgétaire: 2015

Numéro	Libellé du projet/Travaux	Partie 1: Montants en FCFA			Partie 2: Coordonnées des fournisseurs													
		Montant Budgetaire	Objectif	N° Appel d'Offre	Statut de la Procédure	Statut de la soumission	Statut de la qualification	Statut de l'offre	Statut de la passation	Statut de la signature	Statut de la mise en œuvre	Statut de la réception	Statut de la clôture	Statut de l'annulation				
15	Construction de microcentrale de BVALANDA et ODM	42.293.317	48.001.81.40	01/15/00000000000000000000	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission
14	Construction de microcentrale de Kibibanga	126.250.000	48.001.81.40	01/15/00000000000000000000	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission
13	Construction de microcentrale de Lubuha-kasooli	21.284.730	48.001.81.40	01/15/00000000000000000000	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission
12	Construction des microcentrales à Rubaya, Masai centre et à Wabala	176.536.250	48.001.81.40	01/15/00000000000000000000	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission
11	Construction des microcentrales à Mangondjira NTyo	32.300.000	48.001.81.40	01/15/00000000000000000000	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission
10	Construction des microcentrales à BWERERE BEN	26.800.000	48.001.81.40	01/15/00000000000000000000	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission
9	Extension d'un réseau de eau potable à Wabika	44.708.000	48.001.82.10	01/15/00000000000000000000	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission
8	Extension d'un réseau de eau potable à Oicha	70.663.873	48.001.82.10	01/15/00000000000000000000	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission	Non soumission



LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
003/CGP/PM/IN-MINES/IK/15
01/15/00000000000000000000
2015