



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 002/CGPMP/MIN-MINES/NK/15
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Type de Procédure	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation		Elaboration du DAO	N° de Déclaration	Publication AAD	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	N° de Déclaration sur Rap. d'Et.	Publication attribuée	Mise au point de contrat	N° de Déclaration	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Photocopieuse ordinaire	567.050	480.017.420	N° 001/DC/FC/CGPMP/MIN-MINES/2015	DC	Prévisions			08/04/2015			18/05/2015									
					Réalisations															
Ordinateur de table kit complet(Desktop)	945.100	480.017.420	N°002/DC/CGPMP/MIN-MINES/2015	DC	Prévisions			11/04/2015			22/05/2015									
					Réalisations															
Acquisition des kits informatiques, logiciels, serveurs (pour création de banque des données PME et Industrie)	64.825.600	480.017.420	N°003/AON/CGPMP/MIN-MINES/2015	AON	Prévisions	02/02/2015	17/03/2015	15/04/2015	19/04/2015	01/05/2015	16/05/2015	26/05/2015	28/05/2015	18/06/2015	23/06/2015		28/06/2015	28/06/2015	28/07/2015	18/08/2015
					Réalisations															
Acquisition des panneaux scolaire et matériels d'installation pour électrification de l'Hôpital de Walikale	30.000.000	480.017.420	N°004/AON/CGPMP/MIN-MINES/2015	AON	Prévisions	02/02/2015	18/03/2015	18/04/2015	19/04/2015	04/05/2015	19/05/2015	28/05/2015	01/06/2015	18/06/2015	23/06/2015		28/06/2015	02/07/2015	22/07/2015	21/08/2015
					Réalisations															
Acquisition de 2 cabines électriques pour la ville de Goma	94.390.000	480.017.420	N°005/AON/CGPMP/MIN-MINES/2015	AON	Prévisions	04/02/2015	18/03/2015	18/04/2015	19/04/2015	04/05/2015	19/05/2015	28/05/2015	01/06/2015	18/06/2015	23/06/2015		28/06/2015	02/07/2015	22/07/2015	21/08/2015
					Réalisations															
Acquisition des panneaux scolaire en faveur de 6 écoles et 6 centres pilotes	101.520.000	480.017.420	N°006/AON/CGPMP/MIN-MINES/2015	AON	Prévisions	05/02/2015	20/03/2015	20/04/2015	21/04/2015	05/05/2015	20/05/2015	30/05/2015	02/06/2015	17/06/2015	21/06/2015		28/06/2015	02/07/2015	22/07/2015	21/08/2015
					Réalisations															
Acquisition de kit scolaire pour l'antenne RENATELSAT Masisi	39.765.327	480.017.420	N°007/AON/CGPMP/MIN-MINES/2015	AON	Prévisions	06/02/2015	21/03/2015	20/04/2015	21/04/2015	05/05/2015	20/05/2015	30/05/2015	02/06/2015	17/06/2015	21/06/2015		28/06/2015	02/07/2015	22/07/2015	21/08/2015
					Réalisations															
Grand Total																				

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, ELECTRICITE, MINES, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Fait à Goma, le 28 FEV 2015
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
Jean RUVANGE