

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/CGPMP/MIN-MINES/INK15

MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE

Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° ANI	METHODE DE PASSATION	DÉSIGNATION DE LA PRESSION	PHASE 1: PROPOSITION DE PRESSION										PHASE 2: PROSPECTIF D'AVANCEMENT					PHASE 3: EXÉCUTION DES MARCHÉS					PHASE 4: COMPLETION ET BOUTURE DU MARCHÉ				
						Projet	Sur	Pré-	Étude	Grande	Sur	Sub-	Sur	Sur	Sur	Sur	Sur	Sur	Sur	Sur	Sur	Sur	Sur	Sur	Sur	Sur	Sur	Sur	Sur	Sur
Etudes de faisabilité pour l'aménagement d'une micro-centrale hydro-électrique à KITSHANGA en territoire de MASISI	24.168.840	480 017 810	N° 001/ACN/PV/CGPMP/MIN-MINES/2015	ACN		Projet	15/01/2015	15/02/2015	15/03/2015	15/04/2015	15/05/2015	15/06/2015	15/07/2015	15/08/2015	15/09/2015	15/10/2015	15/11/2015	15/12/2015	16/01/2015	16/02/2015	16/03/2015	16/04/2015	16/05/2015	16/06/2015	16/07/2015	16/08/2015	16/09/2015	16/10/2015	16/11/2015	16/12/2015
						Réalisation																								
Etudes d'aménagement d'une plate forme d'extraction de gaz méthane et implantation d'une centrale thermique à gaz.	18.824.000	480 017 810	N°002/ACN/PV/CGPMP/MIN-MINES/2015	ACN		Projet	15/01/2015	15/02/2015	15/03/2015	15/04/2015	15/05/2015	15/06/2015	15/07/2015	15/08/2015	15/09/2015	15/10/2015	15/11/2015	15/12/2015	16/01/2015	16/02/2015	16/03/2015	16/04/2015	16/05/2015	16/06/2015	16/07/2015	16/08/2015	16/09/2015	16/10/2015	16/11/2015	16/12/2015
						Réalisation																								
Etudes de faisabilité de la ligne haute tension (BUKAVU-GOMA-BUTEMBO-BENI-KASINDI) phase préliminaire.	10.000.000	480 017 810	N°003/ACN/PV/CGPMP/MIN-MINES/2015	ACN		Projet	15/01/2015	15/02/2015	15/03/2015	15/04/2015	15/05/2015	15/06/2015	15/07/2015	15/08/2015	15/09/2015	15/10/2015	15/11/2015	15/12/2015	16/01/2015	16/02/2015	16/03/2015	16/04/2015	16/05/2015	16/06/2015	16/07/2015	16/08/2015	16/09/2015	16/10/2015	16/11/2015	16/12/2015
						Réalisation																								
Etude de faisabilité de construction des axes routiers autour des centres des negoces: * Logu-Bizia (40 Km)	32.900.000	480 017 810	N°004/ACN/PV/CGPMP/MIN-MINES/2015	ACN		Projet	15/01/2015	15/02/2015	15/03/2015	15/04/2015	15/05/2015	15/06/2015	15/07/2015	15/08/2015	15/09/2015	15/10/2015	15/11/2015	15/12/2015	16/01/2015	16/02/2015	16/03/2015	16/04/2015	16/05/2015	16/06/2015	16/07/2015	16/08/2015	16/09/2015	16/10/2015	16/11/2015	16/12/2015
						Réalisation																								
Etude de faisabilité de construction des axes routiers autour des centres des negoces: * Isanga-Coa'ya (10 Km)	14.100.000	480 017 810	N°005/ACN/PV/CGPMP/MIN-MINES/2015	ACN		Projet	15/01/2015	15/02/2015	15/03/2015	15/04/2015	15/05/2015	15/06/2015	15/07/2015	15/08/2015	15/09/2015	15/10/2015	15/11/2015	15/12/2015	16/01/2015	16/02/2015	16/03/2015	16/04/2015	16/05/2015	16/06/2015	16/07/2015	16/08/2015	16/09/2015	16/10/2015	16/11/2015	16/12/2015
						Réalisation																								
Etude de faisabilité de construction des axes routiers autour des centres des negoces: * Itabero-Binskwa (55 Km)	14.100.000	480 017 810	N°006/ACN/PV/CGPMP/MIN-MINES/2015	ACN		Projet	15/01/2015	15/02/2015	15/03/2015	15/04/2015	15/05/2015	15/06/2015	15/07/2015	15/08/2015	15/09/2015	15/10/2015	15/11/2015	15/12/2015	16/01/2015	16/02/2015	16/03/2015	16/04/2015	16/05/2015	16/06/2015	16/07/2015	16/08/2015	16/09/2015	16/10/2015	16/11/2015	16/12/2015
						Réalisation																								
Travaux de prospection pour identification des industries et PME dans les trois villes de la province(Goma,Butambo et Beni)	20.000.000	480 017 810	N°007/ACN/PV/CGPMP/MIN-MINES/2015	ACN		Projet	15/01/2015	15/02/2015	15/03/2015	15/04/2015	15/05/2015	15/06/2015	15/07/2015	15/08/2015	15/09/2015	15/10/2015	15/11/2015	15/12/2015	16/01/2015	16/02/2015	16/03/2015	16/04/2015	16/05/2015	16/06/2015	16/07/2015	16/08/2015	16/09/2015	16/10/2015	16/11/2015	16/12/2015
						Réalisation																								
Etude de faisabilité Adduction d'eau de Maesli (Kausa, Ngungu, Luka, Kanira, Karuba et Kirumbu)	350.000.000	480 017 810	N°008/ACN/PV/CGPMP/MIN-MINES/2015	ADI		Projet	15/01/2015	15/02/2015	15/03/2015	15/04/2015	15/05/2015	15/06/2015	15/07/2015	15/08/2015	15/09/2015	15/10/2015	15/11/2015	15/12/2015	16/01/2015	16/02/2015	16/03/2015	16/04/2015	16/05/2015	16/06/2015	16/07/2015	16/08/2015	16/09/2015	16/10/2015	16/11/2015	16/12/2015
						Réalisation																								

Révisé à Goma, le 20 FEB 2015

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Josh FUYANGE