



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/CGPMP/SECEX/NK/15

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant Budget en FC	Coût Budget	N° Appel d'offres			Estimation de l'Appel	N° de l'Appel	N° de l'Appel	N° de l'Appel	N° de l'Appel	N° de l'Appel	N° de l'Appel	N° de l'Appel	N° de l'Appel	N° de l'Appel	N° de l'Appel	N° de l'Appel	N° de l'Appel	N° de l'Appel
1	Acquisition d'équipements de bureau	6.531.788	21.001.71.10	N° 001/AOP/FCGPMP/SECEX/15	AOP	Prévisions	01/01/2015	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015
						Réalisations														
2	Acquisition d'équipements Informatiques	5.097.060	21.001.71.20	N° 002/DCF/FCGPMP/SECEX/15	CC	Prévisions		24/02/2015				01/05/2015								
						Réalisations														
3	Acquisition d'équipements Industriels et électriques	25.462.800	21.001.74.20	N° 003/AOP/FCGPMP/SECEX/15	AOP	Prévisions	02/02/2015	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	
						Réalisations														
4	Installation Interphone dans les bureaux et cabinets ministériels à l'Hotel du Gouvernement	18.876.000	21.001.75.10	N° 004/AOP/FCGPMP/SECEX/15	AOP	Prévisions	04/02/2015	05/04/2015	05/04/2015	05/04/2015	05/04/2015	05/04/2015	05/04/2015	05/04/2015	05/04/2015	05/04/2015	05/04/2015	05/04/2015	05/04/2015	
						Réalisations														

Fait à Goma, le 27 FEV 2015

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

