

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU



MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES, EMPLOI
ET FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 01/CGPMP/MIN-SANTE/15
MARCHES DE TRAVAUX SANS-PRE QUALIFICATION
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Procédure d'adjudication	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE						
	Lieu de l'investissement	Montant budgétaire K	Date budget	N° Appel d'Offres		Date de mise en œuvre	Date de clôture des offres	Date de clôture des offres	Date de clôture des offres	Date de clôture des offres	Date de clôture des offres	Date de clôture des offres	Date de clôture des offres	Date de clôture des offres	Date de clôture des offres	Date de clôture des offres	Date de clôture des offres	Date de clôture des offres	
																			1
1	Construction de Centre de santé de Miki	70.800.000	37.001.81.10	N° 01/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	27/01/2015	22/02/2015	21/03/2015	21/03/2015	24/03/2015	04/04/2015	24/04/2015	23/05/2015	22/06/2015	21/07/2015	20/08/2015	19/09/2015	
2	Construction de Centre de santé de Tenda	70.800.000	37.001.81.10	N° 02/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	18/01/2015	22/02/2015	22/03/2015	22/03/2015	25/03/2015	04/04/2015	23/04/2015	22/05/2015	21/06/2015	20/07/2015	19/08/2015	18/09/2015	
3	Construction de Centre de santé Nyanzaba	70.800.000	37.001.81.10	N° 03/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	18/01/2015	24/02/2015	24/03/2015	24/03/2015	28/03/2015	04/04/2015	23/04/2015	22/05/2015	21/06/2015	20/07/2015	19/08/2015	18/09/2015	
4	Construction de Centre de santé Shang	70.800.000	37.001.81.10	N° 04/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	12/01/2015	24/02/2015	24/03/2015	23/03/2015	04/04/2015	04/04/2015	24/04/2015	23/05/2015	22/06/2015	21/07/2015	20/08/2015	19/09/2015	
5	Construction de Centre de santé Kambuli	70.800.000	37.001.81.10	N° 05/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	12/01/2015	27/02/2015	26/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	04/04/2015	24/04/2015	23/05/2015	22/06/2015	21/07/2015	20/08/2015	19/09/2015	
6	Construction de Centre de santé Mahenga, Manja et Luka/Majisi	212.647.500	37.001.81.10	N° 06/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	12/01/2015	26/02/2015	25/03/2015	25/03/2015	26/03/2015	04/04/2015	24/04/2015	23/05/2015	22/06/2015	21/07/2015	20/08/2015	19/09/2015	
7	Construction du Centre de santé de référence Katsi/25 6/20	158.000.000	37.001.81.10	N° 07/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	14/01/2015	25/02/2015	25/03/2015	25/03/2015	29/03/2015	04/04/2015	24/04/2015	23/05/2015	22/06/2015	21/07/2015	20/08/2015	19/09/2015	
8	Construction du Centre de santé Kalanga	70.800.000	37.001.81.10	N° 08/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	15/01/2015	22/02/2015	22/03/2015	22/03/2015	19/03/2015	04/04/2015	24/04/2015	23/05/2015	22/06/2015	21/07/2015	20/08/2015	19/09/2015	
9	Construction Hôpital Général de Référence de Kibirizi et BCZ Kibirizi	394.510.000	37.001.81.10	N° 09/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	15/01/2015	22/02/2015	22/03/2015	22/03/2015	26/03/2015	04/04/2015	24/04/2015	23/05/2015	22/06/2015	21/07/2015	20/08/2015	19/09/2015	
10	Construction Centre de santé Malanda	70.800.000	37.001.81.10	N° 10/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	22/01/2015	24/02/2015	24/03/2015	24/03/2015	21/03/2015	04/04/2015	24/04/2015	23/05/2015	22/06/2015	21/07/2015	20/08/2015	19/09/2015	
11	Construction Centre de santé Mstaba et Mavivi	100.000.000	37.001.81.10	N° 11/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	21/01/2015	25/02/2015	27/03/2015	27/03/2015	28/03/2015	04/04/2015	24/04/2015	23/05/2015	22/06/2015	21/07/2015	20/08/2015	19/09/2015	
12	Réhabilitation du bâtiment Centre de Santé Malanda	63.009.000	37.001.82.10	N° 12/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	22/01/2015	24/02/2015	24/03/2015	24/03/2015	20/03/2015	04/04/2015	24/04/2015	23/05/2015	22/06/2015	21/07/2015	20/08/2015	19/09/2015	
13	Réhabilitation du bâtiment BCZ/Goma	20.000.000	37.001.82.10	N° 13/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	22/01/2015	22/02/2015	22/03/2015	22/03/2015	20/03/2015	04/04/2015	24/04/2015	23/05/2015	22/06/2015	21/07/2015	20/08/2015	19/09/2015	
14	Réhabilitation de la Maternité du Centre hospitalier Malanda en zone de Santé de Buzambo	13.180.000	37.001.82.10	N° 14/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	24/01/2015	22/02/2015	22/03/2015	22/03/2015	20/03/2015	04/04/2015	24/04/2015	23/05/2015	22/06/2015	21/07/2015	20/08/2015	19/09/2015	
15	Réhabilitation de l'HGR de Wakiwaki	75.608.000	37.001.82.10	N° 15/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	26/01/2015	22/02/2015	22/03/2015	22/03/2015	19/03/2015	04/04/2015	24/04/2015	23/05/2015	22/06/2015	21/07/2015	20/08/2015	19/09/2015	
16	Clôture du bâtiment de l'HGR de Beni	37.804.000	37.001.82.10	N° 16/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	27/01/2015	26/02/2015	26/03/2015	26/03/2015	23/03/2015	04/04/2015	24/04/2015	23/05/2015	22/06/2015	21/07/2015	20/08/2015	19/09/2015	
17	Clôture du bâtiment de l'HGR de Malanda	37.804.000	37.001.82.10	N° 17/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	26/01/2015	27/02/2015	27/03/2015	27/03/2015	24/03/2015	04/04/2015	24/04/2015	23/05/2015	22/06/2015	21/07/2015	20/08/2015	19/09/2015	
18	Réhabilitation HGR PINGA	75.608.000	37.001.82.10	N° 18/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	26/01/2015	22/02/2015	22/03/2015	22/03/2015	19/03/2015	04/04/2015	24/04/2015	23/05/2015	22/06/2015	21/07/2015	20/08/2015	19/09/2015	
19	Réhabilitation Bâtiment BCZ Bambo	75.608.000	37.001.82.10	N° 19/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	26/01/2015	24/02/2015	24/03/2015	24/03/2015	21/03/2015	04/04/2015	24/04/2015	23/05/2015	22/06/2015	21/07/2015	20/08/2015	19/09/2015	

20	Réhabilitation CS Saka	75.608.000	37.001.82.10	N° 20/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Travaux	32612015	35032015	16092015	16932015	02042015	11042015	27042015	30042015	15052015	25052015	27052015	30052015	19062015	20072015
21	Réhabilitation HGR MUSIENENE	75.608.000	37.001.82.10	N° 21/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Travaux	05032015	12432015	15032015	12032015	05042015	14042015	20042015	25052015	14052015	20052015	30052015	02062015	22062015	30072015
22	Construction d'un bureau administratif de la Fonction Publique Provinciale	200.000.000	64.001.81.10	N° 22/ACN/TX/CGPMP/MIN-SANTE/15	ACN	Travaux	05032015	14032015	20032015	25032015	04042015	20042015	30042015	04052015	19052015	20052015	07062015	04062015	24062015	24072015
						Subvention														

Fait à Gombakie

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS

SPANZO KASUMBA Gady
Ministre Provincial de l'Agriculture, Élevage,
Pêche et Développement Rural

