



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE TRAVAUX

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre, exercice 2015

Etabli, le 10th JUL 2015

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions ou Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication A/O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant de Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Construction des bureaux administratifs pour les quartiers de la Commune.	37 958 500	1501100000 08110240011 401	01/AAO/C.BIP / CGPMP-1/2015	AONO	Prévisions	13/07	27/07	28/07	27/08	09/09	23/09	24/09	26/09	11/10	21/10		24/10	25/10	28/10/2015
					Réalisations														
Construction centre de santé	11 700 000	1501100000 08110240011 401	02/AAO/C.BIP / CGPMP-1/2015	AONO	Prévisions	15/07	29/07	30/07	29/08	11/09	25/09	26/09	28/09	13/10	23/10		26/10	27/10	30/10/2015
					Réalisations														
Arrêt progressif des revins TATU KANYINDA et CONGO (lutte anti-érosive)	12 241 600	1501100000 08230240011 401	03/AAO/C.BIP / CGPMP-1/2015	AONO	Prévisions	16/07	30/07	31/07	30/08	12/09	26/09	27/09	29/09	14/10	24/10		27/10	28/10	17/10/2015
					Réalisations														
TAL		61 900 100																	



La Personne Responsable des Marchés

Brigitte KANZEU KANYIKI
 Bourgmestre