



MINISTRE PROVINCIAL DES AFFAIRES FONCIERES, URBANISME,
HABITAT, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

Etude de Gestion des Projets et des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLIQUES MIN.AFF.FONCIERES
SECTEUR DES TRANSPORTS ET COMMUNICATION
MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION
Période: du 1er janvier au 31 décembre Exercice budgétaire: 2016

N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budgété en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations																
						Prévisions	2001/2016	04/02/2016	05/03/2016	08/03/2016	19/03/2016	14/04/2016	14/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	23/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016
1	Construction des routes et ponts, ports, ports aéroportés et rails	47.251.000	51.150.823.23	N° 01A01TMIN.AFF.FONCIERES/16	AOP	Prévisions	2001/2016	04/02/2016	05/03/2016	08/03/2016	19/03/2016	14/04/2016	14/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	23/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016
2	Rehabilitation rénovation de routes et ponts, ports, ports aéroportés et rails	4.590.000.000	51.150.823.23	N° 02A01UTMIN.AFF.FONCIERES/16	AOP	Réalisations																

REPUBLICQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CABINET DU MINISTRE RESPONSABLE DES MARCHES
PROVINCE DU NORD-KIVU
05 JAN 2016
KAZANZU KASIVITA Carly



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°02/CGP/PM/11, AFF FONC/NK/16
SECTEUR DES TRANSPORTS ET COMMUNICATION
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION
Période de Janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2016

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Statut	Montant	Code Budget	N° type d'offre	Modalité de passation	Publication	Déclaration de soumission	Appel d'offre	Publication	Signature	Signature	Signature	Signature	Signature	Signature	Signature	Signature	Signature	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition d'équipements informatiques	7.510.000	51.150.724.12	01/AOP/PM/HA/RT/AT/CG/PM/16	AOP	18/01/2016	18/02/2016	18/02/2016	03/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	31/03/2016	15/04/2016	25/04/2016	28/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	22/05/2016	22/05/2016
Acquisition d'équipements divers	120.000.000	51.150.724.81	02/AOP/PM/HA/RT/AT/CG/PM/16	AO	18/01/2016	02/02/2016	02/02/2016	09/02/2016	17/03/2016	28/03/2016	07/04/2016	11/04/2016	25/04/2016	09/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	01/06/2016	02/07/2016
Code Total																		

REPUBLICQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AFFAIRES FONCIERES, URBANISME, HABITAT, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
CABINET DU MINISTRE
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
M. NZINZU KASIVITA CARLY

05 JAN 2016



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 002/CGMP/PMINATOPACRE/INK/16
SECTEUR DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET ORDRE PUBLIC
MARCHES DE TRAVAUX
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016

Numéro	REGIL PLAN DU PROJET/MARCHÉ				PHASE 1: FONCTIONNELLE D'AMÉNAGEMENT				PHASE 2: SÉCURISATION DES ŒUVRES				PHASE 3: CONCLUSION ET LIQUIDATION DU MARCHÉ									
	Intitulé de l'acte	Montant budgétaire en FC	Cote budgétaire	N° type d'actes	Volume de prestations	Début des travaux	Fin des travaux	Début des travaux	Fin des travaux	Début des travaux	Fin des travaux	Début des travaux	Fin des travaux	Début des travaux	Fin des travaux							
1	Construction des bureaux des districts de la Police (Masali, Kyirungonyo, Walikale)	516 800 000	28 150 & 28 21	01/001/000/PMINATOPACRE/016	MOI	Prévision	15/01/2016	30/01/2016	29/02/2016	29/02/2016	14/03/2016	28/03/2016	08/04/2016	11/04/2016	28/04/2016	05/05/2016	09/05/2016	15/05/2016	13/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	
2	Fixation des limites entre villes, communes, chefs de secteurs et territoires	25 000 000	28 150 & 28 21	02/001/000/PMINATOPACRE/016	ADP	Prévision	19/01/2016		18/02/2016	18/02/2016	03/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	31/03/2016	15/04/2016	25/04/2016	27/04/2016			30/04/2016	25/05/2016	20/06/2016
3	Appui à la matérialisation des limites frontalières avec les pays voisins de la Province	100 000 000	28 150 & 28 21	03/001/000/PMINATOPACRE/016	ADP	Prévision	20/01/2016	04/02/2016	05/03/2016	05/03/2016	18/03/2016	04/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	05/05/2016	13/05/2016	16/05/2016			19/05/2016	08/06/2016	08/07/2016


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU NORD-KIVU
MINISTRE PROVINCIAL DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, ORDRE PUBLIC, AFFAIRES COUTUMIÈRES ET RECONSTRUCTION
Cellule de Gestion des Projets et des Activités Spéciales
Dr Valérien MBALUTYIRANDI
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
02 JAN 2016

Numéro	ACQUISITION DU MARCHÉ				Méthode de passation	Phase 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES	Phase 2: EVALUATION DES OFFRES										Phase 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ	
	Montant budgétaire (F)	Cote budgétaire	N° type d'offre				Présentation	Présentation	Présentation	Présentation	Présentation	Présentation	Présentation	Présentation	Présentation	Présentation		Présentation
14	Acquisition des mini bus pour certaines Universités nombre 2	65 800 000	25 150 7 2 24 5	14ACNFCGPRMNA1TOPACRE15	ACN	Pré-étape	02/02/2015	18/02/2015	19/02/2015	19/02/2016	02/04/2016	18/04/2016	02/05/2016	18/05/2016	28/05/2016	02/06/2016	20/06/2016	20/07/2016
15	Acquisition des motos pour la CNPR nombre 9	12 600 000	25 150 7 2 24 5	15ACNFCGPRMNA1TOPACRE15	ACP	Pré-étape	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2016	05/02/2016	18/02/2016	04/04/2016	18/04/2016	01/05/2016	15/05/2016	16/05/2016	19/05/2016	01/06/2016
16	Acquisition d'une camionnette pour la CNPR	23 500 000	25 150 7 2 24 5	16ACNFCGPRMNA1TOPACRE15	ACP	Pré-étape	05/02/2015	07/02/2015	21/02/2016	05/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	03/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	01/06/2016	08/07/2016
17	Acquisition d'une moto AG125 au Ministère Provincial de la Santé	3 760 000	25 150 7 2 24 5	17DCNFCGPRMNA1TOPACRE15	DC	Pré-étape		21/02/2016			30/04/2016							
18	Acquisition d'un véhicule pour la Division Provinciale de la Fonction Publique	37 648 000	25 150 7 2 24 5	18ACNFCGPRMNA1TOPACRE15	ACN	Pré-étape	08/02/2015	23/02/2015	24/02/2016	24/02/2016	07/04/2016	22/04/2016	02/05/2016	05/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	01/06/2016	25/07/2016
19	Acquisition d'une base et 300 handsets Nyumba kumi pour trois villes (Goma, Beni et Butembo)	90 000 000	25 150 7 24 1 6	19ACNFCGPRMNA1TOPACRE15	ACN	Pré-étape	09/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	08/04/2016	23/04/2016	03/05/2016	08/05/2016	21/05/2016	21/05/2016	02/06/2016	06/07/2016



Fait à Goma le, 02 JAN 2016
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
Dr Valère MIBALUTWIRANDI