



MINISTRE PROVINCIAL DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE,
ORDRE PUBLIC, AFFAIRES COUTUMIERES ET CONSTRUCTION
Cadre de Gestion des Marchés et des Marchés Justifiés

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 001/CGPMP/MINATOPACRE/NK/16
SECTEUR DE RECONSTRUCTION
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2016

Numéro	DESCRIPTION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisation	PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 / EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 / CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé de Marché	Montant budgetaire	Cote budget	N° type d'offre		Méthode de passation	Déclaration de l'AO	Non spécifier	Y ou spécifier	Date limite d'appel d'offre	Exécution du contrat	Non spécifier ou Sp. & C.	Publication adjudication	Mise au point du contrat	Non spécifier	Apprébation du contrat	Signature du contrat	Date d'engagement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition d'un Kit complet des matériels de déshydratage	850.000,00	25.001,75,10	01/AO/FIGGMP/MINATOPACRE/16	AOI	Prévisions 206/02/16	Réalisation 04/02/2016	Non spécifier	05/02/2016	05/02/2016	19/02/2016	04/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	04/02/2016	19/02/2016
2	Acquisition d'équipements de bureau	2.769.850	25.004,71,10	02/DC/FIGGMP/MINATOPACRE/16	DC	Prévisions 00/00/00	Réalisation 07/02/2016	Non spécifier	07/02/2016	07/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016
3	Acquisition d'équipements informatiques	3.775.800	25.004,71,20	03/DC/FIGGMP/MINATOPACRE/16	DC	Prévisions 00/00/00	Réalisation 09/02/2016	Non spécifier	09/02/2016	09/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016
4	Acquisition des véhicules terrestres	847.800,99	25.004,75,20	04/AO/FIGGMP/MINATOPACRE/16	AOI	Prévisions 220/12/15	Réalisation 09/02/2016	Non spécifier	09/02/2016	09/02/2016	20/02/2016	07/02/2016	18/02/2016	21/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016
5	Acquisition d'un outillage moderne pour la réhabilitation du garage STA	47.195,000	25.004,75,30	05/AO/FIGGMP/MINATOPACRE/16	AOI	Prévisions 250/12/15	Réalisation 16/02/2016	Non spécifier	16/02/2016	16/02/2016	24/02/2016	08/02/2016	18/02/2016	21/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016
6	Acquisition d'équipements téléphoniques	17.235,000	250.017.530	06/AO/FIGGMP/MINATOPACRE/16	AOP	Prévisions 260/12/15	Réalisation 260/12/15	Non spécifier	25/02/2016	25/02/2016	19/02/2016	25/02/2016	18/02/2016	07/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	04/02/2016	07/02/2016	27/02/2016	27/02/2016



02 JAN 2016

Fait à Goma le



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 001/CGPMP/MINATOPACRE/INK/16
SECTEUR DES AFFAIRES COUTUMIERES
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Intitulé des prestations et livrables	PHASE 1 : PROCÉDURE DE DAPPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ													
	Kilomètres	Unité Budget	N° Appel d'Offres	Modalités de passation		Etape	Titre	Date	Titre	Date	Titre	Date	Titre	Date	Titre	Date											
1	Aquisition des ordinateurs nombre 2	1 810 000	24 130 7 24 12	01/DCE/COMMINVATOPACRE/16	OC	Publication	14/02/2016	Publication	14/02/2016	Voir au point de départ	12/02/2016	Publication	14/02/2016	Voir au point de départ	12/02/2016	Publication	14/02/2016	Voir au point de départ	12/02/2016	Publication	14/02/2016	Voir au point de départ	12/02/2016	Publication	14/02/2016	Voir au point de départ	12/02/2016

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE PROVINCIAL DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RECONSTRUCTION
Cabinet du Ministre
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
Dr. Valentin MEBALUTWIRANDI
02 JAN 2016



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N. 01/CGP/PM/Min.SANTE/KI/16
SECTEUR DE LA SANTE
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION
Période: du 1er Janvier au 31 décembre Exercice budgétaire: 2016

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget		N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPRETELLEMENTS												PHASE 2: EXECUTION DES OFFRES												PHASE 3: COMPTABILISATION ET MONITORING BUDGETAIRE											
		1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
39	Rehabilitation Bâtiment BCZ Bembo	75 608 000	37 150 8 23 3 1	38/AON/T/CGP/PM/Min.SANTE/16	AON	Prévisions Réalisations	05/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	20/01/2016	04/01/2016	15/01/2016	30/01/2016	02/02/2016	17/02/2016	02/03/2016	17/03/2016	02/04/2016	17/04/2016	02/05/2016	17/05/2016	02/06/2016	17/06/2016	02/07/2016	17/07/2016	02/08/2016	17/08/2016	02/09/2016	17/09/2016	02/10/2016	17/10/2016	02/11/2016	17/11/2016	02/12/2016	17/12/2016	22/12/2016	22/12/2016					
40	Rehabilitation CS Sane	75 608 000	37 150 8 23 3 1	40/AON/T/CGP/PM/Min.SANTE/16	AON	Prévisions Réalisations	07/01/2016	23/01/2016	21/01/2016	19/01/2016	05/01/2016	20/01/2016	30/01/2016	02/02/2016	17/02/2016	02/03/2016	17/03/2016	02/04/2016	17/04/2016	02/05/2016	17/05/2016	02/06/2016	17/06/2016	02/07/2016	17/07/2016	02/08/2016	17/08/2016	02/09/2016	17/09/2016	02/10/2016	17/10/2016	02/11/2016	17/11/2016	02/12/2016	17/12/2016	22/12/2016	22/12/2016					
41	Rehabilitation HGR MUSIENENE	75 608 000	37 150 8 23 3 1	41/AON/T/CGP/PM/Min.SANTE/16	AON	Prévisions Réalisations	06/01/2016	23/01/2016	22/01/2016	20/01/2016	05/01/2016	20/01/2016	31/01/2016	02/02/2016	17/02/2016	02/03/2016	17/03/2016	02/04/2016	17/04/2016	02/05/2016	17/05/2016	02/06/2016	17/06/2016	02/07/2016	17/07/2016	02/08/2016	17/08/2016	02/09/2016	17/09/2016	02/10/2016	17/10/2016	02/11/2016	17/11/2016	02/12/2016	17/12/2016	22/12/2016	22/12/2016					
42	Rehabilitation CSP de KIBABI	75 608 000	37 150 8 23 3 1	42/AON/T/CGP/PM/Min.SANTE/16	AON	Prévisions Réalisations	08/01/2016	24/01/2016	22/01/2016	20/01/2016	05/01/2016	20/01/2016	30/01/2016	02/02/2016	17/02/2016	02/03/2016	17/03/2016	02/04/2016	17/04/2016	02/05/2016	17/05/2016	02/06/2016	17/06/2016	02/07/2016	17/07/2016	02/08/2016	17/08/2016	02/09/2016	17/09/2016	02/10/2016	17/10/2016	02/11/2016	17/11/2016	02/12/2016	17/12/2016	22/12/2016	22/12/2016					
43	Rehabilitation Centre de Santé BULLINDA	395 400	37 150 8 23 3 1	43/DC/T/CGP/PM/Min.SANTE/16	DC	Prévisions Réalisations			23/01/2016																																	

Fait à Goma, le 05 JAN 2016

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

DR. KAMBUMBU KAYENGA MARTIAL

